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Avanzan las obras de soterramiento

del canal ferroviario

¢ La Comisiéon de Seguimiento del Convenio del Canal de Acceso Fase 3 evalua el desa-
rrollo de las obras

e Ademas de los primeros trabajos para el soterramiento de las vias, también ha empe-
zado la remodelacion de la Estacion Joaquin Sorolla

Valencia, 3 de octubre de 2023.- La Comisién de Seguimiento del Convenio del Canal de
Acceso Fase ha celebrado hoy su primera reunién en cumplimiento del texto firmado el 28 de
julio de 2022 entre la Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia y Adif Alta Velocidad
para la ejecucion y pago de las obras de integracion del ferrocarril en la ciudad de Valencia.
Conforme al convenio, la Comisién se retne para evaluar el desarrollo de las obras de cara al
cierre del presupuesto de 2023 y la elaboracion del presupuesto de 2024. La financiacion de la
actuacion corresponde en un 50% a Adif Alta Velocidad; un 25 % a la Generalitat y un 25% al
Ayuntamiento.

Durante el encuentro, Adif Alta Velocidad ha informado del desarrollo de los trabajos que co-
menzaron el pasado 6 de febrero. Tras las primeras actuaciones de topografia, gestién y modi-
ficacion de los servicios afectados, ejecucion de sondeos complementarios y movimiento de
tierras, comenzo la construccion de los muros de pantalla que conformaran el canal de acceso
y se ha iniciado el desvio de la linea de alta velocidad.
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Imagen desde puente sobre las vias en la Avda. Fernando Abril Martorell
Vista hacia Valencia Nord
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Imagen desde puente sobre las vias en la Avda. Fernando Abril Martorell
Vista hacia Valencia Nord

Imagen desde puente sobre las vias en la Avda. Fernando Abril Martorell
Vista hacia V-30

Igualmente son ya visibles las actuaciones de remodelacién de la urbanizacion del entorno de la
estacion Valencia Joaquin Sorolla para acoger el traslado hacia el lado este de los andenes de
400 m. para poder dar mas servicios a los viajeros.



Trabajos en la mediana frente a la Estacion Joaquin Sorolla

Las actuaciones del nuevo Canal de Acceso a Valéncia se desarrollan por fases en cinco afios,
incluyen la demolicién del viaducto de Giorgeta y se han de compatibilizar con el trafico ferro-
viario.

Las obras en curso de ejecucion tienen cuatro grandes componentes:

(1) El soterramiento del Canal de Acceso propiamente dicho, que es el pasillo por el que los
trenes accederan en modo subterraneo a las estaciones de Valencia Nord y de Joaquin So-
rolla. Es la parte mas costosa en tiempo y presupuesto.

(2) El traslado de las lineas ferroviarias de la Alta Velocidad, del Corredor Mediterraneo y Gan-
dia-Xativa, con el fin de dejar libre el espacio que ahora ocupan para construir el recinto
subterraneo por el que discurriran a futuro. Es la parte mas sensible con los servicios a los
viajeros.

(3) El desvio del Colector Sur que pasa bajo las vias en las inmediaciones del Viaducto de Gior-
geta, dado que el canal soterrado intercepta dicho colector, uno de los mas importantes de
la red de aguas residuales y pluviales de la ciudad.

(4) La remodelacion de la estacion de Joaquin Sorolla para que pueda funcionar con las vias que
accedan por el pasillo soterrado y para mejorar los servicios a los viajeros y a los operadores
terroviarios que prestan servicios de alta velocidad en ella.

Estos componentes han de evolucionar de forma armonica en cada una de las fases de esta obra
porque cada una de ellas condiciona a las demas. Esta es la complejidad técnica y de gestion que
frecuentemente se le atribuye.

Durante la reunion, por parte de la Generalitat se ha destacado el espiritu de colaboracién ma-
nifestado por las administraciones en torno al proyecto de remodelacién de la red arterial ferro-
viaria de la ciudad de Valencia y ha apostado por continuar con la maxima comunicacién, cola-
boracién y ambicién en los objetivos concertando una fecha objetivo para la finalizacion del
conjunto de la actuacion.



