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1.- MEMORIA

1.1.- INTRODUCCION

1.1.1.- PROPIETARIO PROMOTOR

El proyecto de demolicidén de los edificios esta encargado por D. José Salvador
Martinez Ciscar con D.N.I 22.630.026-G en representacién y apoderado de la
soctedad, VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 S.A
entidad domiciliada en Valencia, en la C/ Coldén n° 4 4* Pray C.ILF A/ 97320907.

11.2. - AUTOR DEL PROYECTO DE DERRIBO

El presente proyecto de demolicién lo redacta D. Mauricio Melgar Jiménez,
Ingeniero de Minas Colegiado con el nimero 3.510 del Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas de Centto, como asalartados de la empresa CONSTRUCCIONES
ARRIBAS GOZALO S.A.

113 - OBJETO DEL PROYECTO

El Proyecto tiene por objeto definir las obras y el proceso técnico para la demolicién
de las edificaciones industriales situadas en el dmbito “Valencia Parque Central
(FINCA CATASTRAL 5203803Y]2750C00010B)”, compuestos de forma general
por naves de produccion, almacenes, edificios de oficinas, depésitos elevados y
manteniendo las soleras intetiores de los distintos edificios y los viales exteriotes de la
parcela.

Asimismo’se desmontarin las cubiertas de placas de fibrocemento de acuerdo con la
normativa vigente, depdsitos de Gasdleo y depdsitos de combustible enterrados,
calderas de vapor, grupos de frio, equipos de extincién de incendios, por las
empresas de inertizacién y reciclaje autorizadas, asi como la perfecta limpieza y
regularizacién proteccion del solar resultante.

La demolicién se ajustara a las unidades de obra recogidas en este Proyecto de
Demolicién especifico.

No se picarin ni extraerin las soleras interiores de los edificios objeto de demolicién
y se mantendran las soleras extetiores tanto de hormigdn como de adoquines dentro
de la parcela y ésta quedard perfectamente uniformada y limpia.

Asimismo se taluzarin todas aquellas excavaciones que queden a distinto nivel de la
rasante de la parcela.

Como trabajos especiales se contemplan la reparacién de los muros de cetramiento y
los cortes o demoliciones manuales en aquellos puntos donde los edificios a demoler
estén junto o formando parte de dicho muto de cerramiento.



1.2.- DESCRIPCION DE LA PARCELA Y DE LAS EDIFICACIONES
3 UBICACION:
El Proyecto hace referencia al derribo de los edificios industriales situados en el

ambito “Finca Catastral 5203803, situado entre las C/ San Vicente Mirtir ¢/v C/
Fernandez de Mesa, en el municipio de Valencta, de la Comunidad Valenciana.

DELIMITACION:

Los solares donde se sitdan los edificios objeto de la presente memoria de
demolicién vienen definidos por los siguientes limites:

(Finca catastral 5203803Y]2750C00010OB):

NORTE: Finca Catastral 5203801Y]2750C0001FB y fibrica
de hatinas y C/ Fernindez de Mesa.

SUR: Finca Catastral 5203804Y]J2750A0001 KW
Finca Catastral 5203816Y]2750A0001UW

ESTE : Avda poeta F. Garcia Lorca y F:F.C.C

OESTE: C/ San Vicente Martr

1.3. - CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LAS EDIFICACIONES
COLINDANTES

Las parcelas colindantes o edificios préximos en las parcelas colindantes tienen
medianerias con las edificaciones objeto de la demolicién, asi en la zonma sur
{edificios 1,3,4,5) son medianeros con las naves industdales situadas en las fincas
catastrales citadas en el cuadro anterior, y en la zona notte (edificios 2,7,8,9) son
medianeros con la fibrica de harinas, la C/ Fetnindez de Mesa y la parcela citada en
el cuadro anterior, con lo cual serd necesario ejecutar unas demoliciones por medios
manuales en aquellas crujias afectadas, o en todos aquellos lugares donde decida Ia
Direccion Facultativa. También se realizarin los trabajos de demolicién manual en
todas aquellas fachadas que den directamente a las calles petimetrales o bien que
estén adosadas o sobre los muros petimetrales de cerramiento (edificios 1,2,5,8,9).

Se aprovechara la propia valla actual de cerramiento de la parcela como vallado de
obra al quedar perfectamente impermeable al paso de personas y vehiculos ajenos a
la demolicién.

Se tendra especial cuidado en la demolicién de aquellos edificios o muros de
cerramiento proximos o medianeros con las calles perimetrales sobte todo con las
naves colindantes y con el vallado del lado Este por donde discurre la via del
F.F.C.C, ya que algunos muros medianeros son los cerramientos de los mismos.



Asimismo se procederd al regado sistemitico en las operaciones de demolicién y
carga de los productos resultantes para eliminar en la medida de lo posible la
presencia de polvo en el ambiente.

Ademais se cumplirin escrupulosamente todas las medidas de proteccién colectiva e
individual que marca la ley como se vera en el Estudio de seguridad que acompafia a
este proyecto.

1.4. - ESTADO DE LAS INSTALACIONES PROPIAS Y AJENAS

El estado actual de las instalaciones propias de los edificios estin anuladas, con lo
cual uUnicamente se hace necesario el aviso informativo a las compafiias
suministradoras de inicio de la demolicién.

15, - CONTEXTO Y NORMATIVA

Las edificaciones ocupan una parcela sin medianerias pero si con separacién
mediante murete de fibrica o mediante las fachadas de los distintos edificios y de
distintas alturas, con las parcelas colindantes.

Por las caracteristicas de los edificios y la distancia a las construcciones de las parcelas
colindantes se procederd a la demolicién mediante miquina especial de demolicién
en altura equipada con demoledor hidriulico como queda reflejado en el punto
siguiente en la solucidn técmica adoptada, salvo en aquellas zonas en la que a cdterio
de la Direccién Facultativa, sea necesatio la ejecucién de demoliciones manuales,
para asegurar la estabilidad y seguridad, bien de los edificios colindantes, bien de los
muros perimettales. '

La demolicién se ejecutard con todas las medidas de seguridad y sefializacién
necesatias, presentes en la Memoria y Pliego de Condiciones.

El solar deberad quedar petfectamente libre de escombros y enrasado con nivel de
calle; s1 hubiese desnivel, se dejard el talud natural del terreno con una compactacién
media no dejando posibles vacios internos, y desarrollando primeto elementos de
mds peso y volumen para el mejor reparto de cargas.

Se tendrd especial cuidado en la recogida de escombros, no permitiéndose demoras
en la ocupacién de la acera ni la calzada, y transportindolos en camiones a vertedero,
convenientemente protegidos mediante redes, para evitar desprendimientos desde el
camion y polvo en el trayecto, de acuerdo con las Ordenanzas Municipales del
Ayuntamiento de Valencia.



DESCRIPCION DE LAS EDIFICACIONES

“FINCA CATASTRAL 5203803”:

Los edificios objeto de demolicidon son de de diversos tipos de estructuras debido a
que fueron construidos en distintas épocas, con lo cual las soluciones adoptadas y los
materiales son muy distintos.

La superficie total de la parcela 5203803Y]J2750C00010B es de 18.135,00 m”.
Ademis se extraetin e inertizaran los depdsitos de gas-oil y de gas enterrados, si los
hubiera..

En esta patcela, la supetficie total a desmontar de cubiertas de fibrocemento
asciende a 15.000,69 m?, de una supetficie construida total de 17.545,30 m®.

Edificio n° 1: Oficinas.

Sl

Edificio de seis alturas, que tiene su fachada oeste coincidiendo con el muro de
cerramiento de la parcela por la C/ San Vicente Martir.

Estructura: Pilares y jacenas de hormig6n armado.

Forjados: Viguetas metélicas, bovedillas ceramicas y capa de compresidn.



Cubierta: Plana visitables de forjado de viguetas metalicas, bovedillas cerdmicas y
capa de compresion.

Cerramiento de fachadas: Fébrica de ladrillo macizo de un pié de espesor,
enfoscado y enlucido, y muro cortina de celosia metalica.

Divisiones interiores: Fabrica enlucida con pintura y azulejos.
Carpinteria: Madera y metélica en huecos de puertas y ventanas.
Soleras: De hormigén en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.

Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares, riostras transversales y
longitudinales.

Superficie construida: 3.776,70 m™.
Altura media: 24,45 metros.

Fibrocemento: No tiene.



Edificio n® 2 : Nave de produccién.

Edificio de planta rectangular y gran superficie de una altura y cubierta en dientes
de sierra, con cubricidén de placa ondulada de fibrocemento.

Estructura: Pilares metélicos donde apoyan las cerchas de cubierta.
Forjados: No tiene al ser didfano.

Cubierta: Cerchas y correas metalicas en dientes de sierra y cubricidn de placas
onduladas de fibrocemento.

Cerramiento de fachadas: Muros de fabrica de ladrillo visto de un pi€ de espesor y
placas onduladas de fibrocemento.

Divisiones interiores: No tiene, didfano.
Carpinteria: Metélica y de madera en huecos de puertas y ventanas.
Soleras: De hormigdn en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.

Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras transversales y
longitudinales de atado.

Superficie construida: 1.954,92 m®.
Altura media: 11,50 m.

Fibrocemento: 2.248,16 m?.



Edificios n” 3: Nave de produccién.

Edificio de planta rectangular y gran superficie de una altura y cubierta de dientes
de sierra.

Estructura: Pilares metalicos donde apoyan las cerchas de cubierta.
Forjados: No tiene, al ser diafano.

Cubierta:Cerchasn y correas metalicas en dientes de sierra con cubricién de
placas onduladas de fibrocemento.

Cerramiento de fachadas: Fabrica de ladrillo macizo visto de un pié de espesor..
Divisiones interiores: No tiene al ser didfano.

Carpinteria: Metalica y de madera en huecos de puertas y ventanas.

Soleras: De hormigén en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.

Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras de atado tanto
longitudinales como transversales.

Supetficie construida: 2.387,36 m®.
Altura media: 10,48 m.

Fibrocemento: 2.745,46 m>.



Edificio n° 4: Oficinas y médulo de unién.




Edificio de planta rectangular de hasta seis alturas en la zona de oficinas que sirve
de modulo de unién entre los edificios 3 y 5.

Estructura: Pilares y jicenas de hormigdn armado.

Forjados: Viguetas metalicas, bovedillas metalicas y capa de compresién en la
zona de oficinas..

Cubierta: Plana de forjado con terminacion de baldosin catalan.

Cerramiento de fachadas: Fabrica de ladrillo visto macizo de un pié.
Divisiones interiores: Fabrica de ladrillo hueco de medio pié.

Carpinteria: Madera en huecos de puertas y ventanas.

Soleras: De hormigén en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.
Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras transversales de atado.
Superficie construida: 590,48 m® .

Altura maxima: 20,10 m.

Fibrocemento; No tiene.



Edificio n°5: Nave de produccion.

Edificio de una altura diafano de planta rectangular y gran superficie con fachadas
sobre los muros de cerramiento de la parcela en las fachadas este( F.F.C.C) y la
sur.

Estructura: Pilares metalicos donde descargan las cerchas de cubierta.

Forjados: Pequefio forjado de viguetas metélicas y bovedillas para formar los
altillos de oficinas.

Cubierta: Cerchas y correas metalicas formando dientes de sierra y cubricion de
placas onduladas de fibrocemento.

Cerramiento de fachadas: Fabrica de ladrillo macizo y visto de un pié .

Divisiones interiores: Tabiques de fabrica de ladrillo macizo de medio pié
enfoscados y enlucidos en blanco en altillos de oficinas.

Carpinteria: De madera y metalico en huecos de puertas y ventanas.
Soleras: De hormigdn en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.

Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras transversales y
longitudinales de atado.

Superficie construida: 3.477,09 m® .
Altura media: 16,63 m.

Fibrocemento: Cubiertas (3.998,65 m?).
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Edificio n® 6: Edificio de aseos.

Pequeiio edificio de una y dos alturas dedicado a servicios y parcialmente derruido.
Tiene un pequefio anexo abierto de estructura metilica.

Estructura: Pilares de ladrillo macizo, pértico metalico y forjado intermedio de
vigueta metdlica, bovedilla cerdmica y capa de compresion.

Forjados: Viguetas metalicas, bovedillas cerdmicas y capa de compresion en los
altillos de oficinas.

Cubierta: Correas metalicas y cubricién de placas de fibrocemento y un pequefio
tramo plano.

Cerramiento de fachadas: Fabrica de ladrillo macizo enfoscado y enlucido en
blanco.

Divisiones interiores: Ladrillo hueco de medio pié enfoscado y alicatado.
Carpinteria: No tiene al estar vandalizado.

Soleras: De hormigén en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor donde
esta excavado un aljibe de agua de 3,00 metros de profundidad.

Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares de ladrillo.
Supetficie construida: 64,34 m®.
Altura media: 5,60 metros.

Fibtocemento: Cubierta del cobertizo (903,77 m®).
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Edificio n° 7;: Oficinas-varios.

Edificio de dos alturas situado en el muro medianero con la fibrica de harinas, con 1
cual serd necesario una demolicién manual.

Estructura: Pilares y jacenas de hormigén armado.

Forjados: Forjado de viguetas metalicas y bovedillas cerdmicas y capa de
compresion.

Cubierta: Cerchas y correas metalicas formando dos aguas y cubricion de placas
onduladas de fibrocemento.

Cerramiento de fachadas: Fabrica de ladrillo macizo visto de un pié de espesor.
Soleras: De hormigdn en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.
Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras transversales.

Supetficie construida: 1.324,30 m>.

Altura media: 10,76 metros.

Fibrocemento: Cubierta (761,47 m?).
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Edificio n° 8: Nave de almacén.

Edificio de una altura abietto en su fachada sur de planta rectangular y gran
superficie.

Estructura: Pilares metalicos dobles y empresiﬂados donde apoyan forjados y
cerchas de cubierta.

Forjados: No tiene al ser didfano.

Cubterta: Cerchas de madera y correas metalicas con caida a dos aguas y
cubricion de placas onduladas de fibrocemento.

Divisiones interiores: No tiene al ser didfana.
Carpinteria: No tiene al ser una nave practicamente abierta.
Soleras: De hormigdn en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.

Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras transversales y
longitudinales de atado.

Supetficie construida: 3.664,65 m® .
Altura media : 8,26 metros.

Fibrocemento: Cubiertas y laterales fachadas (4.214,35 m?).
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Edificio n° 9: Nave de almacén.

Edificio de una altura adosada entre la nave niimero ocho y el cerramiento de
fachada del lado este con la via del F.F.C.C, con lo cual habra que demoler
précticamente a mano.

Estructura: Perfileria metalica a base de pilares donde apoyan las cerchas de
cubierta. En un lado son compartidos con la nave 8 y en el lado este quedan
embutidos en el muro de cerramiento. "

Forjados: Viguetas metélicas, bovedillas cerdmicas y capa de compresidn.

Cubierta: Cerchas de madera y correas metélicas con cubricién de placas
onduladas de fibrocemento, a dos aguas.

Cerramiento de fachadas: Fabrica de ladrillo macizo enfoscado y enlucido.

Divisiones interiores: De fabrica de ladrillo macizo, enfoscada y enlucida con
yeso negro o pintura.

Carpinteria: Metélica y de madera en huecos de puertas y ventanas.

Soleras: De hormigén en masa o ligeramente armado de 0,20 m de espesor.
Cimentaciones: Zapatas aisladas bajo pilares y riostras transversales de atado.
Supetficie construida: 305,46 m”.

Alturas medias: 6,38 metros.

Fibrocemento: 128,83 m® (cubiertas).
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1.6. - SOL.LUCION TECNICA ADOPTADA

1.6.1. - PREPARACION DE LA EDIFICACION

Antes del inicio de la demolicidn se neutralizaran las diferentes acometidas de las
diferentes instalaciones de electricidad, agua, teléfono, y se taponari la conexién al
alcantarillado municipal. En el caso de instalaciones de alumbrado publico,
electricidad y teléfono de cableado por fachada, si las hubiere, se proceders a la
retirada o desvio de acuerdo con las compaiifas suministradoras.

Se revisarin todos los edificios, comprobando que no existe almacenamiento de
materiales combustibles o peligrosos. Si existiera algin depésito de combustible o
material peligroso enterrado u oculto, se procederi a su inertizado y transporte a
vertedero autorizado por empresa gestora autorizada.

En las fachadas a mantener y en el cerramiento de obra se situardn las sefiales
preceptivas de prohibicién de acceso a las personas ajenas a la obra y la obligacién de
uso de los Equipos de proteccién individual y demds sefiales especificadas en el
HEstudio de Seguridad.

Se instalardn las casetas de obra y sanitarias, para uso del personal, con acometidas
de agua y luz de obra mediante grupo electrégeno de 60 kVAs o red general y
acometidas provisionales de saneamiento.

8i fuera necesario y a peticion de la Direccion Facultativa, para evitar la
proyeccion de escombros fuera de Ia parcela cuando se esté demoliendo en
altura, se Instalard una pantalla de neopreno de hasta 20 metros de altura,
colgada de griia autoportante, y que se trasladard junto al demoledor
hidrdulico evitando asf Ia caida incontrolada de los mismos.

Se prevé Iz utilizacion de esta pantalla en las fachadas oeste y norte debido a
la existencia de un estrecho pasillo entre el edificio objeto de demolicion y Ia
valla medianera.

1.6.2. - JUSTIFICACION DEL SISTEMA DE DEMOLICION

Dadas las caractetisticas y localizacién de los edificios en el centro urbano de
Valencia, junto con el condicionante de mantenet las fachadas perimetrales como
cerramiento de obra, se desechd la téenica mediante voladura controlada, debido al
alto tiesgo de proyecciones y de vibraciones originadas no sélo por la pega en si,
sino ademas las detivadas del impacto de la pesada estructura de al impactar contra el
suelo.

Aunque efectivamente las cargas no se sitGan en el terreno sino en los pilares de las
dos plantas inferiores, se tendria que utilizar una gran cantidad de explosivo debido a
la fortaleza de la estructura con la gran onda aérea y de vibracién que ello acarrearfa
al golpear los forjados contra el tetreno.

El campo sismico originado por las voladuras en cotas cercanas a la supetficie estd
compuesto por unas ondas de vibracidon que se desatrollan en unas direcciones
preferentes segin la geologia y tecténica del terreno atravesado y en planos
longitudinales, transversales y verticales a la supetficie, que producen movimientos de
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cizalla y ondulacién asi como modos de vibracién y sobretodo ondas de baja
frecuencia que coinciden en longitud de onda con las luces de las estructuras
normales de edificacién y podtian afectar a las estructuras cercanas. Asimismo las
velocidades de vibracién de particulas tendrdn que estar por debajo de lo indicado
para edificios tipo II (viviendas, edificios y similares) con lo cual se necesita la
monitotizacién de la obra mediante sismégrafos para obtener el campo sfsmico
cortespondiente.

Por lo tanto y por la gran capacidad de produccién, rapidez, seguridad y poca
preparacion previa, se opta por la técnica de demolicién controlada mediante
procedimientos mecinicos hidriulicos, tanto con demoledores y cizallas como por
martillos de impacto. Por lo tanto a partir de ahora hablaremos de:

DERRIBO MECANICO POR “DISGREGACION CONTROLADA”: Realizado
pot equipos y maquinaria especial de demolicién en altura dado la rapidez econémica
y seguridad necesaria en este tipo de derribos.

DERRIBO MANUAL SELECTIVO: Realizado con herramientas manuales tales
como robots de demolicién radio controlados, mattillos neumadticos, oxicorte, y utiles
de albafifleria, siguiendo la Normativa de seguridad cotrespondiente, utilizando los
operarios los equipos de proteccién individual necesarios en cada trabajo en aquellas
zonas donde por problemas de espacio o de especial riesgo no pudieran actuar las
mdquinas, tales como medianerias o juntas de dilatacién.

1.6.2.1. - DEMOLICION MANUAL

Previamente a la demolicién mecinica, serdn ejecutados por medios manuales los
trabajos necesarios para la buena ejecucién de la demolicién entre otros los apeos
que fueran precisos de aquellos elementos de construccién que por su situacién,
estado de conservacién o altura advierta algin peligro de desmoronamiento antes
de llegar el momento establecido pata su dertibo.

Una vez desmontadas las cubiertas de fibrocemento, se procedera a la demolicién
manual de todas aquellas crujias del edificios que estin en contacto con las
fachadas a mantener y con las medianerias de los inmuebles colindantes,
garantizando la estabilidad de los mismos.

La demolicién por medios manuales comenzari con la ejecucién de huecos en los
fotjados de todas las plantas con objeto de depositar en la planta sétano y baja del
edificio, todos los escombros procedentes de los niveles supetiores, con objeto de
no sobrecargar la estructura.

Las demoliciones se llevarin a cabo mediante herramientas manuales tales como,
pistoletes y martillos neumdticos, y sopletes de oxicotte para el corte de las
ferrallas de la estructura. Siempre que las condiciones geométricas del
edificio lo permitan, las demoliciones se realizarin desde una plataforma
elevadora telescépica autopropulsada que al ser independiente del
estructura del edificio, los trabajadores siempre estan del lado de la
seguridad, independientemente de la estructura a demoler.

Los trabajadotes siempre utilizarin los EPI's y sobre todo los arneses de
seguridad anclados a la cesta de la plataforma elevadora, y si estin en la propia

16



estructura se instalaran lineas de vida, ancladas a su vez a elementos de la
estructura, que no se demolerin manualmente.

Para la demolicién del muto de medianetfa realizado con fibrica de laddllo, este
se demolera desde la plataforma elevadora o bien mediante andamio homologado,
demoliendo desde la parte supetior hasta la inferior del mismo, por hiladas de
bloques, manteniendo las condiciones de estabilidad del resto del muro, y
evitando la caida de cascotes o escombros en los edificios medianeros.

Se comenzara la demolicién desde plataformas elevadoras de la cubticién de teja
cerdmica o placas de fibrocemento, para continuar con las correas y ripias con el
objeto de dejar las cerchas libres de sus cargas.

Una vez que las cerchas metilicas estén independientes se cortard un apoyo de la
misma, pata depositarla en la solera del edificio con el apoyo de una griia
autoportante de la que previamente ha sido colgada con una eslinga.

A continuacién se eliminarin las tabiquerfas de todas las plantas para aligerar de
las cargas a los forjados.

Antes de proceder a la demolicion de los forjados se demolerin los muros de
carga de cada planta, hasta llegar a cada forjado.

Para la demolicién de los forjados se demoleran los entrevigados en retirada, es
decir, el operatio demoleri el entrevigado que tiene frente a él, retitindose hacia
atras, con lo cual siempte se encuentra del lado de la seguridad. A continuacién
del entrevigado se serraran las viguetas en sus apoyos, pata continuat con el
sigulente entrevigado y vigueta.

Este proceso se tepetird en cada planta, hasta llegar al nivel de sétano, y en toda
la superficie del edificio que sea necesatio a juicio de la D.F, para garantizar la
segunidad y estabilidad de la estructura, fachada y edificios colindantes.

Las demoliciones manuales afectaran a la totalidad de los edificios ya que todos
tienen fachadas sobre los muros de cetramiento de la parcela. Asi se demolerin
los edificios 1 y 2 en sus crujfas més cercanas a la C/ San Vicente Mirtir. A los
edificios 2, 6, 7, 8,y 9 en sus crujias mas cercanas a la C/ Fdez de Mesa y fibrica
de harinas. A los edificios 5, 9 en sus crujfas mds cercanas al cetramiento de
parcela por la via del F.F.C.C y los edificios 1, 3, 4 v 5 en sus crujfas sur, que dan a
la parcela vecina.

1.6.2.2. - DEMOLICION MECANICA.

Una vez que se hayan ejecutado las demoliciones por medios manuales, se
procederd a la demolicién mecinica empleando maquinaria especifica de
demolicién en altura del tipo o similar al signiente descrito.

La demolicién ¢jecutada mediante miquina especial de demolicidén en altuta sobre

cadenas tipo LIEBHERR 974 y LIEBHERR 954 de hasta 36 metros y 25 metros
o similar respectivamente o de ruedas tipo LIEBHERR 934 o similar, equipadas
con demoledores y cizallas hidriulicos, avanzard por la zona central del edificio,
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detribando todos aquellos elementos estructurales que no hayan sido demolidos
previamente por medios tmanuales.

Se tendrd especial cuidado en el relleno de los sétanos, si los hubiera, con
escombros procedentes de la zona superior del edificio, para evitar hundimientos
indeseados.

Una vez demolida la estructura sobre rasante se procederi a la carga de los
escombros dejando las soleras limpias.

El escombro se cargard con la maquina de demolicién equipada con cazo tipo
O.K 12.5 y LIEBHERR 954 o similar, sobre camiones tipo bafiera o rigidos de 24
m’ y 18 m’ respectivamente.

Teniendo en cuenta las condiciones de rapidez, economia e incluso seguridad, se
ha optado por un sistema de derribo por DISGREGACION CONTROLADA,
abandonindose la solucién de dertibo tradicional o “elemento a elemento”. La
demolicién proyectada setd realizada por medios mecinicos MEDIANTE
MAQUINA ESPECIAL DE DEMOLICION, cuyo equipo de trabajo consta de
un tramo bisico de pluma anclado sobre el bastidor supetiot, la pluma principal,
un tramo intermedio pata permitir la articulacién convenientemente, el balancin o
tramo final y el enganche automitico porta-implementos.

Todos estos componentes serin movidos y, accionados hidriulicamente por
medio de cilindros hidriulicos adecuados.

En el enganche ripido automitico se podrin acoplar diversos itnplementos, como
son cazos de diferentes tamafios, diente de demolicién, cizalla, pinza, ete., siendo

el alcance de trabajo de estos implementos de 25 metros o de 36 metros de altura
segun el modelo de miquina utilizada .

La seguridad de construccién mecinica-hidraulica-eléctrica estard avalada y
homologada en la Unién Europea por Certificado de fabricantes con amplios
coeficientes de seguridad.

El control de seguridad opetativo se efectuara por un sistema electrénico que se
describe a continuacién:

“ ELEMENTOS DE SEGURIDAD.-

Limitador de alcance: Electrénico, ajustado a un alcance méaximo de 14 m,
desconectada automiticamente el movimiento del equipo con sobrecarga
cuando se sale de radio y solo permite movimientos pata reducir la carga.

Proteccién contra la rotura: de conducciones a los cilindros de elevacién.
Evita que en caso de rotura la pluma se baje.

Proteccién contra caidas de piedras: Enrejillado en el frontal de la cabina y
ctistales blindados. Evita la afectacién del operador y puesto de control de

la operacidn contra impactos de piedras desprendidas.

Cogida de implementos: El enganche automatico lleva un sistema de alarma
contra el cierre incompleto de los cerrojos de seguridad.
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Accionamiento_involuntario: Palanca de seguridad contra movimientos
involuntarios si el operador abandona la cabina.

Erenos: Los frenos de traslacién de la maquina se aplican automaticamente
en cuanto esta se para.

Freno de giro: Con doble sistema de accionamiento.

Aparte de la seguridad activa indicada, la miquina posee otros dispositivos de
seguridad pasiva pata proteger los diversos sistemas contra avetias e influencia
indirecta en la seguridad activa del equipo.

La demolicion de edificaciones con estructura de hormigdn serd ejecutada con
PINZA DEMOLEDORA, adaptada al enganche automético porta-implementos
de la maquina de demolicién.

ESTAS PINZAS DEMOLEDORAS NO VIBRARAN NI PRODUCIRAN
RUIDO, su modo de trabajo serd muy seguro y sencillo, ejecutandose mediante la
apertura y cierre de sus mandibulas, la demolicién de las edificaciones y la
trituracién de las estructuras se ejecutaran en una primera fase, para una vez
demolidas posibilitar la separacién del hormigén y del acero pata que ambos
materiales puedan ser reciclados.

TENDRAN UN GIRO DE 360° SOBRE UNA CORONA, lo que posibilita que
se pueda adaptar a Jos elementos a demoler en cualquier posicidn, y por tal razdén
triturar y demoler con total precisién.

1.7. — FASES DE LA DEMOLICION.

Con objeto de acortar los plazos de ejecucién y aumentar los niveles de seguridad, se
va a proceder a una demolicién del tipo mixto, es decir manual en los comienzos
para garantizar la estabilidad de las fachadas del muro perimetral de cerramiento y de
los edificios colindantes y una vez concluida esta fase, se practicard una demolicién
mecanica utilizacién intensiva de maquinaria especial de demolicidn en altura,
manteniendo siempre las condiciones de estabilidad tanto de la estructura del edificio
como de los colindantes, y las distancias de seguridad entre méaquinas.

Una vez demolidas todas las estructuras sobre rasante se procederd a la demolicién
mediante martillos hidrdulicos de las soleras interiores de hormigdn en masa.

En este proyecto no se contempla la demolicién de las soleras exteriores de la parcela
ni los viales asi como tampoco la extraccion y picado de cimentaciones.

Se evitari en la medida de lo posible la ocupacién de las acetas o via pidblica,
utilizindose Gnicamente estos espacios pata los trabajos de demolicién mecinica o la
carga de camiones.

En cualquier caso se limpiaran las ruedas de los camiones con agua para evitar sacar
nada a la via pablica y tendrdn la obligacidn de correr las lonas de transpotte en su
trayecto hasta el vertedero.
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Ademis se cumplirin todas las Notmativas de circulacién del Ayuntamiento de
Valencia.

La demolicidon ejecutada mediante miquina especial de demolicién en altuta sobre
cadenas tipo LIEBHERR 974 y LIEBHERR 954 de hasta 36 metros y 25 mettos o
similares respectivamente o de ruedas tipo LIEBHERR 934 o similar, equipadas con
demoledores y cizallas hidriulicos, avanzara por la zona central del edificio,
derribando todos aquellos elementos estructurales que no hayan sido demolidos
previamente pot medios manuales.

Se tendréi especial cuidado en el relleno de los sétanos, si los hubiera, con escombros
procedentes de la zona superior del edificio, para evitar hundimientos indeseados.
Una vez demolida la estructura sobre rasante se procederd a la carga de los
escombros dejando las soleras limpias.

El escombro se cargaré con Ja miquina de demolicién equipada con cazo tipo O.K
12.5 y LIEBHERR 954 o similar, sobre camiones tipo bafieta o rigidos de 24 m’ y 18
m’ respectivamente.

Maquinas mixtas con equipo tetro y frontal JCB 4X4 y Miniexcavadoras Bobcat o
similares en labores de refino, impieza y terminacién de tajos.

Camidn graa MAN para apoyo de obra y suministto de materiales.

1.7.1- FASES DE LA DEMOLICION

La obra se ha planificado en varias fases, que se solapan en el tiempo con objeto de
acottar el plazo de ejecucidn lo maximo posible, sin socavar la seguridad, y que
comprenden de forma general:

- Instalacién de casetas y setvicios de obra.
- Desmontaje de instalaciones y acometidas por Empresas suministradoras.

~ Instalaciones provisionales de obra (Agua, electrcidad, iluminacién y
saneamiento).

- Delimitacién del perimetro de trabajo y vallado provisional de obra.
- Desmontaje de placas onduladas de fibrocemento.

- Demolicién manual en trasdés de fachadas y medianerfas.

- Demolicién tnecanica de los elementos testantes.

- Carga y transporte a vertedero de los escombros producidos en las estructuras
sobre rasante.

- Reciclaje de los materiales procedente del dertibo.
- Limpieza y terminacién de obra.
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1.7.2- INSTALACIONES DE OBRA...

Antes de iniciar los trabajos de demolicién se habran anulado o retranqueado todas
aquellas instalaciones pasantes y acometidas, por las Empresas suministradoras.

En esta fase se prepararan las zonas destinadas a casetas de obra y almacenes de
material de obra conectando las mismas a los grupos electrégenos que las proveerin
de electricidad y a Ia red de saneamiento.

Se deben adecuar las instalaciones que den setvicio a la obra, con lineas
independientes de las existentes utilizando sobre todo grupos electrégenos para
suministro eléctrico.

Asimismo se preparara la red de riego con mangueras para minimizar el polvo de la
demolicion.

Como medida excepcional se utilizardn mangueras desde plataformas elevadoras pata
eliminar el polvo en origen, donde estd actuando el demoledor, ademds de un riego
intensivo de los escombros en acopios y durante la carga de los mismos sobre
camion.

1.7.3- DELIMITACION DEL PERIMETRO DE TRABAJO.

En esta fase se colocarin todas las medidas de proteccién colectivas como vallado de
obra, direcciones de circulacién de camiones y personas, sefializacién de seguridad,
establecimiento de los controles de entrada y de salida a la obra, comprobaciones de
corte de acometidas. Todos los desvios, seflalizaciones y vallados quedarin reflejados
en los planos y croquis que se adjuntan en el Plan de Seguridad y Salud.

1.7.4- DESMONTA]JE DE LAS CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO

Se procedera al desmontaje de las cubiertas de placas onduladas de fibrocemento
segun indica la Normativa Vigente para “I'rabajos con Riesgo de Amianto™.

Se cortarin los pernos de anclaje de las placas a la esttuctura metilica de cubierta,
mediante soplete de oxicorte, se bajarin las placas hasta nivel de rasante mediante
ganchos y cuerdas o bien mediante plataformas de tijera en aquellos lugares donde
haya espacio fisico, y se colocardn en palets, para a continuacién envolver dichos
palets con plastico especial que evita la emisién de fibras al ambiente.

A continuacion se procede a su carga mediante camién griia y su traslado a vertedero
autorizado.

Todos los trabajos de desmontaje se tealizarin desde plataformas elevadoras
autopropulsadas y los operarios irin dotados de los Equipos de Proteccién Individual
que indica la Normativa para trabajos con tiesgo de amianto.

Los operarios utilizatin en los cambios de monos de trabajo, las casetas de
desamiantado, habilitadas en la zona de casetas.

1.7.4.1- Objeto.

Conforme se establece en la Orden de 31 de Octubre de 1.984, por la que se aprueba
el Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto, y la Orden de 7 de enero de
1987 por la que se establecen normas complementarias del Reglamento sobte
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Trabajos con Riesgo de Amianto; se procede 2 la elaboracién de un Plan de Trabajo
que se someteta a la aprobacién de la autoridad laboral competente.

El plan de trabajo comprende las medidas que de acuetdo con lo previsto en el
Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto y sus nottnas complementarias,
son necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadotes que van a llevar
a cabo trabajos con riesgo de amianto.

1.7.4.2.- Numero de trabajadores implicados ditectatnente en aquél o en contacto
con el material conteniendo amianto.

Una vez aprobado por la Autoridad Laboral competente, se procederi al
comienzo de los trabajos, siguiendo todas las medidas recogidas en el
Reglamento establecido.,

Medidas a preventivas de personal:

Solo accederdn a las zonas de trabajo con riesgo de amianto quienes
desartollen en eflas su actividad laboral y en el nimero mias reducido posible,
quienes lo precisen por causa justificada por el tiempo imprescindible y con
autorizacion.

Los trabajadores potencialmente expuestos mno realizarin  horas
extraordinatias, ni trabajos por sistema de incentivos.

Se utilizarin los siguientes equipos de proteccion individual:

A} MASCARA PROTECTORA RESPIRATORIA PROVISTA DE FILTRACION

B)

©)

ESPECIAL, modelo PANORAMASQUE O ADVANTAGE 100.

Aplicacién: Equipo de filtracién especial pata proteccién contra particulas sélidas y
liquidas, as{ como contra gases y vapores.

Filtro de particalas = 250 ~ P3 (Modelo Panoramasque)

Filtro de particulas = 2 unidades de 200 ~ P3 (Modelo Advantage 100)

MONOS DE PROTECCION TIVEX DESECHABLES O SIMILAR.

Mono de material de compuestos ligeros que cubre completamente al usuatio
provisto de capucha que se emplea solo frente a patticulas sélidas y liquidas
altamente t6xicas.

Procesado por cosido y termosellado de material en la supetficie exterior.

Dicho mono va provisto de gomas eldsticas en sus extremidades que permiten un
ajuste perfecto, impidiendo la penetracién de sustancias.

GUANTES DE NITRILO.

D) BOTAS DE GOMA.

E)

B

BIDON DE RECOGIDA DE EQUIPOS UTILIZADOS EN LA
MANIPULACION DE URALITA.
REPUESTOS BASICOS
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- Compuestos de filtros de particulas.

1.7.4.3.- Métodos empleados, cuando los trabajos impliquen la manipulacién de
amianto o de materiales que contengan amianto.

Descripcion del proceso:

* Se delimitard el perimetro a nivel de calle (exterior e interior a la
edificacion), para impedir el acceso de ottos trabajadores a la zona de riesgo
de la demolicién.

¢ Se utilizaran para acceder a las cubiertas de escaleras plataformas elevadoras
telescopicas con cesta. Dichos equipos se trasladaran sobre la superficie de
la edificacién, realizandose un desmontaje de arriba hacia abajo y de
izquierda a derecha, una vez alcanzada la cota de la cubierta se procederi al
desmontaje de la tornilleria o anclajes de sujecion de placas de wralita y
descenso de estas hasta el suelo mediante eslingas de fibra de vidrio de alta
resistencia a traccidon, provisto de ganchos adaptables a las planchas,
recepcionadas por el personal a nivel de suelo, que trasladarin dichas
planchas (evitando roturas), a palets, previstos para su apilado y proteccién
con plasticos que envuelvan y protejan totalmente, cargadas sobre camiones
que las transportaran a vertederos autorizados.

Sefializacioh:
- En los lugares de trabajo donde exista riesgo de exposicioén al amianto se

delimitaran y sefializaran de forma que permita una dptima visibilidad y con
las siguientes inscripciones:

® Peligro de inhalacién de amianto. No permanecer en esta zona si no
lo requiere el trabajo.

¢ Prohibido fumas.
¢ Prohibido el paso a personal no dotado de equipos de proteccion.

Control médico preveutivo de los trabajadores:

- Reconocimientos previos.- Todo trabajador, antes de ocupar un puesto de
trabajo en cuyo ambiente exista amianto, sera objeto de un reconocimiento
previo para determinar su capacidad especifica para trabajos con riesgo por
amianto.

- Reconocimiento periddicos.- Todo trabajador en tanto desarrolle su
actividad en ambiente de trabajo con amianto, se someterd a
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reconocimientos médicos periédicos. La periodicidad serd anual para los
trabajadores potencialmente expuestos y cada tres aiios, para los que en
ningun momento hayan estado potencialmente expuestos.

Reconocimientos postocupacionales.- Todo trabajador con antecendentes
de exposicion al amianto que cese su actividad con riesgo, ya sea por
fubilacién, cambio de empresa o cualquier otra causa, seguird sometido a
control médico preventivo mediante reconocimientos petiédicos realizados
con cargo a la Seguridad Social.

Se estableceradn registros de datos y se mantendrin archivos actualizados de
documentacién relativos a:

¢ Evaluacién y control del ambiente laboral.
e Vigilancia médico-laboral de los trabajadores .

Los registros de datos se efectuarin en los modelos de libros de registro
oficialmente establecidos segiin Orden de 22 de Diciembre de 1.987.

Periodicidad del contrel ambiental:

1. Antes del inicio de los trabajos.- Para comprobar qué cantidad de
particulas de amianto hay antes del inicio de Ias obras.

2. Durante Ia realizacion de los trabajos ( por efemplo al 3° dia).- Para
conocer el grado de particulas de amianto que hay durante el
transcurso de las obras.

3. Al final de la obra.- Después de haber limpiado la zona con aspiradores.
Se procedera a realizar otra medicién, para conocer lo descontaminada
que ha quedado la zona.

Cada vez que se vayan obteniendo los resultados, éstos deben enviarse a la
Consejeria correspondiente de la Generalitat Valenciana.

La empresa que vaya a realizar la medicion y analizar las mediciones estari
perfectamente homologada y registrada.

Medidas de proteccion colectivas

Descontaminacion:
Vestnarios “ROLLALONG O SISTEMA MULTIDUCHAS ™

Se dispondri de instalaciones sanitarias y servicios higiénicos que cumplirin como
minimo los siguientes requisitos:
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Fabricado con doble pared de ABS y equipado con los tres espacios requeridos
en la legislacién para los pasos necesarios de seguridad y salud, antetiores y
posteriores al trabajo con amianto.

Una ducha con agua fra y caliente por cada 10 trabajadores o fraccién, que
trabajen en el mismo tutno.

Cada trabajador experto dispondrd de una taquilla para la ropa de calle, puesto
que la topa de trabajo sera desechable para cada jornada de trabajo, o cuando
sea necesario.

La ropa de trabajo serd de uso obligatorio durante todo el tiempo de
permanencia en las zonas en que exista exposicion al amianto y serd sustituida
por la ropa de calle antes de abandonar el centro de trabajo.

Resultard obligatorio que cada trabajador expuesto se lave cara, boca y manos
antes de comer, beber o fumar. Para lo cual dispondri del tiempo necesario,
disponiendo como minimo de 10 minutos antes de la comida.

Se imnstalardn (vestuatios prefabricados) o construiran dos vestuarios separados
pot un habitdculo intermedio, en el que se encontrarin las duchas. Los
vestuarios, dispondrin de unidad de presién negativa BESTOVENT B-40.
Tiene tres posiciones de potencia y un méximo de movimiento de aire de 1.700
m3/hora. Contene filtro absoluto con un grado de filtracién minimo del
99,97% y prefiltros recambiables con un porcentaje de filtracion del 97%.

El minimo de renovacién de ambiente de trabajo serd de 6 a 8 veces a la hora.
Se dispondra de prefiltros recambiables originales de la marca.

El rollalong cuenta con un equipo BLACKBOX POMPSYSTEEM, que se
compone de una bomba y una sede de filtros y prefiltros que forman el equipo
depurador que permite regenetar el agua empleada en el sistema multiduchas o
en el propio desamiantado o limpieza.

Los trabajadores antes de entrar a la obra deberin obligatoriamente enttar al
vestuario limpio, dejando su topa de calle en las taquillas destinadas al efecto.
En este mismo vestuatio se vestirin con el traje TYVEK (Nuevo) y los
accesorios que estén descontaminados, accediendo posteriormente a la obra y
zona de trabajo.

Tras la jornada de trabajo, antes de comer, beber o fumar, o cuando sea
necesario vestirse con ropa de calle o abandonar la obra, se realizard el siguiente
proceso:

e Entrar por la puerta n°1 a vestuario denominado “A”, donde se
desecharan lo equipos de proteccion utiizados, introduciéndose
en un bidén cuya abertura permita la introduccién del mismo
pero no la extraccién, impidiendo asi su posterior utilizacién.
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e [a persona libre de indumentaria y elementos pasara totalmente
desnuda a zona de duchas , denominade zona “B”, donde se
lavard eliminindose totalmente los posibles restos de fibras que
hubiera en su cuerpo.

@ Después de dicho proceso, se pasari a la zona descontaminada
“C”, en cuya zona procederi el personal a vestirse con ropa de
calle, saliendo por la puerta n® 4.

ZONA A ZONAB ZONAC
B1 P4

Maguinaria, locales y dreas de trabajo:

Se dispondrs de un dispositivo de control (MONITOR PARA PRESION
NEGATIVA CON ALARMA), manipulable desde fuera del ambiente de trabajo
que registre, reproduzca e imprima los niveles de presion, informando sonora y
visualmente del exceso de valores programados por el usuatio.

La limpieza de los locales de trabajo o equipos y maquinaria que se empleen en los
procesos con tiesgo de amianto, se realizara al menos una vez al afio pot métodos y
medios eficaces que eviten la dispersién de polvo en el ambiente.

El suelo de las dreas de trabajo en las que se acumulan residuos de amianto, se
limpiarin con una frecuencia diaria, como minimo, y cada vez que se produzca una

acumulacién visible de polvo de amianto.

La maquna utilizada en los trabajos con riesgo de amianto, se limpiard
exteriormente como minimo una vez por semana.

31 la maquinaria utilizada dispusiera de aspiracién localizada, se mantendri en
funcionamiento durante las operaciones de limpieza.
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1.7.4.4.- Proteccién de las demis personas que se encuentren en el lugar donde
se efectiien los trabajos o en sus proximidades.

Dada Ia imposibilidad de aplicar medidas preventivas en origen como
sustitucién por otros productos, enclaustrar los procesos o sistemas de
extraccién y dadas las caracteristicas de las operaciones a realizar, se tomarin
otras medidas preventivas:

Sefializacién:

- En los lugares de trabajo donde exista riesgo de exposicién al amianto se
delimitarin y sefializaran de forma que permita una 6ptima visibilidad v con
las siguientes inscripciones:

e Prohibido fumar.

¢ Peligro de inhalacién de amianto. No permanecer en esta zona si no
lo requierse el trabajo.

* Prohibido el paso a personal no dotado de equipos de proteccion.

Cuando otros trabajadores que se encuentren en las proximidades donde se efectien
los trabajos puedan vetse expuestos al tiesgo se tomarin las medidas preventivas
mdicadas para los trabajadotes encargados de los trabajos.

Se facilitard informacién detallada y suficiente a los trabajadores expuestos al
riesgo de amianto.

1.7.4.5.- Las medidas para la eliminacién de los residuos de acuerdo con la
legislacion vigente.

Los residuos de los distintos procesos, se recogerin y transportarin fuera del lugar de
trabajo lo antes posible mediante la aplicacién de un procedimiento que impida la
emisién de fibras de amianto al ambiente.

En todo caso el transporte y la eliminacién de los residuos se tealizaran de acuerdo con
las disposiciones vigentes relativas a desechos peligrosos y en particular en lo
concerniente a la eliminacién de amianto.

1.7.4.6.- El plan deberi prever especialmente que el amianto o los materiales que lo
contengan, siempre que sea técnicamente posible, sean retirados antes de comenzar las
operaciones de demolicion.

Previamente a la demolicion de las naves y edificaciones se procedera al
desmontado de la cubierta de fibrocemento para evitar la rotura de las mismas y
por consiguiente la dispersion de fibras de Amianto al ambiente.
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1.7.5- DEMOLICION DE ESTRUCTURAS.

Se procederd a una demolicién del tipo mixto, manual y mecanica, tal y como se ha
explicado en los apartados antetiores.

Dutante todo el proceso de demolicién tanto manual o mecanicamente se regari con
agua reciclada evitando en lo posible la generacion excesiva de polvo.

Cuando aparezca algin imprevisto, se parara la obra y se notificard 2 la Direccidén
Facultativa, por medio del Técnico Jefe de Obra, empleado del contratista.

1.7.6- CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO

-  Ewvacuvacion de escombros.
Se retirardn los escombros producidos de forma continua, en operaciones
compatibles en horario con los trabajos de demolicién, alternando con estos por
turnos. No se permitiza la excesiva acumulacién de escombro en las zonas que no
estin especialmente preparadas para ello.

- Carga de escombros.
Se establecerd una zona de carga para todo el escombro producido. Las
operaciones de catga se realizarin en horario compatible con la demolicién.

- Transporte a vertedero.
Para la carga se utilizarin camiones basculantes tipo bafiera de 20 m’ o bien’
rigidos de hasta 18 m® Se llevari todo el escombro producido a vertedero
controlado abonando el canon de vertido correspondiente.

- Recogida y limpieza de obra.
Se recogerin todos los restos de Ja demolicién dejando la obra en condiciones de
acometer la siguiente fase.

1.7.7 RECICLAJE DE LOS MATERIALES DE DERRIBO

En cumplimiento de las Normativas Medio Ambientales se procedera a un reciclaje
de todos los matetiales procedentes de las demoliciones, haciendo una sepatacién
previa de los distintos tipos, tales como, madera, materiales férticos, materiales
ceramicos y hormigdn.

Todos aquellos materiales no susceptibles de ser procesados en estas plantas se
retitarin por gestor autotizado, tales como madera, materiales férricos o
fibrocemento de las cubiertas.

Los materiales peligrosos o depdsitos de combustibles se inertizarin por empresas
autorizadas, emitiendo los correspondientes certificados.

En Ia presente memoria se encuentra el Plan de Gestién de Residuos, con la
correspondiente Lista Europea de residuos y sus valoraciones.

Debido a la gran cantidad y calidad del hormigén estractural y de solera, fabricas de
ladrillo se procedera a un reciclado in situ de dicho matetial, mediante trituracién con
machacadoras de mandibulas del ipo PREMIERTRACK 900x600 o similar hasta
un tamafio entre 0 y 60 mm, o bien, NORDBERG- LT 95 con criba NORDBERG-
ST 348 o similar.

Estas trituradoras modularin su capacidad de produccion en funcidén del tamafio de
salida del producto.
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Ademas las cribas seleccionardn el matetial en tres granulometrias, teniendo 0-40
mm, 40-60 mm y unos gruesos, con unas grandes posibilidades de aprovechamiento
en diversos usos seglin este tamafo de salida.

Para ello y debido a la técnica de demolicién empleada por demoledor hidraulico, se
separan durante los trabajos, las varllas de ferralla de las soleras y el armado
mediante varillas de acero cortugado de los pilares, forjados, zapatas y tiostras.

Estos materiales triturados de gran calidad, quedatian en la parcela a disposicién de
la propiedad para la homogeneizacion y mejora de la parcela.

1.8. - DESCRIPCION TECNICA 'Y ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

18.1. - DURANTE LA DEMOLICION

El orden de demolicion se efectuard en general, de atriba a bajo, de tal forma que la
demolicién se realice practicamente al tismo nivel, sin que haya petsonas situadas en
la misma vertical ni en la proximidad de elementos que abatan o vuelquen.

El abatimiento de un elemento se realizard permitiendo el giro, pero no el
desplazamiento de sus puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por
encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

Las grias no se utilizaran para efectuar esfuerzos horizontales u oblicuos.

Se evitard la formacién de polvo regando con agua reciclada los elementos y/o
escombros.

En todos los casos el espacio donde cae el escombro estari acotado, sefializado y
vigilado y como medida auxiliar se utilizard una pantalla de neopreno suspendida de
gria autoportante, cuya utilizacién se ha explicado anteriormente.

No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos del edificio en estado inestable
que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerin de la lluvia mediante lonas plisticas las zonas o
elementos del edificio que puedan ser afectadas por aquellas.

Se revisarin todas las partes del derribo antes de terminar la jornada (especialmente
antes del fin de semana) y al empezat la siguiente, asi como las protecciones
petimetrales, evitando la entrada a personas ajenas a la obra.

Se dispondra de la sefializacion que se estime oportuna a juicio de la Direccién
Facultativa.

Si se obsetvara una anormal acumulacién de agua en los fondos de los vaciados se
procederia a su extraccion mediante bombas de lodos.

Para la carga de los escombros en zonas con distintas cotas se habilitarin rampas de

acceso para los camiones de una anchura mfnima de 4,5 metros y una pendiente
mixima de 11 %.
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1.8.2. - DESPUES DE LA DEMOLICION

Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de
servicio.

En la superficie del solar se mantendrd el desagiie necesario, para impedir la
acumulacién de agua de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a los locales o
cimentaciones de fincas colindantes.

Cuando se aprecie alguna anomalfa en los elementos colocados y/o en su
funcionamiento, se estudiara la causa por Técnmico competente que dictaminara
importancia en su caso, las tepataciones que deban efectuarse.

1.9.- ZONAS A DEMOLER CON METODOS EXCEPCIONALES

Existen dentro del ambito de actuacién unas zonas a demoler en las que es necesario tomar
unas medidas de seguridad excepcionales.
Estas zonas son las siguientes:

~ Todos aquellos crujias de los edificios situados o adosados a los muros de cerramiento de
la patcela, teniendo especial cuidade en los puntos donde discurtan viales piblicos con
especial énfasis en las calles perimetrales de C/ San Vicente Martir, C/ Fdez de Mesa y
muros medianeros en el sut con la fibrica de harinas y en el este con Ia linea del Ferrocarril.

En estas zonas de especial cuidado se utilizard una pantalla de neopreno de hasta 20
metros de altura, suspendida de gria autoportante de 50 Tin, para evitat la proyeccidn
de escombros, durante la demolicién de los mismos, hacia la via piblica o las vias del
F.F.C.C.

Deonde no sea posible la demolicién por medios mecanicos y el uso de la pantalla
anfiimpactos, se procederd a una demolicién por medios manuales hasta una altura de
seguridad especificada por la Direccién Facultativa.

Depdsitos de combustible y gas enterrados en los cuatro acuartelamientos.

De estos depositos sera extraido el combustible y serdn desgasificados e inertizados por
empresa gestora autorizada.

Una vez mertizados seran extraidos y achatarrados.

En la siguiente fotografia se puede ver la forma de trabajar de la pantalla antiimpactos:
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1.10. - PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de los trabajos de demolicién anteriormente descrito se ejecutard
segin el Plan de Obra anexo y serd de 3 meses.

1.11.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA MAQUINARIA A UTILIZAR.

La maquinaria a utilizar comprendera de forma general, retroexcavadoras giratotias sobte
cadenas con brazo de demolicién de largo alcance de entre 25 metros y 36 metros de altura
en los trabajos de demolicién pura.,

Como maquinaria de apoyo en labores de carga se utilizarin retroexcavadoras giratorias
sobre orugas o neumaticos equipadas con cazo.
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La maquinaria de demolicién estard equipada con demoledores primarios pata el hormigén
y secundarios para las fibricas de ladrillo y demds materiales. Para la demolicidn y troceo de
las estructuras metalicas se utilizarin cizallas hidrdulicas con mandibulas de corte.

Toda la maquinaria tendri el obligatotio marcado CE, visible en la carrocetfa de la misma.

La maquinatia de democlicién tendri de forma general las siguientes catactetisticas:

- Cabina insonotizada y con proteccion FOPS contra la caida de escombros en el
matco frontal,

- Vilvulas de mantenimiento de catga del cilindro de elevacién.

- Limitador automitico de alcance.

- Proteccion contra la rotura de tuberfas de los cilindros de elevacion.

- Dispositivo de enganche ripido de los implementos de demolicién, que permite
el cambio de los mismos sin apenas intervencion tanual.

112, - ANEXOS A LA MEMORIA

1.12.1. - NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Reglamento General sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo, y la
espectficada de la Construccién y Obras Publicas.

Ordenanzas del Trabajo de construccidn, vidtio y cerdmica, articulos 165 a
176, 187, 189, 192, subseccién 2 sobre andamios del 196 al 245 y la
especificada para demoliciones articulos 266, 267, 268, 269, 270, 271 y 272.

Pliego de condiciones varias de la Edificacidén en su capitulo III, epigrafe 8°
y condiciones generales articulo 342.

Ordenanzas y Reglamento de Policia y Sanidad Municipal especialmente los
articulos 169, 170, 171, 172 y 289 de las Ordenanzas Municipales vigentes.

Normas Tecnologicas de la Edificacién NTE-ADD, Acondicionamiento
del terreno, desmontes, demoliciones aprobada por Orden Ministerial del
Ministerio de la Vivienda de 10 de Febrero de 1.975.

Notmas Tecnolégicas de la Edificacién NTE-ADV, Vaciados, y NTE-
ADZ, Zanjas y Pozos aprobadas por C.CM.M. del Ministerio de la
Vivienda de 1 de Marzo de 1.976, y, 29 de Diciembre de 1.976,
respectivamente.

Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE-COM, Muros y C.C.T.
taludes, aprobadas por C.C.M.M. del Ministerio de la Vivienda de 18 de
Octubre y 22 de Noviembre de 1.977 respectivamente.

Pliego General de Condiciones Técnicas de la Diteccién General de
Arquitectura de 1.960, asumido por el Consejo Superior de los Colegios de
Arquitectos, del 24 de Abril de 1.973.

Cualquier norma de obligado cumplimiento que fuere de aplicacién o que se
publicase durante el transcurso de la obra.
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1.13.- Resumen del presupuesto.

El presupuesto de este Proyecto de demolicién queda desglosado de la siguiente maneta:

PLE =T L TR T OSSR SR WE. 187.006,337 Euros
Trabajos de demOLCION.....c.cccurieiieriecirie ettt enaene 344.169,19 Euros
Procesado de escombros y traslado a vertedero......vuueeuecerrerererrerecnncnn. 204.132,47 Euros
JLE 2212 Te D G R SO 48.263,36 Euros
Presupnesto de Bjecucion Matetial..aunnasnnimmminssismis 783.571,39 Eutos
Gastos Generales y Beneficio Industtial (19%0).....cccccecvnnincincniiceineenn. 148.878,55 Euros
Piresapirestor Tl conemsomommsmmi sy s amo o s 932.449,55 Euros
Sepintidad v Salirsamsmiamummmisasmmsssins AT saens 22.126,43 Eutos
LI snsmamnssemmassaveilonmsimrmms ooy am gl 954.576,38 Euros
LV A L6 Wi i S e s s ety 152.732,22 Euros
Presupuesto de ejecucion liquido por contrata.........eeevsversneerane 1.107.308,60 Euros

Madrid, Diciembre de 2.007

LA PROPIEDAD, INGENIERO D ASREDACTOR

— T ’——
VALEN RQUE CENTRAL MAURICIO MELGAR JIMENEZ
ALTA VELOCIDAD 2003 S.A COL. 3510 CENTRO
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PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES EN EL
AMBITO VALENCIA PARQUE CENTRAL. FINCA CATASTRAL 5203803.
C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/ FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA.

PLIEGO DE CONDICIONES



2. - PLIEGO DE CONDICIONES

El pliego de prescripciones técnicas reune todas las normas a seguir para Ja totalidad de las
obras de que es objeto este Proyecto.

El presente Pliego, formard parte del Proyecto de demolicién que setvird de base para la
contratacién de las obras de Demoliciéon de las edificaciones industtiales del 4ambito
Valencia Parque Central situado en la Finca Catastral 5203803Y]2750C00010B situada
entre las C/ San Vicente Martir ¢/v C/ Fernandez de Mesa de la ciudad de Valencia.

2.1. - TECNICAS

2.11. - MATERIALES

Todos los materiales a emplear en la presente obra serin de primera calidad y
reunirin las condiciones exigidas en las condiciones generales de indole técnica
prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificacién 1.973 y demds disposiciones
vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

Todos los materiales a emplear en la presente obra, asi como su transformacién o
conversion en obra, se someteran a los controles previo ensayo, expetimentacion,
sello de calidad, prescripciones técnicas, conforme a las disposiciones vigentes
referentes a materiales o prototipos de construccién que le son de aplicacidn, asi
como todos aquellos que se crean mnecesarios para acreditar su calidad y
funcionamiento, por cuenta de la contrata.

Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar debera set
aprobado por la Direccién Facultativa de las Obras, bien entendido que serd
rechazado el que no retna las condiciones exigidas por la buena prictica de la
construccion.

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios
contradictorios, reunirin las condiciones de bondad necesarias a juicio de la
Direccién Facultativa, no teniendo el Contratista derecho a reclamacién alguna por
estas condiciones exigidas.

Con caricter previo a la ejecucién de las unidades de obra, los materiales habrin de
ser reconocidos y aprobados por la Direccién Facultativa.

Si se hubiese efectuado su manipulacién o colocacién sin obtener dicha conformidad,
deberan ser retirados todos aquellos que la citada Direccién rechazara dentro de un
plazo de treinta dias.

El contratista presentara oportunamente tnuestras de cada clase de material a la
Direccién Facultativa, las cuales se conservaran para efectuar en su dia la
comparacién o cotejo con los que se empleen en obra.



Siempre que la Direccién Facultativa lo estime necesario, seran efectuados por cuenta
del contratista las pruebas y analisis que permitan apreciar las condiciones de los
materiales a emplear.

El contratista queda obligado a aportar a las obras del equipo de maquinaria y medios
auxiliates que sea preciso para la buena ejecucién de aquellas en los plazos parciales y
total convenidos en el contrato. Particularmente en este tipo de obtas de demolicion
debe proporcionar andamios, encofrados, matetial de apeo y apuntalamiento,
utensilios, herramientas, maquinaria, etc. y todos ellos en disposicién de ser
empleados en cualquier momento y en condiciones de seguridad.

2.1.2. - TRABAJOS A EJECUTAR

2.1.2.1. -

Desmontaje de las lineas eléctricas, telefomicas, servicio de agua, gas y
saneatniento.

Deberd procederse previa notificacién y autorizacién de las compatfiias
suministradoras, al desmontaje de todas las lineas eléctricas, realizindose las
correspondientes conexiones que petmitan en primer lugar, garantizar la situacién
fuera de servicio de todas las instalaciones interiores.

2.1.2.2. -

Demolicién de todos los elementos interiores de los servicios.

Se desmontarin los equipos e instalaciones, siguiendo el orden inverso al seguido
al instalar, sin afectar la estabilidad de los elementos resistentes a los que estin
unidos.

21.2.3. -

Demolicién de cuerpos salientes de cubiertas.

La demolicién deberi ejecutatse con los medios mecinicos y humanos adecuados
a cada tipologia, material y dimensiones definidas en este Proyecto. Se demoleran
estos elementos antes de levantar el material de cobertura, cuando vayan a ser
troceados los elementos a demoler. Se debera ejecutar de atriba hacia abajo no
permitiéndose el volcar materiales sobre la cubierta.




21.2.4. -

Demolicién de material de cobertura.
Se levantara por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.

2.1.2.5. -

Demolicién del tablero de cubierta.
Se levantara por zonas de faldones, empezando por Ia cumbrera.

2.1.2.6. -

Demolicion de tabiques.
Se demolerin los tabiques existentes en cada planta antes de derribar el forjado
inferior.

2.1.2.7. -

Demnolicién de suelos y escaleras.
Se levantarin para proceder al derribo sin demoler Ja capa de compresién de los
forjados, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

2.1.2.8. -

Demolicién de mutro.

Antes de proceder a la demolicidén de los muros de carga, se deberin haber
demolido previamente los elementos que apoyan sobre él. En el caso de mutos de
cersramiento, se demolerdn en primer lugar los no resistentes. Los catgaderos no se
quitarin hasta haber aligerado la catga que sobre ellos gravita. Al interrumpir la
jornada laboral, no se dejarin muros ciegos sin arriostrar, que tengan altura siete
veces superior a su espesor.

2.1.2.9. -

Demolicion de carpintetia y cerrajeria.

Los cetcos se desmontaran, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en
el que estén situados y se debera tener en cuenta en el desmontaje que no afecte a
la estabilidad estructural del elemento constructivo sobre el que estén situados y se
dispondrin en los huecos que den al vacio protecciones provisionales.

2.1.2.10. -

Demolicién de solera.
Se levantara la solera después de haber demolido los muros.



2.1.3. - MEDIDAS DE SEGURIDAD

Son de aplicacién todas las disposiciones generales que sean de aplicacién de la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas
Municipales de Valencia.

A continuacion se relaciona un extracto de la Normativa Legal vigente en materia de

segunidad:

-  ORDENANZAS DEL TRABAJO DE CONSTRUCCION, VIDRIO Y
CERAMICA.
(Otden del Ministerio de Trabajo de 28 de Agosto de 1.970)

- Son de sefalar las de aplicacién 2 todo tipo de trabajos en obras contempladas en
los articulos 195 a 176.

- Asimismo las correspondientes a protecciones colectivas:

% Art. 187. Los huecos y aberturas que por su especial situacién resulten
peligrosos serin convenientemente protegidos mediante barandillas sélidas
de 90 cm. De altura, y en su caso rodapié de 30 cm. De altura, de acuerdo
con las necesidades del trabajo.

<+ Art. 189. Se tendri especial cuidado en no cargar los pisos o forjados... con
cargas que puedan provocar hundimiento.

% Art. 192. En los trabajos sobte cubiettas y tejados se emplearan los medios
adecuados para que los mismos se realicen sin peligro, tales como barandillas,
pasarelas, plataformas, andamiajes u otros analogos.

Subseccién 22. ANDAMIOS

Incluyen todos los articulos del 196 al 211, con especial atencién al 206.
Respecto a las condiciones especiales segin los tipos de andamio {(art. 211 a
245) serfan de aplicacién segin el tipo empleado.

En especial att. 241 a 245, andamios metalicos.

% Art. 206. Los tablones que formen el piso del andamio se dispondrin de
modo que no pueda moverse ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o
cualquier otro tipo de movimiento peligroso. La anchura serd la precisa pata
la facil circulacién de los trabajadores y el adecuado almacenamiento de los
Gtiles, herramientas y materiales imprescindibles para el trabajo a realizar en
aquel lugar. Todo el contorno de los andamios que ofrezca peligto de caidas
serd protegido por sélidas y tgidas barandillas de madera o metilicas de 90
cm. De altura sobre el nivel del piso y con los rodapiés adecuados que eviten
el deslizamiento de los trabajadores, matetiales o herramientas.



NORMATIVA ESPECIFICA PARA DEMOLICIONES

% Art. 266. En todo dertibo la Direccidén deberi visitar con cuidado todas las

./
o

partes del edificio para apreciar las resistencias de cada una, ordenando que se
lleven a cabo los apeos necesatios, tanto desde el punto de vista de seguridad
como de trabajos empleados.

Una vez ejecutados los zpeos y establecidas las protecciones convenientes se
comenzara el detribo, ejecutindose en primer lugar el de los forjados de pisos
para impedir la acumulacidn de pesos sobre los mismos, y a continuacién del
derribo general de cubiertas, paredes y muros procurando que lo derribado
guarde niveles en su altura.

Art. 267. Se tomarin las medidas necesarias para evitar la alteracion de la
estabilidad de las edificaciones proximas que puedan poner en peligro a los
trabajadores.

Art. 268. Cuando se trabaje a difetentes alturas se adoptaran las precauciones
necesarias para la seguridad de los trabajadores ocupados en los niveles
mferiores.

Art. 269. Cuando se haya de trabajar sobre un muro extremo que solo tenga
piso a un lado y la altura sea superior a 10 metros se establecerd en la obra
cara del muro un andamio o cualquier otro dispositivo equivalente para evitar
la caida de los trabajadotes. Si el muro es aislado, sin piso en ninguna de las
dos catas, y la elevacién supedor a los 6 metros, el andamio o dispositivo
equivalente se dispondri en las dos caras,

Art. 270. Las fabricas de ladrillo se derribaran por medio de pico o alcotana
de dos manos, o a lo suma, empleando cufias. Se desmontaran pot medio de
garruchas o peleas las vigas de pisos y armaduras y demads elementos que pot
su peso lo requieran.

Art. 272, Cuando se empleen mis de diez trabajadores en tarea de
demolicién, se adscribird un jefe de equipo para la vigilancia y seguridad de
cada doce trabajadores.

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

Y
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+
...

Art. 21. Abertura en pisos.- Las aberturas en pisos estardn siempre protegidas
con barandillas tigidas de altura no inferior a 90 cm. Con plinto y rodapié de
15 cm de altura.

Art. 23. Barandillas y plintos.- Las barandillas y plintos o rodapié seran de
material rigido y resistente. La altura de las barandillas serd de 90 cm como
minimo a partir del nivel del suelo, y el hueco existente entre el plinto y la
barandilla estarfa protegido por una barra horizontal o listén intermedio o
por medio de barrotes verticales, con una separacién maxima de 15 cm. Los



plintos tendrin una altura minima de 15 cm sobre el nivel del piso. Las
barandillas serdn capaces de resistit una carga de 150 kg/m?2 por metro lineal,

- PLIEGO DE CONDICIONES VARIAS DE LA EDIFICACION. Capitulo
ITI epigrafe 8°

Condiciones Generales

% Art. 342. Antes de proceder a ejecutar la reparacidn, sustitucién y demolicién
de todo o parte de un edificio con cualquier fin, se efectuaran los apeos
necesarios de aquellos elementos de construccién que por su situacién y
estado de conservacion ofrezcan peligro y puedan ser causa actual o futura de
derrumbamiento total o patcial de la construccidn.

Asimismo se tomaran las precauciones necesarias para evitat accidentes a los
obreros, aun en caso de imprudencia de los mismos.

Iistos apeos serd necesario que estén combinados y ejecutados de manera que
cumplan de un modo efectivo su importante misioén. Se cuidara, de manera
especial, artiostrar debidamente entre si todos los elementos constituidos del
apeo e incluso el de su conjunto.

% Art. 343 a 351.

-  ORDENANZAS MUNICIPALES DE VALENCIA

L/
"

Art. 149. CERRAMIENTOS

xd

Art. 169. DERRIBOS

*,

R
g

» Art. 170. APEOS

.
"

Art. 289. SOLICITUD DE DERRIBOS
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Art. 290 SOLICITUD DE APEOS
2.2.- FACULTATIVAS

2.2.1.-RELACIONES PROMOTOR - CONSTRUCTOR - DIRECCION
FACULTATIVA

2.2.1.1.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
Marcha de los trabajos:
Para la ejecucion del programa de desarrollo de la obra, el contratista deberd

tener siempte en la obra un nimero de obreros proporcionado a la extensién
de los trabajos.



LA PRO

PARQUE
ALTA VE

Personal:

Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas.
Cada oficio ordenara su trabajo arménicamente con los demis, procurando
siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecucién y
tapidez de la construccién, ajustindose en la medida de lo posible a la
planificacién econémica de la obra prevista en proyecto.
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PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES EN EL AMBITO
VALENCIA PARQUE CENTRAL. FINCA CATASTRAL 5203803. C/ SAN VICENTE
MARTIR C/V C/ FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO



CONSTRUCCIONES

ARRIBAS GOZALO S A

PROYECTOQ DE DEMOLICION DE EBIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA
PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL
£203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR GV ¢/
FERNANDEZ DE MESA, VALENCIA

MEDICIONES

Cadigo

Unidad

DESCRIPCION

Nimero
de
Unidades

RESULTADOS

Superficie

Altura media | Parciales Totales

1.01

1.02

1.03

1.04

ud

ud

uUd

ud

CAPITULO | TRABAJOS PREVIOS
MODIFICACION LINEAS ELECTRICAS

Modificacién y retranqueo de lineas aéreas de
distribucién de energia eléctrica, con corle temporal del
suministro, desmontaje y montaje provisional de
tendido, sobre postes da hormigén, puesta &n servicic
de la linea. Incluso ayudas necesarias, tramitacion y

pago en la compartia de los permnisos correspondientes
y tasas.Bjecucidn de planos de las acometidas
existentes ¥ de la correspondiente
modificacion.Ejecucién de planos de las acometfidas
existentes y de la correspondiente modificacion
siempre en coordinacién con la  Compaiiia
Suministradora.

Fase Il
Total 1.01
MODIFICACION LINEAS TELEFONICAS

Modificaciér y retranqueo de lineas de distribucion de)
telefonia, con desmontaje y montaje provisionat de
linrea sobre postes, puesta en servicio de 1a linea,
incluso ayudas recesarias y tramitacion y pago en la
Compahia de los perrmisos ¥ {asas
correspondientes. Ejecucion  de  planos  de  las
acomnetidas existentes y de la comespondiente
modificacion siempre en coordinacion con la Compaiiia
Suministradora.

Fasell

Total 1.02

MODIFICACION ACOMETIDA DE GAS

Modificacién de acometida de gas, con corte temporal
del suministro en by-pass y toial en acometidas de
obra, desmontaje y mantaje provisional de tuberfas,
puesta en servicio de la linea. incluso ayudas
necesarias, tramitacidn y pago en la compania de los
permisos correspondienies vy tasas.Ejecucidn de
planos de las acomelidas existentes y de la
correspondiente modificacion siempre en coordinacidn
con [a Compaiila Suministradora.

Fase i

Totai 1.03

CORTE Y TAPONADQ DE RED DE SANEAMIENTO

Corte y modificacion de red de saneamiento que|
atraviaese la parcela, con corte temporal del
suministro, desmontaje y montaje provisional de|
tuberias y ejecucion de los by-pass necesarios, puesta
en servicio de la linea. Incluso ayudas necesarias,
tramitacién y pago en la compaiia de los permisos
correspondientes y tasas.Ejecucion de planos de las
acometidas existentes y de la correspondiente
modificacién siempre en coordinacion con la Compafia
Suministradora.

Fasell

Total 1.04

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

1,00 1,00
1,00 1,00

Conslrucciones Aribas Gozalo S.A
G/ Lérida 21 Bajo, TH 91 571 46 82/ FAX 91 571 47 12/ E-MAIL: ambas-g@intarbook.net
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Proyeclo demelicidn "Valencia Pamque Cenlral*



PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA

4 PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL MEDICIONES
COHSTRUCCIONES 5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V CJ
ARRIBAS GOZALO §.A FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA
MNimero RESULTAROS
Cédigo | Unidad DESCRIPCION de
Unidades Superficie | Altura media | Parciales Totales
1.05 Ud Ud DESMONTAJE DE CENTRO DE
' TRANSFORMACION

Meutralizacién y desmontaje de centro de
transformacién de energia eléctrica, para el conjunto
de edificios, identificando su procedencia mediante
consuita a fa Comparia suministradora, asi come sul
actividad y servicio, desconexién fotal, incluso retirada
y evacuacion de liquides refrigerantes de cualguier|
tipo, realizado por gestor auforizado, con p.p de
medios auxiliares necesarios y costes indirectos, y
transporte de los transformadores a vertedero]
autcrizado.

Fase Il 1 1,00 1,00 1.00
Total 1.05] 1,00 1,00

1.06 m2 m2 LIMPIEZA Y PREPARACION DE EDIFICIOS

Desbroce y limpieza interior de edificios, ejecutada por
medios manuales y mecanicos de todos aguellos
elementos que no sean fabricas ¢ elementos
estructurales, incluso gestién y transporte a vertederc
de los escombros extraidos.

Edificic 1 1,00 3.778,70 1,00 3.776,70
Edificic 2 1,00 1.954,92 1,60 1.954,92
Edificio 3 1,00 2.387,36 1,00 2.387,36
Edificic 4 1,00 590,48 1,00 590,48
Edificic 5 1,00 3.477,09 1,00 3.477,08
Edificio 6 1,00 64,34 1,00 64,34
Edificio 7 1,00 1.324,30 1,00 1.324,30
Edificio 8 1,00 3.664,65 1,00 3.664,65
Edificio 9 1,00 305,46 1,00 305,46
Total 1.06 17.54530| 17.545,30
1.07 m2
m2 DESMONTAJE DE PLACA DE FIBROCEMENTO

Desmontaje manual de cubieta de fibrocemento,

segln normativa vigente sobre trabajos con riesgo de

amianto, incluso redaccion de Plan y presentacion en

la Autoridad Laberal, instalacion de casetas de

descontaminacion, equipos de proteccion individual,

apifado y proteccién de placas y transperte a vertedero

especial autorizado y canon de vertido.
Edificio 2; 1 1.854,92 1,15 224818
Edificio 3! 1 2.387,35 1,15 2.745,46
Edificio 5 1 3.477,09 115 3.998,65
Edificio 6 1 785,88 1,15 903,77
Edificio 7 1 662,15 1,18 761,47
Edificio 8 1 3.664,65 1,15 4.214,35
Edificio 9 1 112,03 118 128,83

Total 1.07, 15.000,69] 15.000,68

i
Construcciones Aribas Gozale S.A

Gf Lérida 21 Bajo. TIf 91 571 46 82/ FAX 91 571 47 12/ E-MAIL: arbas-g@interbook net Proyeclc demollcitn “Valencla Parqua Central®



PROYECTO DE DEMOL[CION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA

PARQUE GENTRAL (FINCA CATASTRAL MEDICIONES
CONSTRUCCIONES 5§203803)". Cf SAN VICENTE MARTIR C/V CI
ARRIBAS GOZALO S A FERNANDEZ DE MESA. VALENGIA
Nitmero RESULTADOS
Codigo | Unidad DESCRIPCION de
Unidades Superficie | Alura media | Parciales Totales
2 CAPITULO i, TRABAJOS DE DEMOLICION
FASE1
2m m3 m3 DEMOLICION MANUAL DE EDIFICIOS

Demolicién de edificios de distintos tipos de cubiertas
de teja cerdmica o placas de fibrocemento, y varias
alturas, de estructura de pilares y vigas metdticos o de
hormigdn o muros de carga, con o sin forjades
intermedios, cerramiento de fachadas de fabrica de
ladrillo o bloques de cemento, hasta nivel de rasante,
ejecutado por medios manuales y realizado desde
plataformas  elevadoras telescépica, y  regado)
abundante durante la demolicion y Licencias|
corespondientes. Unidad a ejecutar en aqueilas
crujias medianeras con las fachadas sobre muros en)
calles perimetrales o en la medianeria con a fabrica de
harinas.Recuperacion de todos aguellos elementos)
gue disponga la Direccidn Facultativa como elementos|
sigulares de estructuras roblonadas, carpinterfas o
moiduras antiguas etc. Se dejara una altura minima de
4,00 metros, o aquella que estima la Direccion
Facultativa, en todos aquellos muros perimetrales que
den a Ja via pGblica. Se ejecutarén planos detallados
de alzados de fachadas que den a las vias piblicas.

Edificio 1 1 190,00 20,45 3,885,50
Edificio 2 1 140,00 7.50 1.050,00

1 386,40 7.50 2.898,00
Edificio 3 1 244,00 1,581,12

Edificio 8 1 288,00 425 1.226,88
Edificio 9 1 162,73 2,38 363,50
Total 2,01 ' 15.240,70]  15.240,70
m3 DEMOLICION MECANICA DE EDIFICIOS

202 | m3 ESTRUCTURA METALICA

Pemolicién de edificios de distintos tipos de cubiertas
de teja cerdmica, y varias alturas, de estructura de
pilares y vigas de perfileria metalica y muros de carga,
con o sin forjados intermedios, cerramiento de
fachadas de fabrica de ladrillo o blogues de cemento,
hasta nivel de rasante, ejecutado con maquinaria
especial de demolicién tipo LIEBHERR 954 o similan
con equipo de demolicion en altura y p.p de demolicidn
manual en medianerias, regado abundante durante la
demoalicion y Licencias correspondientes.

Edificio 1 1 586,55 24 45 14.341,15
Edificio 2 1 1.954,92 11,50 22.481,58
Edificio 3 1 2.387,36 10,48] 25.019,53
Edificio & 1 3.477.09 16,63 57.824,01
Edificio & 1 654,34 5,80 360,30
Edificio 8 1 3.664,65 8,26| 30.270,01
A deducir demoliciones manuales -1 14.794,00 1,00| -14,794,60
Total 2.02] 135.502,58] 135.502,5%

Conslrucsiones Amibas Gozalo S.A ‘ - :
C7 Lérida 21 Bajo. TIf 91 571 46 82/ FAX 51 571 47 12 / E-MAIL: aribas-g@interbook.net Prayeclo demoliclén "vatencia Parque Central®



PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL. AMBITO "VALENCIA

' o PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL MEDICIONES
CONSTRUCCIONES 5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR GV Cf
ARRIBAS GOZALD S.A. FERNANDEZ DE MESA, VALENCIA
Namero RESULTADOS
Cdédigo | Unidad DESCRIPCION de

Unidades Superficie ] Altura media | Parciales Totales

Demolicién de edificios de distintos tipos de cubiertas
de teja ceramica, y varias alturas, de estructura de
pilares y vigas de hormigén o muros de carga, con o
sin forjados intermedios, cerramiento de fachadas de
{abrica de ladrillo o blogues de cemento, hasta nivel de
rasante, ejecutado con maquinaria especial de
demgclicion tipo LIEBHERR 854 o similar con equipo de
demelicion en aliura y p.p de demclicién manual en
medianerias, regado abundante durante la demolicidn
y Licencias correspondientes,

Edificio 4

1 94,45 20,10 1.898,45

Edificia 7 1 662,15 10,76 7.124,73

A deducir demciiciones manuales -1 446,70 1,00 -446,70
Total 2,03 8.576,48 8.576,48

1
Constrycciones Aribas Gozalo 5.4 o o
Cf Lérida 23 Bajo. TH 91 571 43 62/ FAX 91 57147 12/ E-MAIL: arribas-a@interbosk net Froyecto damalicidn ~Valencia Parque Centra!



PROYECTQ DE DEMOLICION DE ERIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA

r e, PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL MEDICIONES
COMSTRUCCIONES 5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
ARRIBAS GOZALO S A. FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA
Ndmero RESULTADOS
Cédigo | Unidad DESCRIPCION de
Unidades Superficie | Altura media | Parciales Totales
1 CAPITULO IIl. PROCESADOC DE ESCOMBROS Y VOLUMEN
TRANSPORTE A VERTEDERO ESTIMADO
3.01 m3 m3 PROCESADO DE ESCOMBROS
Procesado de escombros procedente de la demalicion
de edificios y soleras intericres, mediante plantas
machacadoras méviles, equipadas con mandibulas y|
criba para ia obtencién de zahorras de granulometiias
0-40 mm, 0-190 mim y depdsito a pié de obra, a
disposicion de la propiedad, o para la mejora de
firmes.(20% del total producido en edificios). Se
facilitara a fa propiedad un anglisis granulométrico y de
propiedades det materiat obtenido.
Precedente de edificios
Edjficio 1 1 717,06 1,00 717,06
Edificio 2 1 224,82 1,00 224,82
Edificio 3 1 250,20 1,00 250,20
Edificio 4 1 56,95 1,00 56,85
Edificio 5 1 578,24 1,00 578,24
Edificio & 1 7.21 1,00 7.21
Edificio 7 1 213,74 1,00 213,74
Edificio 8 1 302,70 1,00 302,70
Edificio @ 1 3,64 1,00 3,64
Total 3.01 2.354,56 2.354,56
3.0z m3 m3 TRANSPCORTE A VERTEDERO ,
Carga y transporte a vertedero de escombros
procedentes de la demolicidn de edificios y productos
scbrantes de obra, en camién rigide o tipo bafera
hasta una d< 25 kM.(B0 % det total del escombro|
producide}). Se facilitard un Certificado de admisién de)
residuos en el correspondiente vertedero, asi como los
volidmenes depositados.
Procedente de edificios :
- Edificio 1 1 2.868,23 1,00 2.868,23
Edificio 2 1 899,28 1,00 899,26
Edjficio 3 1 1.000,78 1,00 1.000,78
Edificio 4 1 227,81 1,00 227,81
Edificio & 1 2.312,98 1,00 2.312,96
Edificio & 1 28,82 1,00 28,82
Edificio 7; 1 854,97 1,00 854,97
Edificio 8 1 1.210,80 1,00 1.210,80
Edificio & 1 38,98 1,00 38,98
Total 3.02 9,442,641 9.442,61
3.03 m3 m3 CANON DE VERTEDERO
Canon de wvertidc en verledero autorizado de|
escombros procedentes de la demolicidn de edificios v
preductos sobrantes de obra. Se facilitara un
Cerificado de admisiSn de residucs en el
cofrespondiente vertederg, asi como los volimenes|
depositades.
Procedente de edificios
Edificip 1 1 2.8688,23 1,00 2.868,23
Edificio 2 1 899,26 1,00 899,26
Edificio 3 1 1.000,78 1,00 1.000,78
Edificio 4 1 227,81 1,06 227,81
Edificie 5 1 231295 1,06 2.312,96
Edificic 6 1 28,82 1,00 28,82
Edificio 7 1 854,57 1,00 854,97
Edificio 8 k] 1.210,80 1,00 1.210,80
Edificio & i 38,98 1,00 38,98
Total 3.03 9.442,61 9.442 61

1
Construcciones Anibas Gozalo S.A

Cf Lérida 21 Bajo. TH 91 571 46 82 FAX 91 571 47 12/ E-MAIL: arribas-g@interbook,net Proyecto demollcién "Valencla Parque Cenlral®



PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA

i R PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL MEDICIONES
CONSTRUCCIGNES 5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
ARRIBAS GOZALO §.A. FERMANDEZ DE MESA. VALENGCIA
A Nimero RESULTADOS
Codigo |Unidad DESCRIPCION de
Unidades Superficie | Alfura media | Parciales Totales
4 CAFITULO IV, TRABAJOS VARIOS
401 m2 [m2 FABRICA DE LADRILLO DE 1 PIE Y MOCHETAS
Actuaciones complementarias sobre cierre
perimetral, mediante  fabrica de Jladrllo tosco de|
25x12x8 cm, recibido con mortere de cemento y arena
de rio, incluso p.p de roturas, humedecido defas piezas,
y limpieza, totaimente terminado, en tabicado de
vallado de parcela, (Medicion estimada)
Muro Cf Fernandez de Mesa) 1 60,00 4,00 240,00
Muro F.F.C.C| 1 80,00 4,00 320,00
Muro Finca 52038G1 vy fabrica de harinas 1 50,00 4,00 200,00
Muro C/ San Vicente Martir 1 40,00 4,00 160,00
Muro sur 1 60,00 4,00 240,00
Total 4.01 1.160,00[  1.160,00
402 ma m2 ENFOSCADO DE CONSOLIDACION
Enfoscado de censolidacion realizado con mortero de)
cemento, aplicade sobre cerramiento provisional de
parcelas.
Muro C/ Fernandez de Masa 1 79,00 4,00 316,00
Muro F.F.C.C 1 103,00 4,00 412,00
Mure Finca 5203801 y fabrica de harinas 1 139,00 4,00 555,00
Muro C/ San Vicente Mariir 1 80,00 4,00 320,00
Muro sur| 1 180,00 4,00 720,00
Total 4.02 2,324,00 2.324,00

Conslrucciones Amibas Gozalo $.A
C/ Lérida 21 Sajo, TIf 91 571 46 B2 / FAX 91 571 47 12/ E-MAIL: ambas-g@inlerbook,nel

1
Prayecto demolicion "Vzlencia Parmua Cenlral”



PRESUPUESTO

PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA
PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL
5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA

CONSTRUCCIONES
ARRIDAS GOZALO A,

Codigo Descripcion

Medicidn

Precio

Importe

1 CAPITULQ I. TRABAJOS PREVIOS
1.01 UD MODIFICACION LINEAS ELECTRICAS

Medificacion y retranqueo de lineas aéreas de
distribucion de energia eléctrica, con corte temporal
del suministro, desmontaje y montaje provisional de
tendido, sobre postes de hommigdén, puesta en
servicio de [a linea. Incluso ayudas necesarias,
framitacién y pago en la compafiia de los permisos
correspondientes y tasas.Ejecucién de planos de
las acometidas existentes y de la correspondiente
modificacién.Ejecucion de planos de las
acomnetidas existentes y de la correspondiente
modificacion  slempre en coordinacién con la
Compania Suministradora.

1.02 MODIFICACION LINEAS TELEFONICAS

Madificacidn y retranqueo de lineas de distribucion
de telefonia, con desmontaje y montaje provisional
de linea sohre postes, puesta en servicio de la
linea, incluse ayudas necesarias y tramitacion vy
pago en la Compafiia de los permisos y tasas
correspondientes.Ejecucion de planos de las
acometidas existentes y de la correspondiente
modificacion siempre en coordinacidn con la
Compaitia Suministradora.

1.03 MODIFICACION ACOMETIDA DE GAS

Modificacién de acometida de gas, con core
temporal del suministro en by-pass y total en
acomefidas de obra, desmontaje y montaje
provisional de tuherias, puesta en servicio de la
linea. Incluso ayudas necesarias, framitacion vy
page en la compafiia de los permisos
correspondientes y tasas.Ejecucién de planos de
las acometidas existentes y de la correspondiente
modificacion siempre en coordinacién con la
Compafiia Suministradora.

CORTE Y TAPONADO DE RED DE

1.04 SANEAMIENTO

Corte y modificacidn de red de saneamiento que
atraviagse la parcela, con corte temporal del
suministro, desmontaje y montaje provisional de
tuberias y ejecucién de Ios by-pass necesarios,
puesta en servicic de la linea. Incluso ayudas
necesarias, tramitacién y pago en la compaiiia de
los permisos correspondientes y tasas.Ejecucion de
planos de las acometidas existentes y de la
correspondiente modificacion siempre en
coordinacion con la Compafiia Suministradora.

1,00

1,00

1,00

1,00

4.750,00 €

1.50000€

1.800,00 €

1.500,00 €

4.750,00 €

1.500,00 €

1.800,00€

1.6500,00 €

Construccionss Aribas Gozalo S.A

C/Lerida 21 Pla Baja/ TIF91 571 46 82 / FAX: 91 571 47 12/ E-MAIL: correc@agconslrucciones.com

PRIYECTO DEMOLIGION VALENCIA PARQUE CENTRAL
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CONSTRUCCIONES PRESUPUESTCO

ARRIBAS GOZALO 8.4

PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA
PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL
5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR GV C/
FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA

Codigo

Descripcién

Medicién

Precio

Importe

1.05

1.06

1.07

Ud DESMONTAJE DE CENTRO DE
TRANSFORMACION

Neutralizaciéon y desmontaje de centro de
fransformacién de energia eléctrica, para el
conjunto de edificios, identificando su procedencia
mediante consulta a la Compafiia suministradora,
asi como su actividad y servicio, desconexion total,
incluso  retirada y evacuacién de liquidos
refrigerantes de cualquier tipo, realizado por gestor
autorizado, con p.p de medios auxiliares necesarios|
y costes indirectos, y ftransporte de los
transformadores a vertedero autorizado.

m2 LIMPIEZA Y PREPARACION DE EDIFICIOS

Desbroce y limpieza interior de edificios, ejecutada
por medios manuales y mecanicos de fodos
aquellos elementos que no sean fabricas o
elementos  estructurales, incluso gestion vy
transporte a vertedero de los escombros extraidos.

m2 DESMONTAJE DE PLACA DE
FIBROCEMENTO

Desmontaje manual de cubierta de fibrocemento,
segun normativa vigente sobre trabajos con riesgo
de amianto, incluse redaccion de Plan y
presentacién en la Autoridad Laboral, instalacién de
casetas de descontaminacién, equipos de
proteccion individual, apilado y proteccién de placas
y transporte a vertedero especial autorizado vy
canon de vertido.

Total Capitulol

1,00

17.645,30

15.000,69

4.500,00 €

165€

9,60 €]

4.500,00 €

28.949,75 €

144.006,62 €

187.006,37 €

Construcciones Arribas Gozalo §.A
Cf Lérida 21 Pla Baja/ TIF91 571 46 82 / FAX: 91 571 47 12/ E-MAIL: correo@ageenstrucciones.com

PRIYECTO DEMOLIGION VALENCIA PARQUE CENTRAL
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CONSTRUCEIONES PRESUPUESTO
ARRIBAS GOZALO S.A

PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA
PARQUE CENTRAL (FINGA CATASTRAL
5203803)". G/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA

Codigo

Descripcion

Medicién

Precio

Importe

2.01

202

2.03

CAPITULO IIl. TRABAJOS DE DEMOLICION

m3 DEMOLICION MANUAL DE EDIFICIOS

Demolicién de edificios de distintos fipos de
cubiertas de 1{eja ceramica o placas de
fibrocemento, y varias alturas, de esfructura de
pilares y vigas metélicos o de hormigdn o muros de
carga, con o sin forjados intermedios, cerramiento
de fachadas de fabrica de ladriflo o blogues de
cemento, hasta nivel de rasante, ejecutado por|
medios manuales y realizado desde plataformas
elevadoras telescopica, y regade abundante
durante la demolicién y Licencias comrespondientes.
Unidad a ejecutar en aquellas crujias medianeras
con las fachadas sobre muros en calles
perimefrales o en |a medianeria con la fabrica de
harinas.Recuperacion de todos aquellos elementos
gque disponga la Direccion Facultativa como
elementos sigulares de estructuras roblonadas,
carpinterias o molduras antiguas etc. Se dejara una
altura minima de 4,00 metros, o aquella que estima
la Direccidn Facultativa, en todos aquellos muros
perimetrales que den a la via pablica. Se ejecutaran
plancs detallados de alzados de fachadas que den
a las vias publicas.

m3 DEMOLICIGN MECANICA, DE EDIFICIOS
ESTRUCTURA METALICA

Demolicion de edificios de distintos tipos de
cubiertas de teja ceramica, y varias alturas, de
estructura de pilares y vigas de perfileria metalica y
muros de carga, con o sin forjados intermedios,
cerramiento de fachadas de fabrica de ladrillo o
bloques de cemento, hasta nivel de rasante,
gjecutado con maquinaria especial de demolicion
tipo LIEBHERR 954 o similar con equipo de
demolicién en altura y p.p de demolicién manual en
medianerias, regado abundante durante la
demolicion y Licencias correspondientes.

m3 DEMOLICIGN MECANICA DE EDIFICIOS
ESTRUCTURA DE HORMIGON

Demolicion de edificios de distintas tipos de
cubiertas de teja cerdmica, y varias alturas, de
estructura de pilares y vigas de hormigén ¢ muros
de carga, con o sin forjados intermedios,
cerramiento de fachadas de fabrica de ladrille o
blogues de cemento, hasta nivel de rasante,
gjecutado con maquinaria especial de demolicién
tipo LIEBHERR 854 o similar con equipo de
demolicién en altura y p.p de demolicién manual en
medianerias, regado abundante duranie la
demalicidn y Licencias correspondientes.

Total Capitulo i

15.240,70

135.502,58

8.576,48

13,60 €

080€

3,50€

205.749,45 €

108.402,06 €

30.01768 €

344.169,19 €

Construcciones Arribas Gozalo 5.A
Cf Lérida 21 Pta Baja / TIf 91 571 46 82/ FAX: 91 571 47 12/ E-MAIL: coreo@agconsirucciones.com

FRIYECTO DEMOLICIIN VALENCIA PARQUE CENTRAL
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CONSTRUCCIONES PRESUPUESTO
ARRIBAS GOZALO S,

PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCGIA
PARQUE CENTRAL {FINCA CATASTRAL
5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA

Codigo

Descripeion

Medicion

Precio

importe

3.01

3.02

3.03

CAPITULO HI. PROCESADO DE ESCOMBROS Y
TRANSPORTE A VERTEDERO

m3 PROCESADO DE ESCOMBROS

Procesado de escombros procedente de la
demolicion de edificios y soleras interiores,
mediante plantas machacadoras maviles,
equipadas con mandibulas y criba para [a obtencion
de zahorras de granulometrias 0-40 mm, 0-100 mm
y depdsito a pié de obra, a disposicion de la
propiedad, o para la mejora de firmes.(20% del total
producido en edificios). Se facilitara a la propiedad
un analisis granulométrico y de propiedades del
material obtenido.

m3 TRANSPORTE A VERTEDERO

Carga y transporte a verteders de escombros
procedentes de la demolicidn de edificios vy
productos sobrantes de obra, en camién rigido o
tipo bafera hasta una d< 25 kM.(80 % del total del
escombro preducido). Se facilitara un Certificado de
admisién de residuos en el correspondiente
vertedero, asi como [0s volimenes depositados.,

m3 CANON DE VERTEDERO

Canon de vertido en vertedero autorizado de
escombros procedentes de la demolicién de
edificios y productos sobrantes de obra. Se
facilitard un Certificado de admision de residuos en
el correspondiente  vertedero, asi como los
volimenes depositados.

Total Capituto H

2.354,56

9.442 61

9.442 61

10,50 €

4,50 €

14,50 €

24722 B8 €

4249175 €

136.91785€
204.132,47 €

Censtrucciones Arribas Gozalo 5.A
C/ Lérida 21 Pla Baja / TIf 91 571 46 82/ FAX: 91 571 47 12/ E-MAIL: correofageonstrucciones.com

PRIYECTO DEMOLICION VALENGIA PARQUE CENTRAL
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CONSTRUCCIONES PRESUPUESTO

ARRIBAS GIZALO BA.

PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA
PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL
5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA

Codigo

Descripecion

Medicion

Precio

Importe

4.01

4,02

CAPITULO IV. TRABAJOS VARIOS

m2 FABRICA DE LADRILLO DE 1/2 PIE Y
MOCHETAS

Actuaciones  complementarias sobre  cierrg
perimetral,mediante fabrica de ladrillo tosco de
25x12x8 cm, recibide con monero de cemento vy
arena de rio, incluso p.p de roturas, humedecido
delas piezas y limpieza, totalmente terminado, en
tabicado de vallado de parcela.(Medicidn estimada)

m2 ENFOSCADO DE CONSOLIDACION

Enfoscado de consolidacion realizado con mortero
de cemenio, aplicado sobre cerramiento provisional
de parcelas.

Total Capitulo IV

1.160,00

2.324,00

2630 €

764 €

30.508,00 €

17.765,36 €
48.263,36 €

Construcciones Arribas Gozalo S.A
C/ Leérida 21 Pta Baja/ TIf 91 571 46 82/ FAX: 91 571 47 12 / E-MAIL: correo@agconsinicciones.com

PRIYECTO DEMOLICION VALENCIA PARQUE GENTRAL
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A6

CONSTRUCCIONES
ARRIBAS GOZALO 5.4

PRESUPUESTO

PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS
INDUSTRIALES EN EL AMBITO "VALENCIA
PARQUE CENTRAL (FINCA CATASTRAL
5203803)". C/ SAN VICENTE MARTIR C/V C/
FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA

Codigo Descripcién Medicion Precio Importe
Capitulo | |Trabajos previos 187.006,37 €
Capitulo Il |Trabajos de demolicién 344.169,19 €
Capitulo Ill |Procesado de escombros y transporte a vertedero 204.132,47 €
Capitulo IV |Trabajos varios 48.263,36 €

Presupuesto de ejecucion material 783.571,39 €
Gastos generales y Beneficio Industrial 19% 148.878,55 €
Presupuesto total 932.449,95 €
SEGURIDAD Y SALUD 22.126,43
SUMA 954.576,38
LV.A 16% 152.732,22
Presupuesto de ejecucion liquido por contrata 1.107.308,60
Asciende el siguiente presupuesto a la expresada
cantidad de :
Un millén ciento siete mil trescientos ocho Euros
con sesenta céntimos de Euro.
DICIEMBRE DE 2007
FDOJ LA PROPIEDAD FDO: INGENI DE MINAS

VALENCIA
VELOCIDAD 2003 S.A

Construcciones Arribas Gozalo S.A

MAURICIO MELGAR JIMENEZ. Col. 3510 Centro

C/ Lérida 21 Pla Baja/ TIf 91 571 46 82/ FAX: 91 571 47 12 / E-MAIL: correo@agconstrucciones.com

PRIYECTO DEMOLICION VALENCIA PARQUE CENTRAL




PROYECTO DE DEMOLICION DE EDIFICIOS INDUSTRIALES EN EL AMBITO
VALENCIA PARQUE CENTRAL. FINCA CATASTRAL 5203803. C/ SAN VICENTE
MARTIR C/V C/ FERNANDEZ DE MESA. VALENCIA.

PLAN DE GESTION DE RESIDUOS




























































