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I. OBJETO

El objeto del contrato es la «Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de
edificios industriales en el ámbito "Valencia Parque Central (Finca Catastral
5203803)". C/ San Vicente Mártir C/V C/ Fernández de Mesa. Valencia».

El presente Pliego de Condiciones Particulares y su Cuadro de Características recogido
en el Anejo nº 1; el Programa de Trabajos aceptado por la Sociedad; el Pliego de
Prescripciones Técnicas, los Planos y los Cuadros de Precios del proyecto, y la parte de
la memoria del proyecto constructivo referente a la descripción de los materiales básicos
o elementales que forman parte de las unidades de obra, revestirán carácter contractual.
Asimismo serán contractuales las prescripciones que pudieren imponer al proyecto las
administraciones competentes y las Instrucciones internas reguladoras de los
procedimientos de adjudicación de los contratos que hubiere aprobadas por el Consejo
de Administración de la Sociedad en el momento de la licitación.

Las necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato y los factores de todo
orden a tener en cuenta están contemplados en la correspondiente memoria.

II. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

La ejecución de la obra objeto del presente contrato fue aprobada por el Consejo de
Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el …. de ….. de 2009.

III. PRESUPUESTO

El importe máximo del presupuesto de licitación del contrato asciende a la cantidad
expresada en el apartado B del Cuadro de Características de este Pliego.
El importe del contrato será el que resulte de la adjudicación.
El presupuesto del contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la
obra serán los del Proyecto aprobado, afectados por la aplicación del coeficiente de
adjudicación resultante, el cual no será superior a la unidad. Dicho coeficiente se
deducirá dividiendo el importe de la oferta económica presentada por el licitador que
resulte adjudicatario de la obra por el importe máximo del presupuesto de licitación del
contrato.

IV. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El contrato de ejecución de las obras del proyecto de referencia se adjudicará por el
procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación, sobre la base de lo dispuesto en
la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP).

IV.1 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

IV.1.1 Procedimiento de evaluación de las ofertas

La evaluación de las ofertas presentadas las llevará a cabo la Sociedad, que podrá
solicitar los informes técnicos que considere oportunos, siendo el procedimiento a seguir
el siguiente:

Paso 1: Calificación de la documentación administrativa
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Concluido el plazo de presentación de proposiciones, la Sociedad procederá a la apertura
y verificación de la documentación administrativa (Sobre nº 1 Documentación
administrativa) presentada por los licitadores, en tiempo y forma. Si se observasen
defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, la Sociedad lo
comunicará verbalmente a los interesados, por teléfono o, en su defecto, por fax o correo
electrónico, concediéndoles un plazo no superior a tres (3) días hábiles para su
corrección o subsanación.

Paso 2: Apertura de la Documentación Técnica

Una vez calificada la documentación administrativa, la Sociedad procederá a la apertura
de la documentación técnica (Sobre nº 2 Documentación Técnica) de los licitadores
admitidos. La apertura del Sobre nº 2 no se efectuará en acto público. En este momento,
la Sociedad ya no podrá hacerse cargo de documentos que no hubieran sido entregados
durante el plazo de admisión de ofertas o los de corrección o de subsanación de defectos
u omisiones.

Paso 3: Valoración de la Documentación Técnica

A continuación, la Sociedad procederá a elaborar la valoración técnica de las ofertas (VT)
conforme a los criterios señalados en este pliego.
Estos resultados se extenderán, proporcionalmente, hasta 100 para obtener la
puntuación técnica (PT).
Este valor se obtendrá de la siguiente fórmula:

PT = 100 x Valoración técnica de cada oferta (VT) /
Valoración técnica máxima (VTmáx)

Serán rechazadas aquellas proposiciones cuya puntuación técnica sea inferior a 65
puntos o no cumpla con los requisitos señalados en este pliego.

Paso 4: Apertura pública de las Proposiciones Económicas

El acto público de apertura de las proposiciones económicas de los licitadores admitidos
y previamente evaluados técnicamente se celebrará en el lugar, día y hora señalados en
el anuncio de licitación. En primer lugar, se leerá la relación de los licitadores admitidos y
se dará cuenta del resultado de la valoración de la documentación técnica efectuada.
Posteriormente, se procederá a la apertura de los sobres con las ofertas económicas
(Sobre nº 3 Proposiciones Económicas) de los licitadores admitidos, dando lectura a las
proposiciones económicas. De todo lo actuado conforme a los apartados anteriores, se
dejará constancia en el Acta correspondiente en la que se reflejará el resultado de la
licitación y sus incidencias.

Paso 5: Valoración de las Proposiciones Económicas

A continuación, la Sociedad procederá a valorar las proposiciones económicas con
señalamiento de las ofertas que tengan la consideración de baja desproporcionada o
anormal, por aplicación de los criterios señalados en el apartado IV.2 de este pliego.
Se define valoración económica (VE) como el importe (en euros) correspondiente a cada
una de las ofertas admitidas.
Estos valores, se extenderán, igualmente hasta 100, en relación inversamente
proporcional, para obtener la puntuación económica (PE).
Este valor PE se obtendrá de la siguiente fórmula:
PE = 100 x (Importe económico de la oferta más barata (VEmín) /
(Importe económico de cada oferta (VE)
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Paso 6: Valoración Final de las Ofertas

A continuación, la Sociedad procederá a elaborar la valoración final de las ofertas.
La puntuación global (PG) de cada oferta, será la suma ponderada de las puntuaciones
de sus correspondientes ofertas técnicas y económicas (PT y PE).
Consiguientemente, su obtención resulta de la aplicación de la siguiente fórmula:
V = (x PT + y PE) / 100
Donde x = Peso técnico, y = Peso económico
Para esta obra se tomarán como valores:
x = 60; y = 40

Las ofertas se ordenarán por orden de puntuación global (PG), acompañadas de un
informe sobre la aceptación o rechazo de las ofertas desproporcionadas o anormales.
Cuando dos o más ofertas tengan la misma valoración global, en la relación ordenada
prevalecerá aquella cuya oferta económica tenga mayor puntuación. Esta relación se
elevará al órgano de contratación para que resuelva la adjudicación a la oferta que
considere más ventajosa.

IV.1.2 Criterios de evaluación de las ofertas técnicas

Los aspectos evaluables y valorables de las Ofertas Técnicas presentadas a la licitación,
serán las siguientes:

a) Memoria descriptiva del proceso de ejecución
b) Equipo Técnico adscrito a la obra
c) Programa de Trabajo
d) Calidad
e) Programa de actuaciones medioambientales
f) Memoria de seguridad y salud

La documentación a presentar que permite valorar estos aspectos se describe en el
apartado IV.5 de este pliego.
La puntuación que una Propuesta alcance para cada uno de los citados aspectos se
obtiene analizando y valorando una serie de atributos en que se subdividen, y cuyo
contenido se recoge a continuación.
Para obtener las puntuaciones de una proposición en particular se sumarán las
puntuaciones alcanzadas en cada uno de los aspectos afectados por los factores o pesos
relativos que le corresponden, y que se indican a continuación:

Factor Variable Valoración
máxima

Peso o factor de
ponderación

a) Memoria descriptiva del
proceso de ejecución

V1 10 3

b) Equipo Técnico adscrito a la
obra

V2 10 2

c) Programa de trabajo V3 10 2

d) Calidad V4 10 1

e) Actuaciones Medioambientales V5 10 2

f) Memoria de Seguridad y Salud V6 10 1

La Valoración Técnica (VT) se obtiene de la siguiente manera:
VT = 3V1 + 2V2 + 2V3 + V4 + 2V5 + V6
La máxima valoración técnica es de 100 puntos.
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a) Memoria descriptiva del proceso de ejecución
La valoración atenderá a los siguientes atributos:

- ¿Es correcta la concepción global de la obra y coherente con la maquinaria y los
medios previstos en la proposición?

- ¿Se describen todas las actividades importantes?
- ¿Se analiza correctamente el proceso constructivo de estas actividades, minimizando

las afecciones a las instalaciones ferroviarias, en el caso de las que afectan a las
instalaciones en servicio y al tráfico?

- ¿Se ha tenido en cuenta la coordinación con otras obras que se desarrollen
simultáneamente?

- ¿Se han previsto las necesidades de almacenes, préstamos y vertederos?
- ¿Las empresas subcontratistas propuestas son adecuadas?
- ¿Aportan compromisos de subcontratación?
- ¿Es coherente la Memoria con el contenido del Programa de Trabajo?

b) Equipo técnico adscrito a la obra
La valoración atenderá a los siguientes atributos:

- Valoración del Jefe de Obra
- Valoración del encargado de obra
- Valoración del encargado de seguridad y salud
- Valoración del equipo completo de trabajo y su organización

c) Programa de trabajo
La valoración atenderá a los siguientes atributos:

- Análisis de las actividades incluidas en el Programa de Trabajo propuesto y de su
suficiencia.

- ¿Se ha dado prioridad en la programación al objetivo de minimizar la afección a las
instalaciones ferroviarias, al tráfico y cumplir el plazo de ejecución?

- ¿Se han tenido en cuenta los trabajos que condicionan la obra derivados de
condicionantes externos?

- ¿Los rendimientos de los equipos están debidamente justificados? ¿La duración de
las actividades es acorde con los rendimientos previstos y los medios ofertados?

- Congruencia de la información gráfica aportada en relación con el análisis de las
actividades.

- Si el plazo de ejecución es superior al establecido en el proyecto constructivo, se
considerará V3 = 0.

d) Calidad
La valoración atenderá a los siguientes atributos:

- ¿Se han identificado y definido las unidades de obra que serán sometidas al Control
de Calidad?

- ¿La relación de las unidades importantes, es completa?
- ¿Son suficientes los aspectos concretos a controlar en cada unidad de obra? ¿La

normativa técnica aplicable es adecuada?
- ¿Son adecuados, suficientes y se definen de modo preciso criterios de muestreo

técnico y de aceptación o rechazo?
- ¿Se ha tenido en cuenta la posible afección a servicios así como su reposición?
- ¿Está suficientemente definida la organización, las instalaciones, el equipo técnico,

maquinaria y materiales? ¿Son adecuados?

e) Programa de actuaciones medioambientales
La valoración atenderá a los siguientes atributos:
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- ¿Se ajusta el programa de actuaciones medioambientales propuesto al contenido del
proyecto?

- ¿El grado de definición de las actuaciones medioambientales es alto?
- ¿Se proponen medidas de control del polvo, ruidos y olores?
- ¿Se describe la actuación ante la aparición de materiales no previstos en el proyecto,

tales como amianto, asbestos, etc.?
- ¿Se propone el vertedero?
- ¿Las medidas son correctas?
- ¿Se va a desarrollar una gestión efectiva de vertederos?
- ¿Se considera el impacto residual de las actividades de obra?
- ¿Hay alguna mejora respecto de las del proyecto?

f) Memoria de seguridad y salud
La valoración atenderá a los siguientes atributos:

- ¿La organización propuesta para prevención de riesgos y seguridad en la obra es
adecuada?

- ¿Se ha realizado un análisis de las posibles emergencias y las medidas propuestas
son adecuadas?

- ¿Se ha realizado una revisión del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y se han
propuesto mejoras?

- ¿Se garantiza el cumplimiento de la prohibición legal de acceso a personal ajeno a las
obras?

IV.2 OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS

Se denominan ofertas económicas “contemplables”, a las ofertas admitidas administrativa
y técnicamente, una vez excluidas aquellas correspondientes a las Propuestas que no
hayan superado los 65 puntos en la valoración técnica.

Se entenderán, como ofertas incursas en presunción de anormalidad por su bajo importe,
aquéllas cuyas BO correspondientes superen los siguientes valores:

a) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” mayor o igual que cinco
(5): BO > BR + 4
b) Para un número n de ofertas económicas “contemplables” menor que cinco (5):
BO > BM + 4

Siendo:
BO: Baja de la oferta económica (%)
BR: Baja de Referencia, calculada como se indica a continuación (%)
BM: Baja Media (%), calculada como se indica a continuación

Los cálculos de la Baja Media (BM) y de la Baja de Referencia (BR) se realizarán de la
forma siguiente:

Ofj = Importe de la oferta genérica “contemplable” j (incluida en el conjunto de las
citadas n ofertas “contemplables”) y
PB = Importe máximo del presupuesto de licitación o Presupuesto Base de Licitación,
que figura en el apartado B del Cuadro de Características de este Pliego.
Se obtendrá, para cualquiera número, n, de ofertas:

BOj = 100 x (1 – Ofj/PB) y
BM = 1/n x Σ BOj desde j=1 a j=n

Además, para n ≥ 5, se obtendrá:
σ = ((Σ (BOj) 2 – n (BM) 2) / n) 1/2 desde j=1 a j=n
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Entre las mencionadas n ofertas económicas “contemplables” se elegirán aquéllas n’
ofertas, tales que a cualquiera de ellas, de importe expresado genéricamente como Ofh,
le corresponda un valor BOh:

BOh = 100 x (1− Ofh / PB), que cumpla la condición: | BOh − BM | ≤ σ.

Y contando sólo con dichas n’ ofertas, se calculará el valor BR, llamado “Baja de
Referencia”, del modo siguiente:

BR = 1/n’ x Σ BOh desde h=1 a h= n'

Dicho valor de BR servirá, cuando n ≥ 5, para determinar los límites de la presunción de
anormalidad y las garantías complementarias, anteriormente citados.

Si una oferta económica resulta incursa en presunción de anormalidad por su bajo
importe en relación con la prestación, le será de aplicación lo establecido en el apartado 3
y 4 del artículo 136 de la LCSP; la Sociedad recabará la información necesaria para estar
en disposición de determinar si efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en
relación con la prestación y por ello deber ser rechazada, o, sí por el contrario, la citada
oferta no resulta anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para
adjudicar la obra. Para ello, la Sociedad solicitará al licitador, por escrito, las precisiones
que considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica y sus
justificaciones. El licitador dispondrá de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, a
contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus justificaciones
también por escrito. Si transcurrido este plazo la Sociedad no hubiera recibido dichas
justificaciones, se considerará que la proposición no podrá ser cumplida y, por tanto, la
empresa que la haya realizado quedará excluida del procedimiento de selección. Si, por
el contrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, la Sociedad analizará la
documentación correspondiente y decidirá, o bien la aceptación de la oferta contando con
ella a todos los efectos para proponer al Órgano de Contratación lo que proceda en
relación con la adjudicación del contrato, o bien, el rechazo de dicha oferta. El
mencionado posible rechazo, en ningún caso tendrá efectos sobre los cálculos ya
realizados del valor de la baja de referencia. Admitidas las justificaciones se procederá a
evaluar las ofertas económicas de todos los licitadores cuyas ofertas hayan sido
admitidas (hayan estado o no incursas inicialmente en presunción de anormalidad por su
bajo importe) en la forma descrita en la presente cláusula.

IV.3 EMPRESAS DE UN MISMO GRUPO

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo presenten distintas proposiciones
para concurrir individualmente (solas o en UTE), a la adjudicación de un contrato será
considerada a los efectos de establecer la baja de referencia (BR) la más baja de cada
grupo, produciéndose la aplicación de los efectos derivados del procedimiento
establecido respecto de las restantes ofertas formuladas por las empresas del grupo. Se
entiende por empresas pertenecientes a un mismo grupo, las que se encuentren en
alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de Comercio (artículo 86 RGLCAP).

IV.4 GASTOS DE PUBLICIDAD

Los gastos de los anuncios de licitación en prensa y medios oficiales de cuenta del
adjudicatario son los reseñados en el apartado D del Cuadro de Características de este
pliego.
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IV.5 DOCUMENTOS Y PROPOSICIONES DE LOS LICITADORES

Las proposiciones constarán de tres sobres, todos ellos cerrados y firmados por el
licitador o persona que le represente. Cada sobre contendrá un índice de su contenido.
La documentación se presentará acompañada con una instancia cuyo modelo se adjunta
en el anejo nº 3 de este pliego.

IV.5.1 Sobre nº 1: documentación administrativa

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará
lo siguiente:

SOBRE Nº 1
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA

Expediente: 08/011

Título:

«Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de edificios industriales en
el ámbito "Valencia Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/ San Vicente
Mártir C/V C/ Fernández de Mesa. Valencia»

Nombre del licitador:

CIF del licitador:

Fecha: Firma:

a) DOCUMENTOS COMUNES PARA TODOS LOS LICITADORES

1. Documentos acreditativos de la capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios españoles se acreditará mediante escritura,
documentos de constitución, estatutos o acto fundacional en la forma establecida por la
LCSP. Los empresarios individuales deberán presentar fotocopia legitimada
notarialmente del documento nacional de identidad o del que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente (artículo 25 RGLCAP).

2. Documentos que acrediten, en su caso, la representación

Los que aparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro presentarán poder bastante
al efecto y fotocopia legitimada notarialmente del documento nacional de identidad o del
que, en su caso, le sustituya reglamentariamente. El poder deberá figurar inscrito en el
Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida por Reglamento del
Registro Mercantil.

3. Compromiso de constitución de Unión Temporal de Empresas, en su caso

Cuando dos o más empresas acudan a una licitación constituyendo una unión temporal,
cada uno de los empresarios que la componen deberá acreditar su personalidad y
capacidad, debiendo indicar en documento privado que asumen el compromiso de
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constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios, indicando
los nombres y circunstancias de los empresarios que la constituyan y la participación de
cada uno de ellos. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de
cada una de las empresas componentes de la unión.

4. Certificado de clasificación

En los casos en que sea exigida clasificación derivada de la LCSP, se presentará,
respecto de ésta, el correspondiente certificado, expedido por el Registro Oficial de
Contratistas del Ministerio de Hacienda o testimonio notarial del mismo. La clasificación
exigida al contratista para este contrato es la señalada en el apartado G del Cuadro de
Características de este Pliego. Los empresarios no españoles de Estados miembros de la
Comunidad Económica Europea será suficiente que acrediten, en su caso, ante el órgano
de contratación su solvencia económica y financiera, técnica o profesional, conforme a la
LCSP, así como su inscripción en el Registro profesional o comercial en las condiciones
previstas por la legislación del Estado donde estén establecidos. Los certificados de
clasificación o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de
la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios constituyen una presunción
de capacidad frente a los diferentes órganos de contratación en los términos señalados
en la LCSP. La clasificación de las UTE, se determina mediante la acumulación de las
características de cada uno de los integrantes en los casos y condiciones establecidos
por la Ley y el Reglamento.

5. Documentación que acredite la solvencia técnica particular del licitador

Los licitadores deberán aportar compromiso de adscribir a la ejecución de la obra los
medios personales o materiales que se describen, con carácter de mínimos, en el
apartado H del Cuadro de Características de este Pliego. Las proposiciones que no
incluyan estas acreditaciones o que, incluyéndolas, no satisfagan los mínimos requeridos,
no serán admitidas a la licitación de la obra. Asimismo deberán acreditar mediante
certificados emitidos por persona con capacidad y poderes suficientes, en nombre de la
persona Jurídica, organismos o entes contratantes, el cumplimiento de los requisitos de
solvencia técnica descritos en el pliego de condiciones técnicas particulares.

6. Documento acreditativo de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para
contratar

La prueba de esta circunstancia podrá hacerse por cualquiera de los medios señalados
en la LCSP. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Esta
declaración responsable podrá ser sustituida por el modelo simplificado del anejo nº 4 en
el momento de la presentación de las proposiciones, si bien deberá presentarse conforme
lo señalado anteriormente en el caso de resultar adjudicatario.

7. Resguardo acreditativo de la garantía provisional, cuando ésta sea exigida. Ver
apartado C del Cuadro de Características de este Pliego.

8. Declaración sobre el grupo empresarial al que pertenezcan las empresas con
indicación de las empresas que lo componen.

9. En su caso, documentación acreditativa de que la plantilla de la empresa está
integrada por un número de trabajadores minusválidos no inferior al 2 por 100 de la
misma.
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10. Declaración del licitador de su compromiso a mantener la oferta durante un
período de seis meses, a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones.

b) ESPECIALIDADES EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS EXTRANJERAS

1. Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo se
acreditará mediante la inscripción en los Registros o presentación de las certificaciones
que se indican en el Anexo I del RGLCAP, en función de los diferentes contratos (artículo
9 RGLCAP). La capacidad de obrar de las restantes empresas extranjeras se acreditará
mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de
España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, previa
acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional,
comercial o análogo o, en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el
ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato. En estos
supuestos, además deberá acompañarse informe de la Misión Diplomática Permanente
de España o de la Secretaría General de Comercio Exterior del Ministerio de Economía
sobre la condición de Estado signatario del Acuerdo sobre Contratación Pública de la
Organización Mundial del Comercio, siempre que se trate de contratos de cuantía igual o
superior a la prevista en la LCSP o, en caso contrario, el informe de reciprocidad (artículo
10 RGLCAP).

2. Sucursal en España

En relación con los contratos de obra será necesario que las empresas acrediten que
tienen abierta sucursal en España, con designación de apoderados o representantes para
sus operaciones y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

3. Sumisión a la jurisdicción española

Las empresas extranjeras deberán acompañar una declaración de someterse a la
jurisdicción de los Juzgados y Tribunales españoles, de cualquier orden, para todas las
incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir del contrato, declaración con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

c) FORMA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN

Todos los documentos que se presenten, de no ser originales, deberán tener carácter de
auténticos conforme a la legislación vigente y las Empresas extranjeras deberán
presentar su documentación traducida de forma oficial al castellano (artículo 23
RGLCAP).
Todo fotocopia solicitada deberá estar autentificada (compulsada o cotejada). En las
oficinas de la Sociedad se podrá cotejar toda la documentación previa comprobación del
original.

IV.5.2 Sobre nº 2: documentación técnica

En forma bien visible y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará
lo siguiente:
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SOBRE Nº 2
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Expediente: 08/011

Título:

«Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de edificios industriales en
el ámbito "Valencia Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/ San Vicente
Mártir C/V C/ Fernández de Mesa. Valencia»

Nombre del licitador:

CIF del licitador:

Fecha: Firma:

Se presentarán las ofertas técnicas tanto en papel como en CD-Rom o DVD con la
documentación que a continuación se relaciona, organizada en los capítulos siguientes e
informando de la forma más breve y concisa que sea posible. La falta de información a
todos y cada uno de los puntos incluidos en dichos capítulos supondrá la eliminación
técnica de la oferta presentada.

a) Memoria descriptiva del proceso de ejecución

La Memoria descriptiva servirá para explicar las bases en el que se fundamenta el
programa de trabajo, e incluso, para la completa explicación de éste. Describirá los
procesos de ejecución de las actividades importantes de la obra y reflejará un enfoque y
un planteamiento correctos y realistas del conjunto de la obra, tanto en su planificación
territorial como temporal, todo ello analizado en coherencia con los medios propuestos.
De las unidades complejas la Memoria contendrá un análisis completo del proceso de
realización. La Memoria deberá de contener, al menos:

• La descripción de todas las actividades importantes o complejas y de los procesos
constructivos propuestos, incluyendo los ensayos y controles, en particular de los
materiales que puedan ser residuos peligrosos (amiantos/asbestos) y las pruebas de
funcionamiento de las instalaciones.

• La descripción detallada de todas y cada una de las actividades que impliquen
afección a los servicios e instalaciones ferroviarias.

• El análisis de las necesidades de acopios y de instalaciones auxiliares.
• El análisis de los condicionantes externos y meteorológicos, en especial, las medidas

de control del polvo.
• Situación y movimiento de maquinaria, medios de transporte y afección al tráfico

urbano.
• Desvíos provisionales y reposición de servicios con sus medidas de señalización y

seguridad previstas.
• Relación de las unidades o partes de la obra que se realizarán bajo subcontratación,

indicando las empresas con las que se prevé suscribir dicha subcontratación,
aportando compromiso.

b) Equipo técnico adscrito a la obra

Se deberá adjuntar la siguiente documentación:
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• Jefe de obra propuesto, el cual, además de cumplir los requisitos excluyentes de ser
técnico competente en materia de obras de demolición de edificaciones y con experiencia
mínima de seis (6) años como Jefe de obra, deberá aportar currículum con los siguientes
apartados:

a) Experiencia profesional, incluyendo la relación de obras, en que ha ejercido como
Jefe de Obra en los últimos seis años, mediante certificado expedido por el organismo
contratante.
b) Compromiso de disponibilidad permanente en las obras, desde su inicio hasta su
recepción.

• Relación de los técnicos que se compromete a adscribir a la obra, con especificación de
la titulación profesional y experiencia. Se distinguirá entre el equipo de técnicos propios y
el aportado por los subcontratistas. Dicho equipo tendrá la disponibilidad que se
especifica y actuará bajo la coordinación del Jefe de Obra. No es necesario que la
relación sea nominal. Dicha relación deberá contener, al menos:

a) Un técnico cualificado, como encargado general de las obras. Tendrá disponibilidad
permanente a las obras desde su inicio hasta su recepción. Tendrá una experiencia de
al menos seis (6) años en obras de estructuras, carácter multidisciplinar y de entidad
similar a las obras objeto de esta licitación.
b) Un técnico cualificado, a pie de obra, responsable de la Seguridad y Salud en la
misma, con más de tres años de experiencia. Tendrá disponibilidad parcial en
Seguridad y Salud, pudiendo compatibilizar esta función con otras dentro de la obra.

• Organigrama explicativo de las competencias y dependencias del equipo de trabajo
propuesto, indicando claramente las misiones encomendadas a cada uno de sus
miembros en el ámbito de las actividades principales descritas en la Memoria y en el Plan
de trabajo. Se destacarán las funciones de control de calidad y seguridad y salud.

c) Programa de trabajo

El Programa de Trabajo deberá redactarse de modo que el plazo total de la obra sea,
como máximo, el indicado en el proyecto constructivo. La programación de las obras,
incluirá un diagrama de Gantt y una memoria que justifique y detalle suficientemente la
realización de las mismas en el plazo establecido, con documentación de los equipos de
personal y maquinaria a emplear, con sus rendimientos y períodos en que se proyecta
utilizarlos. Como consecuencia de la planificación realizada, el licitador facilitará la
información siguiente:

• Lista de actividades, suficientemente representativa, que permita analizar el desarrollo
de las obras.

• Red de precedencias múltiples entre actividades.
• Duración estimada de cada actividad.
• Comienzo y finalización más pronta y más tardía de cada actividad referida al inicio de

la obra.
• Holgura total de cada actividad y cualquier otro tipo de holgura que el licitador

considere oportuno aportar, definiendo previamente su concepto.
• Las certificaciones mensuales previstas cada mes en cada actividad.
• Relación de equipos, maquinaria y medios auxiliares que la empresa se compromete

a poner a disposición de la obra para la ejecución de los distintos trabajos y
compromiso de mantenerlos o incorporarlos en la misma siempre que sean
requeridos por la Dirección Facultativa. Esta documentación podrá ser completada
con toda la información gráfica que el licitador considere oportuna.

d) Calidad

El licitador definirá las medidas que propone para controlar y garantizar, por su parte, la
calidad de los trabajos en caso de resultar adjudicatario. Para ello, deberá aportar un plan
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de control de calidad específico para la obra, que incluirá, el menos, los siguientes
aspectos:

• Relación detallada de las inspecciones y actuaciones a realizar durante la ejecución
de la obra, especialmente respecto de posibles servicios afectados.

• Normativa técnica aplicable y criterios de aceptación y rechazo.
• Identificación de las necesidades de acopios importantes que deban estar sometidas

al Plan de Aseguramiento de la Calidad.
• Relación de la documentación a entregar antes de la Recepción de la Obra.
• Organización dedicada al control de calidad.
• Horarios de movimiento de maquinaria y transportes.

e) Programa de actuaciones medioambientales

Se incluirá un programa de vigilancia ambiental cuyo alcance y contenido podrá presentar
mejoras de actuación medioambiental. En dicho programa se indicarán las actuaciones
de vigilancia y seguimiento sobre los recursos del medio para las unidades de obra o
grupos de unidades similares y para las operaciones de:

• Replanteo
• Demoliciones y levantes
• Medidas para minimizar impactos negativos (Ruido, polvo y olores)
• Ubicación y explotación de almacenes, acopios y vertederos.
• Planteamiento del transporte a vertederos.
• Localización y control de zonas de instalaciones y parque de maquinaria.
• Control de accesos temporales.
• Control de movimiento de maquinaria.
• Desmantelamiento de instalaciones y zona de obras.
• Limpieza y restitución de la zona de obras y del entorno afectado por las mismas.
• Localización del punto de vertido

f) Memoria de seguridad y salud

Se presentará una memoria de prevención de riesgos y seguridad en la que se explique:
• Organización de la prevención y seguridad en la obra: Organigrama, funciones,

coordinación con subcontratistas y trabajadores autónomos.
• Análisis de las posibles situaciones de emergencia: Medidas a adoptar, relaciones a

organizar con servicios externos para garantizar su rapidez y eficacia.
• Revisión del estudio de seguridad y salud del proyecto bajo la perspectiva de su

ejecución como contratista, proponiendo las mejoras que se consideren convenientes.
• Medidas para garantizar la prohibición de acceso a personal ajeno a las obras.

IV.5.3 Sobre nº 3: proposición económica

En forma bien visible, y sin que sea preciso para su lectura abrir el mismo, se consignará
lo siguiente:
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SOBRE Nº 3
PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Expediente: 08/011

Título:

«Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de edificios industriales en
el ámbito "Valencia Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/ San Vicente
Mártir C/V C/ Fernández de Mesa. Valencia»

Nombre del licitador:

CIF del licitador:

Fecha: Firma:

El sobre Nº 3 contendrá la Proposición Económica que se ajustará estrictamente al
modelo que figura en el Anejo n°3 del presente Pliego.

Cada licitador no podrá presentar más de una proposición.

Tampoco podrá el licitador suscribir ninguna propuesta en agrupación temporal con otros,
si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una Unión Temporal. La contravención
de estos principios producirá la desestimación de todas las propuestas por él
presentadas.

Las proposiciones económicas presentadas por una UTE deberán estar firmadas por los
representantes de todas las empresas componentes de la unión, con expresión del
porcentaje de participación, rechazándose la oferta en caso contrario.

No se aceptarán aquellas proposiciones que tengan omisiones, errores o tachaduras que
impidan conocer claramente la oferta.

Todos los días laborables, durante el plazo de presentación de proposiciones, y desde las
9 horas hasta las 14,30 horas, todos los documentos básicos necesarios para que los
empresarios o las Uniones Temporales de Empresas (de aquí en adelante, UTE) puedan
efectuar sus proposiciones se encontrarán, para que puedan ser examinados, en el lugar
que se indique en el anuncio de licitación que, en su día, aparezca en el Boletín Oficial
del Estado (de aquí en adelante, BOE) y, en su caso, en el Diario Oficial de la Unión
Europea (de aquí en adelante, DOUE).

Las proposiciones se presentarán en el lugar y dentro del plazo (fecha y hora) señalado
en el correspondiente anuncio de licitación publicado en el BOE y, en su caso, en el
DOUE.

Cuando las proposiciones se envíen por correo, tendrán el mismo plazo anteriormente
mencionado y se dirigirán exclusivamente a la Oficina Receptora de proposiciones
reseñada en el citado anuncio, debiendo justificarse la fecha y hora de imposición del
envío en la Oficina de Correos y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la
oferta mediante télex, fax, telegrama o correo electrónico, en el que se consignarán
obligatoriamente, el título completo de la obra, la fecha y hora máximas de presentación
de proposiciones, el nombre o la denominación social de la empresa y el número de



PCP 08_11 Obras_Demo 5203803 LIMPIO.Doc - 16 -

certificado del envío asignado por la Oficina de Correos que ha realizado la remisión de la
proposición.
El número de fax y la dirección de correo electrónico, al que deben dirigirse los anuncios
de envíos de proposiciones por correo, se señalarán en el correspondiente anuncio de
licitación en el BOE y, en su caso, en el DOUE.

En el supuesto de envío de proposiciones por correo, anunciadas mediante fax o correo
electrónico, el Jefe de la Oficina Receptora emitirá, inmediatamente después de
recibidas, un certificado en el que se hará constar expresamente la fecha y hora de
recepción, el remitente, el título completo y la clave de la obra para la que se licita, al que
se añadirá una copia impresa del correo electrónico o fax remitido, para incorporarlos al
expediente de contratación.

Con la presentación de la proposición, se presume que el licitador acepta
incondicionalmente el contenido de la totalidad de las cláusulas de este Pliego, sin
salvedad alguna.

IV.6 GARANTÍA PROVISIONAL

La garantía provisional es la señalada en el apartado C del Cuadro de Características de
este Pliego.

La garantía provisional se constituirá en alguna de las formas establecidas en la LCSP,
complementados por los artículos 55 a 58 y 61 del RGLCAP.

La garantía provisional responderá del mantenimiento de las proposiciones presentadas
por los licitadores hasta la adjudicación del contrato y de la proposición del adjudicatario
hasta la formalización del contrato.

En el caso de uniones temporales de empresarios, la garantía provisional podrá
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantía requerida en la LCSP y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la unión temporal.

La constitución de garantías se ajustará, en su caso, a los modelos que se indican en los
anexos III, IV, V y VI del RGLCAP.

La ejecución y la cancelación de la citada garantía provisional se regularán,
respectivamente, por lo previsto en la LCSP y su Reglamento.

IV.7 GARANTÍAS DEFINITIVAS

El adjudicatario está obligado a constituir la garantía definitiva, en la forma y lugares que
especifica la LCSP, complementado por lo dispuesto en los artículos 55 a 58 y 61 del
RGLCAP, en el plazo de quince días hábiles, desde que se le notifique la adjudicación del
contrato, por el importe señalado en el apartado C del Cuadro de Características de este
Pliego.

La constitución de garantías se ajustará, en su caso, a los modelos que se indican en los
anexos III, IV, V y VI del RGLCAP.

La ejecución, la devolución y cancelación de la garantía definitiva se regularán,
respectivamente, por lo dispuesto en la LCSP, y en los artículos 63 y 65 del RGLCAP.
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En caso de amortización o sustitución, total o parcial, de los valores que constituyen la
garantía, el adjudicatario está obligado a reponerlos en la cuantía necesaria para que el
importe de dicha garantía no se merme por este motivo, debiendo quedar constancia,
documentada, de la citada reposición.

Cuando, a consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el precio
del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de quince días hábiles, contados desde la
fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, para que guarde la
debida proporción con el precio del contrato resultante de su modificación.

V. ADJUDICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

1. El Órgano de Contratación, previos los informes que estime convenientes o
necesarios, resolverá sobre la adjudicación del contrato.

2. El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de acordar en resolución
motivada la adjudicación provisional del contrato al licitador que haya presentado la oferta
que resulte económicamente más ventajosa mediante la aplicación de los criterios
establecidos en este pliego, o declarar desierto el contrato, motivando su resolución con
referencia a los citados criterios.
La adjudicación del contrato no podrá efectuarse por un precio superior al fijado en este
Pliego.
La adjudicación provisional deberá recaer dentro del plazo de cuatro meses, a contar
desde el día siguiente al de la apertura de las proposiciones económicas. De no
acordarse la adjudicación provisional en dicho plazo, los licitadores tendrán derecho a
retirar su proposición y a la devolución de la garantía que hubiesen prestado.

3. La resolución de adjudicación provisional del contrato se notificará a los licitadores y se
publicará en el perfil del contratante de la Sociedad.

4. En la referida notificación, para la elevación a definitiva de la adjudicación provisional,
se requerirá al adjudicatario provisional para que, en el plazo máximo de 15 días hábiles
a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación o al de la publicación de la
resolución de la adjudicación provisional en el perfil del contratante, aporte todos aquellos
documentos siguientes que no hayan sido presentados en el acto de la licitación:

a) Declaración responsable de no estar incurso en prohibición de contratar con la
Sociedad, que incluirá, además, la certificación de hallarse al corriente de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
b) Los justificantes de haber constituido la garantía definitiva y, en su caso, la garantía
complementaria exigida en el Cuadro de Características.

5. La elevación a definitiva de la adjudicación provisional se producirá, en un plazo
máximo de 10 días hábiles a contar desde la finalización del plazo de 15 días hábiles
referido en el apartado anterior, siempre que el adjudicatario haya presentado de
conformidad la documentación señalada en el apartado anterior.

6. En el caso que no se llegue a perfeccionar la adjudicación por falta de cumplimiento
por parte del adjudicatario de las condiciones a que se refiere el apartado 4, se declarará
decaída la adjudicación provisional a su favor, y la Sociedad podrá optar entre acordar
una nueva adjudicación provisional al licitador siguiente a aquel, por el orden en que haya
quedado clasificada su oferta, siempre que sea posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, o declarar desierta la licitación. De ser este el caso, se
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concederá al nuevo adjudicatario provisional un plazo de 10 hábiles para cumplimentar la
documentación señalada en el apartado 4.
La Sociedad podrá ejecutar la garantía provisional en el caso de incumplimiento por parte
del licitador que resulte adjudicatario provisional de las obligaciones señaladas en la
presente cláusula, así como en el caso de incumplimiento de la obligación de mantener
las proposiciones presentadas hasta la adjudicación definitiva.

7. Las ofertas presentadas, tanto las declaradas admitidas como las excluidas sin abrir,
serán archivadas. Adjudicado el contrato y transcurridos los plazos para la interposición
de los recursos sin que hayan sido interpuestos, la documentación del sobre A quedará a
disposición de los interesados.

8. La garantía provisional se devolverá a los licitadores que no resulten adjudicatarios y al
adjudicatario una vez que la adjudicación provisional se haya elevado a definitiva.

9. La adjudicación definitiva del contrato, una vez acordada, será notificada a los
participantes en la licitación y publicada en el Diarios Oficiales y en el perfil del
contratante.

10. Para los actos de adjudicación provisional y definitiva, se entenderá cumplido el deber
de motivación establecido en la LCSP cuando en aquellos se haga constar la puntuación
global asignada a la oferta del adjudicatario.

11. En caso de renuncia o desistimiento de la Sociedad a la adjudicación del contrato que
se produzca antes de la adjudicación provisional tal como señala el art.139.2 de la LCSP,
se compensará a cada licitador por los gastos en que hubiese incurrido hasta el límite del
tres por mil del presupuesto del contrato.

12. El adjudicatario queda obligado a suscribir el correspondiente documento
administrativo de formalización del contrato, dentro del plazo de 30 días naturales,
contados desde el siguiente a la fecha de la recepción de la notificación de la
adjudicación, que será comunicada por escrito con una antelación mínima de 10 días
naturales.

13. Antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá aportar a la Sociedad
todos aquellos documentos originales y actualizados siguientes que no hayan sido
presentados con anterioridad:

a) Los documentos probatorios de su personalidad y poder de representación del
apoderado
b) El resguardo acreditativo del pago de los anuncios de la licitación.
c) Si el contrato se adjudica a una unión temporal de empresas, acreditación de la
constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo otorgado para la
formalización del contrato, así como el CIF asignado a dicha unión.
d) La acreditación de la póliza de seguro de responsabilidad civil referida en este Pliego.

14. El contrato podrá formalizarse en escritura pública cuando así lo solicite el contratista,
siendo de su cargo los gastos derivados de su otorgamiento.
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VI. EFECTOS DEL CONTRATO

VI.1 DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y FORMA DE CURSAR LAS
INSTRUCCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La Sociedad, a través del técnico o técnicos propios que designe, llevará a cabo la
Dirección del contrato.

La responsabilidad de la dirección de la obra corresponderá o bien directamente a la
Sociedad o bien a la Asistencia técnica contratada a tal fin, y se llevará a cabo a través
del técnico o técnicos designados para ello, junto con el responsable de la calidad y el
coordinador de seguridad y salud, que efectuarán la dirección, inspección, comprobación
y vigilancia para la correcta realización de la obra contratada.

El Jefe de Obra del Contratista deberá ser el técnico competente que figure en la relación
nominal ofertada por el licitador; o que autorice el Órgano de Contratación, en caso de
sustitución, con experiencia acreditada en obras de similar naturaleza a las que son
objeto de este contrato.

VI.2 PLAZOS

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización
del contrato y de los plazos parciales, en su caso, señalados para su ejecución.

Todos estos plazos comenzarán a contar a partir de la fecha señalada en el apartado J
del Cuadro de Características de este pliego y, en ningún caso, antes de la concesión de
la licencia municipal que deberá ser tramitada por el contratista y de la aprobación del
Plan de Trabajos con riesgo de amianto.

El contratista presentará un programa detallado de trabajo que desarrolle el presentado
por el licitador en la proposición aceptada por la Sociedad, en el plazo de 15 días desde
la formalización del contrato. Este Programa de Trabajo no podrá modificar ninguna de
las condiciones contractuales y, por tanto, coincidirá en el plazo total, camino crítico y
plazos parciales ofertados, que en ningún caso podrán superar los máximos
considerados en el apartado E del Cuadro de Características de este Pliego.

El Programa de Trabajo, con asignación de los importes previstos, una vez aprobado por
la Sociedad, se incorporará al contrato.

VI.3 PENALIDADES

Si llegado el término de cualquiera de los plazos parciales o total, el contratista hubiera
incurrido en mora por causas imputables al mismo, la Sociedad podrá optar
indistintamente, por la resolución del contrato con pérdida de la garantía o por la
imposición de las penalidades establecidas en la LCSP.
La pérdida de la garantía o los importes de las penalidades no excluyen la indemnización
de daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Sociedad, originados por la demora
del contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo
dispuesto en la LCSP.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá intimación previa por
parte de la Sociedad.
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Las penalidades por demora se señalan en el apartado M del Cuadro de Características
de este pliego.

VI.4 RÉGIMEN DE PAGOS

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al contratista, por medio
de certificaciones mensuales expedidas por el Director de la obra.

Una vez hayan sido aprobadas las certificaciones mensuales por el Director de la obra y
por la Dirección del Contrato se procederá al pago de los importes en ellas recogidos,
mediante presentación de factura del contratista, a 120 (ciento veinte) días desde la fecha
de recepción de la misma por la Sociedad. (Días de pago: la última semana de cada
mes).

El contratista podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para
ejecutar las obras en el plazo o plazos contractuales, salvo que, a juicio de la Dirección
de las obras, existiesen razones para estimarlo inconveniente.

VI.5 REVISIÓN DE PRECIOS

La revisión de precios se especifica en el apartado I del Cuadro de Características de
este pliego.

VI.6 GASTOS DE ENSAYOS

Serán de cuenta del contratista.

VI.7 SUBCONTRATACIÓN

En el caso de que se subcontratara la realización parcial del contrato, el contratista queda
obligado al cumplimiento del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores
(Subcontratación de obras y servicios), en su nueva redacción dada por el Real Decreto-
Ley 5/2001 de 2 de marzo, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo
paral incremento del empleo y la mejora de su calidad y exigirá al subcontratista una
Declaración responsable de no estar incursa la empresa en las prohibiciones para
contratar, conforme la LCSP (comprendiendo, expresamente, la circunstancia de hallarse
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes).

El contratista deberá solicitar y obtener autorización de la Sociedad para las
subcontrataciones que vaya a realizar, justificando su necesidad así como sus
condiciones y el porcentaje que éstas suponen sobre el total económico del contrato.
Asimismo estará obligado a llevar un Libro Registro de Subcontratación en el que dejará
constancia de todas las relaciones contractuales con los subcontratistas. Cada
subcontrato deberá figurar en hoja independiente en la que se reflejarán los aspectos
anteriormente citados, debiendo ser firmada por el subcontratista.

Los subcontratistas deberán ejecutar la totalidad de las obras subcontratadas y no podrán
subcontratar el trabajo objeto de subcontratación ni total ni parcialmente, salvo casos
excepcionales previamente solicitados por la UTE y autorizados por la Sociedad y por el
contratista, con el objeto de impedir las subcontrataciones meramente especulativas.
Estos supuestos excepcionales deberán reflejarse de manera separada en el Libro
Registro de Subcontratación.
El régimen de subcontratación será el contenido en la LCSP y en la Ley 32/2006, de 18
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.
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VI.8 DEBER DE SIGILO

El adjudicatario estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato o de los que
tenga conocimiento con ocasión del mismo (artículo 112.2 del RGLCAP).

VI.9 DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

VI.9.1 Gastos de formalización del contrato

Si el Contrato se formaliza mediante escritura pública, el adjudicatario entregará a la
Sociedad una copia legalizada y dos simples de la misma. Los gastos de formalización
serán de cuenta del adjudicatario.

VI.9.2 Obligaciones laborables y sociales y de aseguramiento de responsabilidad
civil

El contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
laboral, de seguridad social y de seguridad y salud.

Asimismo, el contratista estará obligado a suscribir, antes del inicio de las obras, una
póliza de Responsabilidad Civil por daños a terceros, por un importe de dos millones de
euros. El seguro se debe mantener vigente durante toda la vida de la obra, incluido el
plazo de garantía.

VI.9.3 Gastos exigibles al contratista

El contratista hará frente a los gastos derivados de la información al público mediante las
vallas que determine la Sociedad. Serán de cuenta del contratista los gastos derivados de
la edición y difusión de un folleto tipo sobre las características de la obra coincidiendo con
la puesta en servicio de la misma.

Finalmente, en su caso, el contratista asumirá los gastos derivados de la presentación
pública de la obra, su difusión y promoción en los medios de comunicación, así como la
documentación gráfica de su evolución y seguimiento. Estos gastos no superarán uno por
ciento del precio del contrato.

Los gastos de Aseguramiento de la Calidad estarán incluidos en los precios ofertados por
el contratista para la ejecución de la obra, teniendo en cuenta los gastos de inspección,
de ensayos y de análisis de los materiales previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares del Proyecto.

El contratista hará frente, en su caso, a las reparaciones de los deterioros ocasionados
en los viales y redes de infraestructuras, tanto públicas como privadas, así como
cualquier otro daño producido como consecuencia de la ejecución de las obras.

VI.9.4 Comprobación del replanteo

Los trámites conducentes al levantamiento del acta de comprobación del replanteo se
iniciarán en el momento inmediatamente posterior a la notificación de la adjudicación. El
levantamiento del acta se realizará en el plazo máximo de un mes desde la citada
notificación y sin exceder en ningún caso del plazo de un mes a partir de la formalización
del contrato.
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En el acta de comprobación de replanteo se recogerán las determinaciones señaladas en
la licencia de demolición que incidan en el desarrollo del contrato, dando cuenta de
aquellas naves que ya hubieren sido demolidas como consecuencia de la ejecución de
las obras ferroviarias del Canal de Acceso como de aquellas otras sobre las que el
Ayuntamiento haya indicado la conveniencia de preservarlas de la demolición.

VI.9.5 Plan de Seguridad y Salud Laboral

En el plazo de veintiún días naturales desde la notificación de la adjudicación el
contratista presentará a la Sociedad el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. El
Coordinador de Seguridad y Salud informará en el plazo de siete días naturales sobre la
procedencia de su aprobación y, en caso negativo, indicará los puntos que deben
corregirse, para lo que se asignará un plazo acorde con la importancia de las
correcciones, nunca superior a siete días naturales.

En todo caso el plazo máximo para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el
trabajo será de un mes desde la notificación de la adjudicación de la obra. Si por
incumplir el contratista los plazos indicados en el párrafo anterior no fuera posible
empezar las obras al recibir autorización paral inicio de las mismas, no podrá reclamar
ampliación alguna de plazo por este motivo.

VI.9.6 Control de accesos a la obra

Es responsabilidad del contratista el correcto vallado de las obras y el control de acceso a
la misma.

VI.9.7 Señalización de la obra

El contratista está obligado a instalar, a su costa, las señales precisas para indicar el
acceso a la obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible
peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como en sus lindes e
inmediaciones.

También estará obligado el contratista a instalar, a su costa, los carteles de obra que,
cumpliendo las especificaciones de la Sociedad, le ordene el Director de la Obra.

VI.9.8 Despeje final de las obras y restitución del medio

Las zonas afectadas por las obras y las no ocupadas por ellas se restituirán a su
situación inicial antes de la recepción de aquéllas.

VI.9.9 Obligaciones del contratista en materia de Medio Ambiente

En el plazo de un mes desde la adjudicación de la obra y antes de iniciar los trabajos de
construcción, el adjudicatario deberá presentar un Plan detallado de Gestión Ambiental
de dicha obra. Este Plan será aprobado por el Director de la obra y modificado con sus
indicaciones, si no fuera de su total conformidad.

VI.9.10 Permisos, autorizaciones y licencias

Será por cuenta del contratista la obtención de todos los permisos, autorizaciones y
licencias precisas para la ejecución de los trabajos.
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VI.9.11 Equipo técnico en obra

Cualquier sustitución del equipo de obra propuesto que se precise realizar posteriormente
deberá ser propuesta por el adjudicatario al Director de Obra, adjuntando el historial
profesional de los técnicos de nueva designación, antes de su aceptación por la
Sociedad.

VI.9.12 Calidad

El Plan de Aseguramiento de la Calidad de la Obra, así como las relaciones de los Planes
de Aseguramiento de la Calidad de los distintos actuantes constituirá un documento
contractual. La Dirección de la Obra comprobará periódicamente el funcionamiento del
Plan de Aseguramiento de la Calidad, efectuando las necesarias auditorías de
funcionamiento de cada apartado del citado Plan. En el caso de que se detecte por la
Dirección de la Obra que el Plan de Aseguramiento de la Calidad para la obra objeto de
esta licitación no es efectivo, o no se ha aplicado correctamente, podrá ésta paralizar la
obra hasta que el contratista corrija los defectos de funcionamiento, sin que esto
constituya justificación para la modificación de los plazos contractuales. El contratista
presentará a la dirección de obra, un informe mensual con indicación de las actividades
desarrolladas en la obra en dicho período, derivadas del Plan de Aseguramiento de la
Calidad de la obra.

VII. EXTINCIÓN DEL CONTRATO

VII.1 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN

A la recepción de las obras a su terminación concurrirá, al menos, un representante
designado por la Sociedad, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el
contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Una vez recibida la obra, la Sociedad deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.
Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
técnico designado por la Sociedad contratante y representante de ésta las dará por
recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de
garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar así en el acta
y el director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del director de la obra sobre el estado de
las mismas fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se
formulará por el director en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las
realmente ejecutadas, tomando como base para su valoración las condiciones
económicas establecidas en el contrato.

La propuesta de liquidación se notificará al contratista para que en el plazo de diez días
preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.
Dentro del plazo de dos meses, contados a partir de la contestación del contratista o del
transcurso del plazo establecido para tal fin, el órgano de contratación deberá aprobar la
liquidación y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.
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VII.2 PLAZO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será el señalado en el apartado F del Cuadro de Características de
este Pliego, y comenzará a partir de la fecha de la recepción, ya sea parcial o total.

Durante dicho plazo cuidará el contratista en todo caso de la conservación y policía de las
obras, con arreglo a lo previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas y a las
instrucciones que dicte el facultativo de la Sociedad. Si descuidase la conservación y
diera lugar a que peligre la obra se ejecutarán por la propia Sociedad y a costa del
contratista, los trabajos necesarios para evitar el daño (artículo 167 del RGLCAP).

Todos los gastos que se ocasionen por la conservación de las obras durante el período
de garantía serán de cuenta del Contratista no teniendo derecho a ninguna
indemnización por este concepto, excepto en los casos de fuerza mayor.

VII.3 CAUSAS ESPECIALES DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con lo prescrito en la LCSP, y como incluible dentro de las “obligaciones
contractuales esenciales”, se establece expresamente en este Pliego, como causas de
resolución del contrato:

- El incumplimiento de la obligación por el adjudicatario de guardar sigilo recogido en el
punto 8 de apartado VI.

- El incumplimiento de los límites fijados en la LCSP sobre el régimen de
subcontratación.

- El incumplimiento de los plazos parciales establecidos en la aprobación del Programa
de Trabajo del contratista, cuando de dicho incumplimiento se deduzca la
imposibilidad del cumplimiento del plazo de ejecución de la obra.

- La declaración incompleta o falsa de la relación de empresas que integran el grupo
empresarial al que pertenece el adjudicatario.

- El incumplimiento reiterado y fehaciente de las órdenes dadas por la Dirección de las
obras.

VIII. RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

VIII.1 SUMISIÓN A LA LEGISLACIÓN Y AL PLIEGO

El contrato se regirá, en todo lo no expresamente regulado en el presente pliego y en el
pliego de prescripciones técnicas, por lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público (LCSP), y en su Reglamento General, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), en lo referente a capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitación y formas de adjudicación, y por el
derecho privado en lo referente a efectos y extinción.

Las controversias surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de
este contrato, serán resueltas por la Sociedad.

VIII.2 RÉGIMEN DE IMPUESTOS Y TASAS APLICABLES AL CONTRATO

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores, como en las propuestas de
adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier
índole que graven a los diversos conceptos comprendidos en la ejecución de la obra. En
particular, deberá entenderse que las ofertas de los empresarios comprenden el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido que, no obstante deberá ser repercutido como
partida independiente en los documentos que se presenten para el cobro, sin que el
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importe global del contrato experimente incremento como consecuencia de la
consignación del tributo repercutido.

Serán de cuenta del contratista todas las tasas que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que estas señalen; así como el Impuesto
sobre construcciones, instalaciones y obras para el caso en que sea exigible.

IX. CLÁUSULA FINAL

Los Anejos que se relacionan a continuación constituyen parte integrante del presente
Pliego de Condiciones Particulares:

ANEJO n° 1: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

ANEJO n° 2: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

ANEJO n° 3: MODELO DE INSTANCIA

ANEJO n° 4: MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE NO
ESTAR INCURSA LA EMPRESA EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR…

ANEJO n° 5: MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA
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ANEJO Nº 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE OBRA

A- DEFINICIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO

A-1 Título

«Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de edificios industriales en el ámbito
"Valencia Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/ San Vicente Mártir C/V C/
Fernández de Mesa. Valencia»

A-2 Sociedad contratante

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA

A-3 Codificación

Clasificación NACE (Nomenclatura General de Actividades Económicas de las Comunidades
Europeas): F.45.11 (Demolición de inmuebles y movimientos de tierras)
Clasificación CNAE-2009 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas): F.43.1
(Demolición y preparación de terrenos)
Código CPV (Vocabulario Común de la Contratación Pública): 45110000

A-4 Número de expediente

08/011

B- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN

El Presupuesto máximo de licitación del contrato es de Novecientos cincuenta y cuatro mil
quinientos setenta y seis euros con treinta y ocho céntimos (954.576’38€), en el que no
está incluido el Impuesto del Valor Añadido.
El importe del IVA es del 16% sobre el presupuesto de licitación y asciende a 152.732’22€.
El Presupuesto máximo de licitación del contrato con IVA es de 1.107.308’60€.
Las anualidades serán las que resulten precisas para dar cumplimiento a las obligaciones de
la Sociedad en orden a satisfacer el pago del contrato.
El Valor Estimado del contrato es de Novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y
seis Euros con treinta y ocho céntimos (954.576’38€),en el que no está incluido el Impuesto
del Valor Añadido.

C- GARANTÍAS

Provisional: 28.637’29 € (3% del importe de licitación, IVA excluido).
Definitiva Ordinaria: 5% del presupuesto de adjudicación IVA excluido.

D- GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS ANUNCIOS DE LICITACIÓN

Por cuenta del adjudicatario

E- PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN O FECHA DE TERMINACIÓN DE LA
OBRA
Tres meses
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F- PLAZO DE GARANTÍA

Un año

G- CLASIFICACIÓN DE LOS CONTRATISTAS LICITANTES

GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA
C 1 f

Edificaciones Demoliciones Anualidad media
superior a 2.400.000 €

H- ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA PARTICULAR.
COMPROMISO POR PARTE DE LOS LICITADORES DE ADSCRIBIR A LA
OBRA LOS MEDIOS PERSONALES O MATERIALES SIGUIENTES

Cada licitador presentará un documento que contendrá el compromiso formal de
adscribir, a la obra, los medios que prevea, como necesarios, para la correcta y adecuada
ejecución de la misma. Dichos medios deberán concordar con los que figuren en la
“Memoria descriptiva del proceso de ejecución” o en el “Programa de Trabajo” a
presentar dentro del sobre nº 2 de su proposición. En este documento se relacionarán,
escuetamente, los citados medios.

I- REVISIÓN DE PRECIOS

No

j- FECHA DE INICIACIÓN PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO

La correspondiente al día siguiente al de firma del acta de comprobación de replanteo

K- CATEGORIA DE LOS PLANES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
(PAC) A PRESENTAR POR LOS EMPRESARIOS O POR LAS UTE

-

L- TRAMITACIÓN

Ordinaria

M- PENALIDADES POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las penalidades por demora que la Sociedad impondrá, en el caso de que no optara por
la resolución del contrato, serán las siguientes:

a) Por demora en el cumplimiento del plazo total de ejecución de la obra: Penalidades
diarias de 0,12 euros por cada 601,01 euros del precio del contrato.
b) Por incumplimientos en las ejecuciones parciales de las prestaciones: Penalidades
diarias, que se impondrán en la proporción de 0,12 euros por cada 601,01 euros del
precio total de la ejecución parcial, de las prestaciones definidas en el contrato,
previstas (y no cumplidas) para cualquier plazo parcial, de entre los establecidos, en su
caso, por la Sociedad, a través del Director de Obra en el Programa de Trabajo
presentado por el contratista.
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ANEXO Nº 2
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

El Proyecto de construcción «Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de
edificios industriales en el ámbito "Valencia Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/
San Vicente Mártir C/V C/ Fernández de Mesa. Valencia» fue aprobado por Valencia
Parque Central Alta Velocidad 2003 SA.
El documento señalado no se incluye aquí, debido a su apreciable volumen, pero será
facilitado, para su examen, a los licitadores, en la forma y en el lugar que se indique en el
anuncio de licitación.
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ANEXO Nº 3
MODELO DE INSTANCIA

Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 SA
c/ Colón, 4-4ª
46004 Valencia

Valencia, a…de…de 2009

Título: «Ejecución de las obras del Proyecto de demolición de edificios industriales en el
ámbito "Valencia Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/ San Vicente Mártir C/V
C/ Fernández de Mesa. Valencia».

Expediente: 08/011

Se adjunta la siguiente documentación relativa a la licitación para la contratación
de referencia correspondiente a la empresa………:

Sobre nº 1: Documentación Administrativa
Sobre nº 2: Documentación Técnica
Sobre nº 1: Proposición Económica

Datos a efectos de notificaciones, requerimientos o comunicaciones:

Empresa:………..
CIF:…………….
Dirección postal:……………..
Correo electrónico.:……………
Teléfono:……………..
Fax:………………….
Persona de contacto:………..

Firma del licitador
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ANEJO Nº 4

MODELO DE DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE DE NO ESTAR
INCURSA LA EMPRESA EN PROHIBICIÓN DE CONTRATAR, Y ESTAR AL
CORRIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE
SEGURIDAD SOCIAL

Don/D.ª……………………………………………..…………….…………………………………,
como……………………………………………………………………………………..…………

de la empresa………………………………………………………………..…………………...

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que la empresa a la cual representa, se encuentra al corriente del cumplimiento de las
Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes
establecidas en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Que la empresa a la cual representa, sus representantes y sus administradores no están
incursos en ninguna de las restantes prohibiciones de contratar señaladas en la LCSP.

La adjudicación de contratos a personas que se hallen comprendidas en alguno de los
supuestos mencionados será nula de pleno Derecho, con los efectos que se prevén en la
LCSP, comprendida, en su caso, la indemnización de los daños y perjuicios causados.

(lugar, fecha y firma del proponente)
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ANEJO Nº 5
MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don......................................................................................., en nombre y representación
de .........................................., con domicilio en .................................................................
provincia de ..............., enterado del anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado del
día ... de ............... de ....... y de las condiciones y requisitos que se exigen para la
adjudicación por procedimiento abierto y varios criterios de adjudicación de la «Ejecución
de las obras del Proyecto de demolición de edificios industriales en el ámbito "Valencia
Parque Central (Finca Catastral 5203803)". C/ San Vicente Mártir C/V C/ Fernández de
Mesa. Valencia»correspondiente al Expediente 08/011,

Se compromete a tomar a su cargo la ejecución de las mismas con estricta sujeción a los
expresados requisitos y condiciones por la cantidad de ......................................................
…………………………………………………………..(cantidad en euros, en letra y número),
no estando en esta cantidad incluido el IVA y en un plazo de .......... meses.

(lugar, fecha y firma del proponente)


