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1.   INTRODUCCIÓN 

1.1.   AGENTES 

1.1.1.   Promotor 

El Promotor de la presente obra es la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A., quien 
contrata a la empresa TÉCNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) a todos los efectos: Contratista del Proyecto, 
para la redacción del presente Proyecto. 

Se trata de un Proyecto de Demolición/Desmontaje de una agrupación de módulos prefabricados 
metálicos (tipo “oficinas de obra”), compuesto por 44 módulos individuales de 6,30 x 2,44m cada uno. En 
planta baja se sitúan dos alineaciones de 11 módulos cada una y en planta primera también tenemos dos 
alineaciones de 11 módulos cada una, justo en la misma vertical de la agrupación de planta baja. 

Esta agrupación de módulos prefabricados se encuentra en la ciudad de Valencia, en C/ Filipinas s/n junto 
al ámbito de las actuales obras para ejecución del Parque Central, zona norte. 

1.1.2.   Proyectista 

El Contratista del Proyecto es la empresa Técnica y Proyectos, S.A.; el Autor del proyecto y quien lo firma 
es D. Jose Alonso Jurado Campos, con la titulación de Arquitecto Técnico y colegiado en el Colegio Oficial 
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia con el número 3.161., 
como Asalariado de la mencionada empresa. 

En cumplimiento del RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción el promotor encarga la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de las obras al mismo 
Contratista del Proyecto, siendo su técnico Autor el mismo que el del Proyecto de Derribo de dicha 
edificación. 

1.1.3.   Dirección Facultativa de la obras  

Antes del comienzo de las obras, el promotor designará al técnico que actúe como Director de las Obras. 

1.1.4.   Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

Antes del comienzo de las obras el promotor designará Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del 
apartado 2 del artículo 3 del RD 1627/1997.  

1.1.5.   Contratista 

En el momento de redactar este proyecto no se ha designado Contratista. 

1.2.   ANTECEDENTES 

Se trata de la demolición/desmontaje de una agrupación de módulos prefabricados metálicos. En la 
actualidad, este edificio está ocupado por las oficinas de los distintos Sindicatos (UGT, CCOO, CGT, SF 
intersindical Valenciana, Sindicato de circulación ferroviario y SEMAF) y el Comité de Empresa de ADIF-
RENFE Su construcción coincidió con las obras de la línea de metro T2, tramo Alicante-Ruzafa, fruto de 

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES 
EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES 

FERROVIARIO 

MEMORIA 
 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-MM-ED-01-Ed1.docx  10

 

una reposición de un edificio situado en la propia estación del norte que se tuvo que demoler por su 
afección a una estación soterrada. No se dispone de ninguna documentación de dicho edificio, por lo que 
todos los planos se han tenido que preparar desde origen. 

Dentro de la misma parcela se encuentra también un edificio del antiguo Catering Ferroviario el cual será 
objeto de demolición, pero en su correspondiente Proyecto de Demolición independiente al presente. 

A continuación se sitúa este edificio sobre una fotografía aérea del ámbito de la parcela: 

 

Imagen aérea del emplazamiento de los módulos prefabricados a Demoler 
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1.3.   OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto de demolición/desmontaje de edificación industrial modular prefabricada 
metálica es detallar las obras a realizar así como su valoración económica para el desmantelamiento del 
edificio mencionado, así como la reposición de los servicios afectados, tales como acometidas eléctricas 
para  depósito de Gasoil y su caseta de control. El edificio se desmonta hasta la cota de rasante, 
respetando los niveles actuales. Toda la superficie de la parcela que ocupa actualmente el edificio será 
rematada con un pavimento de hormigón armado de espesor medio 10cm y acabado superficial 
fratasado. 

 

1.4.   DATOS DE LA PARCELA Y LA EDIFICACIÓN 

La parcela donde se emplaza el edificio a demoler/desmontar está situada en la C/Filipinas, nº2 de la 
ciudad de Valencia. Tiene una superficie total (según ficha catastral adjunta) de 680m2. En el interior de 
esta parcela existen dos edificios: 

 Edificio de Módulos prefabricados (Objeto de este proyecto) 

 Edificio Nave Catering (No es objeto de este proyecto de demolición) 

 

El edificio Módulos prefabricados ocupa en planta una superficie de 340m2. 

A continuación se presentan fichas justificativas tanto de la parcela como de la edificación: 
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Planta Plano Catastral del emplazamiento de los módulos prefabricados a Demoler 
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Ficha Catastral 
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Datos Catastrales 

 

Actualmente, el edificio objeto de este proyecto de Demolición se encuentra habitado y en uso como 
oficinas de los Sindicatos Ferroviarios, manteniéndose en buenas condiciones de estabilidad. El acceso a 
su interior está abierto a cualquier persona que pueda acceder al interior de la parcela privada. 

El edificio cuenta con suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones, así como conexión  a la red 
general de alcantarillado. 
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1.5.   CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

1.5.1.   Sistema constructivo de la edificación 

La edificación completa está compuesta de módulos prefabricados metálicos (tipo “oficinas de obra”), 
formando una agrupación total de 44 módulos individuales de 6,30 x 2,44m cada uno. En planta baja se 
sitúan dos alineaciones de 11 módulos cada una y en planta primera también tenemos dos alineaciones 
de 11 módulos cada una, justo en la misma vertical de la agrupación de planta baja. 

 

Módulo “tipo”. Plano de planta 

 

Los módulos se apoyan en la base mediante unos apoyos puntuales y vigas horizontales que posibilitan la 
nivelación de todo el conjunto. Esta plataforma posibilita la creación de una especie de cámara sanitaria 
por debajo del suelo de planta baja, la cual se utiliza para instalar los ramales de saneamiento, agua 
potable y canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones. 

Los módulos se unen entre sí mediante tornillería/bulones de manera que se impiden los movimientos 
individuales de cada uno de ellos.  

Previo al desmontaje, se deberá eliminar todas las láminas continuas de impermeabilización, los sellados 
de las juntas entre módulos, así como todos los remates de chapa, asegurándose que cada módulo queda 
completamente suelto. 

 

El edificio no dispone de planta sótano y se pretende que, tras la demolición, el solar que ocupa este 
edificio quede enrasado/rematado con una solera de hormigón armado, por ello, no será necesario 
proceder a demoler la cimentación, si hubiera alguna. 

 

 

 

 

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES 
EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES 

FERROVIARIO 

MEMORIA 
 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-MM-ED-01-Ed1.docx  16

 

 

Imágenes del sistema modular 
empleado para la construcción 
del edificio objeto de este 
proyecto de 
Demolición/desmontaje. 

 

 

Edifico modular objeto de 
Demolición/desmontaje 
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1.5.2.   Patologías existentes 

En las diversas visitas efectuadas al edificio objeto de esta demolición, no se han detectado patologías 
que se puedan considerar graves y que pudieran afectar a la estabilidad de la edificación. No obstante, sí 
se han detectado la presencia de goteras provenientes de la junta de dilatación entre módulos. 

 

1.5.3.   Condiciones constructivas de las edificaciones colindantes 

No existen edificaciones colindantes. 

 

1.5.4.   Estado de las instalaciones propias y ajenas 

Durante la visita realizada a la edificación objeto de este proyecto de demolición, se hizo un 
reconocimiento visual de las instalaciones: 

El edificio a demoler/desmontar dispone de todas las conexiones a las redes de suministro tanto de agua, 
electricidad y telecomunicaciones. Todas las instalaciones están en buen estado de funcionamiento. 
Respecto  a la red de conexión eléctrica, en este proyecto de demolición se contempla el respetar y 
mantener con protección mediante bandeja, la acometida eléctrica del depósito de gasoil y de la caseta 
prefabricada de control anexa. 

 

2.   SOLUCIÓN TÉCNICA ADOPTADA 

2.1.   PREPARACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Antes del inicio de la demolición se neutralizarán las diferentes acometidas de las diferentes instalaciones 
de electricidad, agua, telecomunicaciones, etc. y se taponará la conexión al alcantarillado municipal. En el 
caso de la instalación de acometida eléctrica del depósito de gasoil y del alumbrado exterior existente en 
la parcela completa donde se emplaza este edificio a demoler, ambas se respetarán y protegerán para 
que puedan seguir dando servicio. 

Se revisarán todos los módulos, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles 
o peligrosos. Si existiera algún depósito de combustible o material peligroso enterrado u oculto, se 
procederá a su inertizado y transporte a vertedero autorizado por empresa gestora autorizada. 

En el cerramiento de obra se situarán las señales preceptivas de prohibición de acceso a las personas 
ajenas a la obra y la obligación de uso de los Equipos de protección individual y demás señales 
especificadas en el Estudio de Seguridad. 

Se instalarán las casetas de obra y sanitarias, para uso del personal, con acometidas de agua y luz de obra 
(mediante conexión al cuadro de protección eléctrico situado en el actual depósito de Gasoil) y 
acometidas provisionales de saneamiento. 
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2.2.   PROCEDIMIENTO DE DERRIBO 

Por la tipología de la edificación objeto de derribo, y su situación, se prohíbe expresamente el derribo 
por voladura, con la utilización de explosivos. 

Teniendo en cuenta las condiciones de rapidez, economía e incluso seguridad, se ha optado por un 
sistema de derribo por DESMONTAJE CONTROLADO MECÁNICO/MANUAL, abandonándose la 
solución de derribo tradicional o “elemento a elemento”, a excepción de la utilización del 
DERRIBO/DESMONTAJE MANUAL SELECTIVO, el cual se empleará para proceder a desmontar los 
elementos que son objeto de reutilización, valoración y/o reciclado. 

En primer lugar se procederá a realizar el vaciado y limpieza de todos los restos que hayan quedado en el 
interior de los 44 módulos prefabricados. Al mismo tiempo, se deberán realizar todos los trabajos de 
desconexión de todas las acometidas de las instalaciones que estén alimentando a dichos módulos 
(acometida eléctrica, agua potable y telecomunicaciones). 

A continuación, se realizará el desmontaje y desconexión de todos los equipos de climatización (splits –
evaporadoras- y las maquinas de exterior –condensadoras-), procediendo a su acopio en lugar protegido, 
para su reutilización. 

Mediante una plataforma telescópica móvil articulada con una cesta en su extremo, los operarios 
procederán a realizar la desconexión de todos los módulos prefabricados, eliminando las láminas de 
cubierta, todos los sellados y los remates de chapas que haya en las juntas entre cada uno de los módulos 
y liberando las uniones entre módulos de la correspondiente tornillería/bulones. 

Conforme se vayan liberando cada uno de los módulos, éstos serán enganchados por un camión grúa 
autopropulsada y cargado sobre el camión correspondiente, el cual transportará dicho módulo al almacén 
correspondiente de que disponga el Contratista 

Una vez demolida/desmontada toda la estructura modular sobre rasante se procederá a la carga de los 
posibles escombros que hayan quedado en la parcela, dejando toda la parcela limpia. 

El escombro se cargará con la máquina de demolición equipada con cazo tipo O.K 12.5 y LIEBHERR 954 o 
similar, sobre camiones tipo bañera o rígidos de 24 m3 y 18 m3 respectivamente. 

No se procede a la eliminación de la posible actual cimentación del edificio, por lo que la parcela que 
actualmente ocupa el edificio quedará perfectamente plana y libre de cualquier irregularidad, agujeros, 
arquetas, etc… rematándose mediante una pequeña solera de hormigón armado de 10cm de espesor HA-
25 con ME B500S 20x20 e=5mm 

 

2.3.   MEDIDAS DE SEGURIDAD 

En cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales se redacta un 
Estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS), como anejo nº 2 a la presente memoria. 

Se hace notar que los trabajos a ejecutar implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los 
trabajadores al tratarse de trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o 
caída de altura. 
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En cumplimiento de los artículos 8 y 10 del RD 1627/1997, de disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción se han adoptado los principios de acción preventiva del artículo 15 de la Ley 
31/1995 de prevención de riesgos laborales en la actual fase de proyecto. 

3.   FASES DE LA DEMOLICIÓN 

Con objeto de acortar los plazos de ejecución y aumentar los niveles de seguridad, se va a proceder a una 
demolición del tipo mixto, es decir manual en los comienzos para garantizar la estabilidad de la totalidad 
de los edificios que forman el conjunto edificado a demoler/desmontar y una vez concluida esta fase, se 
practicará una demolición mecánica con utilización intensiva de maquinaria especial de elevación, 
manteniendo siempre las condiciones de estabilidad tanto de la estructura del edificio, y las distancias de 
seguridad entre máquinas. 

En este proyecto no se contempla la demolición de las soleras exteriores de la parcela ni los viales, así 
como tampoco la extracción y picado de cimentaciones. 

Se evitará en la medida de lo posible la ocupación de las aceras o vía semi-pública, utilizándose 
únicamente estos espacios para los trabajos de demolición mecánica o la carga de camiones.  

Es muy importante recalcar que la presencia cercana de las vías del ferrocarril y su correspondiente 
catenaria (aprox. 6m de distancia), obliga a adoptar especiales medidas de seguridad para evitar cualquier 
afección a la circulación de trenes. El Contratista de la obra deberá asumir a su cargo todos los costes 
derivados del personal ferroviario que se precise, tales como: Pilotos de seguridad y/o Encargados de 
trabajos, por las posibles afecciones a la mencionada catenaria y/o carril.  

En cualquier caso se limpiarán las ruedas de los camiones con agua para evitar sacar nada a la vía pública 
y tendrán la obligación de correr las lonas de transporte en su trayecto hasta el vertedero. 

Además se cumplirán todas las Normativas de circulación del Ayuntamiento de Valencia. 

3.1.   FASES DE LA DEMOLICIÓN 

La obra se ha planificado en varias fases, que se solapan en el tiempo con objeto de acortar el plazo de 
ejecución lo máximo posible, sin socavar la seguridad, y que comprenden de forma general: 

 Instalación de casetas y servicios de obra. 

 Delimitación del perímetro de trabajo y vallado provisional de obra. 

 Desmontaje de instalaciones y acometidas por Empresas suministradoras. 

 Instalaciones provisionales de obra (Agua, electricidad, iluminación y saneamiento). 

 Desmontaje y acopio de equipos de instalaciones para posible reutilización 

 Eliminación manual de las uniones entre módulos. 

 Demolición/desmontaje mecánico de los módulos prefabricados metálicos, mediante camión-grúa y 
plataforma articulada. 

 Carga y transporte a vertedero de los escombros producidos. 

 Reciclaje de los materiales procedente del derribo. 

 Terminación de obra con pavimento regularizador de hormigón y Limpieza. 
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3.2.   INSTALACIONES DE OBRA. 

Antes de iniciar los trabajos de demolición/desmontaje se habrán anulado o retranqueado todas aquellas 
instalaciones pasantes y acometidas, por las Empresas suministradoras. 

En esta fase se prepararán las zonas destinadas a casetas de obra y almacenes de material de obra 
conectando las mismas a los cuadros eléctricos existentes en la zona del depósito de gasoil y a la red de 
saneamiento. Debido a la duración estimada de las obras (3 semanas) se ha contemplado una zona 
dentro del recinto para montaje e instalación de las casetas de obra, con su correspondiente vallado 
perimetral provisional mientras dure la obra. 

Se deberá respetar y proteger, en todo momento, la línea eléctrica que alimenta al depósito de gasoil y a 
la caseta prefabricada que hay junto a él. 

Se deben adecuar las instalaciones que den servicio a la obra, con líneas independientes de las existentes. 

Asimismo se preparará la red de riego con mangueras para minimizar el polvo generado durante los 
trabajos de demolición. 

Como medida excepcional se utilizarán mangueras desde plataformas elevadoras para eliminar el polvo 
en origen, donde está actuando el demoledor, además de un riego intensivo de los escombros en acopios 
y durante la carga de los mismos sobre camión. 

 

3.3.   DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DE TRABAJO. 

En esta fase se colocarán todas las medidas de protección colectivas como vallado de obra, direcciones de 
circulación de camiones y personas, señalización de seguridad y establecimiento de los controles de 
entrada y de salida a la obra. Todos los desvíos, señalizaciones y vallados quedarán reflejados en los 
planos y croquis que se adjuntan en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista. 

Durante los trabajos de demolición/desmontaje se mantendrá la obra cerrada perimetralmente para 
impedir el acceso a la misma por parte de cualquier persona ajena a la misma. Este cierre perimetral viene 
grafiado en el plano de “organización de obra”. 

Antes de comenzar los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se neutralizarán o se desviarán las 
acometidas de las diferentes instalaciones existentes en la actualidad, de acuerdo con las compañías 
suministradoras. 

Se localizarán las líneas eléctricas aéreas o subterráneas. En caso de haberlas se actuará dependiendo de 
su localización y proximidad a los trabajos a realizar. Se deberá respetar y proteger, en todo momento, la 
línea eléctrica que alimenta al depósito de gasoil y a la caseta prefabricada que hay junto a él. 

Se comprobará la existencia de cualquier otra instalación que pudiera afectar a los trabajos a realizar y 
que se ubique en la zona objeto de actuación o en fachadas de los edificios, e incluso en las 
proximidades, pero que suponga afección a la obra a ejecutar. Se efectuarán catas para comprobar los 
pasos de dichas instalaciones, y si fuere necesario se protegerán antes de empezar las obras. 
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3.4.   LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL EDIFICIO 

Previamente a la demolición se procederá al vaciado y limpieza del mobiliario y enseres existentes en los 
inmuebles, clasificando según naturaleza y cargándose en contenedores o camiones para su correcta 
gestión y/o reutilización; llevándose, incluso, a vertederos autorizados si su mal estado de conservación 
así lo aconseja. 

Dichos trabajos se realizarán de forma manual y con ayudas de pequeña maquinaria, minicargadoras, 
minidumpers, etc. 

 

3.5.   TRABAJOS DE DESMONTAJE DE CARPINTERÍAS, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES 

Al tratarse de una demolición/desmontaje de una agrupación de módulos prefabricados metálicos, las 
fases de ejecución se reducen considerablemente. 

De este modo, no se procederá a hacer ningún tipo de desmontaje interior, únicamente se procederá a 
desmontar y trasladar los aparatos sanitarios que sean susceptibles de sufrir algún tipo de movimiento 
y/o rotura durante el transporte de cada módulo (p.ej. los inodoros). Además, se procederá a realizar los 
trabajos necesarios de desconexión entre los módulos, tanto interna como externamente. 

Tan sólo no se desmontarán las barandillas que se utilizarán como protección colectiva durante los 
trabajos de demolición. Se procederá a la desinstalación y desmontaje de los equipos de las diversas 
instalaciones que sean objeto de reutilización, tales como los equipos de climatización (p.ej. splits 
interiores y maquinaria exterior –condensadoras-) 

Para proceder al desmontaje de estas unidades de obra se debe contemplar en todo momento la 
seguridad y, por tanto, se tomarán las debidas medidas de prevención, tales como: 

 En todo momento, el desmontaje se realizará por personal especializado, siendo conocedor del 
sistema más correcto a poner en práctica. 

 Los trabajos estarán supervisados por persona competente en la materia. 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de 
las tareas. 

 Las zonas de trabajo se delimitarán y señalizarán, evitando el trabajo de desmontaje en la misma 
vertical. 

 La carpintería que contenga cristales será la primera que se extraiga, por seguridad. 

 El espacio donde haya almacenamiento de materiales procedentes del desmontaje estará acotado. 

 No se acumularán escombros sobre forjados aunque estén en buen estado, para evitar sobrecargas. 

 Las maderas serán desprovistas de clavos, para evitar accidentes. 

 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o al lugar de carga por medio de rampas, 
con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde las zonas altas. 

 En los huecos que den al vacío, se dispondrán protecciones provisionales, manteniendo las 
protecciones de la propia edificación hasta el último momento. 
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 Se proveerá a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme en casos de trabajos en 
bordes de elementos. 

 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

 La superficie de trabajo se mantendrá lo más despejada posible para evitar tropiezos. 

 Se preverá una salida para la evacuación del personal que sea fácil y rápida. 

 

3.6.   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS. 

Al tratarse de módulos prefabricados metálicos, cada uno de ellos dispone de una estructura 
independiente. 

El principal trabajo a realizar, estructuralmente hablando, es el proceder a realizar la desconexión entre los 
módulos, mediante la eliminación de la tornillería/bulonado existente, de forma que se consiga 
independizar cada módulo para que éste pueda ser elevado por una grúa y cargado en un camión para su 
posterior transporte al almacén del Contratista. 

Durante todo el proceso de demolición tanto manual o mecánicamente se regará con agua reciclada 
evitando en lo posible la generación excesiva de polvo. 

Cuando aparezca algún imprevisto, se parará la obra y se notificará a la Dirección Facultativa, por medio 
del Técnico Jefe de Obra, empleado del Contratista. 

Una vez ejecutados los desmontajes manuales se procederá al desmontaje mediante equipos y 
maquinaria especial para este tipo de trabajos, como grúas, plataformas elevadoras, etc. 

Avanzará desmontando todos aquellos elementos que no hayan sido retirados previamente por medios 
manuales. 

La retirada de escombros se realizará mediante pala cargadora, retroexcavadora y giratoria, según el caso, 
hasta la cota necesaria, transportando los elementos extraídos con camiones autorizados hasta planta de 
valorización. 

Al igual que el caso del desmontaje por medios manuales, en el caso del desmontaje por medios 
mecánicos también debemos contemplar en todo momento la seguridad y, por tanto, se tomarán, entre 
otras, las siguientes medidas de prevención: 

 La maquinaria estará dotada de brazo de longitud suficiente tal que asegure la seguridad del 
emplazamiento de dicha maquinaria. 

 La maquinaria tendrá una gran estabilidad. 

 Solo será autorizado personal cualificado para la demolición por este sistema. 

 El frente de avance de desmontaje y acopiado de escombros, será revisado por el Capataz 
(Encargado o Vigilante de Seguridad) antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier 
causa, con el fin de detectar las alteraciones que denoten riesgo, comunicando cualquier anomalía a 
la Dirección de Obra. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de zonas de acopios de escombros. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina. 
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 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz (Encargado o 
Vigilante de Seguridad) 

 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación a la zona de 
trabajo de 8 m y se prohíbe expresamente la circulación de vehículos y personas durante los 
trabajos de demolición mecánica, realizándose la recogida de escombros alternadamente con el 
desmontaje. 

 Se procederá al regado de escombros para evitar la formación de grandes cantidades de polvo. 

 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

 Se deberá respetar una zona de seguridad que será 1,5 veces la altura del edificio. 

Al tiempo que se vaya avanzando en los desmontajes, otro equipo procederá a la carga y retirada del 
material resultante (RCD), trasladándolo a una zona de acopio para su posterior transporte a una planta 
de valorización, según normativa vigente. 

Las demoliciones se realizarán hasta la rasante del terreno. 

La zona de actuación quedará limpia de escombros y restos metálicos. 

3.7.   CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 

 Evacuación de escombros. 

Se retirarán los escombros producidos de forma continua, en operaciones compatibles en horario con los 
trabajos de demolición, alternando con estos por turnos. No se permitirá la excesiva acumulación de 
escombro en las zonas que no están especialmente preparadas para ello. 

 Carga de escombros. 

Se establecerá una zona de carga para todo el escombro producido. Las operaciones de carga se 
realizarán en horario compatible con la demolición. 

 Transporte a vertedero. 

Para la carga se utilizarán camiones basculantes tipo bañera de 20 m3 o bien rígidos de hasta 18 m3. Se 
llevará todo el escombro producido a vertedero controlado abonando el canon de vertido 
correspondiente. 

 Recogida y limpieza de obra. 

Se recogerán todos los restos de la demolición dejando la obra en condiciones de acometer la siguiente 
fase. 

3.8.   RECICLAJE DE LOS MATERIALES DE DERRIBO 

En cumplimiento de las Normativas Medio Ambientales se procederá a un reciclaje de todos los 
materiales procedentes de las demoliciones, haciendo una separación previa de los distintos tipos, tales 
como, madera, materiales férricos, materiales cerámicos y hormigón. 

Todos aquellos materiales no susceptibles de ser procesados en estas plantas se retirarán por gestor 
autorizado. 
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Los materiales peligrosos o depósitos de combustibles se inertizarán por empresas autorizadas, emitiendo 
los correspondientes certificados. 

En la presente memoria se encuentra el Anejo nº 3 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
demolición, con la correspondiente Lista Europea de residuos y sus valoraciones. 

4.   DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

4.1.   DURANTE LA DEMOLICIÓN 

El orden a seguir durante la demolición/desmontaje será, en general, de arriba a abajo, de tal forma que 
la demolición/desmontaje se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la 
misma vertical ni en la proximidad de elementos que abatan o vuelquen. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos 
de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento. 

Las grúas no se utilizarán para efectuar esfuerzos horizontales u oblicuos. 

Se evitará la formación de polvo regando con agua reciclada los elementos y/o escombros. 

En todos los casos el espacio donde cae el escombro estará acotado, señalizado y vigilado. 

No se acumulará escombro ni se apoyaran elementos del edificio en estado inestable que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia 
mediante lonas plásticas las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectadas por aquellas. 

Se revisarán todas las partes del derribo antes de terminar la jornada (especialmente antes del fin de 
semana) y al empezar la siguiente, así como las protecciones perimetrales, evitando la entrada a personas 
ajenas a la obra. 

Se dispondrá de la señalización que se estime oportuna a juicio de la Dirección Facultativa. 

Si se observara una anormal acumulación de agua, se procedería a su extracción mediante bombas de 
lodos. 

Para la carga de los escombros de huecos o zonas con desnivel se habilitarán rampas de acceso para los 
camiones de una anchura mínima de 4,5 metros y una pendiente máxima de 11 %. 

4.2.   DESPUÉS DE LA DEMOLICIÓN 

Las vallas, sumideros, arquetas y pozos quedaran en perfecto estado de servicio. 

Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados y/o en su funcionamiento, se estudiara la 
causa por Técnico competente que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban 
efectuarse. 

Todas las superficies resultantes tras la demolición de los edificios quedarán completamente 
regularizadas y con pendiente para la correcta evacuación de las aguas. Dicha regularización se realizará 
con una solera de hormigón armado de espesor medio 10cm. En la superficie del solar se mantendrá el 
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desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a las 
zonas colindantes. 

El solar resultante de la demolición quedará correctamente vallado, con una valla tipo FAX de RIVISA o 
similar, de color blanco (ver plano “Estado final del solar”). Dicha valla se montará sobre un murete de 
63cm de altura formado por fábrica de bloques prefabricados de hormigón con acabado visto que se 
debe ejecutar sobre una cimentación mínima de zapata corrida de sección 40x40cm y armado mínimo 
con parrilla bidireccional de barras de Ø10mm cada 15cm B500S, con hormigón HA-25, IIa, TM40. 

Anclada a dicho murete, se incluye la colocación de una bandeja donde se introduzcan los cableados 
existentes de la instalación eléctrica de la acometida de la acometida eléctrica para el depósito de gasoil. 
(ver plano “Detalle vallado”). 

El Contratista no podrá  retirar ningún material existente en la zona sin la aprobación previa de la 
propiedad y deberá garantizar el habitual funcionamiento de la zona. El Contratista debe de dejar dicha 
zona limpia y recogida, retirando los restos de plásticos, piezas de hormigón, vidrios etc. que puedan 
existir en la zona. 

5.   JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE 

5.1.   NORMAS URBANÍSTICAS QUE AFECTAN AL DERRIBO 

El presente proyecto cumple las siguientes normas urbanísticas del Ayuntamiento de Valencia: 

 

 PGOU - Plan General de Ordenación Urbana de Valencia. 

 Ordenanza Municipal De Protección Contra La Contaminación Acústica. 

 Ordenanza Reguladora De Obras De Edificación Y Actividades Del Ayuntamiento De Valencia 

 Ordenanza Reguladora De Actividades, Instalaciones Y Ocupaciones En La Vía Pública De Valencia 

 Ordenanza de Saneamiento 

 

5.2.   NORMATIVA BÁSICA DE APLICACIÓN 

El presente proyecto se redacta siguiendo los criterios de diseño, las especificaciones de construcción y 
los criterios de mantenimiento contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación en materia de 
demoliciones (NTE- ADD) del Instituto Nacional para la calidad de la Edificación del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo (1983). 

 

5.2.1.   Normativa básica 

5.2.1.1.   Suelo/Urbanismo/Propiedad 

Normativa de la Unión Europea 

* Carta Europea del Suelo de 30 de mayo de 1972. 
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* Carta europea de ordenación del territorio, adoptada en CEMAT en Torremolinos, España, el 20 de Mayo 
de 1983. 

* Iniciativas Comunitarias en Materia de Ordenación del Territorio. 

* Iniciativa URBAN y la auditoria urbana. 

* Interreg III: 2000-2006, Interreg IV (2007-2013) 

* Centro de documentación de Política Territorial en Europa. 

* Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social y el 
Comité de las Regiones. Hacia una estrategia temática para la protección del suelo, 2002. 

Normativa Estatal 

* Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20/06/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Suelo. 

* Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el 
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, derogado parcialmente mediante 
Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero de 1993. 

* Real Decreto 2187/1978, de 23/06/1978, mediante el que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

* Real Decreto 3288/1978, de 25/08/1978, mediante el que se aprueba el Reglamento de Gestión 
Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

* Real Decreto 304/1993, de 26/02/1993, por el que se aprueba la Tabla de vigencias de Reglamentos de 
Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro Municipal de Solares y 
Reparcelaciones, en ejecución de la disposición final única del Texto refundido de la Ley sobre Régimen 
del Suelo y Ord. Urbana. 

* Ley 8/1990, de 25/07/1990, Sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. 

* Real Decreto 1093/1997, de 04/07/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de 
Actos de Naturaleza Urbanística. 

* Real Decreto Legislativo 1/2004, de 05/03/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario, y posteriores modificaciones. 

* Real Decreto 1525/1999, de 01/10/1999, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública 
Empresarial de Suelo (SEPES). Modificado por Real Decreto 1718/2004, de 23/07/2004. 

* Ley/1954, de 16/12/1954, de Expropiación Forzosa y modificaciones posteriores. 

* Decreto de 26 de abril de 1957, de 26/04/1957, mediante el que se aprueba el Reglamento de la ley de 
Expropiación forzosa y posteriores modificaciones 

* Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal y posteriores modificaciones 
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* Decreto 635/1964, de 05/03/1964, mediante el que se aprueba el Reglamento de Edificación Forzosa y 
Registro Municipal de Solares. 

* Ley 3/1995, de 23/03/1995, de Vías Pecuarias. 

Normativa de la Comunidad Valenciana 

* Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunidad Valenciana. LOTUP 

* Ley 3/1986 de la Generalitat Valenciana, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana. 

Normativa Municipal de Valencia 

* Plan de General de Ordenación Urbana de 1988. 

5.2.1.2.   Accesibilidad 

Normativa Estatal 

* Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados y edificaciones. 

* Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 

* Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad. 

Normativa de la Comunidad Valenciana 

* Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

5.2.1.3.   Seguridad y Salud. 

* Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración de un Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, modificado mediante Real Decreto 
604/2006 de 19 de mayo de 2006. 

* Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la 
utilización de los trabajadores de los equipos de protección individual. 

* Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, Disposiciones mínimas en materia de señalización de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

* Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

* Real Decreto 1215/1997 de 14 de abril sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
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* Real Decreto 330/09 de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/05 de 4 de noviembre, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. (BOE nº 73 de fecha 26/03/09) 

* Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan 
afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 

* Ley 32/2006 de 18/10/2006, Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción 

* Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

* Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la contratación de obras del Estado (PCAG). 

* Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

* Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de estas obras. 

5.2.1.4.   Medio ambiente/Patrimonio. 

Normativa Unión Europea 

* Reglamento 196/2006, de 03/02/2006, mediante el que se modifica el anexo I del Reglamento EMAS 
(Reglamento CE nº 761/2001), para tener en cuenta la norma europea EN ISO 14001:2004, y se deroga la 
Decisión 1997/265/CE. 

Normativa Estatal 

* Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Impacto Ambiental de Proyectos. 

* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el 
medio ambiente. 

* Real Decreto 1131/1988, de 30/09/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real 
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y posteriores 
modificaciones 

* Ley 27/2006, de 18/07/2006, por el que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, de 
Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente. 

* Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

* Ley 4/1989, de 27/03/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y 
posteriores modificaciones. 

* Real Decreto 1997/1995, de 07/12/1995, establece medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad 
mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestre, y modificaciones 
posteriores. 

* Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

* Real Decreto 439/1990, de 30/03/1990, Regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y 
posteriores modificaciones. 
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* Red Espacios RAMSAR. 

* Real Decreto 263/2008, de 22/02/2008, por el que se establecen medidas de carácter técnico en  líneas 
eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

* Ley 43/2003, de 21/11/2003, de Montes y posteriores modificaciones. 

* Ley 10/1998, de 21/04/1998, de residuos. 

* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 

* Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y posteriores modificaciones. 

* Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante * Real Decreto 
833/1988, de 20 de julio y posteriores modificaciones. 

* Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo por que se aprueba el Reglamento de Sustancias Nuevas y 
Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y posteriores modificaciones. 

* Real Decreto 255/2003, de 28/02/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, 
envasado y etiquetado de Preparados Peligrosos y posteriores modificaciones. 

* Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-007. Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-7: 
"Almacenamiento de Líquidos Tóxicos”. 

* Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-001. Instrucción Técnica Complementaria MIE APQ-1: 
"Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles". 

* Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de RESIDUOS. 

* Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008, sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental de sus 
Residuos. 

* Decreto 2414/1961, de 30/11/1961, Reglamento de ACTIVIDADES Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas. 

* Ley 34/2007, de 15/11/2007, De Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

* Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

* Real Decreto 1367/2007, de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acústicas. 

* Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como las normas complementarias vigentes. 

* Real Decreto 849/1986, de 11/04/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, y posteriores modificaciones. 
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* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20/07/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas, así como posteriores modificaciones. 

* Decreto 1022/1964, de 15/04/1964, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del 
Patrimonio del Estado y posteriores modificaciones. 

* Ley 23/1982 de 16/06/1982, reguladora del Patrimonio Nacional y posteriores modificaciones. 

* Ley 16/1985, de 25/06/1985, de Patrimonio Histórico Español y posteriores modificaciones. 

* Real decreto 496/1987, de 18/03/1987, que desarrolla el Reglamento de Patrimonio Nacional, y 
posteriores modificaciones. 

Normativa Comunidad Valenciana 

* Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV nº. 1021, de fecha 8/03/89) 

* Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por la que se aprueba el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental. 

* Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevención de contaminación y Calidad Ambiental.(DOCV nº 5256 de 
fecha 11/05/2006) 

* Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de 
mayo, de la Generalitat, de Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental. (DOCV nº 5350 de fecha 
20/09/2006). 

* Ley 3/1986 de la Generalitat Valenciana, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana 
(DOGV nº 445, de fecha 30/10/1986) 

Normativa Municipal Valencia 

* Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana 

* Ordenanza de Protección contra la contaminación acústica 

Asimismo serán de aplicación las siguientes disposiciones de índole técnica: 

5.2.2.   Normativa Técnica 

5.2.2.1.   Derribos 

* Ordenanza Reguladora del procedimiento para solicitar Licencias de edificación y usos del suelo 

* Norma Tecnológica de la Edificación NTE–ADD “Demoliciones”, por orden ministerial de 10 de febrero 
de 1972, Boletín Oficial del Estado del 22 de febrero de 1972. 

* Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-ADV, Vaciados NTE - CC – Contenciones o la NTE - EMA – 
Apuntalamientos y NTE-ADZ, Zanjas y pozos aprobados por C.C.M.M. del Ministerio de la Vivienda de 1 
de marzo de 1976 y 29 de diciembre de 1976, respectivamente. 

* Normas Tecnológicas de la Edificación NTE-COM, Muros y C.C.Y. taludes, aprobadas por C.C.M.M. del 
Ministerio de la Vivienda de 18 de octubre y 22 de siembre de 1977, respectivamente. 
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* Pliego General de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960, asumido por el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, del 24 de abril de 1973. 

* Código Civil en sus artículos referentes a la Demolición de Inmuebles 

Responsabilidad 

Si el Constructor, por error u omisión causara daño a terceros interviniendo culpa o negligencia, estará 
obligado a reparar el daño causado (Art. 1092 del Código Civil). 

5.2.2.2.   Materiales de construcción. 

* Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 

* Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón pretensado (EP-93), aprobado por R.D. 
805/1993 de 28 de mayo. 

* Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

* Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 
Pretensado (EF-96), aprobada mediante Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre. 

* Normas de ensayo de materiales del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (NLT). 

* Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia y del Centro de Estudio de Carreteras, así como del 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 

* Normas del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción (NELC). 

* Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de canalizaciones A.E.A.S. 

* Real Decreto 2705/1985 de 27 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de determinados productos metálicos básicos y su homologación por el 
Ministerio de Industria y Energía. 

* Instrucción para el control de fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas. 

* Normas UNE de obligado cumplimiento de cada uno de los materiales y unidades de obra adoptadas en 
la ejecución, aprobadas por AENOR. 

5.2.2.3.   Señalización, Elementos de Seguridad 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, “señalización vertical”, de la 
Instrucción de Carreteras. 

* Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC “Marcas Viales” de la Instrucción de 
Carreteras. 

* Normas UNE Señalización Vertical. 

* Resolución de 1 de junio de 2009, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual 
de Señalización Variable.(BOE del 13/06/2009) y resolución de 16 de junio de 2009, de la DGT, por la que 
se corrigen errores (BOE nº 151 de fecha 23/06/2009) 
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* Recomendaciones para la señalización informativa urbana. Asociación de ingenieros municipales y 
provinciales de España. AIMPE. (1995). 

* Catálogo de señales del M.O.P.U. 

* Instrucción de carreteras – Norma 8.3 – IC “Señalización de obras” 

* Orden Circular O.C. 321/95 T y P “Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos”. 

* Orden Circular O.C. 6/2001 para la modificación de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de 
seguridad metálicas para su empleo en carreteras de calzada única. 

* Orden Circular O.C.18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas de contención para motociclistas. 

* Normas sobre barreras de seguridad D.G.C. (O.C. 229/71 de febrero). 

5.2.2.4.   Seguridad y Salud 

* Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

* Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración de un Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras. 

* Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 

* Orden de Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/97 de 7/1/97). 

* Disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo (R.D.485/97 de 
14/4/97). 

* Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/97 de 14/4/97). 

* Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción, respecto a la 
obligatoriedad del contratista en disponer en obra del libro de subcontratación debidamente diligenciado 
y actualizado. 

* Real Decreto 1109/2007, de desarrollo de la Ley 32/2006. Subcontratación en el Sector de la 
Construcción. 

* Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual (R.D. 773/97 de 30/5/97). 

* Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97). 

* Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y Obras Públicas 
(Orden 20 mayo de 1952).Derogado el Capítulo III por Real Decreto 2177/2004 de disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 
trabajos temporales en altura. 

* NTP 258 de Prevención de riesgos en demoliciones manuales del Ministerio de Trabajo 

* La Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Aprobada por O.M. de 28 de agosto de 
1970; con las notificaciones introducidas por: la O.M. del de 27 de julio de 1973, la Orden de 22 de marzo 
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de 1972, la Orden de 28 de julio de 1972, Decreto 2380/73 de 17 de agosto y la Orden de 29 de 
noviembre de 1973. 

* Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 Marzo 1971. Derogado parcialmente por Real 
Decreto 614/2001, 1215/1997, 773/1997, 773/1997, 486/1997, 1315/1989 y Ley 31/95. 

* Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de trabajos 
con amianto. 

* Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. Deroga orden de 31 de Octubre de 
1984 y la Orden de 7 de enero de 1987. 

* Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo. 

Será responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se 
haya hecho comunicación explícita al respecto. 

Las disposiciones que en el listado anterior aparecen como derogadas se entenderán derogadas sólo en 
los términos que expresamente enuncie la correspondiente orden ministerial u orden circular, quedando 
bajo la potestad del Director de Obra la aplicación parcial de la misma en aquellos puntos en los que no 
se haya producido la derogación expresa. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones Pliegos o Normas de toda índole, 
promulgadas por la Administración con anterioridad a la fecha de licitación y que tengan aplicación en los 
trabajos a realizar, aunque no estén expresamente indicados en la anterior relación. 

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este Pliego y los de 
otra prescripción análoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, será de aplicación la 
más exigente. 

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 
contradictorias, prevalecerán las de este Pliego, salvo autorización expresa del DIRECTOR DE OBRA. 

6.   VOLÚMENES Y SUPERFICIES A DERRIBAR 

El derribo de las edificaciones es total por encima de la cota natural del terreno, quedando sin demoler el 
cimiento enterrado en el terreno y quedando el solar rematado superficialmente mediante una solera de 
hormigón armado de espesor 10cm. 

Las superficies y volúmenes aproximados a derribar/desmontar del edificio se encuentran reflejadas en las 
mediciones del presupuesto, aunque en la siguiente tabla se presenta un resumen: 
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Módulo Dimensiones en planta Superficie Volumen 

Módulo “tipo” 
prefabricado Metálico. 

6,30 x 2,44 x 2,75m 15,37 m2 42,27 m3 

Agrupación módulos 
en planta baja 

26,84 x 12,60 x 2,75m Aprox. 340 m2 935 m3 

Agrupación módulos 
en planta primera 

26,84 x 12,60 x 2,75m Aprox. 340 m2 935 m3 

 TOTAL 680 m2 1.870 m3 

7.   CÁLCULOS NECESARIOS 

7.1.   APEOS Y APUNTALAMIENTOS 

7.1.1.   Apeo de elementos resistentes 

Al tratarse de una demolición/desmontaje mediante máquina grúa y plataformas no está prevista la 
realización de ningún tipo de apuntalamiento de elemento resistente. 

Por tanto no procede realizar tales cálculos. 

7.1.2.   Apuntalamiento provisional 

Al tratarse de una demolición/desmontaje mediante máquina a grúa y plataformas no está prevista la 
realización de ningún tipo de apuntalamiento provisional. 

Por tanto no procede realizar tales cálculos. 

7.1.3.   Apuntalamiento temporal 

Al tratarse de un derribo total de las edificaciones no está prevista la realización de ningún tipo de 
apuntalamiento y apeo temporal tras la ejecución de los trabajos. 

Por tanto no procede realizar tales cálculos. 

 

7.2.   GESTIÓN DE ESCOMBROS 

7.2.1.   Acceso y retirada de escombros 

El acceso de la pala cargadora para la carga del escombro sobre camión se realizará desde la fachada 
principal una vez finalizados todos los trabajos de demolición y desmontado el acceso de obra. 

Antes de proceder a la carga sobre camión se regará todo el escombro para reducir la formación de polvo 
en esta maniobra. 
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Los camiones deberán cubrir la carga de escombros con lonas que eviten la propagación del polvo 
durante el transporte al vertedero. 

7.2.2.   Cálculo del volumen de escombros 

La determinación del volumen de escombros se realiza en el anejo correspondiente al Estudio de Gestión 
de Residuos. 

8.   CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011 del 14 de noviembre, publicado en el BOE con fecha 16 de noviembre de 2011, establece en él: 

“TÍTULO II: PARTES EN EL CONTRATO, 

Capítulo II: Capacidad y solvencia del empresario 

Sección 1º: Aptitud para contratar en el sector público 

Subsección 5ª: Clasificación de las empresas 

Artículo 65: Exigencia de clasificación 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o 
superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será 
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria 
clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.” 

Por tanto, dado que el importe de la presente obra es inferior a 350.000 € no se requiere clasificación. 

9.   REVISIÓN DE PRECIOS 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 

3/2011 del 14 de noviembre, publicado en el BOE con fecha 16 de noviembre de 2011, establece en él: 

“Título III. OBJETO, PRECIO Y CUANTÍA DEL CONTRATO. 

Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas. 

Artículo 89. Procedencia y límites. 

La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en los términos establecidos en 
este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el 
contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año transcurrido desde la 
formalización quedarán excluidos de la revisión”. 

Por lo que, dado que la duración de la obra es inferior a un año, no es aplicable la revisión de precios. 
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10.   PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras de este Proyecto, fijado en el Anejo 7 “Plan de Obras” es de 3 semanas, 
a contar desde el día siguiente a la firma del Acta de Replanteo. 

11.   PLAZO DE GARANTÍA 

En el Pliego de Condiciones se establece un plazo de garantía de un año. Durante ese año el Contratista 
deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras en perfecto estado. 

12.   PRESUPUESTO 

Partiendo de los precios de mano de obra, maquinaria y materiales vigentes, se han confeccionado los 
Cuadros de Precios de las distintas unidades de obra que, aplicados a las Mediciones nos da un 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL de: 

TRECE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (13.045,77 €) 

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de: 

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS (15.524,47 €). 

El PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACIÓN CON IVA asciende a la cantidad de: 

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
(18.784,61 €). 

 

Valencia, junio de 2017 

Autor del Proyecto 

 

Fdo. J. Alonso Jurado Campos 

Arquitecto Técnico. Colegiado nº 3161  
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13.   ANEJO 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

En este Anejo se incluyen una serie de fotografías donde se ven las fachadas del edificio a demoler y su 
situación respecto a los edificios colindantes. También se incluyen imágenes del interior de dicho edificio. 
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1.   REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

En el presente anejo se presentan una serie de fotografías del edificio objeto de demolición 
(AGRUPACIÓN MÓDULOS PREFABRICADOS, de 44 unidades), realizadas durante las diversas visitas 
realizadas a dicho inmueble durante este último mes. 
 

1.1.   EXTERIORES 
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1.2.   INTERIORES 
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1.3.   INSTALACIONES 
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Líneas eléctricas para acometidas a módulos prefabricados y depósito de gasoil. 
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Alimentación eléctrica de la caseta de trabajo a mantener. 

 

 

      

Alimentación eléctrica de la caseta de trabajo a mantener, desde el cuadro del depósito de gasoil. 
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14.   ANEJO 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.   JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

La obra proyectada requiere la redacción de un Estudio Básico de Seguridad y Salud, debido a su reducido 
plazo de ejecución y reducido volumen, cumpliéndose el artículo 4º “Obligatoriedad del estudio básico de 
seguridad o salud o del estudio básico de seguridad y salud” del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de 
Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
En éste, se establece en su apartado 2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos 
previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará  obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud, en el caso que no se de ninguno de los supuestos 
siguientes: 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros 

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.  

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de trabajo del total 
de los trabajadores en la obra). 

d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

Con esta premisa, se comprueba que no se cumple ninguno de los supuestos anteriormente expuestos, 
redactándose el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

2.   INTRODUCCIÓN 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS) constituye la base sobre la que se desarrollará la 
actividad preventiva de las obras PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS DE 
OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO en C/Filipinas nº 2, en Valencia. 

En base a este EBSS las empresas contratistas desarrollarán un Plan de Seguridad y Salud (PSS) adaptado a los 
niveles de protección aquí desarrollados, cuya validez temporal se extenderá durante todo el plazo de 
ejecución de las obras y el periodo de garantía de las mismas.  

Cumpliendo con la legislación vigente, se han considerado los riesgos laborales previsibles en cada tajo según 
los criterios constructivos contenidos en el proyecto, y las correspondientes medidas técnicas de protección y 
prevención aconsejables para eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas.  

Sin embargo, no es posible introducir en el Estudio y evaluar completamente aquellos riesgos que se originan 
como consecuencia de las peculiaridades constructivas que va a introducir en la ejecución de la obra las 
empresas contratista o subcontratistas, cuyos riesgos y correspondientes medidas alternativas deberán ser 
concretados por éstos en el correspondiente PSS y en sus modificaciones posteriores. 

Por ello no puede darse una identidad plena entre los riesgos que contenga el Estudio y los del PSS, pues por 
concepto, el Estudio no puede reflejar otra cosa que “previsiones” mientras que el PSS debe contener 
“definiciones de riesgos”, ya que al redactar éste se cuenta con todas las peculiaridades con las que se va a 
construir la obra; e igualmente habrán de producirse diferencias si se comparan las medidas técnico preventivas 
incluidas en uno y otro documento. 
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Por lo tanto, el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud establece las previsiones iniciales respecto a 
prevención de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales y las instalaciones preceptivas sanitarias y de 
bienestar de los trabajadores, necesarias para la ejecución de las obras de demolición de instalaciones 
efímeras de oficinas y almacenes ferroviario que se pretende llevar a cabo en c/Filipinas nº 2, en Valencia. 

Servirá para dar unas directrices básicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en 
el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1.997, de 24 de Octubre, que establece las Disposiciones Mínimas en materia de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción, modificado por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo y el Real Decreto 
2177/2004, de 21 de noviembre, entre otros. 

Se evaluarán los riesgos del trabajo en todo el proceso de ejecución, y también se estimarán las circunstancias 
que puedan influir en la generación de riesgos como consecuencia en la utilización de máquinas, instalaciones 
o elementos auxiliares necesarios para trabajos complementarios. 

Se tratarán conceptos relacionados con normas generales de trabajo y los riesgos de prevención. 

También se tratarán los conceptos relacionados con medicina preventiva y asistencia a los accidentados, 
situaciones de emergencia y medidas a tomar, así como la formación del personal. 

2.1.   DATOS GENERALES 

2.1.1.   Autor del encargo 

El Promotor de la presente obra es la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.. 

2.1.2.   Autor del Proyecto 

El Contratista del Proyecto es la empresa Técnica y Proyectos, S.A.; el Autor del proyecto y quien lo firma es D. 
Jose Alonso Jurado Campos, con la titulación de Arquitecto Técnico y colegiado en el Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Valencia con el número 3.161., como 
Asalariado de la mencionada empresa. 

En cumplimiento del RD 1627/1997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción el promotor encarga la redacción del Estudio Básico de Seguridad y Salud de las obras al mismo 
Contratista del Proyecto, siendo su técnico Autor el mismo que el del Proyecto de Derribo de dicha edificación. 

2.1.3.   Dirección Facultativa de la obras  

Antes del comienzo de las obras, el promotor designará al técnico que actúe como Director de las Obras. 

2.1.4.   Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 

Antes del comienzo de las obras el promotor designará Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del 
apartado 2 del artículo 3 del RD 1627/1997.  

2.1.5.   Contratista 

En el momento de redactar este proyecto no se ha designado Contratista. 

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS 
DE OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO 

ANEJO 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-AX-ED-02-Ed1.doc  3 

 

3.   CARACTERISTICAS DE LA OBRA 

En el presente epígrafe destacamos aquellos aspectos interesantes bajo el punto de vista del prevencionista, 
para detectar los riesgos y poder diseñar y adoptar las medidas oportunas. 

3.1.   DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SITUACIÓN 

La obras objeto del presente estudio son la demolición/desmontaje de edificación industrial modular 
prefabricada metálica es detallar las obras a realizar así como su valoración económica para el 
desmantelamiento del edificio mencionado, así como la reposición de los servicios afectados, tales como 
acometidas eléctricas para  depósito de Gasoil y su caseta de control. El edificio se desmonta hasta la cota de 
rasante, respetando los niveles actuales. Toda la superficie de la parcela que ocupa actualmente el edificio será 
rematada con un pavimento de hormigón armado de espesor medio 10 cm y acabado superficial fratasado. 

Se trata de la demolición/desmontaje de una agrupación de módulos prefabricados metálicos. En la 
actualidad, este edificio está ocupado por las oficinas de los distintos Sindicatos (UGT, CCOO, CGT, SF 
intersindical Valenciana, Sindicato de circulación ferroviario y SEMAF) y el Comité de Empresa de ADIF-RENFE 
Su construcción coincidió con las obras de la línea de metro T2, tramo Alicante-Ruzafa, fruto de una reposición 
de un edificio situado en la propia estación del norte que se tuvo que demoler por su afección a una estación 
soterrada. No se dispone de ninguna documentación de dicho edificio, por lo que todos los planos se han 
tenido que preparar desde origen. 

Dentro de la misma parcela se encuentra también un edificio del antiguo Catering Ferroviario el cual será objeto 
de demolición, pero en su correspondiente Proyecto de Demolición independiente al presente. 

A continuación se sitúa este edificio sobre una fotografía aérea del ámbito de la parcela: 

 

Figura 1. Imagen aérea del emplazamiento de los módulos prefabricados a demoler. Ubicación obras 
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3.2.   PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

3.2.1.   Presupuesto 

El presupuesto de ejecución material de la obra figura en el correspondiente documento nº 4 del proyecto de 
ejecución. 

3.2.2.   Plazo de ejecución 

De acuerdo con el Plan de Obra se estima que el plazo necesario para la ejecución de los trabajos es de tres 
semanas. 

3.2.3.   Personal previsto 

A continuación se obtiene el número de trabajadores punta en la obra proyectada: 

Teniendo presente la estimación del porcentaje correspondiente al coste de la mano de obra respecto del 
Presupuesto de Ejecución Material, así como que la asistencia de los trabajadores en el mes de máxima 
actividad laboral es del orden de 1,5 veces el valor medio, se estima que el número medio de operarios que 
desempeñarán este trabajo es de 7 trabajadores de media, con una punta de 10 trabajadores, según el 
siguiente cuadro. 

PEM 39.000,00 €

Duracion de las obras 0,75 meses

Importe % del coste de la mano de obra 30,0 % (estimación)

Horas anuales trabajadas 1.738 h. según CGSC 2012-2016

Horas mensuales trabajadas 145 h.  

Precio de hora operario 15,50 €/h (estimacion del coste salarial medio de los operarios)

Coste medio mensual operario 2.244,92 €/mes/trabajador

Nº medio trabajadores 7 trabajadores

Nº maximo trabajadores 10 trabajadores

 

En el caso de las instalaciones de higiene y bienestar, y dado que el número de trabajadores a lo largo de la 
obra no se prevé constante, se han estimado las necesidades medias.  

El contratista deberá ajustar en cada fase de la obra dichas instalaciones en función del número de 
trabajadores presentes. 

3.3.   PLAN DE OBRA 

El plan de obra para la realización de las actividades comprendidas en este proyecto ha de considerarse en el 
marco completo de la ejecución de las obras. 

A tal fin, se ha preparado el Plan de Obra que se incluye en el Anejo 3 “Plan de Obra”, del presente Proyecto, 
donde se determina la secuencia lógica de las operaciones a realizar, y la simultaneidad de estas. La duración 
total prevista para la ejecución de las obras es de TRES (3) semanas. 
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Esta simultaneidad de actividades resulta vital para poder intuir con antelación una posible concurrencia de 
trabajos en algún tajo específico, conllevando la necesidad por parte del contratista de presencia efectiva de 
recursos preventivos en éstos. 

sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem.4

01.- TRABAJOS PREVIOS

1.1.1.- Limpieza y preparación edificio #¡REF!

1.1.2.- Neutralización servicios #¡REF!

02.- DEMOLICIONES / DESMONTAJES

02.01.-Modulos prefabricados de planta primera #¡REF!

02.02.-Modulos prefabricados de planta baja #¡REF!

03.- VARIOS

03.01.-Cierre de Parcela #¡REF!

  03.02.- Regularización superficies (pavimentos) y limpieza #¡REF!

04.- GESTIÓN AMBIENTAL

05.- SEGURIDAD Y SALUD #¡REF! #¡REF! #¡REF!

06.- GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICIÓN #¡REF! #¡REF! #¡REF!

07.- VALORIZACION POR REUTILIZACIÓN #¡REF! #¡REF! #¡REF!

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES 
FERROVIARIO en C/Filipinas nº2, Valencia

SEMANAS

ACTIVIDADES

 

Figura 2. Plan de obra previsto 

 

3.4.   SERVICIOS AFECTADOS. INTERFERENCIAS CON SERVIDUMBRES Y AFECCIONES A TERCEROS 

Para la posible interferencia con el tráfico rodado, riesgo de colisión de terceros sobre maquinaria y vehículos 
de obra, se deberá aplicar la señalización vial de acuerdo a la normativa de carreteras 8.3 IC y Manual de 
Ejemplos.  

Otros daños a terceros están asociados a la generación de ruido, así como las injerencias del personal ajeno a 
las obras a realizar, por lo que las medidas preventivas serán las que se citan a continuación:  
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 La maquinaria utilizada será homologada, de nueva adquisición y se revisará periódicamente con el fin 
de reducir el ruido ocasionado por el uso de la misma.  

 Vallado del perímetro de la obra y colocación de señalización “prohibida la entrada a personas ajenas a 
la obra”, entre otras. El vallado se ejecutará con valla de simple torsión sobre los muretes existentes o la 
acera, en aquellas zonas en las que no exista vallado actualmente.  

3.4.1.   Servicios existentes 

Para poder realizar el desmontaje de los módulos prefabricados metálicos, primero se deben desconectar las 
acometidas de sus instalaciones. Para ello se ha considerado: 

Colocación dentro de bandeja cerrada de PVC de acometida eléctrica a depósito de gasoil. La bandeja ira 
anclada al nuevo murete perimetral de cerramiento definitivo de la parcela objeto de las obras. 

Desmontaje de la acometida de agua potable: Esta tubería se cortará en el comienzo del ramal en superficie 
(junto a la parte interior del muro de cerramiento junto al actual CT). En el extremo final se instalará una llave de 
corte, en previsión de una posible utilización posterior. 

Acometida de agua potable: se cortará la acometida a módulos prefabricados metálicos colocando una llave y 
tapón justo después de las acometidas a la nave de catering. Se desmontará tubería y llaves de acometida a 
módulos prefabricados metálicos. 

Acometida eléctrica: La acometida eléctrica a los módulos prefabricados metálicos se desconectara de la salida 
del CT y se desmontará. 

Acometida de comunicaciones: se desconectara la acometida de telefonía y desmontará hasta la entrada de la 
parcela. 

Acometidas saneamiento: Tras el desmontaje de todos los ramales horizontales (Tuberías de PVC) de 
saneamiento que quedan vistos, incluso arquetas prefabricadas de polietileno, se procederá a la demolición de 
las arquetas sobre elevadas que quedan previas  a la conexión con el alcantarillado general para, 
posteriormente, hormigonar la arqueta de conexión al saneamiento general, llevando especial cuidado en 
proteger la conexión de los tubos de saneamiento para que el hormigón no pase a la red. 

3.4.2.   Líneas eléctricas existentes 

Medidas Preventivas Generales 

 Se evitará tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o 
vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma. 

 Se empleará señalización indicativa de riesgo eléctrico, complementándose, siempre que sea posible, 
con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los 
trabajos sigan su curso, se velará porque se mantenga en perfectas condiciones de visibilidad y 
colocación la señalización anteriormente mencionada. 

 Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún 
daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los 
riesgos que puedan ocasionar accidentes. 
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 No se utilizarán picos, barras, clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos en terrenos 
blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterráneos. Los trabajadores empleados en los 
trabajos con posible presencia y riesgo de contacto eléctrico estarán dotados de prendas de protección 
personal y herramientas aislantes. 

 De estas medidas se informará a los trabajadores propios, subcontratas y trabajadores autónomos. 

 Los trabajos han de estar supervisados “in situ” por recursos preventivos por parte de la Empresa 
Contratista. 

 Se utilizarán las protecciones individuales correspondientes: botas dieléctricas, casco dieléctrico, 
protección ocular, y guantes de seguridad aislantes. 

3.4.3.   Conducciones de abastecimiento y saneamiento 

Medidas Preventivas 

 En caso de ser preciso realizar catas de reconocimiento para comprobar la ubicación de las 
instalaciones, estas se realizarán siguiendo la información proporcionada por la compañía 
correspondiente. 

 Extremar las precauciones en caso de existir tuberías de abastecimiento con presión. 

 Se dispondrá en obra de elementos planos metálicos “chapones” o similar para poder neutralizar los 
escapes a presión de agua en caso de rotura de tubería. 

 La profundidad de la cata estará determinada por la situación de la conducción, respetando la normativa 
establecida en tema de seguridad en el caso de realizar una cata de gran profundidad. 

 Toda conducción de agua existente en el emplazamiento de la obra se identificará antes del comienzo 
de los trabajos recabando la información precisa. No podrán manipularse válvulas o cualquier otro 
elemento de la conducción en servicio, si no es con la autorización de la Compañía Suministradora. 

 En caso de que, no pueda procederse a su desvío o supresión, aún interfiriendo la ejecución de la obra, 
se señalizará oportunamente su trazado y en los trabajos de excavación o cualquier otra clase a efectuar 
en sus proximidades se extremarán las medidas para evitar su rotura. 

 Una vez localizada la tubería, se procederá a señalizarla, marcando con piquetas su dirección y 
profundidad. 

 Es aconsejable no realizar excavaciones con máquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tubería en 
servicio. Por debajo de ésta cota se utilizará la pala manual. 

 Una vez descubierta la tubería, caso en que la profundidad de la excavación sea superior a la situación 
de la conducción, se suspenderá o apuntalará, a fin de que no rompa por flexión en tramos de excesiva 
longitud, se protegerá y señalizará convenientemente, para evitar que sea dañada por maquinaria, 
herramientas, etc. 

 No almacenar ningún tipo de material sobre la conducción. 

 Prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender/levantar cargas. 

 Actuación en caso de rotura o fuga en la canalización: comunicar inmediatamente con la Compañía 
instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conducción haya sido reparada. 

 En las actuaciones en las redes de saneamiento, en los pozos de saneamiento o en recintos confinados, 
no se admitirá, fumar, prender chispas, usar mecheros, sopletes, soldaduras, en caso de necesidad de 
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acceso o uso de sopletes o ejecución de trabajos de soldadura en recintos confinados o instalaciones de 
saneamiento se efectuará verificación y acondicionamiento previo para asegurar que el recinto se 
mantiene libre de gases tóxicos, inflamables o explosivos y debidamente ventilado. 

 Planificar los trabajos según la unidad de espacio confinado. 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran o caen en el interior de las zanjas para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. 

 Se desalojará inmediatamente las zonas que se vean amenazadas por corrimientos de tierras o 
hundimientos inducidos por la presión o humedad derivadas de posibles fugas y/o roturas accidentales. 

3.4.4.   Riesgos de daños a terceros 

Debido a las características de la obra los daños a terceros estarán presentes durante todo el desarrollo de los 
trabajos. Estas afecciones se pueden producir por la estancia en la zona de obras de personas ajenas a la 
misma, o los que se derivan de la circulación de vehículos y maquinaria por la obra y caminos colindantes a la 
obra. 

Riesgos más frecuentes 

 Accidentes de tráfico. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

 Ruido. 

 Polvo. 

 Explosiones. 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

Medidas preventivas 

 Se prohibirá y controlará que personal ajeno a las obras no se interne en las mismas, con especial 
intensidad en aquellos puntos donde existan riesgos más destacados (túnel, excavaciones, estructuras). A 
tal fin se colocarán los cierres necesarios reforzándolos con la señalización adecuada. 

 Se dispondrá de personal encargado de la señalización y balizamiento durante el desarrollo de las 
obras. 

 Se analizarán claramente y de forma intensiva las zonas afectadas al tráfico, de acuerdo con la 
instrucción 8.3-I.C. 

 La separación de personas y vehículos de las zonas de obras se hará mediante vallas, balizas, señales 
luminosas y resto de medios que sean necesarios. 

 Los desvíos de tráfico, se señalizarán convenientemente y serán realizados en horas de baja intensidad 
de tráfico, disponiéndose el personal necesario en caso de tener que cortar carriles de circulación, 
dando paso alternativo de forma que afecte lo mínimo posible a la fluidez del tráfico. 

 Aquellas zonas donde se genere polvo que afecte a terceras personas ajenas a la obra se regarán 
periódicamente. 
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 Al objeto de minimizar el efecto del ruido se llevará un mantenimiento riguroso de la maquinaria y se 
dispondrán en los tajos de tal forma que se reduzca la concentración de elementos productores de ruido. 
Asimismo, se utilizarán procedimientos de apantallamiento en los lugares de mayores niveles de ruido. 

3.5.   ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Las zonas de la obra en las que bien por sus condiciones de situación, de proximidad a conducciones 
eléctricas o bien por la propia naturaleza de las actividades a desarrollar en las mismas, comporten la 
aparición probable de riesgos especiales conforme a los supuestos del artículo 32bis 1a) “Cuando los riesgos 
puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de 
operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo”, y 32bis 1b) “Cuando se realicen actividades o procesos que 
reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales”, de la ley 31/95, se reflejan 
a continuación. 

En las obras de construcción están definidos como actividades de riesgo especial las incluidas en el anexo II del 
Real Decreto 1627/97; de entre ellas, se listan a continuación las que con mayor frecuencia se van a 
presentar en estas obras: 

ANEXO II. Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y 
la salud de los trabajadores 

 Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída de altura, por las 
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

Así pues, y con carácter general, el recurso preventivo asignado por el contratista para cada tajo deberá estar 
presente hasta la finalización de los trabajos, y especialmente durante la ejecución de las siguientes 
actividades: 

3.5.1.   Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento y caída de altura 

Este apartado engloba los riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída en altura, por 
las particulares características de la actividad a desarrollar, los procedimientos aplicados, o el entorno del 
puesto de trabajo. 

3.5.2.   Trabajos que requieren montar o desmotar elementos prefabricados 

Para estas actividades, será necesaria la presencia efectiva de recurso preventivo el tiempo que duren estos 
trabajos. 

3.5.3.   Trabajos de demolición de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan 

Este apartado engloba los riesgos especialmente graves de contacto con amianto o cualquier otro material que 
lo contenga. 

El amianto o cualquier material que lo contenga debe de ser retirado antes de cualquier operación de derribo.  
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El método de trabajo a aplicar tendrá como principal objetivo el de evitar la liberación de polvo con fibras de 
amianto al ambiente.  

Existirá un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral a la hora de retirar el amianto, además, la   
empresa responsable del plan y la administración laboral competente realizarán un riguroso seguimiento en la 
aplicación de las especificaciones contenidas en el plan de trabajo aprobado.  

Los trabajos con amianto, lo podrán realizar las empresas dadas de alta en el registro de empresas con riesgo 
de amianto (R.E.R.A).  

Además, deben llevar registro y archivo de datos correspondientes a la vigilancia médico-laboral de los 
trabajadores y a la evaluación y control de ambiente de trabajo en las operaciones que impliquen 
manipulación de amianto. 

3.6.   DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

Antes del inicio de la demolición se neutralizarán las diferentes acometidas de las diferentes instalaciones de 
electricidad, agua, telecomunicaciones, etc. y se taponará la conexión al alcantarillado municipal. En el caso 
de la instalación de acometida eléctrica del depósito de gasoil y del alumbrado exterior existente en la parcela 
completa donde se emplaza este edificio a demoler, ambas se respetarán y protegerán para que puedan 
seguir dando servicio. 

Se revisarán todos los módulos, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o 
peligrosos. Si existiera algún depósito de combustible o material peligroso enterrado u oculto, se procederá a su 
inertizado y transporte a vertedero autorizado por empresa gestora autorizada. 

En el cerramiento de obra se situarán las señales preceptivas de prohibición de acceso a las personas ajenas a 
la obra y la obligación de uso de los Equipos de protección individual y demás señales especificadas en el 
Estudio de Seguridad. 

Se instalarán las casetas de obra y sanitarias, para uso del personal, con acometidas de agua y luz de obra 
(mediante conexión al cuadro de protección eléctrico situado en el actual depósito de Gasoil) y acometidas 
provisionales de saneamiento. 

3.6.1.   Procedimiento de derribo 

Por la tipología de la edificación objeto de derribo, y su situación, se prohíbe expresamente el derribo por 
voladura, con la utilización de explosivos. 

Teniendo en cuenta las condiciones de rapidez, economía e incluso seguridad, se ha optado por un sistema de 
derribo por DESMONTAJE CONTROLADO MECÁNICO/MANUAL, abandonándose la solución de derribo 
tradicional o “elemento a elemento”, a excepción de la utilización del DERRIBO/DESMONTAJE MANUAL 
SELECTIVO, el cual se empleará para proceder a desmontar los elementos que son objeto de reutilización, 
valoración y/o reciclado. 

En primer lugar se procederá a realizar el vaciado y limpieza de todos los restos que hayan quedado en el 
interior de los 44 módulos prefabricados. Al mismo tiempo, se deberán realizar todos los trabajos de 
desconexión de todas las acometidas de las instalaciones que estén alimentando a dichos módulos (acometida 
eléctrica, agua potable y telecomunicaciones). 
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A continuación, se realizará el desmontaje y desconexión de todos los equipos de climatización (splits –
evaporadoras- y las maquinas de exterior –condensadoras-), procediendo a su acopio en lugar protegido, para 
su reutilización. 

Mediante una plataforma telescópica móvil articulada con una cesta en su extremo, los operarios procederán a 
realizar la desconexión de todos los módulos prefabricados, eliminando las láminas de cubierta, todos los 
sellados y los remates de chapas que haya en las juntas entre cada uno de los módulos y liberando las uniones 
entre módulos de la correspondiente tornillería/bulones. 

Conforme se vayan liberando cada uno de los módulos, éstos serán enganchados por un camión grúa 
autopropulsada y cargado sobre el camión correspondiente, el cual transportará dicho módulo al almacén 
correspondiente de que disponga el Contratista 

Una vez demolida/desmontada toda la estructura modular sobre rasante se procederá a la carga de los 
posibles escombros que hayan quedado en la parcela, dejando toda la parcela limpia. 

El escombro se cargará con la máquina de demolición equipada con cazo tipo O.K 12.5 y LIEBHERR 954 o 
similar, sobre camiones tipo bañera o rígidos de 24 m3 y 18 m3 respectivamente. 

No se procede a la eliminación de la posible actual cimentación del edificio, por lo que la parcela que 
actualmente ocupa el edificio quedará perfectamente plana y libre de cualquier irregularidad, agujeros, 
arquetas, etc… rematándose mediante una pequeña solera de hormigón armado de 10cm de espesor HA-25 
con ME B500S 20x20 e=5mm 

3.6.2.   Fases de la demolición 

Con objeto de acortar los plazos de ejecución y aumentar los niveles de seguridad, se va a proceder a una 
demolición del tipo mixto, es decir manual en los comienzos para garantizar la estabilidad de la totalidad de 
los edificios que forman el conjunto edificado a demoler/desmontar y una vez concluida esta fase, se 
practicará una demolición mecánica con utilización intensiva de maquinaria especial de elevación, 
manteniendo siempre las condiciones de estabilidad tanto de la estructura del edificio, y las distancias de 
seguridad entre máquinas. 

En este proyecto no se contempla la demolición de las soleras exteriores de la parcela ni los viales, así como 
tampoco la extracción y picado de cimentaciones. 

Se evitará en la medida de lo posible la ocupación de las aceras o vía semi-pública, utilizándose únicamente 
estos espacios para los trabajos de demolición mecánica o la carga de camiones.  

Es muy importante recalcar que la presencia cercana de las vías del ferrocarril y su correspondiente catenaria 
(aprox. 6m de distancia), obliga a adoptar especiales medidas de seguridad para evitar cualquier afección a la 
circulación de trenes. El Contratista de la obra deberá asumir a su cargo todos los costes derivados del 
personal ferroviario que se precise, tales como: Pilotos de seguridad y/o Encargados de trabajos, por las 
posibles afecciones a la mencionada catenaria y/o carril.  

En cualquier caso se limpiarán las ruedas de los camiones con agua para evitar sacar nada a la vía pública y 
tendrán la obligación de correr las lonas de transporte en su trayecto hasta el vertedero. 

Además se cumplirán todas las Normativas de circulación del Ayuntamiento de Valencia. 

La obra se ha planificado en varias fases, que se solapan en el tiempo con objeto de acortar el plazo de 
ejecución lo máximo posible, sin socavar la seguridad, y que comprenden de forma general: 
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 Instalación de casetas y servicios de obra. 

 Delimitación del perímetro de trabajo y vallado provisional de obra. 

 Desmontaje de instalaciones y acometidas por Empresas suministradoras. 

 Instalaciones provisionales de obra (Agua, electricidad, iluminación y saneamiento). 

 Desmontaje y acopio de equipos de instalaciones para posible reutilización 

 Eliminación manual de las uniones entre módulos. 

 Demolición/desmontaje mecánico de los módulos prefabricados metálicos, mediante camión-grúa y 
plataforma articulada. 

 Carga y transporte a vertedero de los escombros producidos. 

 Reciclaje de los materiales procedente del derribo. 

 Terminación de obra con pavimento regularizador de hormigón y Limpieza. 

4.   RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS 

Se han identificado para cada uno de los casos, los riesgos específicos, las medidas de prevención y 
protección a tomar, así como las conductas que deben observarse. 

Esto no implica que en cada fase sólo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas medidas o 
dispositivos de seguridad o haya que observar sólo esas conductas, puesto que dependiendo de la 
concurrencia de riesgos o por razón de las características de un trabajo determinado, habrá que emplear 
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en otras fases de obra. 

4.1.   RIESGOS DERIVADOS DE LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES 

Será por cuenta del Contratista los costes derivados del personal ferroviario que se precise, piloto de seguridad, 
encargado de trabajos, etc, por las posibles afecciones a la catenaria y/o carril. 

4.1.1.   Trabajos en la zona de peligro 

De acuerdo con la NAR Nº 6/16 en vigor “Trabajos ferroviarios más frecuentes”, se definen las siguientes 
zonas de trabajo en función de su distancia a la vía: 

Zona de peligro para los trabajos: Es la zona en la cual el personal, las herramientas o el material que se 
manipula puede ser arrollado por una circulación ferroviaria, o ser puestos en peligro por el efecto de 
absorción. Dicha zona comprende la caja de la vía y los espacios situados entre la cabeza del carril y una 
línea paralela trazada a 2 metros de distancia situada a ambos lados de la vía. 

Zona de riesgo para los trabajos: Es la zona comprendida entre la de peligro y la de seguridad. 

Zona de seguridad para los trabajos: Se entiende como tal, la situada a partir de una línea paralela a más de 
3 metros de distancia, medida desde el borde exterior de la cabeza del carril, a ambos lados de la vía. 

En la misma norma de referencia se define también la zona de peligro eléctrico, como aquélla alrededor del 
conductor, dentro de la cual una persona (con o sin herramientas) o una máquina de trabajos podría sufrir una 
descarga eléctrica. La amplitud de la zona de peligro depende del voltaje del conductor.  

Las actuaciones a realizar en el andén central y las previstas en los 2 metros, aproximadamente, junto a la vía 
en el andén principal, se sitúan en la zona de riesgo. De acuerdo con la citada norma, si la velocidad de 
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circulación de los convoyes es menor o igual a 160 km/h, no es necesaria la presencia de piloto, salvo que 
las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad o, en su defecto, lo exija el Director de las obras o el 
encargado de los trabajos.  

Teniendo en cuenta las condiciones de explotación de las vías 1, 2 y 5, los criterios de ADIF en obras 
similares, así como el ancho final del andén central (aproximadamente 6 metros), se considera necesaria la 
presencia de un piloto de seguridad en los trabajos a realizar en la totalidad del andén central así como en 
una franja paralela a la vía situada a 3 m de distancia de la misma, en el andén principal. 

Además del piloto, el Contratista designará una o más personas encargadas de la seguridad de los 
trabajadores que intervengan. Estas personas, tan pronto perciban la señal de llegada de un tren dada por el 
piloto, ordenarán retirar la maquinaria a la zona de seguridad para los trabajos, y el personal, a resguardo en 
los lugares previamente establecidos. 

Riesgos específicos a los trabajos. 

 Atropello o golpe con vehículos (arrollamiento): Se produce al invadir el área de trabajo una circulación, 
y no estar informado el maquinista de que hay alguna persona realizando trabajos. En los 
desplazamientos de los trabajadores por zonas de vías de servicio, al cruzar por lugares inadecuados o 
transitar por entrevías o pasillos, y no prestar la debida atención al desplazarse por zonas donde en 
cualquier momento puede aparecer una circulación o iniciar el movimiento un vehículo que estaba 
parado. 

 Atrapamiento entre topes: Se produce al cruzar de forma incorrecta una vía entre dos cortes de material 
que están próximos y que en cualquier momento pueden ser movidos al realizar una maniobra. 

 Atrapamiento entre agujas y carril: Se produce en los movimientos de la agujas, tanto telemandadas 
como marmita 

 Caídas al mismo nivel: Se produce al tropezar con materiales abandonados y desperdigados en las 
entrevías, resbalar por la presencia de grasa en el suelo, o caminar en un entorno en el que las propias 
instalaciones fijas ferroviarias son un obstáculo inevitable. 

 Pisadas sobre objetos: Se produce al pisar sobre desperdicios punzantes o cortantes existentes en el 
suelo, o al realizar una mala pisada sobre superficie poco consistente o irregular, que sin dar lugar a una 
caída, ocasiona un daño físico. 

 Exposición a contactos eléctricos (electrocución): Se produce al entrar en contacto con un elemento en 
tensión o invadir la distancia de seguridad del mismo. En el caso del los trabajos realizados en este 
proyecto, el principal elemento que genera riesgo es la catenaria. 

Medidas preventivas 

 En la actitud del trabajador:  

o Las condiciones del entorno por donde se desplazan los trabajadores, en el cual existen riesgos de 
arrollamiento, que no se pueden eliminar totalmente, les obliga a caminar prestando la máxima 
atención a las circulaciones. A fin de controlar el riesgo citado, se deben cumplir las medidas que 
se relacionan a continuación, en las que destaca el factor humano, por la importancia que tiene la 
actitud que ha de tomar cada uno de los trabajadores, para salvaguardar su propia integridad 
física. 
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o Si hay que cruzar vías, debe hacerse racionalmente por los pasos acondicionados al efecto, que 
estén accesibles y en todo caso sin pisar los carriles y sin excesiva lentitud. 

o Antes de cruzar las vías se debe mirar a ambos lados para comprobar que no se aproxima ninguna 
circulación. 

o Al cruzar las vías cerca de un vehículo estacionado o corte de material, se debe mantener una 
distancia mínima de 3 metros respecto a él. 

o Cuando se trate de cruzar entre dos vehículos o cortes de material estacionados, la distancia 
mínima de separación entre dichos vehículos o cortes de material será igual o superior a 6 metros. 

o Se prohíbe pasar de una lado a otro de un vehículo o corte de material; por encima de los topes y 
el gancho de tracción, o por debajo de los mismos. 

o Se debe caminar por la entrevía procurando no interceptar gálibo y pendiente de las circulaciones 
que puedan venir por las vías contiguas. Cuando el trabajador se encuentre con dos trenes que se 
va a cruzar por las vías adjuntas, extremará las precauciones asegurándose donde pone los pies e 
incluso pararse si la entrevía no es lo suficientemente ancha, hasta que los trenes hayan terminado 
de cruzarse. 

 De las instalaciones 

o Las zonas de tránsito deben mantenerse limpias de grasa, desperdicios y sin materiales 
abandonados e inservibles. El suelo de las entrevías por las que se circule debe mantenerse en 
buen estado y no presentar irregularidades. 

o La iluminación debe ser suficiente y los focos deben mantenerse en buen estado, sustituyéndose en 
el menor tiempo posible cuando queden inútiles. 

Protecciones individuales 

Se establecerá el uso de los siguientes medios de protección: 

 Casco de seguridad. 

 Ropa de trabajo de color amarillo con bandas reflectantes según la norma EN 471. 

 Guantes de cuero. 

 Botas de seguridad. 

 Cinturón de seguridad. 

 Ropa de trabajo impermeable. 

 Botas impermeables. 

Protecciones colectivas 

Se establecerán, por el técnico competente responsable y en cada caso, los sistemas de protección referentes 
a: 

 Vallas: perfecta delimitación de la zona de trabajo  

 Avisador acústico en maquinaria. 
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 Balizamiento. 

 Señales indicativas de riesgos. 

 Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 

 Presencia del piloto de seguridad 

 Cualificación del personal 

 Formación del personal en materia de seguridad 

 Designación de zonas de resguardo 

4.1.2.   Piloto de seguridad 

Designación del piloto 

La selección del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por ADIF, teniendo en cuenta sus aptitudes 
médico-laborales, su experiencia en el trabajo y su conocimiento del trayecto donde han de desarrollarse las 
obras. 

Cuando el piloto designado no pertenezca a ADIF, el responsable de la ejecución de los trabajos se asegurará 
mediante el documento PS 1, que el piloto designado conoce las características básicas del trayecto y modo 
de operar antes de comenzar a ejercer sus funciones. 

El PS 1 se establecerá por duplicado, obrando la copia en poder del piloto y el original en el organismo local 
responsable de Mantenimiento de Infraestructura (Jefatura Territorial). 

Equipo del piloto 

Llevarán chaleco reflectante según norma EN 471, de forma que puedan ser distinguidos fácilmente y divisados 
de lejos por operarios y maquinistas de los trenes. 

Deberá llevar también: 

 Copia del modelo PS 1 y de los IF 158 A y 158 B permanentemente actualizados. 

 Un ejemplar de las prescripciones de la separata nº 4 del Reglamento General de Circulación que 
afecten a su labor y otro de la consigna de dependencia que autorice y regule los trabajos, o los 
documentos que los sustituyan en su día. 

 Reloj y elemento de iluminación suficiente para cumplir su cometido. 

 Teléfono.  

 Señales acústicas que se distingan claramente del ruido de obra, completadas con otras ópticas caso de 
ser necesario. 

Obligaciones del piloto 

El piloto dará a conocer la llegada de las circulaciones en tiempo oportuno para la retirada de la maquinaria 
de obra y el personal.  

El piloto no abandonará su puesto, entendiendo como tal aquel desde el que percibe el tajo de trabajo, quede 
bien visible para los responsables de la seguridad de los trabajadores, domine un tramo de vía lo más amplio 
posible y pueda estar en contacto telefónico permanente con las estaciones colaterales al tajo o Puesto de CTC. 
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No podrá ejercer otra tarea simultáneamente y cuando no se encuentre en condiciones de realizarla 
correctamente avisará de forma inmediata al encargado de los trabajos, suspendiéndose las tareas en el tajo 
de trabajos afectado, en tanto no sea sustituido. 

Cuando el piloto no pueda conocer la situación de los trenes por falta de comunicación con los reguladores de 
la circulación, suspenderá todo movimiento de máquinas dentro de las zonas de peligro y riesgo. 

4.2.   RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS AL INICIO DE LAS OBRAS 

Antes de iniciarse una obra, y de acuerdo con el Plan de Seguridad, es necesario efectuar una serie de 
trabajos preparatorios que permitan poner en marcha la construcción de acuerdo con el proyecto previsto. Entre 
otras medidas conviene señalar las siguientes: 

 Conocimiento de la zona donde se va a actuar. 

 Conocimiento y gestión ante las respectivas compañías suministradoras, en relación con las instalaciones 
existentes de agua, gas, electricidad, etc. 

 Características del edificio y de los colindantes. 

 Características del terreno y accesos. 

 Preparación de la maquinaria que se va a utilizar. 

 Previsión de la ubicación de la oficina de obra y servicios higiénicos y sanitarios para el personal. 

 Previsión de la ubicación de posibles instalaciones complementarias. 

4.2.1.   Instalaciones de higiene y bienestar 

La empresa contratista o empresa principal es la obligada a establecer las instalaciones higiénico-sanitarias en 
la obra, en su condición de titular del centro de trabajo de la obra referida en este estudio básico de seguridad 
y salud. 

Dicha obligación aparece expresada en la Sección 3ª: Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en 
las obras de Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, según el cual corresponde a la 
empresa principal establecer, junto a los mecanismos adecuados de coordinación e información a empresas 
subcontratistas, a cuanto se relacione con las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, así como 
higiénico-sanitarias. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a 
lo especificado en la legislación vigente  

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá de: 

 Locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados. 

 Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

 Servicios Higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente 
y fría, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores. 

 El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción para el 
invierno y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 
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La colocación de las instalaciones, consiste en la puesta en obra de casetas prefabricadas transportadas con 
camión grúa. Para ello sólo es necesario hacer una pequeña instalación de saneamiento, abastecimiento, 
acometida eléctrica, y unos pequeños trabajos de albañilería para apoyar las casetas. 

Medidas preventivas 

 Delimitar los recintos y realizar cerramientos para impedir el acceso libre de personas ajenas. 

 De acuerdo con las características de la obra, establecer accesos diferenciados y señalizados para 
personas y vehículos. 

 Si hay accesos a distintos niveles se dispondrán escaleras con barandillas y peldañeado adecuado. 

 Prever con la debida señalización y sin obstáculos los accesos a las diferentes instalaciones auxiliares de 
la obra. 

 Cualquier obstáculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra quedará perfectamente 
señalizado. 

 Si es posible, se establecerán zona de acopios para los materiales. 

 Determinar la zona de almacén, teniendo en cuenta la necesaria necesidad de separar los materiales 
inflamables del resto. Los depósitos de combustible estarán dotados de ventilación y extintor, y alejados 
de las casetas donde deba permanecer el personal. 

 Identificar las zonas de cuadros eléctricos y de grupos electrógenos y preparar su correspondiente 
señalización. 

 Determinar el lugar de colocación de los extintores contra incendios. 

 Preparar las normas de seguridad que, como instrucciones, se han de entregar a los trabajadores. 

4.2.2.   Instalaciones eléctricas 

En el RD 614/2001 se especifica que “todo trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que 
conlleve un riesgo eléctrico, deberá efectuarse sin tensión, salvo en los casos que se indican que podrán 
realizarse con la instalación en tensión: 

 Las operaciones elementales, tales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja 
tensión con material eléctrico concebido para su utilización inmediata y sin riesgos por parte del público 
en general. En cualquier caso, estas operaciones deberán realizarse por el procedimiento normal previsto 
por el fabricante y previa verificación del buen estado del material manipulado. 

 Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusión 
en la identificación de las mismas y que las intensidades de un posible cortocircuito no supongan riesgos 
de quemadura. En caso contrario, el procedimiento de trabajo establecido deberá asegurar la correcta 
identificación de la instalación y evitar los cortocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador 
frente a los mismos.” 

Por tanto, los trabajos en instalaciones eléctricas se realizarán preferentemente sin tensión, dejando el menor 
número de operaciones para realizar con tensión. 

Supresión de la Tensión 

Se pueden establecer como normas básicas de seguridad para los trabajos en instalaciones eléctricas, las 
denominadas coloquialmente “cinco reglas de oro”: Esta operaciones se realizarán por trabajadores 
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autorizados en las instalaciones de baja tensión, y que en el caso de instalaciones de alta tensión deberán ser 
además cualificados. 

1. Desconectar: La parte de la instalación en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las 
fuentes de alimentación. Este aislamiento estará constituido por una distancia en aire, o la interposición de 
un aislante. 

Los condensadores u otros elementos de la instalación que mantengan tensión después de la desconexión 
deberán descargarse mediante los dispositivos adecuados. 

2 Prevenir cualquier posible realimentación: Los dispositivos de maniobra utilizados para desconectar la 
instalación deben asegurarse contra cualquier posible reconexión, preferentemente por bloqueo del 
mecanismo de maniobra, y deberá colocarse, cuando sea necesario, una señalización para prohibir la 
maniobra. En ausencia de bloqueo mecánico, se adoptarán medidas de protección equivalentes. Cuando 
se utilicen dispositivos telemandados deberá impedirse la maniobra errónea de los mismos desde el 
telemando. 

Cuando sea necesaria una fuente de energía auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberá 
desactivarse o deberá actuarse en los elementos de la instalación de forma que la separación entre el 
dispositivo y la fuente quede asegurada. 

3. Verificar la ausencia de tensión: La ausencia de tensión deberá verificarse en todos los elementos activos 
de la instalación eléctrica en, o lo más cerca posible, de la zona de trabajo. En el caso de alta tensión, el 
correcto funcionamiento de los dispositivos de verificación de ausencia de tensión deberá comprobarse 
antes y después de dicha verificación. 

Para verificar la ausencia de tensión en cables o conductores aislados que puedan confundirse con otros 
existentes en la zona de trabajo, se utilizarán dispositivos que actúen directamente en los conductores 
(pincha-cables o similares), o se emplearán otros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en 
cualquier caso, la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico. 

Los dispositivos telemandados utilizados para verificar que una instalación está sin tensión serán de 
accionamiento seguro y su posición en el telemando deberá estar claramente indicada. 

4. Poner a tierra y en cortocircuito: Las partes de la instalación donde se vaya a trabajar deben ponerse a 
tierra y en cortocircuito: 

a) En las instalaciones de alta tensión. 

b) En las instalaciones de baja tensión que, por inducción o por otras razones, puedan ponerse 
accidentalmente en tensión. 

Los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la toma 
de tierra y a continuación a los elementos a poner a tierra y deben ser visibles desde la zona de trabajo. 
Si esto último no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de 
trabajo como se pueda. 
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Si en el curso del trabajo los conductores deben cortarse o conectarse y existe el peligro de que 
aparezcan diferencias de potencial en la instalación, deberán tomarse medidas de protección, tales como 
efectuar puentes o puestas a tierra en la zona de trabajo, antes de proceder al corte o conexión de estos 
conductores. 

Los conductores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el cortocircuito y, en su caso, el puente, 
deberán ser adecuados y tener la sección suficiente para la corriente de cortocircuito de la instalación en 
la que se colocan. 

Se tomarán precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas 
durante el tiempo en que se realiza el trabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar 
mediciones o ensayos, se adoptarán medidas preventivas apropiadas adicionales. 

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a tierra y en cortocircuito de una instalación serán 
de accionamiento seguro y su posición en el telemando estará claramente indicada. 

5. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una señalización de seguridad 
para delimitar la zona de trabajo: Acotar la zona de trabajo mediante señales, vallas, cintas de 
señalización, etc. 

Reposición de la Tensión 

Como se indica en el RD la reposición de la tensión sólo comenzará, una vez finalizado el trabajo, después de 
que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la 
zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados. 

El proceso de reposición de la tensión comprenderá: 

 La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de 
la zona de trabajo. 

 La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

 El desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

 El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin 
tensión en condiciones de seguridad, se considerará en tensión la parte de la instalación afectada. 

En el transcurso de las citadas operaciones debe prestarse especial atención a los siguientes aspectos: 

 La previa notificación a todos los trabajadores involucrados de que va a comenzar la reposición de la 
tensión. 

 La comprobación de que todos los trabajadores han abandonado la zona, salvo los que deban actuar en 
la reposición de la tensión. 

 Asegurarse de que han sido retiradas la totalidad de las puestas a tierra y en cortocircuito. 

 Informar, en su caso, al responsable de la instalación de que se va a realizar la conexión. 

 Accionar los aparatos de maniobra correspondientes. 

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS 
DE OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO 

ANEJO 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-AX-ED-02-Ed1.doc  20 

 

Trabajos en tensión 

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento 
elaborado con antelación, y ensayado sin tensión si se ve necesario. 

Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía, confinamiento u otras 
circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos, dos trabajadores con formación en materia de 
primeros auxilios. 

Se deben emplear métodos de trabajo que aseguren que el trabajador, o el equipo y los materiales que use, no 
puedan contactar accidentalmente con cualquier otro elemento con un potencial distinto al suyo.  

Entre los equipos y materiales citados se encuentran: 

 Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de partes activas o 
masas. 

 Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.). 

 Las pértigas aislantes. 

 Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, etc.). 

 Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, etc.). 

Estos equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán teniendo en cuenta las 
características del trabajo, y en particular, la tensión de servicio. 

Los trabajadores antes de comenzar los trabajos se quitarán objetos conductores, tales como pulseras, relojes, 
cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar accidentalmente con elementos en tensión. 

La zona de trabajo deberá señalizarse y delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que 
otros trabajadores, o personas ajenas, penetren en dicha zona y accedan a elementos en tensión. 

En la realización de trabajos al aire libre se deberán tener en cuenta las condiciones ambientales, dejando el 
trabajo en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier otra condición ambiental que dificulte 
la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. 

Cuando se realicen trabajos en instalaciones interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas 
deberán interrumpirse en caso de tormenta. 

Sistemas de protección frente a contactos directos o indirectos 

Es conveniente tomar como referencia la tabla que se presenta a continuación con el fin de evitar los contactos 
directos, y anular los efectos de los indirectos. 

Sistemas de protección considerados en la ITC-BT 24 

Protección contra contactos eléctricos directos 
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Por recubrimiento de las partes activas 

Por medio de barreras o envolventes 

Por alejamiento 

Mediante interruptores diferenciales (complementaria) 

Protección contra contactos eléctricos indirectos 

Por corte automático de la instalación 

Por empleo de equipos de Clase II 

Por separación eléctrica de circuitos 

Por conexión equipotencial local 

Zona de peligro o zona de trabajos en tensión 

Dentro de la formación y entrenamiento de los trabajadores especializados en los trabajos en tensión, se debe 
determinar las distancias mínimas de aproximación, con arreglo a la tensión de la instalación, así como en la 
correcta aplicación de las técnicas y procedimientos específicos. 

Se considera zona de Peligro al espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un 
trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un 
contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede 
efectuar el trabajador sin desplazarse. 

Es la zona que rodea a los elementos desnudos en tensión, y se mide desde el punto en tensión - DPEL 

 

En esta zona únicamente se permite trabajar mediante métodos y procedimientos especiales a “trabajadores 
cualificados”. 

Si un trabajador desprotegido, es decir, sin los equipos y herramientas con la protección eléctrica mínima, se 
introduce en esta zona, estará expuesto al riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico o un 
contacto directo con el elemento en tensión.  

A los efectos, cualquier trabajo que se realice sobre un elemento en tensión, o sobre cualquier otro componente 
sin tensión dentro de la zona de peligro, tendrá la consideración de ”trabajo en tensión”. 
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En estos casos, la distancia hasta el límite exterior de dicha zona de peligro será DPEL-2, ya que los trabajos en 
tensión deben ser realizados sin riesgo de rayo. Además, el que lo realice debe ser un “trabajador cualificado” 
y, si se trata de alta tensión, debe tener además una autorización escrita. 

Si un trabajador tiene que realizar una maniobra o verificación sobre un elemento en tensión, debe mantener 
una distancia al elemento en tensión superior a DPEL-1.  

 Si se trata de maniobras locales, debe ser un “trabajador autorizado”. 

 Si se trata de verificaciones en baja tensión, debe ser también un “trabajador autorizado”. 

 Si se trata de verificaciones en alta tensión, deben ser “trabajadores cualificados”, ayudados por 
“trabajadores autorizados” si fuera necesario. 

A tales efectos para la realización de trabajos eléctricos, o de otro tipo, en presencia de tensión se recomienda 
utilizar las distancias que se apuntan en la siguiente tabla. 

DISTANCIAS LÍMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO (*) 

Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

≤ 1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 
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Un DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

Un = tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo 
(cm). 

DPEL-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por 
rayo (cm). 

DPROX-1 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con 
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

DPROX-2 = distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con 
precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

(*) Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 

Los trabajadores autorizados o cualificados u otros trabajadores bajo la vigilancia de ellos, deben respetar las 
distancias DPEL cuando se realizan trabajos en tensión o en proximidad. 

Las distancias DPROX se refieren a los límites que han de ser respetados durante los trabajos realizados por 
cualquier trabajador que no sea trabajador autorizado. 

Trabajadores autorizados y cualificados 

“Trabajador autorizado” es aquel que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos 
con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta. 

La formación (teórica y práctica) requerida por un trabajador autorizado debe capacitarle para realizar de 
forma correcta los trabajos que vaya a realizar, dentro del siguiente repertorio: 

 Las operaciones y maniobras necesarias para dejar sin tensión las instalaciones de baja tensión. 

 La reposición de fusibles en instalaciones de baja tensión. 

 Las maniobras en alta y baja tensión. 

 Las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de baja tensión. 

 Los trabajos en proximidad de elementos en tensión (en baja y alta tensión). 

 La determinación de la viabilidad de realizar trabajos en proximidad de elementos en tensión, en baja 
tensión. 

 La vigilancia del cumplimiento de las medidas de seguridad en los trabajos en proximidad. 

 Los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de incendio. 
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“Trabajador cualificado” es aquel que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones 
eléctricas, debido a su formación acreditada, sea profesional o universitaria, o a una experiencia certificada de 
dos o más años. 

La experiencia certificada la emiten la empresa o empresas en las que el trabajador ha desarrollado los 
trabajos con instalaciones eléctricas, y en el que debería indicarse el tipo concreto de instalación o 
instalaciones en las que el trabajador ha desarrollado sus actividades 

“Jefe de trabajo” es la persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los 
trabajos. Los trabajos en tensión se realizarán siempre bajo la dirección y vigilancia de un jefe de trabajo, que 
será como mínimo un trabajador cualificado. 

CUADRO RESUMEN DE LA FORMACIÓN – CAPACITACIÓN MÍNIMA DE LOS TRABAJADORES 

  Trabajos sin tensión Trabajos en tensión 
Maniobras, mediciones, 
ensayos y verificaciones 

Trabajos en proximidad 

  

Supresión 
y 

reposición 
de la 

tensión 

Ejecución 
de 

trabajos 
sin tensión 

Realización Reponer fusibles 
Mediciones, 
ensayos y 

verificaciones 

Maniobras 
locales 

Preparación Realización 

BAJA 
TENSIÓN 

A T C A A A A T 

ALTA 
TENSIÓN 

C T 

C + AE (con 
vigilancia de 

un Jefe de 
trabajo) 

C (a distancia) 
C o C 

auxiliado por 
A 

A C 
A o T 

vigilado 
por A 

T = CUALQUIER TRABAJADOR 
A = AUTORIZADO 
C = CUALIFICADO 
C + AE = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR 
ESCRITO 

Los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrán ser realizados por 
trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal. 

La realización de las distintas actividades contempladas se hará según lo 
establecido en las disposiciones del presente Real Decreto.  

 

4.3.   RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR UNIDADES DE OBRA 

4.3.1.   Cerramiento mediante valla metálica 

En este apartado se recogen los riesgos, normas básicas de seguridad y protecciones necesarias para realizar 
los trabajos montaje de valla metálica perimetral, mediante malla de simple torsión y postes de acero 
galvanizado, todo ello plastificado y con una altura de 2 metros. 

Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que ésta relación enunciativa pueda entenderse como 
limitativa: 

 Atrapamiento 
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  Cuerpos extraños en ojos 

  Deslizamientos de máquinas 

  Atropellos entre máquinas y personas y / o colisiones entre máquinas 

  Quemaduras 

  Inhalación de sustancias tóxicas 

  Caídas de personas a distinto nivel 

  Caída de objetos y / o de máquinas 

  Caídas de personas al mismo nivel 

  Golpes y / o cortes con objetos y /o maquinaria 

  Sobreesfuerzos 

  Ruido y vibraciones 

  Pisadas sobre objetos punzantes 

Medidas preventivas 

 Estos trabajos los realizará personal especializado, informado de los riesgos y de las medidas 
preventivas. 

  La maquinaria que se vayan a utilizar estarán en perfecto estado con el libro de mantenimiento puesto al 
día. Serán utilizados por trabajadores especializados. 

  Se utilizarán los apeos adecuados al trabajo que se va a realizar. 

  Distribución correcta de las cargas en medios de transporte. 

  Prohibición de sobrecargas. 

 Normas de actuación de la maquinaria utilizada durante la ejecución de los trabajos, referente a su 
propia seguridad. 

  La zona donde se realizan estas labores se encontrará en perfecto estado de orden y limpieza. 

  El operario que maneje la grúa debe ser cualificado. En tareas distintas a la carga y descarga, cuando 
se use un camión grúa o autocargante, el operario deberá disponer de carnet de gruista. De no ser así, 
se deberá usar una grúa móvil auto-propulsada. 

 Prohibido permanecer o transitar en la zona donde existan cargas suspendidas 

Protecciones individuales 

 Casco. 

 Mono de trabajo. 

 Botas de trabajo 

 Guantes de trabajo 

Protecciones colectivas 

 Límites para los apilamientos de material. 
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 Topes de final de recorrido para camiones y zona de descarga. 

 Carteles de indicación. 

 Organización del tráfico. Personal dedicado a la señalización previa a la entrada y salida de 
maquinaria. 

 Avisador acústico en maquinaria. 

4.3.2.   Desmantelamiento de equipos industriales y/o instalaciones 

Tanto si es para su aprovechamiento posterior como si es para su eliminación, el desmontaje deberá ser 
realizado por personal especializado en el tipo de equipo instalado, ascensor, instalación de calefacción, 
grupos de presión de agua, cuadros eléctricos, máquinas de aire acondicionado, etc. 

Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que ésta relación enunciativa pueda entenderse como 
limitativa: 

 Heridas punzantes en manos. 

 Caídas al mismo nivel. 

 Caídas a distinto nivel. 

 Electrocución: Trabajos con tensión. 

 Electrocución: Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o 
que no puede conectarse inopinadamente. 

 Electrocución: Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Electrocución: Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 

 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos 
indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

 Los derivados de caídas de tensión en la instalación por sobrecarga (abuso o incorrecto cálculo de la 
instalación). 

 Quemaduras. 

 Incendios. 

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas 

 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

 Tanto si es para su aprovechamiento posterior como si es para su eliminación, el desmontaje deberá ser 
realizado por personal especializado del tipo de equipo instalado, ascensor, instalación de calefacción, 
grupos de presión de agua, cuadros eléctricos, etc. 

 Para proceder a la demolición se condenarán las instalaciones de agua, gas, alcantarillado, depósitos 
de combustible, etc. mediante la previa información de la situación de las instalaciones. 
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 Protección de líneas aéreas por fachada o cubierta, mediante pantallas o vainas aislantes, si es 
imprescindible mantener el servicio. Aislamiento en la maquinaria portátil. Empalme de cables pelados 
mediante manguitos con cinta autovulcanizante. 

 Elementos de extinción próximos a los equipos de oxicorte. 

Protecciones personales 

 Casco de polietileno. 

 Calzado antideslizante. 

 Ropa de trabajo. 

 Trajes para ambientes lluviosos. 

4.3.3.   Desmantelamiento de impermeabilización cubierta 

Previo al desmontaje y retirada de los contenedores, es necesaria la retirada de la impermeabilización existente 
en la cubierta de los mismos. 

Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que ésta relación enunciativa pueda entenderse como 
limitativa: 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

 Iluminación inadecuada. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Pisadas sobre objetos. 

Normas o medidas preventivas tipo 

 El levantado de la impermeabilización se realizará por personal especializado. 

 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

 El espacio donde estén almacenados los escombros estará acotado y vigilado. 

 No se depositará escombro sobre los andamios. 

 No se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o 
medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. 

 Los escombros deberán conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con 
tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde alto. 

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo 
para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

Equipos de protección individual recomendables 

 Casco de seguridad. 
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 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Gafas de seguridad antiproyecciones. 

4.3.4.   Desmontaje y retirada de los módulos prefabricados metálicos 

Al tratarse de módulos prefabricados metálicos, cada uno de ellos dispone de una estructura independiente. 

El principal trabajo a realizar, estructuralmente hablando, es el proceder a realizar la desconexión entre los 
módulos, mediante la eliminación de la tornillería/bulonado existente, de forma que se consiga independizar 
cada módulo para que éste pueda ser elevado por una grúa y cargado en un camión para su posterior 
transporte al almacén del Contratista. 

Durante todo el proceso de demolición tanto manual o mecánicamente se regará con agua reciclada evitando 
en lo posible la generación excesiva de polvo. 

Cuando aparezca algún imprevisto, se parará la obra y se notificará a la Dirección Facultativa, por medio del 
Técnico Jefe de Obra, empleado del Contratista. 

Una vez ejecutados los desmontajes manuales se procederá al desmontaje mediante equipos y maquinaria 
especial para este tipo de trabajos, como grúas, plataformas elevadoras, etc. 

Avanzará desmontando todos aquellos elementos que no hayan sido retirados previamente por medios 
manuales. 

La retirada de escombros se realizará mediante pala cargadora, retroexcavadora y giratoria, según el caso, 
hasta la cota necesaria, transportando los elementos extraídos con camiones autorizados hasta planta de 
valorización. 

Al tiempo que se vaya avanzando en los desmontajes, otro equipo procederá a la carga y retirada del material 
resultante (RCD), trasladándolo a una zona de acopio para su posterior transporte a una planta de valorización, 
según normativa vigente. 

Las demoliciones se realizarán hasta la rasante del terreno. 

La zona de actuación quedará limpia de escombros y restos metálicos 

Riesgos más frecuentes 

Se pondrá especial atención a los siguientes, sin que ésta relación enunciativa pueda entenderse como 
limitativa: 

 Caída de personas al mismo nivel. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Caída de objetos sobre las personas. 

 Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

 Choques y golpes contra objetos inmóviles. 

 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS 
DE OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO 

ANEJO 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-AX-ED-02-Ed1.doc  29 

 

 Iluminación inadecuada. 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

 Pisadas sobre objetos. 

 Proyección de fragmentos o partículas. 

 Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.). 

Normas o medidas preventivas tipo 

 La maquinaria estará dotada de brazo de longitud suficiente tal que asegure la seguridad del 
emplazamiento de dicha maquinaria. 

 La maquinaria tendrá una gran estabilidad. 

 Solo será autorizado personal cualificado para la demolición por este sistema. 

 El frente de avance de desmontaje y acopiado de escombros, será revisado por el Capataz (Encargado 
o Vigilante de Seguridad) antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 
detectar las alteraciones que denoten riesgo, comunicando cualquier anomalía a la Dirección de Obra. 

 Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de zonas de acopios de escombros. 

 Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina. 

 Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz (Encargado o Vigilante 
de Seguridad) 

 Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación a la zona de 
trabajo de 8 m y se prohíbe expresamente la circulación de vehículos y personas durante los trabajos de 
demolición mecánica, realizándose la recogida de escombros alternadamente con el desmontaje. 

 Se procederá al regado de escombros para evitar la formación de grandes cantidades de polvo. 

 En todos los casos el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. 

 Se deberá respetar una zona de seguridad que será 1,5 veces la altura del edificio. 

 Los operarios tendrán los Equipos de Protección Individual correspondientes para la realización de las 
tareas. La demolición se realizará por personal especializado. 

 No se acumularán escombros con peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados aunque estén en buen 
estado. No se depositará escombro sobre los andamios. 

 No se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban 
permanecer en pie. 

 Cuando se empleen más de diez trabajadores en tarea de demolición, se adscribirá un Jefe de equipo 
para la vigilancia por cada docena de trabajadores. 

 Los trabajadores no deberán de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del 
suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar. 

 Regado de los escombros para evitar la creación de grandes cantidades de polvo. 

Equipos de protección individual recomendables 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 
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 Ropa de trabajo. 

 Calzado de seguridad. 

 Arnés de seguridad. 

 Protección auditiva o tapones auditivos. 

5.   MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

Como punto común a toda la maquinaria, equipos e instalaciones, se garantizará el correcto estado de los 
mismos. El Plan de seguridad y Salud definirá los procedimientos que habilitará en la obra el contratista para 
garantizar que toda la maquinaria, instalaciones y equipos auxiliares cumpla con la normativa vigente contando 
con toda la documentación y autorizaciones perceptivas (proyectos y autorizaciones de las instalaciones, 
programas de inspección y mantenimiento, OCA´s, manuales en el idioma del operador, etc.).  

Además será obligatorio garantizar la estabilidad estructural de las diferentes instalaciones de obra y medios 
auxiliares, así como de las zonas de trabajo, disponiendo del cálculo justificativo correspondiente. 

5.1.   MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 

Por maquinaria de elevación se entiende aquellas máquinas empleadas para el desmontaje y movimiento de los 
módulos ó casetas prefabricadas, incluso carga y descarga de material en el tajo. 

Las máquinas más comúnmente empleadas para tal fin son:  

 Grúa hidráulica articulada  

 Grúa móvil autopropulsada. 

 Carretilla elevadora. 

 Plataforma elevadora. 

 Manipuladora telescópica. 

Riesgos más frecuentes 

 Atropellos. 

 Atrapamientos. 

 Caídas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina). 

 Caídas de objetos por: 

 Defecto del gancho, eslinga. 

 Carencia de pestillo de seguridad (en gancho). 

 Batea, barquilla incorrecta. 

 Falta de visión en operaciones de carga y descarga. 

 Desplome de la estructura en montaje. 

 Golpes con las cargas. 

 Interferencias con otras grúas. 

 Vuelcos. 
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 Contacto eléctrico. 

Medidas preventivas 

Sobre el terreno y el entorno 

 Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
formación de blandones y embarrancamientos excesivos. 

 En terrenos blandos, se deberá poner especial cuidado y disponer de tablones o placas de palastro 
como reparto de los gatos estabilizadores. 

 La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares establecidos y adecuadamente nivelada. 

 Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia de los vehículos que circulan por la vía. 

 Se deberá vallar el entorno de la grúa hidráulica articulada o grúa móvil autopropulsada. 

 No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de cortes de terreno, bordes de 
excavación, etc. 

 Comprobar permanentemente el apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio. 

 Antes de poner en servicio la grúa se comprobará el buen servicio de los dispositivos de frenado y que el 
gancho lleva el pestillo de seguridad. 

Sobre los operarios 

 El operario que maneje la grúa, para cualquier tarea, debe ser cualificado, además de estar autorizado 
por su empresa para su manejo, y estando respaldado por su carnet de gruista u operador de aparatos 
de elevación.  

 El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de mantener las suelas libres de barro 
para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos. 

 El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga. 

 Utilizará los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No deberá saltar desde la misma. 

 No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador. 

 En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina. 

 Cuando existan líneas de alta tensión próximas a la zona de trabajo de la grúa se solicitará de la 
compañía eléctrica el corte del servicio mientras duren los trabajos. 

 Utilizará equipo de protección individual adecuado: botas, casco, guantes, etc. 

Sobre el funcionamiento 

 Las maniobras de carga y descarga se guiarán siempre por un operario especialista. 

 No permitir la utilización de la grúa para arrastrar cargas ni sobrepasar la carga admitida por el 
fabricante. 

 La grúa contará con un limitador de momento de carga, con avisador luminoso o acústico para evitar el 
vuelco o la sobrecarga, un limitador de final de carrera del gancho, un gancho con pestillo de seguridad 
y un detector de tensión que emite una señal cuando la grúa se acerca a una línea de alta tensión. 
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 No permanecer bajo el radio de acción de la grúa ni el radio de acción de las cargas suspendidas. 

 Asegure la inmovilidad del brazo antes de iniciar cualquier recorrido por pequeño que sea. 

 No sobrepasar el límite de extensión máxima del brazo. 

 Si en un momento determinado el gruísta queda sin visión de la carga, deberá ser auxiliado por un 
señalista. 

 No se realizará la marcha atrás ni se efectuarán maniobras en espacios reducidos sin el auxilio de un 
señalista. 

 Las maniobras de la grúa se efectuarán sin sacudidas bruscas. 

 Cuando icemos piezas que no tengan un punto diseñado para ir colgadas se utilizarán elementos 
auxiliares (eslingas). 

 A la hora de dirigir y colocar cargas no se acompañarán con la mano, si no que se utilizarán elementos 
auxiliares para manejarlas a una distancia prudencial. 

 El estrobado de cargas se realizará de forma que el peso se reparta homogéneamente. 

 Se comprobará que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas tengan capacidad de carga 
suficiente. 

 La operación de izado de cargas con la grúa se interrumpirán cuando la velocidad del viento produzca 
oscilaciones en la carga que no permitan controlar adecuadamente la maniobra. 

 Periódicamente se deberán efectuar todas las revisiones reglamentarias con anotación en la ficha de 
control de la máquina. 

 Se tendrá especial cuidado en los contactos en líneas eléctricas aéreas y no se situará la grúa a menos 
de 5 m de las líneas con más de 60.000 voltios. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Zapatos de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

Protecciones colectivas 

 Está prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de trabajo de la maquina. 

 Señalización de las zonas de trabajo. 
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5.2.   MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN, CARGA Y TRANSPORTE 

Generalidades 

En este apartado se agrupan las máquinas que se utilizan en la demolición, carga y transporte de materiales. 
Todas estas máquinas plantean una serie de riesgos que se pueden calificar como genéricos a los que se 
deben oponer unas medidas preventivas comunes. 

Riesgos generales 

Los riesgos más frecuentes afectan al conductor u operador de la máquina, pero también pueden producir 
accidentes a otros trabajadores que operan en la obra. 

Atrapamiento 

Este riesgo afecta principalmente al conductor de la máquina en operaciones de mantenimiento o en accidentes 
por vuelco de la máquina. 

Quemaduras 

Este riesgo deriva principalmente de operaciones de mantenimiento. 

Atropello de personas 

Hay riesgo de atropellar en el recinto de la obra a otros trabajadores por circular por zonas indebidas, circular 
con velocidad inadecuada, por realizar las maniobras sin la debida señalización acústica, por deficiente 
visibilidad del conductor, por indebida estancia de los trabajadores en la zona de intervención de la máquina, 
etc. 

Caídas de personas 

Existe el peligro de caída de la máquina del operador o ayudante al subir o bajar. 

Contacto eléctrico y posible electrocución o, en su caso, incendio 

Fundamentalmente planteado en la fricción o roce de los elementos de la máquina con las líneas eléctricas 
cercanas no controladas. 

Estrés y fatiga del operador 

Se dan estos supuestos cuando no se respetan los períodos de descanso previstos, lo que implica acentuar los 
riesgos reseñados para la conducción. 

Choques con otros vehículos 

En estos accidentes influye la conducción a velocidad inadecuada, no cumplir las señales establecidas, 
excesiva densidad de vehículos en la zona de operación de las máquinas, maniobras inadecuadas, etc. 

Proyección y caída de materiales 

Derivados de las operaciones de carga y descarga. 

Ruido 

Afecta no solo al operador o conductor, sino también a aquellos trabajadores situados en la cercanía. 

Vibraciones 
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Debido al movimiento de la máquina en las operaciones de carga o descarga o en la utilización de martillos 
perforadores. 

Vuelco de la máquina 

Por mal estado del terreno en inclinación u operaciones peligrosas. 

Medidas preventivas generales 

Sobre el terreno y entorno 

 Los accesos y caminos de la obra se conservarán en adecuado estado para la circulación evitando la 
formación de blandones y embarramientos excesivos. 

 La máquina deberá estacionarse siempre en los lugares establecidos. 

 Han de instalarse señales, balizamientos, etc., para advertencia de los vehículos que circulan. Asimismo, 
se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes de taludes o 
terraplenes, a los que deben aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras. 

 No se deberá estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de los cortes del terreno, bordes de 
excavación, laderas, barrancos, etc., para evitar el vuelco. 

 Siempre que se vaya a transitar por zona de taludes, éstos quedarán debidamente señalizados a una 
distancia no inferior a los 2 m del borde. 

 En circunstancias de terreno seco y varias máquinas trabajando a la vez, deberán efectuarse los 
correspondientes riegos para evitar la emisión de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y afecta 
a los operadores. 

 Se procurará que las operaciones con las máquinas no afecten a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, 
conducciones, etc. 

 Para la circulación por obra se definirán y señalizarán los recorridos para evitar las colisiones con medios 
auxiliares, acopios, vehículos, etc. 

 Se prohíbe la realización de replanteos o de mediciones en las zonas donde están operando las 
máquinas para el movimiento de tierras. 

Comprobaciones previas al trabajo 

 Antes de poner en servicio la máquina, se comprobarán el estado de los dispositivos de frenado, 
neumáticos, batería, niveles de aceite y agua, luces y señales acústicas y de alarma. 

 Deben revisarse periódicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que los gases penetren 
en la cabina del conductor; extremándose el cuidado en los motores provistos de ventilador de aspiración 
para el radiador. 

 Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la máquina. 

Sobre los operarios 

 El operario que maneje la máquina debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y 
dominio de la máquina. 

 Deberá tener conocimiento de las medidas de seguridad en relación con el trabajo de la máquina. 
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 El conductor dispondrá de calzado antideslizante y se preocupará de mantener las suelas libres de barro 
para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos. 

 El conductor no permanecerá en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga y se 
mantendrá fuera del radio de acción de la máquina. 

 Utilizará los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar desde la misma. 

 Cuando abandone la cabina utilizará el casco de seguridad. 

 No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador. 

 En caso de interferencia con una línea eléctrica no se abandonará la cabina. 

 No abandonará la máquina con el motor en marcha. 

 Deberá realizar las maniobras dentro den campo de su visibilidad; en caso contrario, se ayudará de un 
señalizador. 

 En los supuestos de ruido utilizará tapones o auriculares. 

 En caso necesario utilizará cinturón elástico antivibratorio (en Bulldózer). 

 Se prohíbe en la obra el transporte de personas sobre máquinas, para evitar caídas o atropellos. 

Sobre el funcionamiento 

 Como norma general se evitará circular a velocidad superior a 20 Km/h en el movimiento de tierras. 

 Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se deberá inspeccionar la zona 
para evitar desprendimientos sobre personas, máquinas etc. 

 Cuando se efectúen maniobras no se permitirán las estancias del personal en las proximidades del radio 
de acción de la máquina. 

 Las maniobras de carga y descarga se guiarán siempre por un operario especialista. 

 No se realizará la marcha atrás, ni se efectuarán maniobras en espacios reducidos, sin el auxilio de un 
señalista. Las máquinas deben de estar provistas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. además, en la 
marcha atrás debe existir señalización acústica. 

Protecciones generales 

 Casco de seguridad homologado (fuera de la máquina) 

 Guantes de cuero y calzado protegido en reparaciones. 

 Cinturón de seguridad en la cabina. 

 Chaleco reflectante. 

 Calzado de seguridad. 

 Protectores auditivos en maquinaria que no se encuentre el trabajador protegido por cabina insonorizada. 

5.2.1.   Grúa  
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5.2.2.   Camión basculante 

Identificación de riesgos 

 Atropello de personas. 

 Atrapamiento por vuelco de máquinas. 

 Colisión entre vehículos. 

 Atrapamientos. 

 Proyección de objetos. 

 Desplome de tierras. 

 Vibraciones. 

 Ruido ambiental. 

 Polvo ambiental. 

 Caída de personas a distinto nivel (al subir o bajar a la cabina). 

 Exposición a contactos eléctricos. 

 Quemaduras (mantenimiento). 

 Sobreesfuerzos. 

Medidas preventivas 

 Antes de iniciar la marcha se asegurará que la caja está bajada. 

 Si se da la circunstancia que el vehículo queda parado en una rampa, el camión quedará frenado y 
calzado con topes. 

 Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frentes de excavación, 
zanjas, pozos de cimentación, etc., se permitirá la aproximación a los mismos a menos de 1 m, 
debiendo quedar asegurada la base de la zona y, a demás, mediante topes a la distancia mínima 
exigida. 

 Antes del inicio de la carga o descarga, se mantendrá puesto el freno de mano. Se llevará incorporado 
luces y bocina de retroceso. Queda prohibido el descanso bajo el vehículo. 

 El palista no permitirá que le coloquen los camiones a cargar, cerrándole a la máquina el paso, de forma 
que no pueda dar marcha atrás en caso de necesidad. 

 El personal encargado del manejo  de esta máquina será especialista y estará en posesión del permiso 
de conducir. 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga, y antes de emprender la 
marcha. 

 Si tuviera que parar en rampa, el vehículo quedará frenado y calzado con topes. 

 Respetará en todo momento la señalización de obra. 
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 La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 
condiciones del terreno. 

 Durante las operaciones de carga, permanecerá dentro de la cabina (si tiene visera de protección) o 
alejado del área de trabajo de la cargadora. 

 En la aproximación al borde de la zona de vertido, tendrá especialmente en cuenta la estabilidad del 
vehículo, asegurándose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso. 

 Cualquier operación de revisión, con el basculante levantado, se hará impidiendo su descenso, mediante 
enclavamiento. 

 No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de estar éste realizando las 
maniobras. 

 Si descarga material en las proximidades de zanjas, se aproximará a una distancia máxima de 1 metro, 
garantizando esta mediante topes. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad siempre que baje del camión. 

 Guantes de cuero. 

 Zapatos de seguridad. 

 Cinturón antivibratorio. 

 Chaleco reflectante. 

Protecciones colectivas y señalización 

 Está prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de trabajo de la maquina. 

 Señalización de las zonas de trabajo. 

5.2.3.   Camión de riego 

Para evitar la formación de ambientes pulvígenos, se regará de vez en cuando la obra, mediante el camión 
regador. 

Riesgos laborales no evitables 

 Deslizamiento de la máquina. 

 Vuelco de la máquina y caídas por pendientes. 

 Rotura de la manguera a presión. 

 Chorro fuera de control. 

 Proyecciones de partículas. 

 Caída de personas a distinto nivel. 

 Ruido. 

 Vibraciones. 

 Sobre esfuerzos. 

 Contactos eléctricos. 
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Medidas preventivas y protecciones técnicas 

 Respetar cargas de seguridad a desniveles e instalar limitación. 

 Las mangueras a utilizar estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o 
desgastes que puedan predecir un reventón. 

 Una persona competente controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 
diariamente con el fin de que sean subsanados. 

 Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 

 Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros de altura) en los cruces con los 
caminos de la obra. 

 El conductor queda obligado expresamente a usar el Cinturón de Seguridad en todas las máquinas que 
vengan con él instalado de fábrica, en todo momento, no solamente cuando estén en vía pública. 

 Respetar límite de velocidad. 

 Señalización adecuada con cinta de balizamiento. 

 La maquinaria mantendrá la distancia de seguridad con las líneas eléctricas. 

 Maquinistas con competencia y cualificación acreditada. 

 Las cabinas de las máquinas deben estar reforzadas en su protección para aguantar posibles impactos 
de escombros. 

 El entorno de la máquina en movimiento será amplio y libre de obstáculos. 

 Comprobación de la maquinaria antes de su puesta en marcha. 

 No se abandonará una máquina con el motor en marcha. 

 Las rampas para movimientos de camiones conservarán el talud natural que exija el terreno que no será 
superior al 12 % en los tramos rectos y al 8 % en los tramos curvos, con un ancho mínimo de 4,5 metros 
que se ensanchará en las curvas. 

 Accionar el claxon antes de iniciar la marcha. 

 Dirección de las maniobras por persona distinta al conductor, sobre todo en las marchas atrás o en zonas 
de difícil visibilidad. 

 Se delimitará la zona de trabajo de la máquina y se mantendrá vigilada para evitar el acceso de 
personas, y evitar así riesgos de atropello por cercanía de trabajadores. 

5.3.   MAQUINARIA AUXILIAR 

5.3.1.   Martillo neumático 

El martillo neumático está formado por un cilindro en el interior del cual se desplaza un pistón empujado por 
aire comprimido. Este pistón golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. Un sistema de distribución 
automática ordena el movimiento del pistón. 

Identificación de riesgos  

El uso del martillo neumático puede ocasionar tres tipos de efectos peligrosos: 
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 El nivel sonoro que producen los martillos neumáticos se sitúa por encima de 80 dB. 

 Las vibraciones, que producen afecciones osteo-articulares, afectan fundamentalmente al codo (artrosis 
hiperostante). Las vibraciones del martillo son de baja frecuencia (250 a 500 vibraciones por minuto) y el 
operario debe realizar esfuerzos para mantener la herramienta en posición y dirección adecuadas. Las 
vibraciones se transmiten al esqueleto tanto mejor cuanto más contraídos están los músculos en razón a 
los esfuerzos señalados. 

 Proyección de partículas, derivadas de ruptura de piedras o rocas. 

Asimismo, se pueden señalar otros riesgos: 

 Atrapamientos por elementos en movimiento. 

 Proyección de aire comprimido por desenchufado de la manguera. 

 Golpes en pies por caída del martillo. 

Medidas preventivas 

 Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortarlo doblando la manguera; 
puede volverse contra uno mismo o contra un compañero. 

 Poner atención en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre otra persona. Si posee 
dispositivo de seguridad, usarlo siempre que se trabaje con él. 

 No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la 
superficie que está trabajando. 

 Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, porque si no está bien 
sujeta puede salir disparada como un proyectil. 

 Maneje el martillo agarrado a la altura de la cintura – pecho. 

 No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha. 

 Se revisarán los filtros de aire del compresor, así como el reglaje de sus válvulas de seguridad. 

 Se revisarán las mangueras de alimentación del aire. 

 Los martillos han de mantenerse bien cuidados y engrasados. 

 Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos o roturas de 
mangueras o tubos. 

 La manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni pueda ser 
dañada por materiales que se puedan situar encima. 

Protecciones 

Se utilizarán: 

 Protectores auditivos. 

 Cinturones antivibratorios. 

 Casco protector. 

 Botas de seguridad con puntera reforzada. 
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 Gafas y mascarillas contra las emanaciones de polvo. 

5.3.2.   Compresor 

Identificación de riesgos  

 Exposición a condiciones meteorológicas adversas. 

 Exposición a ruido excesivo. 

 Exposición a vibraciones. 

 Atrapamientos por o entre objetos. 

Medidas preventivas 

 El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una distancia nunca 
superior a 2 m (como norma general), del borde de coronación de cortes y taludes. 

 El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces el aparato en 
su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos. 
Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación, se le adaptará mediante un 
suplemento forme y seguro. 

 El técnico designado por el contratista para esta actividad, controlará el estado de las mangueras de los 
compresores, de tal forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal 
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga. 

 La zona dedicada en la obra para la colocación del extintor, quedará acordonada en un radio de 4 m. 
(como norma general), instalándose señales de “obligado el uso de protectores auditivos” para 
sobrepasar la línea de limitación. 

 Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en la obra, estarán siempre instalada en la posición 
de cerradas. 

 Las mangueras de los compresores a utilizar en la obra, estarán siempre en perfectas condiciones de uso, 
es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventón. 

 Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado. 

 Los compresores (no silenciosos) a utilizar en la obra se ubicarán a una distancia mínima del tajo de 
martillo (o vibradores) no inferior a 15 m. (como norma general). 

 Los mecanismos de conexión o de empalme estarán recibidos a las mangueras mediante racores de 
presión según cálculo. 

Protecciones individuales 

 Casco de seguridad. 

 Protectores auditivos. 

 Guantes de cuero 

 Ropa de trabajo. 

 Zapatos de seguridad. 
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Protecciones colectivas 

 Está prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de trabajo de la maquina. 

 Señalización de las zonas de trabajo. 

5.3.3.   Herramientas manuales 

Las herramientas de mano son aparentemente inofensivas, sobre todo cuando se utilizan por personal que es 
profesional en su manejo. Sin embargo, hay que considerar que las herramientas producen más del 5% de los 
accidentes de baja. 

Son muy variadas las herramientas, en función de los distintos oficios existente. Por señalar algunas de las 
utilizadas podemos nombrar: 

 Martillos, mazos; 

 Martillos rompedores, martillos neumáticos; 

 Perforadores, vibradores, taladros; 

 Hachas; 

 Azuelas; 

 Buriles, escoplos, punteros, punzones, cincelas; 

 Limas; 

 Cuchillos; 

 Taladros; brocas; 

 Alicates, tenazas; 

 Destornilladores; 

 Llaves fijas, llaves inglesas; 

 Paletas, alisadoras y rasquetas; 

 Cizallas; 

 Serruchos; 

 Cepillos y garlopas; 

 Tornillería, pistola fija clavos; 

 Boterolas y yunques pequeños; 

 Palas, picos, piochas; 

 Palancas, ganchos, rodillos, pastas de cabra; 

 Tensores, ganchos; 

 Lámparas; 

 Muelas; etc. 

Identificación de riesgos  

 Cortes y golpes. 
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 Pinchazos. 

 Proyección de partículas. 

Medidas preventivas 

 Mantener las herramientas en buen estado de conservación: 

 Mangos fijos, seguros y suficientes; limpios de grasa y aceite. 

 Filos en condiciones, con especial cuidado a los óxidos. 

 Puntas no melladas, ni gastadas o deformadas. 

 Usarlas para el fin apropiado; por ejemplo, una llave inglesa no debe usarse como martillo. 

Protecciones individuales 

 Botas de seguridad de PVC de media caña con plantilla contra objetos punzantes. 

 Casco de seguridad. 

 Guantes de cuero. 

 Mandil de cuero. 

 Ropa de trabajo. 

 Zapatos de seguridad. 

 Protecciones auditivas. 

 Gafas de seguridad. 

 Arnés de seguridad tipo C. 

Protecciones colectivas 

 Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

 Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso. 

 Los huecos estarán protegidos con barandillas. 

6.   ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 

6.1.   ORGANIZACIÓN PREVENTIVA 

Se debe incluir un anejo a la memoria del PSS con este título en el que se hará referencia a la ley 54/2003 y 
RD 604/2006 donde aparece la figura del recurso preventivo, se hará una estimación del número necesario 
de personas en obra con esa función por parte del Contratista y se darán sus nombres y apellidos, 
mencionando la obligación de publicar sus nombramientos y se vaya actualizando de forma periódica 
conforme la obra evoluciona. Asimismo se nombrarán expresamente por todos los empresarios y publicarán los 
responsables de prevención de las subcontratas, completando con todos esos nombres el cuadro organigrama 
de personal de prevención haciendo cuantas actualizaciones hagan falta. Se reflejará la obligación de que 
todas estas personas estén presentes durante la realización de los trabajos de sus empresas en las obras. 

Se añadirán también los nombres de toda la línea de producción de la Contrata, incluyendo todos los nombres 
que ya se conozcan y teléfonos de contacto. 
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Para las distintas subcontratas, se irá actualizando a la vez que el libro de subcontratación un listado aparte con 
los responsables de seguridad nombrados por los empresarios, tantos como sea necesario, dejando clara la 
línea de dependencia de cada una, respecto del organigrama del contratista principal. 

Se describirán las funciones en materia de prevención de todos niveles jerárquicos, incluyendo la línea 
completa de producción del contratista (desde el jefe de obra, jefes de producción, encargados generales, 
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales al frente de cuadrillas, topógrafos y sus auxiliares, técnicos 
de prevención, administrativos de archivo de control de accesos, recursos preventivos, etc hasta los 
trabajadores en general) y subcontratistas (máximos responsables jerárquicos presentes en obra de las empresas 
subcontratistas, y oficiales responsables de tajos y trabajadores en general) con obligaciones en materia de 
aprovisionamiento de medios auxiliares, de vigilancia sobre su correcta implantación antes del inicio de cada 
actividad, así como de impedir que personas no autorizadas permanezcan en las obras, de vigilancia sobre la 
aplicación del Plan de Seguridad, y de denunciar a los responsables de seguridad de la obra a las empresas o 
personal negligente en su aplicación. De cada nivel jerárquico el Plan de Seguridad y Salud contendrá una 
ficha que posibilite su fotocopiado y entrega con pie de firma a todos los trabajadores de las obras. Idem de 
las visitas. El organigrama de personal se mantendrá actualizado y publicado en tablón de anuncios de 
seguridad de las obras, para conocimiento de todos los trabajadores, donde se incluirán los “recursos 
preventivos” del resto de empresas subcontratistas, e incluirá los teléfonos de contacto como otro medio más de 
coordinación de actividades empresariales. 

Cada empresa presente en la obra es responsable de asegurar que sus trabajadores no comienzan sus 
actividades sin que estén las medidas preventivas necesarias, protecciones colectivas e individuales 
establecidas en el Plan de Seguridad que se apruebe. La persona encargada de la realización de estos 
trabajos, que permita realizar dichos trabajos sin tomar las medidas de seguridad y salud necesarias, será el 
primer responsable (aunque no el único) de las consecuencias que este incumplimiento pudiera conllevar. 

6.2.   MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

Se dispondrá de botiquín en la oficina de obra para primeros auxilios a pie de obra con los medios necesarios 
para primeras curas de accidentes en este tipo de obra y de la asistencia inmediata de algún vehículo apto 
para el traslado urgente de heridos. 

Reconocimientos médicos 

Por el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, BOE de 
10 de noviembre de 1995) es obligatorio que todo el personal que trabaje en la obra pase por un 
reconocimiento médico previo a su ingreso en el mismo, complementándose con reconocimientos anuales para 
realizar una vigilancia periódica de los trabajadores en función de las condiciones de trabajo ya que existen 
actividades que implican riesgos especiales. Esta obligatoriedad incluye también a los trabajadores 
subcontratados. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos más próximos, así como 
de sus respectivas especialidades, al objeto de lograr el más rápido y efectivo tratamiento. 

 En carteles debidamente señalizados y mejor aún, si fuera posible, por medio de cartones individuales 
repartidos a cada operario, se recordarán e indicarán las instrucciones a seguir en caso de accidente. 
Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o 
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mancomunados, y comunicarlo a la línea de mando correspondiente de la empresa y, tercero, acudir o 
pedir la asistencia sanitaria más próxima. 

 Para cumplimiento de esta tercera etapa, en los carteles o en los cartones individuales repartidos, 
debidamente señalizados, se encontrarán los datos que siguen: Junto a su teléfono, dirección del Centro 
Médico más cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o 
teléfonos, servicios más cercanos de ambulancias y taxis. Se indicará que, cuando se decida la 
evacuación o traslado a un Centro Hospitalario, deberá advertirse telefónicamente al Centro de la 
inminente llegada del accidentado. 

Se incluirá en el Plan de Seguridad y Salud la información actualizada sobre la ubicación de los centros 
hospitalarios más cercanos y en particular el hospital o clínica de la Mutua de Accidentes de Trabajo del 
Contratista. En dicho informe se indicarán los tiempos estimados para el transporte de accidentados a los 
centros de asistencia. 

En caso de accidente laboral, se emitirá el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MUTUA DE 
ACCIDENTES DE TRABAJO. Posteriormente, se enviará cumplimentado el INFORME TÉCNICO DE 
ACCIDENTE/INCIDENTE de la empresa, al DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE de la Empresa 
Constructora, quien se encargará de la investigación del mismo y establecerá las medidas correctoras para 
evitar su repetición. De todo esto se entregará copia al coordinador de seguridad y salud de la obra. 

Primeros auxilios 

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberá indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencias (locales de descanso, locales de primeros auxilios, etc.). 

En el caso de asistencia de accidentados, se dispondrá en la obra y en sitio visible de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancia, guardia civil, etc., para 
garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

A continuación se dictan unas normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o 
grave), que debe ser tenida en cuenta (figurando en el tablón de seguridad que la empresa pone para tal fin) 
por todos los trabajadores de la misma: 

 Ante un accidente se actuará rápidamente, con serenidad y apartando a los curiosos y a las personas 
inútiles. 

 Si el herido se ha quedado aprisionado, se le extraerá con especial cuidado para no causarle mayores 
lesiones y se le limpiarán las vías respiratorias. 

 Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostada con la cabeza al mismo nivel que 
el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, entonces, la cabeza debe levantarse. Si se presentan 
vómitos, se le pondrá la cabeza de lado. 

 Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle la ropa, aunque sea ligeramente. 

 Se manejará al herido con precaución, siendo muy importante que se le tranquilice y anime. 

 Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesión, debe eliminarse 
esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela. 

 No debe administrase bebida alguna a una persona inconsciente. Aún con el conocimiento recobrado 
no debe suministrarse bebidas alcohólicas. 
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 El transporte se hará de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correctos, es preferible, antes de 
realizar el transporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente. 

 La posición conveniente y la evacuación son fundamentales. Así en casos muy agudos puede ser 
imprescindible el helicóptero y, en ciertos casos graves, una ambulancia quirófano. El vehículo se 
conducirá con cautela. De ser posible se avisará, con antelación, al Centro Hospitalario receptor, la 
llegada del accidentado. 

Local de primeros auxilios 

Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse con uno o varios locales 
para primeros auxilios, como puede ser el caso de obras lineales. En este caso no será necesario. 

Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y del material de primeros auxilios 
indispensables y tener fácil acceso para las camillas.  

Deberán estar señalizados conforme al RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de urgencia 
en caso de accidente cuando el número de trabajadores supere los 50, debiendo figurar al frente del mismo un 
Diplomado Universitario de Enfermería (DUE), cuando el número de los trabajadores sea superior a 250  (Art. 
236 Convenio General Sector Construcción 2007-20011). 

Botiquín 

Los botiquines de obra deberán disponer del material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. O.M. de 9 de marzo de 1.971. B.O.E. nº 64 de 16 de marzo. 

6.3.   SERVICIOS DE URGENCIA 

La empresa contratista participará a sus trabajadores, a la Dirección Facultativa y al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, la ubicación del centro asistencial concertado a través de 
su Mutua de Accidentes. 

Se grafiará en plano callejero el recorrido más corto al centro asistencial más próximo a la obra y se facilitará 
copias a los trabajadores. Así mismo se grafiará un cartel con los números de teléfono de los servicios de 
urgencia para casos de emergencia: 

   

Emergencias  112 

Bomberos  080 

Hospital Clínico Universitario Av. Blasco Ibáñez, 17 (Valencia) 961.97.35.00 

Policía Local  092 

Policía Nacional  091 
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Guardia Civil  062 

 

6.4.   SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Para el caso concreto del proyecto considerando que el número medio previsto de operarios es de 7, las 
necesidades de servicios de higiene y bienestar serán: 

Vestuarios: 

Para cubrir las necesidades se dispondrá de una superficie total de 15 m². 

La altura libre a techo será de 2,30 metros como mínimo. 

Los suelos, paredes y techos serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Los vestuarios estarán provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos. 

Se habilitará un tablón conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, y un listado con las direcciones y teléfonos de emergencia. 

Aseos: 

Lavabos: El número mínimo de lavabos con espejo será de uno. 

Retretes: El número mínimo de retretes será de uno. 

Duchas: El número mínimo de duchas será de una. 

Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo 
dispondrán de ventilación independiente y directa. 

Comedor: 

Tendrá (estructuralmente y en cuanto a habitabilidad) las mismas características que el vestuario (15 m2 y altura 
de 2,30 m libres como mínimo). 

Dispondrá de bancos y mesas suficientes para 10 personas, así como fregaderos. 

Botiquín 

Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa. 

Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 

El contenido mínimo será: Agua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, 
algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua 
y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 

La empresa contratista o empresa principal es quien tiene la obligación de establecer las instalaciones higiénico-
sanitarias en la obra, en su condición de titular del centro de trabajo de la obra referida en este estudio básico 
de seguridad y salud. 
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Dicha obligación aparece expresada en el artículo 30 del Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción de 30 de Abril de 1998, según el cual corresponde a la empresa principal establecer, junto a los 
mecanismos adecuados de coordinación e información a empresas subcontratistas, a cuanto se relacione con 
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, así como higiénico-sanitarias. 

Las instalaciones provisionales de obra se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a 
lo especificado en la legislación vigente. 

En cumplimiento de los citados artículos, la obra dispondrá: 

 De locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados. 

 Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminación y calefacción. 

 Servicios Higiénicos con calefacción, iluminación, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente 
y fría, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores. 

 El Comedor dispondrá de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefacción para el 
invierno y recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación necesaria. 

Se recuerda que está prohibido utilizar las instalaciones de higiene y bienestar como almacén de sustancias 
tóxicas, combustibles, inflamables y de todas aquellas que encierren cualquier riesgo para la salud. 

La obligación empresarial en materia de instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores se centra 
fundamentalmente en los siguientes aspectos. 

 Alumbrado. 

 Local para primeros auxilios. 

 Vestuarios. 

 Duchas y lavabos. 

 Inodoros. 

 Comedores. 

 Suministro de agua potable. 

Instalación de alumbrado 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra. 

 Las lámparas portátiles se alimentarán a tensión de seguridad de 24 voltios mediante transformadores de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

 El alumbrado de obras se ajustará a lo recogido en la normativa vigente, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie de 
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo; se efectuará cruzada, con el fin de disminuir sombras. 

 Las zonas de paso de la obra estarán siempre iluminadas evitando rincones oscuros. 

Sobre el local para primeros auxilios 
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 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo 
momento por personal con suficiente formación para ello. 

 Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran deberá contarse con uno o varios 
locales para primeros auxilios. 

 Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el material de primeros 
auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas.  

 En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá indicar la dirección y el 
número de teléfono del servicio local de urgencias. 

 En todos los centros de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente, debiendo figurar al frente del mismo un médico y un enfermero. 

Obligaciones en materia de vestuario 

 Cada centro de trabajo dispondrá de cuarto para vestuario, provisto de armarios o taquillas individuales 
con el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios o taquillas estarán provistos de 
llave. 

 Los vestuarios deberán de ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e 
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

 Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de 
trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales. 

Obligaciones en materia de duchas y lavabos 

 Adosadas o próximas a los vestuarios estarán las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas 
apropiadas y en número suficiente. De no ser posible se construirán letrinas ubicadas a tal distancia y 
forma que eviten la contaminación de la fuente de agua. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza 
y desinfección. 

 1 ducha por cada 10 trabajadores 

 Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin 
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Deberán disponer de agua corriente, caliente y fría, 
y su número será de uno por cada diez trabajadores, o fracción, que trabajen simultáneamente. 

 Si las duchas o lavabos y los vestuarios estuviesen separados, la comunicación entre unos y otros deberá 
ser fácil. 

 Los vestuarios, duchas y lavabos estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una 
utilización por separado de los mismos. 

 Dispondrán de calentador, jabón, espejo y toallas o secadores. 

Obligaciones en materia de aseos 

 Los trabajadores deberán disponer, en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de 
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de los locales especiales equipados con número 
suficiente de inodoros y lavabos. 

 El número de inodoros será de uno por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
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 Los inodoros estarán separados para hombres y mujeres, o deberá preverse una utilización por separado 
de los mismos. Los inodoros contarán con carga y descarga automática de agua corriente; con papel 
higiénico y perchas. En cabina aislada, con puertas con cierre interior. 

Obligaciones en materia de comedores 

 Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para preparar sus 
comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 Los comedores dispondrán de calentadores de comidas, mesas corridas con capacidad para diez 
operarios, y dos bancos del mismo tipo en madera. Así como depósitos con cierre para el vertido de 
desperdicios. 

Obligaciones sobre suministro de agua potable 

 En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada 
no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de 
trabajo. 

 Para el suministro de agua potable se dispondrá de grifos de agua corriente y, en caso de no existir ésta, 
de un servicio de agua con recipientes limpios y en cantidad suficiente en perfectas condiciones de 
higiene. 

6.5.   PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

Se deben incluir en el Plan de Seguridad y Salud los siguientes compromisos que debe asumir el contratista: 

 No comenzar NINGUNA ACTIVIDAD que no esté planificada previamente con anterioridad e incluida 
en el Plan de Seguridad y Salud. 

 Adecuar permanentemente el Plan en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los 
trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir o cuando alguna de las 
empresas subcontratistas lo solicite por considerar que algunos o todos los riesgos que entraña su forma 
de realizar las actividades subcontratadas no están contemplados en el Plan. 

 Garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan 
acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Asimismo sólo podrán utilizar los equipos de trabajo 
aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitación para ello. 

 Garantizar que antes del inicio de un tajo, tanto sus trabajadores, como los de las empresas 
subcontratistas, dispongan de los equipos de protección individual y colectiva previstos en el Plan para el 
desempeño de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organización preventiva en 
obra, que se hace un uso efectivo de los mismos. 

 No emplear en las obras trabajadores provenientes de empresas de trabajo temporal. 

6.6.   DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de 
prevención de riesgos en el trabajo. Estos serán designados en el número y condiciones especificadas en el 
Artículo 35 de la Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales. 
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Las competencias y facultades de los Delegados de Prevención serán las establecidas en el Artículo 36 de la 
Ley 31/1995, Prevención de riesgos Laborales, y disfrutarán de las garantías y sigilos reseñadas en el Artículo 
37 de la mencionada ley. 

El número de delegados de prevención se determinará con arreglo a la escala indicada en el artículo 35 de la 
ley 31/1995. 

6.7.   COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

La Ley de Prevención de Riesgos Laborales, marca en su artículo 24 y desarrollado por el RD 17/2004, que 
cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. A tal efecto, el 
empresario titular del centro de trabajo, adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios 
que desarrollen actividades en su centro de trabajo, y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos 
trabajadores. 

Comité o comisión de seguridad y salud 

Con el fin de cumplir con las obligaciones empresariales relativas a los medios de coordinación de seguridad y 
salud entre empresas concurrentes conforme al RD 171/2004, de no ser preceptiva la constitución del Comité 
de Seguridad y Salud (según lo indicado en el Art.63 del RDL 1/1995 Estatuto Trabajadores) se constituirá una 
Comisión de Seguridad y Salud, con los objetivos señalados para el Comité de Seguridad y Salud, de 
coordinación y seguimiento de la actividad preventiva. 

Estas reuniones son necesarias para el seguimiento y control interno de la Seguridad y Salud de la obra que 
tienen como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas de prevención de riesgos de la 
empresa, el análisis y evaluación continuada de las condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre 
métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, así como proporcionar la adecuada 
coordinación entre los diversos órganos especializados que incidan en la seguridad e higiene de la obra.  

La Comisión de Seguridad y Salud estará formada por una parte la empresa contratista, representada por el 
Jefe de Obra, el responsable de prevención de la obra y los responsables técnicos de la ejecución de la obra, 
y por otra, los subcontratistas, representados por los empresarios o sus representantes legales, los responsables 
de prevención y los delegados de prevención de cada subcontrata, en el caso de que los hubiera, conforme a 
la duración de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la obra. Por parte de la Dirección Facultativa, 
asistirá el Coordinador de Seguridad y Salud y los representantes que este estime necesario. También formarán 
parte de esta comisión los trabajadores autónomos que por la incidencia de sus trabajos en la seguridad de la 
obra la Comisión estime conveniente. Es por ello que la composición de la Comisión de Seguridad y Salud 
será cambiante en función de las actividades que se desarrollen, y el momento de la ejecución de la misma. 

En las reuniones de la Comisión de Seguridad y Salud podrán participar, con voz pero sin voto, los Delegados 
Sindicales y los responsables técnicos de la prevención de la empresa que no se encuentren incluidos en la 
composición a la que se refiere el párrafo anterior. En las mismas condiciones podrán participar trabajadores 
de la empresa que cuenten con una especial calificación o información respecto a cuestiones concretas que se 
debatan en esta comisión y técnicos en prevención ajenos a la obra, siempre que así lo solicite alguna de las 
partes. 

La Comisión de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias: 
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 Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y salud de la obra. 

 Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo las mejoras de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes durante las 
distintas fases de ejecución de obra. 

 Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención 
de riesgos de la obra. 

A tal efecto la Comisión de Seguridad y Salud, en el ejercicio de sus competencias, estará facultada a: 

 Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en la obra, realizando a tal efecto 
las visitas que se estimen oportunas. 

 Conocer cuántos documentos e informaciones relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad del servicio de prevención, en 
su caso. 

 Conocer y analizar los daños producidos a la salud o en la integridad física de los trabajadores, al 
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas. 

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo como mínimo, una 
reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con independencia de las que fueran, 
además, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o cuando lo solicite alguna de las 
partes. 

De manera general las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerán 
de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o según acuerden los órganos 
constitutivos de las mismas. 

De cada reunión se levantará un acta donde se identifiquen las personas asistentes y se recojan las 
aportaciones y los acuerdos adoptados; así como: las acciones correctoras propuestas, los responsables de 
realizarlas, y las fechas previstas para su realización; quedando así pues constancia del cumplimento de lo 
dispuesto en la legislación. Las actas serán firmadas por los asistentes. 

En el momento en que se produzcan las incorporaciones de alguna empresa en la obra y teniendo en cuenta la 
naturaleza de los trabajos que vaya a realizar y de su duración en el tiempo, el Jefe de Obra pondrá en 
antecedentes de las medidas o acuerdos que se hayan tomado en las reuniones de la Comisión (Comité en su 
caso) a la empresa subcontratada y a las figuras de representación en materia de prevención. 

En cada reunión se realizará un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunión anterior, 
los incumplimientos en materia de seguridad de las empresas participantes en la obra y de todo aquello que 
afecte al nivel de seguridad de la obra. 

Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente, por los Convenios Colectivos Provinciales o por 
acuerdo entre las partes, las reuniones se celebrarán en la misma obra y dentro de las horas de trabajo. En 
caso de prolongarse fuera de estas horas, se abonarán sin recargo, o se retardará, si es posible, la entrada al 
trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido lugar durante el descanso del mediodía. 

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, la empresa promoverá además, las que sean 
necesarias para posibilitar la debida coordinación entre los diversos órganos especializados y entre las distintas 
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empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar 
interferencias y disparidades contraproducentes. 

Obras colindantes o solapadas 

Cuando se observe solapamiento o coincidencia de trabajos de diferentes obras en espacio-tiempo o por 
colindancia de los trabajos de dos o más obras diferentes, se realizarán reuniones de Coordinación de 
Actividades Empresariales entre las distintas obras (Ej: cruce de una LAT o tubería de Gas o tubería de agua por 
la obra y su correspondiente mantenimiento-reparaciones-inspecciones por la empresa propietaria, etc.). 

6.8.   SUBCONTRATACIÓN 

En la obra existirá un Libro de Subcontratación por cada contratista, que recogerá todos los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción. El contenido, obligaciones y derechos del mismo y su habilitación están recogidos en 
el RD 1109/2007. 

El contratista deberá desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para garantizar el 
cumplimiento y control del régimen, registro y documentación de la subcontratación que se realice en la obra, 
así como los protocolos de comunicación a la Dirección Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los 
representantes de los trabajadores de las empresas presentes en la obra. 

Estos procedimientos deben garantizar: 

 Que no se realicen subcontrataciones más allá del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos 
objetivos para lograrlo. 

 Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (tener una organización preventiva, 
formación en prevención de sus trabajadores, calidad en el empleo). 

 Exigir transparencia en la subcontratación (mediante la presentación de la documentación pertinente) y 
reforzando la participación de la representación legal de los trabajadores. 

 Incluir la tipificación de determinadas infracciones en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, con las correspondientes sanciones. 

7.   REQUISITOS PREVENTIVOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS 

Se entienden por trabajos realizados en horarios extraordinarios aquellos que se contemplan fuera de la 
jornada ordinaria de trabajo efectivo, como son los trabajos nocturnos, en fines de semana o en días festivos. 

Con el fin de dar cumplimiento al RD 17/1995. Estatuto de los trabajadores, en su artículo 36 y al RD 
1561/1991 en su artículo 32 se establece que: 

 Los trabajos nocturnos, o en horarios fuera de lo ordinario, no podrán exceder de 8 horas diarias de 
promedio, en un periodo de referencia de 15 días. Dichos trabajadores no podrán realizar horas 
extraordinarias. 

 Durante procesos productivos continuos, en turnos de trabajo, se hará rotación de los mismos y ningún 
trabajador estará en el de noche más de 2 semanas continuadas. 
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Si la contrata recurriese regularmente a la realización de trabajos en horarios extraordinarios, todo trabajo o 
actividad a desarrollarse en dichos horarios deberá comunicarse a la Dirección General de Trabajo (DGT) de 
la Comunidad Autónoma, tras la correspondiente aprobación por parte del Director de Obra. 

Dicha comunicación deberá contener: 

 Actividades y trabajos a realizar 

 Dirección del Centro de Trabajo 

 Fechas de los trabajos 

 Empresas encargadas de la ejecución de los trabajos mencionados 

 Relación de personas u operarios que han de desarrollarlos. 

De esta comunicación se entregará una copia a la Dirección Facultativa, en la cual está integrado el 
Coordinador de Seguridad y Salud. 

8.   PREVISIONES E INFORMACIONES PARA EFECTUAR LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES 

Será necesario con la finalización de las obras, recoger en el Plan de Seguridad toda aquella información que 
pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados trabajos posteriores, por ejemplo: puntos de 
anclaje seguros, protecciones colectivas (barandillas (UNE 13374:2004), escalas, escaleras, etc. 

Con ello deberán facilitarse tanto las futuras labores de conservación, mantenimiento y reparación de los 
elementos constituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con 
todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el artículo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

9.   CONSIDERACIONES FINALES 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada contratista elaborará un Plan de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán 
las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado para su aprobación, antes del inicio de las obras, al 
coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso al Director de las obras. Una copia de dicho Plan, 
a efectos de su conocimiento y seguimiento, será entregada al Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de las obras y a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 

En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
existe un libro de incidencias habilitado al efecto y que será visado por la Administración correspondiente. 
Tendrán acceso al mismo: 

 La dirección facultativa de la obra. 

 Los contratistas y subcontratistas  

 Trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de 
prevención en las empresas intervinientes en la obra. 
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 Representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes 

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, 
deberán notificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste y el contratista 
firmará las anotaciones que se realicen en dicho libro. 

En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
previamente anotadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberá remitirse una copia a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse 
si la anotación efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el 
contrario, se trata de una nueva observación. 

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario el cumplir y hacer cumplir a su personal, las medidas 
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

 

 

Valencia, Junio de 2017 

Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud 

 

Fdo. J. Alonso Jurado Campos 

Arquitecto Técnico. Colegiado nº 3161 
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1.   OBJETO DEL ESTUDIO 

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuación en materia de gestión de residuos, 
durante los trabajos de demolición para dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). 

2.   IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1.   PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

El promotor de las obras es la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A. 

2.2.   POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

El poseedor de las obras se desconoce en el momento de la redacción del presente documento. 

2.3.   GESTOR DE RESIDUOS 

La empresa encargada de la construcción de las obras (poseedor de residuos) contactará con los gestores 
autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Valenciana. Partirá de las tipologías de gestores 
planteadas en este Estudio. 

2.4.   DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa de las obras se desconoce en el momento de la redacción del presente documento. 

3.   NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas: 

 Artículo 45 de la Constitución Española. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020. Decreto 81/2013, de 21 de junio, del 
Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV) 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA 
GENERALITAT. 

 Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos. 

 Decisión 2003/33, de 19 de diciembre de 2002, se establecen los criterios y procedimientos de 
admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 
1999/31/CEE. 
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 Real decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 
residuos. 

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 
control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados. 

 Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 
febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos. 

 DECRETO 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización 
de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 
construcción. [2004/F10263] 

 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1., por producirse residuos 
de construcción y demolición como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo», se 
genera en la obra de construcción o demolición, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con 
las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del 
lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén regulados por legislación 
específica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les es de 
aplicación el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación. 

Tal y como determina el art. 22 de la Ley 10/2000, en la Comunitat Valenciana las actividades tanto públicas 
como privadas de gestión de residuos se ejecutarán conforme a los planes de residuos aprobados por las 
administraciones públicas competentes. 

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, Planes Locales de 
Residuos. 

4.   IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

A continuación se identifican los residuos a generar codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, 
publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de Febrero, ó sus 
modificaciones posteriores, en función de las Categorías de Niveles I, II. 
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

RCDs nivel I 

1. Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 10 05 03 17 05 04 

RCDs nivel II 

RCD DE NATURALEZA NO PETREA 

1. Asfalto  

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 

2. Madera 

Madera 17 02 01 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01 

Aluminio 17 04 02 

Zinc 17 04 04 

Hierro y Acero 17 04 05 

Metales Mezclados 17 04 07 

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 

4. Papel 
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

Papel 20 01 01 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02 

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 

RCDs DE NATURALEZA PÉTREA 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

01 04 08 

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

17 01 07 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  

Ladrillos 17 01 02 

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

17 01 07 

4. Piedra  

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

1. Basuras  

Residuos biodegradables 20 02 01 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 

2. Potencialmente peligrosos  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03 17 06 04 

Materiales de construcción con amianto 17 06 05 

Absorbentes contaminados (trapos…) 15 02 02 
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 Cód. LER. 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05 

Filtros de aceite 16 01 07 

Tubos fluorescentes 20 01 21 

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04 

Pilas botón 16 06 03 

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10 

Aerosoles vacíos 15 01 11 

Hidrocarburos con agua 13 07 03 

 
Tabla 1. Identificación de residuos generados en obra según Lista Europea de residuos (Orden MAM/304/2002 

 

5.   PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. MATERIALES RECICLADOS O 
VALORIZADOS 

5.1.   PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Al tratarse de unas obras de desmontaje no se prevé la utilización de materiales aparte de los necesarios para 
la ejecución de un nuevo vallado y una solera de regularización de la superficie resultante de la demolición. 

5.2.   MATERIALES RECICLADOS O VALORIZADOS 

Al tratarse de una obra de desmontaje no se prevé la utilización de materiales reciclados. Si que se prevé la 
reutilización o valoración de diversos elementos que se desmontan o demuelen como son los módulos de las 
oficinas, parte del equipamiento (sanitarios, taquillas,…), elementos de las instalaciones (equipos de 
climatización,…) 

6.   ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN DURANTE LA OBRA 

Se ha realizado una estimación de la cantidad expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la presente obra, codificados con arreglo a la citada lista 
europea de residuos. 

6.1.   RCDS NIVEL I 

La evaluación de residuos de construcción de Nivel I se describe en este proyecto de ejecución, e incluye el 
movimiento de tierras a realizar para llevar a cabo la ejecución del vallado definitivo. 
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Tabla 2. RCDs Nivel I 

6.2.   RCDS NIVEL II 

En este apartado se tienen en cuenta los RCDs propios de las demoliciones del edificio objeto del proyecto. 

Durante la ejecución de las obras se prevén pequeñas obras de hormigonado como son la ejecución de la 
solera de regularización de la superficie resultante y la cimentación del vallado de cerramiento de la parcela. 

A continuación se presenta una estimación de los residuos producidos por los desmontajes y demoliciones. 

La cuantificación de los escombros existentes en el solar se ha realizado a partir de las visitas al edificio 
realizadas. Además también se ha considerado la basura generada en las casetas de obra. 

Se calcula un volumen estimado de residuos de 30,73 m3 y una cantidad estimada de 19,80 toneladas de 
residuo. 

Una vez obtenido el dato global de toneladas de residuo (Tn), utilizando la composición en peso de los RCDs 
que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs) se puede estimar el peso por tipología de residuos. 

Estos datos se reflejan en la siguiente tabla: 

 
*Los volúmenes indicados incluyen el coeficiente de esponjamiento. 

Tabla 3. RCDs Nivel II 

Volumen

m3

TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN
1 Excavación cimiento vallado 18,00 2 36,00

TOTAL 18,00 36,00

Densidad del 

material (t/m3)

Toneladas de 
cada tipo de 

residuo (t)

RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
1 Asfalto 17,50% 3,50 1,20 3,81
2 Madera 2,00% 0,40 0,60 0,87
3 Metales 41,00% 8,20 7,80 1,37
4 Papel 2,50% 0,50 0,10 6,50
5 Plástico 2,00% 0,40 0,04 13,00
6 Vidrio 0,00% 0,00 2,60 0,00
7 Yeso 0,00% 0,00 0,90 0,00

TOTAL 65,00% 13,00 25,55

RCD: NATURALEZA PÉTREA
1 Arena, grava y otros áridos 2,00% 0,40 1,80 0,29
2 Hormigón 25,00% 5,00 2,00 3,25
3 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 1,00% 0,20 1,50 0,17
4 Piedra 0,00% 0,00 2,40 0,00

TOTAL 28,00% 5,40 3,71

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1 Basura 5,50% 1,10 1,50 0,95
2 Pot. Peligrosos y otros 1,50% 0,30 0,75 0,52

TOTAL 7,00% 1,40 1,47

Volumen* 
de cada 
tipo de 

residuo (m3)

Evaluación teórica del peso por tipología de RCD %en peso 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
residuo

Densidad del 
material 

(t/m3)
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7.   MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

Durante la ejecución de una obra aparecen muchas oportunidades para reducir el impacto ambiental de los 
residuos que en ella se generan, con el fin de reducirlos y utilizar la menor cantidad de material posible. En este 
sentido cobra especial importancia la organización y ejecución de la obra. 

En principio se trata de analizar la situación e identificar dónde se puede evitar la producción de residuos 
mediante un mejor almacenamiento de los materiales que llegan a la obra, y la reutilización o el reciclaje de 
los medios y materiales sobrantes que se emplearán en su ejecución. En consecuencia, para conseguir una 
gestión eficiente de los residuos originados en el proceso de construcción la política del licitador considerará 
criterios para: 

 Minimizar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos. 

 Reducir los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se generan. 

 Reutilizar los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos. 

 Reciclar los medios y materiales sobrantes transformándolos en materia prima de nuevos productos. 

 Enviar la mínima cantidad de residuos a vertedero. 

Para ello, el licitador llevará a cabo las medidas que se exponen a continuación, relacionadas con la 
información al personal de la obra, la optimización en el abastecimiento y almacenamiento de materiales así 
como el empleo de materiales reutilizados o reciclados. 

 Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos 
y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

 Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de 
materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. Por lo que la cantidad de materiales 
comprados se ajustará a las necesidades reales de ejecución de la obra. 

 Utilización de materiales con la menor cantidad posible de embalaje. 

 Seguimiento del mercado de productos y materias primas utilizando aquellos diseñados bajo la premisa 
de una menor generación de residuos. 

 Utilización de materiales procedentes de procesos de reciclado y/o reutilización, ambos procesos 
repercuten en la mejora del medio ambiente. 

 Reutilización de aquellos materiales y elementos que así lo permitan, buscando una menor generación de 
elementos a eliminar y no siendo necesario el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a 
la obra (reducción del coste de materias primas, combustible y tiempo). 

 Se evitará la formación de polvo durante la manipulación de las tierras, se humedecerán mediante un 
riego ligero con agua. Los puntos en los que se depositen se señalarán y protegerán adecuadamente. 

 Plan de consumo de agua para economizar este recurso y minimizar la producción de efluentes líquidos 
tóxicos y/o peligrosos. 

 Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor producción de 
residuos peligrosos será sustituida. 

 Se realizará un mantenimiento y control de los productos almacenados. 
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 Para la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más adecuados para cada 
tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se 
originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión. 

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos 
residuos deberán estar debidamente etiquetados. 

 Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los contaminen. Los 
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos adecuados. 

 Se preverá el acopio de materiales alejados de otras áreas reservadas para los residuos y fuera de zonas 
de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

 Se mejorará la gestión de residuos de construcción desarrollando lo que se denomina “Buenas prácticas 
en el almacenamiento en obra”. 

8.   MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

8.1.   MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INERTES 

El contratista establecerá, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, una serie de medidas para la correcta 
gestión de los residuos inertes de la obra: 

 En la obra se implantará un sistema de clasificación de residuos procediéndose a su recolección 
diferenciada atendiendo al tipo de residuo y a su posterior tratamiento o gestión. Algunos de los residuos 
inertes y de los residuos asimilables a urbanos pueden ser reciclados y/o reutilizados, una vez 
recolectados y clasificados. El objetivo es maximizar la reutilización y las posibilidades de reciclaje. 

 Se crearán puntos limpios distribuidos en las zonas de mayor actividad e instalaciones auxiliares de la 
obra. El punto de vertido reunirá, al menos, las siguientes condiciones: 

 Adecuación a la normativa aplicable, prestando especial atención a cualquier normativa 
relacionada con la gestión y tratamiento de residuos y, en general, a cualquier disposición 
medioambiental aplicable. 

 Se dispondrá en la obra de los justificantes de entrega de los residuos al gestor/es 
seleccionado/s. 
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Tabla 4. Medidas gestión de residuos inertes 

8.2.   MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO 

Los neumáticos fuera de uso (NFU) serán recogidos y gestionados a través del Sistema Integrado de Gestión de 
Neumáticos Usados (SIGNUS). Se trata de una sociedad que tiene como principal objetivo el garantizar el 
correcto tratamiento de los NFU y optimizar los costes de dicha gestión en beneficio directo del consumidor, 
sobre el que directamente recae el coste de su correcto reciclaje. 

Los productores que deciden adherirse a SIGNUS como clientes financian las operaciones de gestión mediante 
el pago de un importe por unidad y tipo de neumático vendido en el mercado de reposición. Previamente, los 
productores han facturado a sus distribuidores por cada neumático vendido ese mismo importe por unidad en 
concepto de coste de gestión. Finalmente, el distribuidor o punto de venta factura el mismo importe al usuario 
final por dicho concepto. 

De este modo el licitador asegurará que los suministros de neumáticos a la obra procedan de distribuidores 
adheridos a SIGNUS, con el propósito de asegurar una adecuada gestión de los NFU y el adecuado 
cumplimiento de la normativa específica, en particular el R.D. 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la 
gestión de neumáticos fuera de uso (Artículos 6 (apdos. 1 y 2) y 8 (apdo. 2 primer párrafo) redactados según 
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio 
ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 

- Se realizará una selección en origen de los residuos generados.
- Se  dispondrán contenedores específicos para cada material.
- El t ransporte lo realizará el personal de obra con maquinaria y vehículos ut ilizados para el 
movimiento de t ierras.
- Se cubrirán los portes mediante telas plást icas o mallas que impidan la emisión de polvo o la 
caída de materiales. En caso de ser necesario se humedecerán los materiales para evitar la 
emisión de part ículas.
- Mediante depósito temporal para RCDs valorizables: deberá señalizarse y segregarse del resto 
de residuos.
- Los elementos de almacenamiento han de estar próximos a los accesos de la obra.
- No se debe proceder a almacenamientos intermedios. En caso de ser necesarios: se ubicarán 
preferentemente sobre suelo pavimentado y bajo techado; la altura y est ructura de los acopios 
materiales de dist inta naturaleza.
- Habilitar una zona de lavado de cubas de hormigón en la que llevar a cabo la limpieza de los 
camiones exclusivamente. El residuo seco restante será t ratado posteriormente como un inerte.

- Tierras superficiales para reut ilización: ret irar y almacenar durante el menor t iempo posible, en 
caballones de altura no superior a 2 met ros. Evitar la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con ot ros materiales.
- Asegurar en la contratación de la gest ión de los que el dest ino final (Planta de Reciclaje y 
Vertedero, Cantera,Incineradora) son cent ros con la autorización autonómica de la Consellería de 
Medio Ambiente de la Generalitat  Valenciana. Se cont ratarán sólo t ransport istas o gestores 
autorizados por dicha Consellería, e inscritos en los regist ros correspondientes. Se realizará un 
est ricto cont rol documental (Cadena de Custodia).
- Posibles dest inos finales: Los restos sobrantes podrán ser reciclados y/o reut ilizados; revaloración 
por gestor autorizado; y Depósito en vertedero autorizado de reiduos inertes.

Tratamiento y Transporte

Almacenamiento

Dest ino Final

Iner t es y de Const rucción (RCD)
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de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para 
su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio). 

Para garantizar que la valorización que se lleva a cabo es la correcta desde un punto de vista ambiental, 
SIGNUS gestiona la recogida gratuita de los NFU en todos los puntos de generación de los mismos y exige su 
clasificación posterior con objeto de asegurar el máximo porcentaje de recuperación, para lo cual recurre a 
especialistas en la recogida y clasificación de neumáticos usados. 

La gestión de SIGNUS continúa con el transporte de los NFU a los centros de almacenamiento y preparación, 
donde son preparados en función de su destino final. Desde estas plantas se realizará el transporte a las 
empresas dedicadas a su valorización, quienes certificarán la aplicación material (la utilización de dichos 
neumáticos como materia prima para la fabricación de otros productos) o energética (la utilización de los NFU 
como fuente energética alternativa), permitiendo cerrar de ésta forma el círculo del reciclaje. 

8.3.   MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS 

De igual modo que para el caso de los residuos no peligrosos (RNP), los residuos peligrosos (RP) también 
requieren una identificación previa, además de un análisis de las posibilidades de gestión en obra y post-obra, 
que garanticen la adecuada planificación y desarrollo de los escenarios de gestión de este tipo de residuos. 

El contratista certificará la adecuación de la gestión de residuos peligrosos a las previsiones del Estudio de 
Gestión de RCD’s, así como a las exigencias de su Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental (PACA) y 
las correspondientes al SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental). 

La Ley 10/98 de residuos obliga a los productores de RP a separarlos y no mezclarlos, así como a envasarlos 
y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en 
esta ley, así como los condicionantes del SGMA (Sistema de Gestión Medioambiental) del contratista, las 
medidas a implantar durante la ejecución de la obra, son las siguientes: 

  Como primera medida se realizará una segregación en origen de estos residuos que permite que cada 
tipo sea dirigido hacia el proceso de utilización más adecuado desde el punto de vista ambiental. Es por 
ello que en la obra se implantará un sistema de clasificación procediéndose a su recolección 
diferenciada atendiendo a su posterior tratamiento o gestión. 

 Se evitará el transporte de los RP. En caso de ser necesario se tomarán las medidas oportunas que 
garanticen que no se producirán derrames de residuos durante las operaciones de carga, transporte y 
descarga. 

 Se almacenarán los RP en diferentes contenedores según sea su naturaleza, estando debidamente 
etiquetados a fin de facilitar y agilizar su gestión. 

 En ningún caso se permitirá la mezcla de RP de distinta naturaleza ni su dilución en agua o en cualquier 
otro tipo de efluente para su vertido. 

 El almacenamiento de los contenedores de RP en la obra se realizará en una zona cubierta, 
impermeabilizada y correctamente señalizada, para lo cual se construirá una caseta perfectamente 
señalizada y cumpliendo las siguientes condiciones mínimas: 

 No se permitirá la mezcla de distintos RP entre sí y de los RP con residuos no peligrosos. 

 Debe estar alejado de fuentes de calor u otras que puedan provocar igniciones o explosiones. 

 Debe estar cubierto para impedir la mezcla de RP con agua y contar con pavimento de hormigón. 
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 Cuando se trate de residuos líquidos, deberá contar con un cubeto para la recogida de las 
posibles fugas y pérdidas de los envases. 

 Deberá contar con la capacidad suficiente para albergar los residuos generados en el intervalo 
de retirada previstos (inferior a 6 meses). 

 Se localizarán alejados de arquetas, sumideros, de redes de alcantarillado o de evacuación de 
aguas residuales 

 Éstos serán recogidos y transportados mediante un transportista o recogedor-gestor autorizado por 
la Generalitat Valenciana, el cual los trasladará a su punto de destino. 

 Se realizará un seguimiento y control de los residuos generados en la obra, mediante las 
correspondientes Instrucciones de Trabajo, Programas de Inspección y Fichas de Seguimiento de Residuos 
Inertes y Peligrosos. 

 En caso de que se produzca el vertido accidental de residuos peligrosos durante la fase de ejecución de 
las obras, se contendrá el vertido mediante el uso de un producto absorbente, recogiéndose la mezcla 
resultante y trasladándose a un contenedor adecuado para su tratamiento posterior como residuo 
peligroso. 

 Con respecto a los residuos peligrosos generados por empresas subcontratadas, se solicitará a las 
mismas toda la documentación de gestión de sus residuos y se inspeccionarán los puntos de 
almacenamiento atendiendo a los mismos criterios seguidos para los RP propios. 

 El personal estará informado de las actuaciones que deberá realizar en materia de RP en la obra. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), 
para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se 
cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 
legislación laboral de aplicación. 
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- Realizar una segregación en origen de ese t ipo de residuos
- Se tomarán las medidas oportunas que garant icen que no se producirán derrames de residuos 
durante las operaciones de carga, t ransporte y descarga.
- Es importante resaltar que la Ley 10/98 de residuos , obliga a los productores de residuos 
tóxicos a separarlos y no mezclarlos, así como a envasarlos y et iquetarlos de forma 
reglamentaria. Por lo tanto, y con el objet ivo expreso de cumplir con lo establecido en esta Ley, 
se almacenarán los residuos tóxicos en diferentes contenedores según sea su naturaleza, 
estando debidamente et iquetados a fin de facilitar y agilizar su gest ión.
- No mezclar de RTP de dist inta naturaleza, ni diluir en agua o en cualquier ot ro t ipo de efluente 
para su vert ido.
- En caso de vert ido accidental el cont rat ista not ificará de inmediato que se ha producido tal 
suceso a los organismos competentes, ejecutando las actuaciones pert inentes o que haya lugar 
a fin de ret irar los residuos y elementos contaminados y proceder a su rest itución.
- Et iquetado de envases o contenedores que contengan RTP sefún la legislación vigente:
     - El código de ident ificación de los residuos
     - El nombre, dirección y teléfono del t itular de los residuos (lo será el productor, esto es, el 
responsable de la obra hasta la ent rega formal al gestor autorizado, en cuyo momento este 
últ imo se convert irá en el t itular de los residuos).
     - La fecha de envasado.
     - La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (dist int ivo según los casos de ser un 
producto explosivo, inflamable, comburente, tóxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinógeno, 
mutagénico o infeccioso).
     - Los envases y sus cierras estarán concebidos y realizados de forma que se evite cualquier 
pérdida o fuga del contenido durante las labores de manipulación y t ransporte.
     - La fecha de envasado.
     - Aceites usados: prohibición expresa que existe de realizar su vert ido en aguas superficiales, 
interiores, subterráneas, en redes de alcantarillado o sistemas de evacuación de aguas 
residuales.
     - Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos: se t ratarán de manera similar al resto de RU, 
no podrán ser valorizados, siendo el procedimiento ideal de eliminación la incineración.
     - Residuos Biosanitarios Especiales: no podrán ser compactados ni t riturados, se eliminarán 
mediante incineración o mediante desinfección en autoclave, mediante sistemas térmicos, etc. 
Deberá evitarse al máximo durante su gest ión la manipulación humana a fin de evitar riesgos. 
Requerirán autorización expresa de la Conselleria de Medio Ambiente.
- Mantenimiento de maquinaria y vehículos: se efectuará en el parque de maquinaria en zona 
habilitada para dicho fin.
- Se habilitará para los residuos peligrosos una zona de almacenamiento dent ro del recinto, en la 
que se procederá a su acopio, previo a la ret irada y posterior gest ión por parte de un gestor 
autorizado por la Consellería.
- Los residuos potencialmente peligrosos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro 
o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se ut ilice y debidamente 
protegida de la lluvia.
- Impermeabilización del mismo mediante la const rucción de soleras de hormigón o zonas 
asfaltadas.
- El almacenamiento no excederá nunca los seis meses.
- Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos: se acomodarán en bolsas separadas del resto de 
residuos sólidos urbanos.
- Residuos Biosanitarios Especiales: se almacenarán en recipientes rígidos de color amarillo, 
opacos, de un solo uso, dotados de cierre hermét ico y convenientemente et iquetados con el 
anagrama internacional de residuo biocontaminado.

Tóxicos y/o Pe ligrosos (RTP)
Tratamiento y Transport e

Almacenamiento
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Tabla 5. Medidas gestión de residuos peligrosos 

8.4.   MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Los RSU son residuos no peligrosos generados en las oficinas y servicios. Se trata de residuos orgánicos y 
envases. 

Los posibles residuos generados en la obra incluidos en esta clasificación son los siguientes: 

 Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos. 

 Papel, vidrio, plástico y otros materiales de oficina. 

 Palets para transporte de elementos y materiales, construcción de edificaciones auxiliares, etc. 

 Aguas sanitarias y restos orgánicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados durante 
las obras. 

Al gest or de Residuos biosanit arios se le podrá exigir:

         Que los residuos que van a gest ionar no permanezcan almacenados más de 24 horas, salvo 
en el caso de cont ar con cámaras f rigoríf icas, en cuyo caso el plazo de almacenamient o no deberá 
exceder los 7 días.

         Que no acept en residuos sanit arios convenient ement e envasados, o que carezcan de 
et iquet a (sólo en residuos especiales).

         Est ar dot ados de un Plan de Mant enimient o y Cont rol de la calidad de las inst alaciones, que 
deberán est ar dot adas de los correct os sist emas de desinfección de los equipos que vayan a est ar 
en cont act o con los residuos.

        Conseguir una correct a formación del personal empleado, que deberá est ar perf ect ament e 
informado acerca de los procedimient os de gest ión y de los riesgos que incurre con la manipulación 
de est e t ipo de residuos.

Destino Final
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Tabla 6. Medidas gestión de residuos sólidos urbanos 

 

9.   MEDIDAS DE SEPARACIÓN IN SITU PREVISTAS (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN) 

Tal como se establece en el art. 5.5 y la disposición final cuarta del RD 105/2008, deberán separarse en las 
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad 
prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Tratamiento y Transporte

          Clase  de  re siduo           Color

          Met al           Gris

          Madera           Marrón

          Neumát icos           Negro

          Plást ico           Amarillo

          Papel y cart ón           Azul

          Vidrio           Blanco

          Rest os orgánicos           Verde

Realizar una segregación en origen de est e t ipo de residuos. En caso que el dest ino de un t ipo de 
residuo sea un vert edero municipal, el t ransport e se realizará haciendo uso de medios de 
t ransport e propios o mediant e su ent rega a los servicios de gest ión de RSU municipales.

Destino Final - Aguas residuales de las inst alaciones provisionales de obra: serán vert idas a la red de 
saneamient o exist ent e.

- Posibles dest inos: Valorización, Depósit o en el Vert edero Municipal de Alicant e o en vert ederos 
de residuos urbanos (t ransport e propio o mediant e su ent rega a gest or aut orizado); y 
Comunicación y seguimient o de las indicaciones al Ayunt amient o (en el supuest o que dadas las 
caract eríst icas especiales o volumen de los residuos considerados como sólidos urbanos, ést os no 
pudieran ser objet o de recogida y eliminación por los sist emas y medios habit uales, se deberá 
comunicar al Ayunt amient o de la exist encia y ubicación de est os residuos, y se seguirán las 
indicaciones del municipio de cara a facilit ar su correct a recogida y gest ión).

Almacenamiento -   Una vez efect uada la separación diaria en origen de los residuos, ést os se almacenarán en
cont enedores específ icos que serán puest os a disposición de los servicios de recogida locales
mediant e su ubicación en los punt os limpios habilit ados en la zona de obras.

-   Los cont enedores deberán est ar pint ados en colores que dest aquen su visibilidad,
especialment e durant e la noche, y cont ar con una banda de mat erial ref lect ant e de, al menos, 15
cm. a lo largo de t odo su perímet ro. En los mismos debe f igurar la siguient e información: razón
social, CIF, t eléfono del t it ular del cont enedor/envase, y el número de inscripción en el Regist ro de 
Transport ist as de Residuos, del t it ular del cont enedor. Dicha información t ambién deberá quedar
ref lejada en los sacos indust riales u ot ros element os de cont ención, a t ravés de adhesivos, placas,
et c.
-   Los cont enedores permanecerán cerrados o cubiert os, al menos, fuera del horario de t rabajo,
para evit ar el depósit o de residuos ajenos a las obras a la que prest an servicio.
Los cont enedores serán de dist int os t ipos dependiendo del t ipo de desecho que cont enga, delant e
de cada t ipo de cont enedor se inst alará una señal ident if icat iva del t ipo de residuo que cont iene.
En los cont enedores se colocará un dist int ivo de color según el siguient e crit erio:

Sólidos Urbanos (RSU)
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Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 

La segregación en origen de los residuos es fundamental para la optimización de la gestión posterior de los 
mismos. 

Los residuos generados se clasificarán según su naturaleza facilitando la posible reutilización y/o valorización 
de los distintos materiales. 

Se adecuarán para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas específicas que se delimitarán y 
señalizarán debidamente impidiendo que puedan mezclarse unos con otros. 

Las medidas a emplear son las siguientes: 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

x Derribo separativo en origen o deconstrucción (pétreos, maderas, metales,…..). Obligatorio 
solamente en caso de superar las fracciones establecidas en el art. 5.5 del RD 105/2008. 

x Derribo integral o recogida de escombros “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta 

Los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaje y transporte de los residuos, cumplirán las 
especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del artículo 43.2 de la Ley 10/2000 de Residuos 
de la Comunidad Valenciana. 

9.1.   TIERRAS DE EXCAVACIÓN 

Debido a la poca entidad del volumen de excavación y a la situación del solar, donde no es posible el acopo 
de tierras, a medida que se produzca la excavación, se hará la carga sobre camión y el transporte a vertedero. 

9.2.   MADERA 

Se destinará una zona para el acopio de los residuos de madera donde se dispondrán de forma ordenada. 

El acopio se hará de tal forma que la madera quede protegida de la lluvia para impedir que se humedezca y 
pueda ser atacada por microorganismos. 
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9.3.   METALES 

Se identificará un punto o contenedor de acopio para los residuos metálicos hasta su retirada por un gestor 
autorizado. 

9.4.   LADRILLOS 

En la obra se delimitará un área donde se puedan depositar los residuos de estos materiales, para su posterior 
carga sobre camión y transporte a vertedero autorizado. 

9.5.   PLÁSTICOS 

Se genera principalmente en la demolición y/o desmontaje de los elementos plásticos del edificio, aunque 
también es notable la cantidad de plástico procedente de bidones, garrafas, sacos y film protector. 

Para su acopio, se delimitará un espacio de manera que se evite la dispersión del plástico mediante tablones o 
similar. 

9.6.   RESIDUOS PELIGROSOS 

El acopio y posterior gestión de los residuos peligrosos que se generen en las obras se llevará a cabo de 
acuerdo con la normativa vigente separando los distintos tipos de residuos peligrosos en contenedores 
específicos cerrados y con el etiquetado reglamentario. 

Se acondicionará y señalizará una zona para el acopio de los residuos peligrosos hasta su retirada por un 
gestor autorizado. Se dispondrá una superficie impermeabilizada con un pequeño muro perimetral de altura 
suficiente para contener posibles derrames accidentales. La solera tendrá una pendiente suficiente hacia el 
sistema de contención de derrames accidentales sin que exista conexión con la red de saneamiento, la de 
efluentes residuales o la de aguas pluviales de la instalación. Ésta dispondrá de material absorbente para la 
recogida de derrames de residuos peligrosos así como de equipos de bombeo para evacuar el contenido de 
los sistemas de retención de vertidos accidentales. 

Esta zona estará además protegida por una cubierta superior para evitar que en caso de lluvia los residuos 
peligrosos acopiados puedan mezclarse con el agua de lluvia, y para proteger además a éstos de los efectos 
de la radiación solar. 

9.7.   BASURAS 

Se dispondrán contenedores específicos debidamente señalizados para los residuos urbanos y asimilables que 
se generen en las casetas, comedores, vestuarios, etc. 

10.   OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE LOS RCDS PREVISTAS 

Las operaciones de reutilización previstas son las siguientes: 

 TIERRAS Y PÉTREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACIÓN 

En el caso de las tierras procedentes de la excavación se contemplan las siguientes opciones de reutilización: 

La primera opción es transportarlas a obras cercanas con necesidad de dicho material. 
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Las tierras generadas durante el movimiento de tierras se emplearán como RESIDUO INERTE ADECUADO 
mediante notificación de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana, en base al Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 
regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y rellenos con 
fines de construcción. 

Finalmente, aquellos excedentes de la excavación que no hayan podido ser reutilizados se trasladarán a 
vertedero autorizado. 

 SANITARIOS 

Se prevé la reutilización/venta de los aparatos sanitarios. 

 INSTALACIONES 

Se prevé la reutilización/venta de los equipos de aire acondicionado, luminarias, extintores,… 

 RESIDUOS PELIGROSOS 

En la siguiente tabla se identifican los residuos peligrosos (RP) generados en la obra, así como la gestión 
prevista en el escenario de obra. 
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Tabla 7. Identificación Residuos Peligrosos + Gestión Prevista Obra 

 

11.   DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES 

Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Destino Cantidad (Tn) 

RESIDUO GESTI ÓN EN OBRA GESTIÓN P OST-OBRA
Residuos de  product os 
químicos pe ligrosos en 
gene ral (LER-160507), (LER-
160508) 
Observaciones: incluyen residuos 
como t int es, resinas, barnices, 
disolvent es, adit ivos de hormigón, 
desencof rant es, et c.

Segregación en cont enedor 
de RP.
Dest ino: gest or aut orizado

Valorización: reciclaje de sust ancias orgánicas que 
no se ut ilizan como disolvent es y regeneración de 
ot ros mat eriales inorgánicos.
E liminación: t rat amient o específ ico, t rat amient o 
f ísico-químico

Ae rosole s (LER-150111) Segregación en cont enedor 
de aerosoles.                               
Dest ino:  gest or aut orizado

E liminación: t rat amient o específ ico

Envases y ut il laje  sucio de  
product os químicos pe ligrosos 
en gene ral (LER-150110)
Observaciones: incluyen envases de 
pint uras, t int es, resinas, colas, 
barnices, disolvent es, adit ivos de 
hormigón, desencof rant es, ácidos 
para hormigón, líquidos pulir t errazo, 
et c.

Segregación en cont enedor 
de RP.                                         
Dest ino : gest or aut orizado

Valorización: reciclaje de plást icos y recuperación 
de met ales o compuest os met álicos y recuperación, 
reut ilización y regeneración de envases.                       
E liminación: acondicionamient o previo a la 
disposición del residuo. Eliminación en vert edero de 
RP e incineración de residuos no halogenados

Envases de  ace it e s, 
combust ible s o similar (LER-
150110)

Segregación en cont enedor 
de RP.                                         
Dest ino : gest or aut orizado

Valorización: reciclaje de plást icos y recuperación de 
met ales o compuest os met álicos y recuperación, 
reut ilización y regeneración de envases.                       
Eliminación: acondicionamient o previo a la disposición 
del residuo. Eliminación en vert edero de RP e 
incineración de residuos no halogenados

Ace it e s usados de  maquinaria 
o similar (LER-130205)

Segregación  en bidones o 
depósit os específ icos.
Dest ino:  gest or aut orizado

Valorización: regeneración de aceit es 
minerales

F ilt ros usados de ace it e  (LER-
160107)

Segregación vert ido en origen 
del aceit e cont enido y 
segregación del aceit e y del 
f ilt ro, por separado, en 
cont enedores de RP     

Valorización: ext racción del aceit e del f ilt ro por 
prensado u ot ro mét odo de separación. Reciclaje de 
met ales

Bat e r ías usadas  (LER-160601) Segregación en cont enedor 
específ ico de bat erías 
Dest ino: gest or aut orizado

Valorización: recuperación de bat erías, pilas y 
acumuladores

Lodos y re siduos procedent e s 
de l lavado de  máquinas (LER-
161003)

Segregación mediant e 
depósit os hermét icos 
Dest ino: gest or aut orizado

E liminación: acondicionamient o previo a la 
disposición del residuo. Incineración de residuos no 
halogenados, t rat amient o por evaporación y 
t rat amient o f ísico-químico

P ilas usadas  (LER-160603, LER-
160604)

Segregación en cont enedor 
de RP.                                         
Dest ino : gest or aut orizado

Valorización: recuperación de bat erías, pilas y 
acumuladores              
E liminación: est abilización
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Destino Cantidad (Tn) 

RCDs nivel I   

1. Tierras y pétreos de la excavación  36,00 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 10 05 03 Material de relleno  

RCDs nivel II   

RCDs DE NATURALEZA NO PETREA   

1. Asfalto  3,50 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Pl. Reciclaje RCD  

2. Madera  0,40 

Madera Gestor autorizado RNPs  

3. Metales (Incluidas sus aleaciones)  8,20 

Cobre, bronce, latón 

Gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos 
(RNPs) 

 

Aluminio  

Zinc  

Hierro y Acero  

Metales Mezclados  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10  

4. Papel  0,50 

Papel Reciclador de papel  

5. Plástico  0,40 

Plástico Reciclador de plástico  

6. Vidrio  0,00 

Vidrio Reciclador de vidrio  

7. Yeso  0,00 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 Gestor autorizado RNPs  

RCDs DE NATURALEZA PETREA   

1. Arena grava y otros áridos  0,40 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 
código 01 04 07 

Pl de reciclaje RCDs  

2. Hormigón  5,00 

Hormigón 
Pl de reciclaje de RCDs 

 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del 
código 17 01 06 

 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  0,20 

Ladrillos 
Pl de reciclaje de RCDs 

 

Tejas y Materiales Cerámicos  
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Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN 
MAM/304/2002 

Destino Cantidad (Tn) 

4. Piedra  0,00 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Pl de reciclaje de RCDs  

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS   

1. Basuras   1,10 

Residuos biodegradables 
Planta de reciclaje RSU 

 

Mezclas de residuos municipales  

2. Potencialmente peligrosos  0,30 

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

Gestor autorizado de 
Residuos Peligrosos (RPs) 

 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03  

Material de construcción que contiene amianto  

Absorbentes contaminados  (trapos…)  

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)  

Filtros de aceite  

Tubos fluorescentes  

Pilas alcalinas y salinas   

Pilas botón  

Envases vacíos de metal contaminados  

Envases vacíos de plástico contaminados  

Aerosoles vacíos  

 
Tabla 8. Destino previsto para los residuos no Valorizables ni Reutilizables producidos durante la ejecución de la obra 

El municipio donde se ubican las obras, corresponde al Plan Zonal 3, área de gestión V2. 

El municipio donde se ubican las obras, corresponde al término municipal de Valencia. 
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Figura 1. Plano de zonas del Plan Integral de Residuos Comunidad Valenciana 

A continuación se indican la propuesta de gestores de residuos AUTORIZADOS por la Conselleria de 
Infraestructuras, Transportes y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana con los que tratará los residuos de 
la obra: 
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Residuos Peligrosos 

HABITAT RESIDUS, S.L. 

Polígono Industrial Fuente Del Jarro, C/ Ciudad De Cartagena, 9, Paterna, Valencia 

Residuos No Peligrosos 

EXCAVACIONES BOU, S.L. 

Partida Cotes O De La Montaña, Polígono 2, Parcelas 86, 89, 90, 100, 119, 120, Algemesí, Valencia 

Cuando el contratista elabore su Plan de Gestión de Residuos, deberá confirmar los Gestores de Residuos. 

12.   PLIEGO DE CONDICIONES 

12.1.   PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ARTICULO 4 RD 105/2008) 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos, el cual ha de contener 
como mínimo: 

 Estimación de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden 
MAM/304/2002. 

 Las medidas de prevención de los residuos en la obra objeto del Proyecto. 

 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización, valorización o eliminación de los residuos 
que se generen, así como las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, 
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el 
apartado 5 del artículo 5. 

 Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, y en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 

 Pliego de prescripciones técnicas particulares en relación con el almacenaje, manejo, separación, 
y en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la obra. 

 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capitulo independiente. 

 En obras de demolición, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generarán, que deberá 
incluirse en el estudio de gestión y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

 Disponer de la documentación, que acredite que los residuos realmente generados en la demolición han 
sido gestionados, en obra o entregados a una instalación de valorización o eliminación para su 
tratamiento por gestor de residuos autorizado. La documentación correspondiente a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonómica y en los términos que ésta 
establezca, la fianza o garantía financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la licencia, en relación con los residuos generados en la demolición. 
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12.2.   PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (ARTICULO 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta gestión de los residuos. 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevará a cabo, durante el proceso de la demo-lición, 
todas las operaciones en relación a la gestión de los residuos que se generarán. El Plan, una vez 
aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra. 

 Entregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra, 
destinándose preferentemente, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

 Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que 
figuren al menos: la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el número de 
licencia, la cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos entregados 
codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 y la identificación del gestor de las operaciones de 
destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, en el documento anteriormente citado, deberá constar también la identificación 
del gestor de valorización o eliminación posterior al que se destinarán los residuos. 

 Estará obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones 
adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que 
impida la posterior valorización o eliminación. 

 Deberá separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una 
de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del artículo 5 del RD 
105/2008.  

Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles en los términos indicados en la 
disposición final cuarta del Real Decreto. 

Cuando por falta de espacio físico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operación en 
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de residuos a un gestor, en una instalación de tratamiento 
externa a la obra, obteniendo del mismo la documentación acreditativa de dicha operación. 

 Sufragar los correspondientes costes de la gestión de los residuos (referenciados en el párrafo 3 de las 
obligaciones del poseedor), entregando al productor los certificados y demás documentación acreditativa 
de la gestión. Deberá mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco 
años siguientes.  

12.3.   PARA LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos. 

 Aprobar los medios previstos en obra para la valorización de los residuos, en el caso de que ésta se 
decida realizar in situ. 
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12.4.   PARA EL PERSONAL DE OBRA 

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidad del contratista o 
poseedor de residuos. A continuación se indican las obligaciones, que entendemos deben ponerse en 
conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma. 

 Cumplimiento correcto de todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 
residuos disponga. (Así mismo puede servirse de su experiencia práctica en la aplicación de dichas 
prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas). 

 Señalizar correctamente la ubicación de la zona de contenedores de residuos así como su re-corrido 
hasta el mismo. 

 Estará obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen con otros 
y resulten contaminados. 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se utilizarán, en función 
de las características de los residuos que se depositarán, cumpliendo unas mínimas pautas necesarias, 
para que el proceso sea lo más sencillo posible: 

 Las etiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un de-terminado 
contenedor o recipiente. La información debe ser clara y concisa. 

 Las etiquetas es conveniente que tengan gran formato y que sean de un material resistente a las 
inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad. 

 No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serán transportados, dado que son 
más difíciles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caídas de residuos. 

 Normalizar la cubrición de los contenedores previamente a su salida de la obra, de forma que quede 
prohibida la salida de contenedores sin cubrir. 

 Control administrativo y seguimiento de toda la información sobre el tratamiento de los residuos, tanto 
dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de todos los movimiento que 
se realicen de cada tipo de residuos. 

 No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha acción 
puede provocar un accidente. 

12.5.   PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN GENERAL 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos. 
En el supuesto de actividades sometidas a la autorización por la legislación de residuo, llevar un registro 
en el que, como mínimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro 
cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002, de 8 de febrero, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como la cantidades, 
en toneladas y metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.  

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización, el gestor deberá llevar un registro, en 
el que como mínimo figure: la cantidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de 
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residuos codificados con arreglo a la lista europea  de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de una operación de gestión anterior, el método de gestión aplicado, así como 
las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de la 
actividad. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La información referida a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo, los certificados 
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el 
número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que solamente lleve a cabo 
una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 
entregarle (al poseedor o al gestor que le entregue los residuos) los certificados de la operación de 
valorización o de la eliminación subsiguiente a la que fueron destinados. 

12.6.   PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 El desarrollo de las actividades de valorización requiere de autorización previa del órgano competente en 
materia medioambiental de la Comunidad Autónoma. 

 La autorización se otorgará para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se otorgará 
por un plazo determinado de tiempo, renovándose por periodos sucesivos. 

 Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los certificados acreditativos de la 
gestión de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y nº de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además entregar al poseedor o al gestor 
que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o eliminación subsiguiente a 
que fueron destinados los residuos. 

12.7.   PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN IN SITU 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Las actividades de valorización de residuos “in situ”  se ajustarán a lo establecido en el proyecto de obra. 
En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los medios previstos para dicha 
valorización in situ. 

 Dichas actividades de llevarán a cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos 
ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dañar el 
paisaje ni los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección de acuerdo con la legislación 
vigente. 
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12.8.   PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE PLANTAS MÓVILES EN CENTROS FIJOS DE 
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Para dicha actividad deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los 
requisitos establecidos en la misma. 

12.9.   PARA LAS ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Además de los requisitos exigidos en la legislación vigente sobre residuos, deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

 Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operación de 
tratamiento previo. 

 La legislación de la Comunidad Autónoma podrá eximir de la aplicación del apartado anterior a los 
vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construcción y demolición) en poblaciones aisladas que 
cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminación de los 
residuos generados únicamente en esa población aislada. 

12.10.   PARA LA MAQUINARIA 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulación de los residuos depende de las características de los 
residuos que se originen. 

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obstante, pueden ser clasifica-dos en los 
tipos siguientes: 

 Contenedores cerrados de pequeño volumen. Son útiles para residuos que pueden descomponerse. 
Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente. 
Deben estar claramente etiquetados. 

 Contenedores abiertos, disponibles en diversos tamaños. Su capacidad se mide en m3. Son útiles para 
separar y almacenar materiales específicos. 

 Contenedores con ruedas; útiles para grandes cantidades de residuos, de15 m3 a 30 m3. Ocupan más 
espacio que los anteriores pero la deposición es más eficaz. 

 Compactadores: para materiales de baja densidad y resistencia (por ejemplo, residuos de oficina y 
embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la obra. 

 Machacadoras de residuos pétreos para triturar hormigones de baja resistencia, sin armar, y, sobre todo, 
obra de fábrica, mampostería y similares. Son máquinas de volumen variable, si bien las pequeñas son 
fácilmente desplazables. Si la obra es de gran tamaño, se puede disponer de una planta recicladora con 
la que será posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra. 
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 Báscula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de pocos 
materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la cantidad de residuos que será transportada fuera de 
la obra, y por consiguiente que su gestión resulta más controlada y económica. 

13.   SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS 

Antes del inicio de las obras el contratista principal designará a una persona encargada de la implantación de 
los criterios de gestión de residuos del Estudio y el Plan de Gestión de Residuos. 

Para monitorizar la cantidad de residuos generados en el emplazamiento y revisar los objetivos de la gestión de 
residuos dicho responsable emitirá un informe mensual de seguimiento en el que se identifiquen las cantidades 
generadas de cada tipología de residuos, la cantidad y porcentaje reciclado y se aportarán todos los 
documentos legales justificativos para el período analizado (albaranes de entrega, transporte,…) 

14.   PLANOS DE LAS INSTALACIONES 

En el Apéndice 1 de este documento se encuentra el plano que plasma la organización de la gestión de 
residuos. 

15.   VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN 

A continuación se incluye un cuadro con la valoración del coste previsto de la correcta gestión de los residuos 
de construcción y demolición en función del volumen estimado de residuos a generar y de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 4 de la Orden 2690/2006 de 28 de julio. 
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Tabla 9. Estimación del Coste de Tratamiento de los RCDs 

 

De acuerdo con lo especificado en el artículo 4, apartado 7º, del Real Decreto 105/2008, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el Documento Presupuesto, se 
incorporan el capítulo 06 Gestión de Residuos, como capítulo del Presupuesto General de Ejecución Material. 

Para la aplicación de precios se ha consultado a los vertederos disponibles en la zona, tanto plantas de 
valorización de residuos, como vertederos de residuos inertes. 

También se ha tenido en cuenta el transporte de los residuos de Nivel II generados durante la obra. 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs

Tipología RCDs Estimación

Precio 
gestión en 

planta/ 
Vertedero/ 
Cantera/ 
Gestor

Importe
% del 

Presupuesto 
de la obra

A.1. RCDs Nivel I
m3 €/m3 €

Tierras y pétreos de la excavación 18,00 1,75 31,50 0,23%
18,00 5,01 90,18 0,64%

(A.1. RCDs Nivel I). 121,68 0,87%
A.2. RCDs Nivel II

m3 €/m3 €
RCD Naturaleza Pétrea. Hormigón, … 3,25 7,14 23,20 0,17%
RCD Naturaleza Pétrea. Ladrillos, … 0,17 7,14 1,24 0,01%
RCD Naturaleza No Pétrea. Madera 0,87 7,14 6,19 0,04%

RCD Naturaleza No Pétrea. Plásticos 13,00 22,12 287,56 2,05%

RCD Naturaleza No Pétrea. Papel y cartón 6,50 12,37 80,41 0,57%

RCD Naturaleza No Pétrea. Metales 1,37 12,37 16,95 0,12%

RCD Escombro sucio 3,81 14,03 53,45 0,38%

RCD Potencialmente peligrosos* 1,00 381,00 381,00 2,72%

m3 €/m3 €

3,25 5,16 16,77 0,12%

0,17 5,16 0,88 0,01%

21,73 29,91 650,00 4,64%

3,81 44,21 130,00 0,93%
1,00 410,22 410,23 2,93%

2.057,87 14,70%
% TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (A.1+A.2) 2.179,55 15,57%

*Desglose en el presupuesto

Transporte RCDs Nivel I

(A.2. RCDs Nivel II). 

Transporte RCDs Nivel II no peligrosos. 
Ladrillos, …

Transporte RCDs Nivel II peligrosos*

Transporte RCDs Nivel II no peligrosos. 
Hormigón, …

Transporte RCDs Nivel II no peligrosos. Madera, 
vidrio, plástico, metal (por separado)*

Transporte RCDs Nivel II no peligrosos. Mezcla

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES 
EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES 

FERROVIARIO 

ANEJO 3: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-AX-ED-03_Ed1  33 

 

Teniendo en cuenta que el presupuesto total de la obra asciende a 14.000 � aproximadamente (ejecución 
material), el coste de la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados asciende a 
2.179,55 �, lo que supone un 15,57 % sobre el PEM del Proyecto. 

16.   CONCLUSION 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente memoria y presupuesto 
reflejados, queda desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el presente proyecto, adjuntándose a 
este proyecto por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para 
que quede constancia documental previa del mismo. 
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APÉNDICE Nº 1 PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO Y 
SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



ACCESO

VEHÍCULOS

OBRA

SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN

SALIDA VEHÍCULOS

SEÑALIZACIÓN ATENCIÓN

SALIDA VEHÍCULOS

C.T.

ZONA DE ACOPIO

CASETA DE OBRA

CASETA EXISTENTE

PUERTAS

CORREDERAS

PARA ACCESO DE

VEHICULOS

ACCESO

PEATONAL

CUADRO ELÉCTRICO

ALUMBRADO EXTERIOR

ZONA

ACTUACION

EDIFICIO

CATERING

(SIN ACTIVIDAD)

EDIFICIO

CATERING

(SIN ACTIVIDAD)

EDIFICIO

CATERING

(SIN ACTIVIDAD)

ACCESO

PEATONAL

PUNTO LIMPIO

RESIDUOS URBANOS

RESIDUOS PELIGROSOS

PUNTO LIMPIO

RESIDUOS DE OBRA

3
.
2

0
3

.
2

0
3

.
2

0
3

.
2

0
3

.
2

0

8
.
8

0

3.42 3.42 3.42 3.42

JUNIO 2017

VALENCIA PARQUE CENTRAL

ALTA VELOCIDAD 2003 S.A.

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES

EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

FERROVIARIO en C/Filipinas nº2, Valencia

01

Ed1

Ed1

Para entrega a Cliente

DAP LBF AJC DAP 2/6/2017

 AR2875-PDC-AX-ED-03

ANEJO GESTIÓN DE RESIDUOS

1/500

01

VALLADO DE OBRA

LEYENDA

ZONA A DEMOLER

ZONA DE ACOPIOS

VALLADO EXISTENTE

5 0

ESCALA 1:500

5 10 15m

VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



 

 

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES 
EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES 

FERROVIARIO 

MEMORIA 
 

Junio 2017 

 

 

AR2875-PDC-MM-ED-01-Ed1.docx  40

 

16.   ANEJO 4: REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
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1.   REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

 

Para poder realizar el desmontaje de los módulos prefabricados metálicos, primero se deben desconectar 
las acometidas de sus instalaciones. 

Para ello se ha considerado: 

Colocación dentro de bandeja cerrada de PVC de acometida eléctrica a depósito de gasoil. La bandeja ira 
anclada al nuevo murete perimetral de cerramiento definitivo de la parcela objeto de las obras. 

Desmontaje de la acometida de agua potable: Esta tubería se cortará en el comienzo del ramal en 
superficie (junto a la parte interior del muro de cerramiento junto al actual CT). En el extremo final se 
instalará una llave de corte, en previsión de una posible utilización posterior. 

Acometida de agua potable: se cortará la acometida a módulos prefabricados metálicos colocando una 
llave y tapón justo después de las acometidas a la nave de catering. Se desmontará tubería y llaves de 
acometida a módulos prefabricados metálicos. 

Acometida eléctrica: La acometida eléctrica a los módulos prefabricados metálicos se desconectara de la 
salida del CT y se desmontará. 

Acometida de comunicaciones: se desconectara la acometida de telefonía y desmontará hasta la entrada 
de la parcela. 

Acometidas saneamiento: Tras el desmontaje de todos los ramales horizontales (Tuberías de PVC) de 
saneamiento que quedan vistos, incluso arquetas prefabricadas de polietileno, se procederá a la 
demolición de las arquetas sobre elevadas que quedan previas  a la conexión con el alcantarillado general 
para, posteriormente, hormigonar la arqueta de conexión al saneamiento general, llevando especial 
cuidado en proteger la conexión de los tubos de saneamiento para que el hormigón no pase a la red. 
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17.   ANEJO 5: PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 
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1.   OBJETIVO Y ALCANCE 

El objeto del presente anejo es definir las repercusiones ambientales derivadas del proyecto de 
demolición, detallando en primer lugar el impacto medioambiental que tendrá la demolición, las medidas 
preventivas, y correctoras a adoptar para evitar y/o reducir los impactos ambientales identificados, y el 
programa de vigilancia ambiental el cual garantizará el cumplimiento de las medidas preventivas y 
correctoras durante los trabajos de demolición. 

2.   DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Se trata de la demolición de los módulos prefabricados emplazados en una parcela de propiedad Estatal y 
con gestión delegada a la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A., con acceso desde la 
calle Filipinas.  
Desde el punto de vista ambiental, la parcela de actuación, no alberga vegetación y tampoco ningún 
elemento de interés ambiental y cultural que pueda verse afectado por la ejecución de las obras, tal y 
como se observa en la siguiente imagen: 

 

Fotografía aérea de los módulos prefabricados, objeto de demolición, en la parcela de actuación 

3.   IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALLES 

En el presente apartado se identifican, describen y evalúan los impactos ambientales que se generarán 
durante la fase de demolición de los módulos prefabricados.  
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3.1.   RUIDOS Y VIBRACIONES 

La utilización de la maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos de demolición, conllevará un 
incremento de los niveles de intensidad sonora. Este incremento originará molestias a los vecinos de la 
calle Filipinas dada la cercanía a la zona de obras. 

La generación de ruido provendrá especialmente de la maquinaria (motor de la máquina demoledora, 
pinzas y martillo demoledor), y todo lo relacionado con ella (carga y descarga del material), así como de la 
caída de los escombros sobre el suelo. En cuanto a la vibración, las mismas fuentes generadoras de ruido 
generaran vibración. 

Debe tenerse en cuenta que las operaciones de demolición tienen un carácter temporal y las afecciones 
producidas por cambios en el nivel sonoro cesarán una vez que finalicen las obras. Por tanto el impacto 
será temporal.  

No obstante, tras la adopción de las medidas preventivas oportunas, como pueden ser el control y 
regulación de los niveles de emisión sonora de la maquinaria de obra y la formación de los maquinistas 
en el buen manejo, se pretende reducir este impacto hasta hacerlo compatible con el bienestar de las 
personas que habitan en el entorno inmediato de la obra. 

3.2.   CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Se producirá un deterioro de la calidad del aire, como consecuencia de las emisiones de polvo y partículas 
en suspensión, originado por la propia demolición. La afección se mantendrá mientras dure la realización 
de los trabajos concretos que la originan. 

Las operaciones de carga y descarga de materiales y/escombro es otra actividad que también generará 
polvo. 

Asimismo, la circulación de vehículos y maquinaria pesada de obra asociados a la propia obra (camiones 
de gran tonelaje, plataforma con brazos retractiles, etc.) ejercerá un efecto de contaminación atmosférica, 
por efecto de las emisiones de humos y gases residuales de los procesos de combustión de sus motores, 
que pondrían contribuir a agravar el cambio climático. 

Debe tenerse en cuenta que las labores de demolición tienen un carácter temporal y las afecciones 
producidas por cambios en la calidad del aire cesarán una vez que finalicen las obras. Así mismo, no se 
considera significativa la afección sobre el cambio climático, dado que la emisión de gases de efecto 
invernadero apenas aumentará temporalmente durante las obras.  

3.3.   PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

Durante los trabajos de demolición, se producirán residuos derivados de la propia actuación (hormigón, 
ladrillos, metal, maderas, vidrio, etc.) así como restos de materiales utilizados en obra (sacos rotos, 
herramientas rotas, envases de sustancias necesarias para el mantenimiento de la maquinaria, etc.) y otros 
residuos generados por el personal de obra en la zona de las instalaciones asociadas. Estos últimos, serán 
residuos asimilables a urbanos y deberán ser gestionados como tales. 
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3.4.   GENERACIÓN DE EFLUENTES 

La presencia de vertidos líquidos puede suponer un riesgo de contaminación de los suelos y del sistema 
hidrológico subterráneo, debido a las posibles filtraciones que puedan producirse por fugas accidentales 
de hidrocarburos, aceites, etc., consecuencia del tráfico de la maquinaria de obras y transporte de 
materiales, sin embargo las obras de demolición tienen lugar en una parcela pavimentada, por lo que no 
es probable que los contaminantes puedan afectar a la hidrología subterránea. 

4.   MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Se describen aquí las medidas preventivas y correctoras a adoptar para evitar, minimizar y reducir los 
impactos medioambientales durante los trabajos de demolición. 

4.1.   PROTECCIÓN ACÚSTICA 

Durante los trabajos de demolición, se deberán llevar a cabo las siguientes medidas protectoras: 

 Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el primer 
control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 

 Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 
compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos y están sometidos al control 
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

 Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) 
establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún caso la 
fecha límite establecida para cada vehículo.  

 Asimismo, la maquinaria estará homologada según el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, 
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de 
uso al aire libre. Se aplicarán las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, 
haciendo especial incidencia en el empleo de los silenciadores. 

 Se prohibirá la realización de trabajos durante el periodo nocturno que puedan afectar al confort 
sonoro, ya que las obras se ubican en una zona urbana. 

Además se tendrá en cuenta lo indicado en la ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, 
capítulo III: Trabajos en la vía pública y en la edificación que produzcan ruido, artículos 42 al 44 en lo que 
se establece: 

Artículo 42.-Trabajos con empleo de maquinaria 

1.- En los trabajos que se realicen en la vía pública y en las edificaciones dentro de las zonas urbanas 
consolidadas no se autorizará el empleo de maquinaria cuyo nivel de presión sonora supere los 90 dB(A), 
medidos a cinco metros de distancia. 

Para ello se dotarán de silenciadores la maquinaria de motores de combustión interna, y estarán 
sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

2.- Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar, por razones de necesidad técnica, la utilización de 
maquinaria con nivel de presión sonora superior a los 90 dB(A), limitando el horario de trabajo de dicha 
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maquinaria en función de su nivel acústico, y de las características del entorno ambiental en que trabaje 
adoptando cuantas medidas correctoras fueran oportunas. 

3.- En los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de las administraciones públicas se 
especificaran los límites de emisión aplicables a la maquinaria. 

Articulo 43.- Limitaciones 

1.- Los trabajos realizados tanto en la vía pública como en las edificaciones, no podrán realizarse de las 
22,00 a las 8,00 horas si se producen niveles sonoros superiores a los establecidos en la tabla I del Anexo II 
de la presente norma. 

No se tiene previsto ejecutar trabajos nocturnos durante el desarrollo de la demolición. 

Artículo 44.- Carga y descarga 

1.- Queda prohibida la realización de operaciones de carga y descarga que superen en horario nocturno, en 
las zonas residenciales o de uso sanitario y docente, los límites sonoros establecidos en la tabla I del Anexo 
II. 

Uso Dominante 

Nivel sonoro dB (A) 

Dia Noche 

Sanitario y Docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

Tabla 1 Niveles Sonoros de recepción externa (ANEXO II. Niveles sonoros, ley 7/2002 de 3 de diciembre) 

Por otra parte también se tendrá en cuenta lo indicado en el artículo 23 del Decreto 266/2004, de 3 de 
diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 13-12-04), en su capítulo III, Trabajos en la vía 
pública y en la edificación que produzca ruido, en el que se establece que: 1. Se adoptará las medidas 
oportunas para evitar que los trabajos en la vía pública y en las edificaciones que produzcan ruidos superen 
los valores límites de recepción fijados para la zona respectiva. 2. La utilización de maquinaria en la vía 
pública y en la edificación se ajustar a lo establecido en el R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 
regulan las emisiones sonoras en el entono, debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre. 

Respecto a la normativa municipal de Valencia y siguiendo la Ordenanza Municipal de Protección contra 
la Contaminación Acústica, (B.O.P. de 26 de junio de 2.008) establece en su título VIII: 

Articulo 32.- 

1.- Los trabajos en la vía pública y en las edificaciones no podrán realizarse entre las 22,00 horas y las 08,00 
horas del día siguiente. 

El desarrollo de los trabajos de demolición no se hará en horario nocturno. 
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4. Los responsables de las obras deberán adoptar las medidas necesarias para que los ruidos y vibraciones 
no excedan de los límites establecidos 

 

 

 

Articulo 33.- 

1.- En los trabajos que se realicen en la vía pública y en la edificación no se empleara maquinaria cuyo nivel 
de presión sonora supere como nivel máximo (LAmax) los 90 dB(A), medidos a cinco metros de distancia del 
perímetro de la obra. 

El transporte de los escombros a vertedero se realizará adecuándose a los horarios y normativas 
Municipales del Ayuntamiento de Valencia, no comenzando éstos antes de las 08:00 h y cesando en los 
mismos antes de las 18:00 h. 

4.2.   PROTECCIÓN A LA ATMÓSFERA 

Durante los trabajos de demolición se producirán emisiones de polvo y partículas en suspensión, siendo 
los efectos de estas emisiones molestas para la población que habita en las proximidades a la obra. Este 
aspecto medioambiental se minimizará adoptando una serie de medidas de carácter preventivo: 

Emisión de polvo 

Se procederá a efectuar riegos periódicos de la superficie de la obra para la minimización del polvo 
generado por el tránsito de materiales y maquinaria mediante camiones cuba con bomba de presión. La 
frecuencia del riego se determinará en cada caso concreto de acuerdo con las circunstancias 
meteorológicas de la zona, con la época del año, y con las características del terreno. El riego se hará en 
dos puntos fundamentales: En origen, donde está actuando el demoledor hidráulico, y en el punto de 
caída de los escombros. Regando en estos dos puntos la generación de polvo se reduce al mínimo.  

Otra actividad generadora de polvo es la carga de escombros sobre camión, que también queda 
minimizada con la humectación mediante mangueras del acopio de escombros. 

Como medida obligatoria, para evitar la caída de escombros y la emisión al ambiente de polvo durante el 
transporte, los camiones correrán la lona de transporte antes de salir del recinto de la obra. 

Además se procederá a la limpieza de las ruedas de los camiones, mediante riego con agua o mediante 
inmersión en balsa, para evitar ensuciar la vía pública con barro procedente de la obra. 

Emisión de gases y humos 

El funcionamiento de los motores de los vehículos deberá estar siempre en las mejores condiciones 
técnicas posibles para evitar la emisión innecesaria de contaminantes propios de la combustión como CO, 
CO2, NOx, SOx, Hidrocarburos y partículas, cuyas concentraciones deben estar por debajo de las normas 
o recomendaciones. 
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Por tanto, los humos provocados por la maquinaria de obras públicas no sobrepasarán los límites 
permitidos, de acuerdo con la normativa vigente (Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
de protección de la atmósfera). 

4.3.   GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación básica de residuos, 
principalmente en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de residuos de construcción y demolición. Así pues, el proyecto incluye un Anejo 03. Estudio de Gestión 
de Residuos de Construcción y Demolición tal y como específica dicho Real Decreto.  

Este Anejo incluye los diferentes gestores autorizados contratados para cada tipología de residuo. 
También incluye la ubicación y características de los puntos limpios (zonas de almacenamiento de 
residuos peligrosos y no peligrosos), y caseta de obra. Los puntos limpios se acondicionarán para la 
recogida selectiva de los residuos generados en la obra (incluidos los peligrosos). (Ver plano de Anejo 03. 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.) 

Además dicha gestión tendrá en cuenta, especialmente, lo establecido en la legislación básica de 
residuos, (principalmente la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la Ley 
10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana), y los procedimientos de autorización y registro para 
productores y gestores de residuos establecido en la legislación autonómica. 

No obstante, de acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista que ejecute la 
obra deberá cumplir los siguientes requisitos: 

Residuos peligrosos 

Requisitos generales 

El contratista encargado de ejecutar las obras de demolición deberá firmar un contrato con un gestor 
autorizado de Residuos Peligrosos (RP), entregándole los residuos para su correcto trasporte y 
valorización o eliminación según la legislación aplicable. 

Deberá llevar un control de la gestión de los residuos peligrosos generados en la obra, como por ejemplo 
aceites usados, filtros de aceite, tubos fluorescentes, extintores, tóner de impresoras, etc.. 

Deberá darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad Valenciana 
(producción menor de 10 T/año). 

Almacenamiento y manipulación de los residuos: 

- Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuo, evitando la 
mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos mediante el correcto etiquetado de los 
contenedores, tal y como se indica en la legislación de residuos actual. Los contenedores se 
ubicarán sobre terreno pavimentado para evitar posibles filtraciones en el terreno. 

- Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados según la legislación. 

- Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno en el que se ubique 
la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de residuos 
peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, 
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filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y estará techado y señalizado 
convenientemente.  

- Comprobar en la zona de obras que no haya vertidos accidentales en el suelo y que no se 
depositan directamente sobre el suelo envases de residuos peligrosos. 

- Almacenar los residuos peligrosos de forma segura para el medio ambiente por un periodo 
inferior a seis meses. En este caso, está previsto las obras de demolición duren 4 semanas 
aproximadamente. 

Requisitos documentales: 

- Llevar un registro de producción de residuos peligrosos. 

- Cumplimentar y conservar durante cinco años la documentación exigida en la legislación: 

o Solicitudes de admisión. 

o Documentos de aceptación. 

o Notificaciones de traslado. 

o Documentos de Control y Seguimiento. 

- Informar a la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en 
el caso de pérdida, escape o desaparición de residuos. En el caso de que se produzca un vertido 
accidental en el suelo de aceites o combustible, se retirará vertido en un contenedor específico 
para poder ser recogido por un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, existen requisitos específicos 
para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes: 

- Pilas y acumuladores: El Real Decreto 106/2008 regula diversos aspectos relacionados con los 
residuos de pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, 
estableciendo la recogida selectiva como flujo preferencial, así como normas de marcado para la 
identificación de los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su contenido en metales. 

- Fluorescentes y cartuchos de tóner: El Real Decreto 110/2015 regula diversos aspectos 
relacionados con aparatos eléctricos y electrónicos, como los fluorescentes y tóner de impresora 
que contengan determinadas materias peligrosas (mercurio), estableciendo las condiciones de 
recogida selectiva y diferenciada, así como las condiciones de trasporte que eviten 
manipulaciones o roturas que puedan liberar este tipo de sustancias peligrosas al medio 
ambiente o exponer a los trabajadores que están en contacto con estos residuos, durante su 
tratamiento a sustancias peligrosas. 

- Aceites usados y filtros de aceite: Según lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, 
por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados, para aceites usados se evitará 
especialmente su vertido al suelo o a red de alcantarillado. Para ello las reparaciones o cambios 
de aceites usados y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra, 
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se realizará en talleres autorizados, o sobre una plataforma impermeabilizada previamente, 
colocando, además, los recipientes que permitan recolectar el aceite usado.  

La manipulación de productos lubricantes y combustibles se realizará dentro de recintos específicos 
impermeabilizados a tal efecto. En caso de producirse derrames accidentales se llevará a cabo una 
recogida inmediata del vertido y se trasvasará a otro depósito para realizar una limpieza a fondo, 
retirando la capa absorbente que será gestionada en función de su peligrosidad y toxicidad. Se procederá 
de forma similar con todos aquellos suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados. 

Residuos inertes 

Los residuos de carácter inerte en la obra de demolición serán vidrios, madera, etc. Para su recogida se 
establecerá y acondicionará un área específica en la zona de obra (punto limpio). 

Los residuos inertes se llevarán a un vertedero autorizado para su posterior eliminación. Esta operación 
quedará acreditada mediante una Carta aceptación de los residuos por parte del vertedero y un albarán 
indicando la cantidad de residuos que se depositan en vertedero. En el caso de vertederos municipales, 
sólo tienen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo que si autorizan la entrada de 
residuos procedentes de obras mayores, será con la consideración y justificación de su reutilización, 
restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones. 

Residuos no peligrosos 

Requisitos generales 

El contratista encargado de ejecutar las obras deberá firmar un contrato con un gestor autorizado de 
Residuos No Peligrosos (RNP), entregándole los residuos para su correcto transporte y valorización o 
eliminación o entregarlos a las entidades locales en las condiciones que determinen las correspondientes 
ordenanzas municipales. 

Deberá llevar un control de la gestión de los residuos peligrosos generados en la obra. 

Almacenamiento y manipulación de los residuos: 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en cuenta que el 
periodo máximo de almacenamiento es de dos años. 

- Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos. 

- Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuo, evitando la 
mezcla de residuos de diferente tipología. Existirán contenedores para la recogida de papel y 
cartón, plásticos, metales, escombros, etc. 

- Las aguas procedentes de los sanitarios se verterán a la red de saneamiento municipal.  

- Los restos orgánicos serán retirados preferentemente por el servicio municipal. 

Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe tener en cuenta la existencia 
de legislación específica en la que establece la prohibición de la eliminación de neumáticos fuera de uso 
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por incineración sin recuperación de energía y su depósito en vertedero en el caso de neumáticos usados 
enteros. 

4.4.   PROTECCIÓN HIDROLOGÍA 

Los diferentes residuos generados en fase de obras se almacenarán en los lugares específicos 
acondicionados destinados a tal fin (punto limpio), los cuales contarán con todas las medidas que 
minimicen posibles impactos en caso de derrames, tal y como se ha descrito en el apartado anterior de 
Gestión de Residuos. 

5.   PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

5.1.   OBJETIVO 

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establece un sistema de vigilancia que garantizará el 
cumplimiento de las medidas preventivas, y correctoras durante la fase previa y durante los trabajos de 
demolición de los módulos prefabricados. Este plan es una condición necesaria para que las obras se 
realicen y se mantengan con el máximo respeto al medio ambiente. Para ello, se establecerán una serie de 
parámetros a controlar, respecto a cuáles son los umbrales admisibles y que debe hacerse, en principio, 
en caso de sobrepasarlos. 

5.2.   EQUIPO DE TRABAJO 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del Promotor, quien lo 
ejecutará con personal propio o mediante Asistencia Técnica. El Promotor se responsabilizará de la 
adopción de las medidas correctoras, de la ejecución del PVA y de la emisión de los informes técnicos 
periódicos sobre el grado de cumplimiento de las medidas establecidas. 

El Contratista encargado de ejecutar las obras, nombrará un Equipo encargado de llevar a cabo el 
Programa de Vigilancia Ambiental que será el responsable de la realización de las medidas preventivas y 
correctoras, en las condiciones de ejecución, medición y abono previstas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas del proyecto, y de proporcionar al Promotor la información y los medios necesarios para el 
correcto cumplimiento del PVA.  

El equipo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental estará compuesto por: un 
Responsable del PVA: Debe tener titulación ambiental especializada y experiencia en desarrollo de PVA 
para infraestructuras. Será el responsable del PVA, y el interlocutor con la Dirección de Obra. 

 Director del Programa de Vigilancia Ambiental y Director de Obra: El Director del Programa 
de Vigilancia y Seguimiento Ambiental será el mismo que el de la propia obra, para estar en todo 
momento informado tanto de la evolución de las obras como de sus repercusiones ambientales. 

 Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental. Debe tener titulación ambiental 
especializada, como Ingeniero Forestal/Agrónomo y Licenciado en Ciencias Ambientales, el cual 
será el responsable técnico del Programa y el interlocutor con la Dirección de las Obras. 
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5.3.   VIGILANCIA PREVIA A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Previamente a la ejecución de las obras, se jalonará el perímetro de obra, y se indicarán las instalaciones 
auxiliares (área de almacenamiento de residuos, caseta de obra, accesos, etc.) 

5.4.   VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE DEMOLICIÓN 

A continuación se definen las Operaciones de Vigilancia Ambiental a realizar durante las obras para el 
seguimiento ambiental del Proyecto: 

5.4.1.   Control de los niveles de ruido de la maquinaria 

Objetivo: Regulación de los niveles sonoros durante las obras, verificando el correcto estado de la 
maquinaria ejecutante las obras en lo referente al ruido emitido por la misma. 

Actuaciones: Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de toda la maquinaria que circule que vaya a 
emplearse en la ejecución de las obras de demolición. Para la maquinaria que no circule se exigirá la Declaración 
CE de Conformidad y su correspondiente hoja de mantenimiento. Se realizarán mediciones periódicas de emisión 
sonora. 

Lugar de inspección: Zona de obra 

Parámetro de control y umbrales: Ficha de vehículos y maquinaria, y medición diurna en la zona habitada 
más cercana afectada por las obras.  

Periodicidad de la inspección: El primer control de las fichas de vehículos y maquinaria se efectuará con el 
comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso cuando se utilice nueva maquinaria o vehículos. La 
medición de los niveles de emisión sonora se realizará de forma periódica según el avance de la obra. 

Medidas de prevención y protección: Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los 
umbrales admisibles, se propondrá su paralización hasta que sea reparada o sustituida por otra. Se 
limitará el horario de trabajo. 

Información a proporcionar por parte del contratista: se realizará un informe del nivel de ruido tras cada 
una de las campañas de medición. Se registrará en el diario ambiental de la obra. 

Recursos necesarios: Responsable de seguimiento ambiental, y equipo de medición (sonómetro). 

5.4.2.   Control para la calidad atmosférica 

Objetivo: Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a los trabajos de 
demolición, y tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de riegos en su caso. 

Actuaciones: Se realizarán inspecciones visuales periódicas a la zona de obra, analizando especialmente, 
las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de las zonas habitadas durante los trabajos de 
demolición. Se controlará visualmente la ejecución de riegos en la zona donde esté actuando el 
demoledor hidráulico, en el punto de caída de los escombros, los caminos del entorno por los que se 
produzca tránsito de maquinaria y en las áreas de acopio de materiales pulverulentos.  

Lugar de inspección: Zona de obra 
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Parámetro de control y umbrales: Nubes de polvo. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos 
mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecución.  

Periodicidad de la inspección: Las inspecciones serán diarias por parte del encargado de obra y semanales 
o mensuales por parte del responsable del seguimiento ambiental en función de la actividad y de la 
pluviosidad, siendo más intensas en los periodos de mayor actividad en la obra y en las épocas de sequía 
y viento. 

Medidas de prevención y protección: Riegos o intensificación de los mismos en la zona de trabajo donde 
se prevé la emisión de polvo. Limpieza en las zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas. 

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

Objetivo: Minimizar las emisiones de gases de la maquinaria durante las obras, verificando el correcto 
estado de la maquinaria ejecutante las obras en lo referente a la emisión de gases por la misma. 

Actuaciones: Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de toda la maquinaria que circule que vaya a 
emplearse en la ejecución de las obras de demolición emisiones por parte de la maquinaria. 

Lugar de inspección: Zona de obra 

Parámetro de control y umbrales: presencia ostensible de emisiones por simple observación visual, según 
criterio del Director Ambiental de Obra. 

Periodicidad de la inspección: control al inicio de las obras. Después, las inspecciones se efectuarán con 
periodicidad anual al iniciarse cada nuevo periodo de ITV o en el momento de que se incorpore nueva 
maquinaria. 

Medidas de prevención y protección: Se exigirá la certificación que garantice el correcto funcionamiento 
de la maquinaria y que se cumplan los plazos legales fijados para la realización de las inspecciones. 
Retirada de la maquinaria en caso de anomalías o incumplimiento de la documentación requerida 
indicada en el capítulo de medidas preventivas y correctoras. 

Información a proporcionar por parte del contratista: las máquinas que no cumplan este requisito, serán 
retiradas de las obras y sustituidas por otras que ofrezcan iguales prestaciones y que si las satisfagan. Se 
registrará en el diario ambiental de la obra. 

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

5.4.3.   Gestión de los residuos generados en la obra 

Objetivo: Verificar que los residuos generados por las obras son gestionados de forma adecuada y se 
cumple la normativa al respecto. 

Actuaciones: Se instalarán un punto limpio en la obra, dónde se realice un almacenamiento temporal de 
los residuos, de manera selectiva según su origen, separando los escombros, los plásticos y envases, el 
papel y cartón, el vidrio, los residuos orgánicos y los residuos peligrosos (aceites, tubos fluorescentes, 
extintores, toner, etc). Cada tipo de residuos será recogido y transportado por un gestor autorizado hasta 
su punto de tratamiento o vertido. 
Las aguas residuales procedentes del baño que se instale en una caseta de obra se verterán directamente 
a la red de saneamiento municipal. 
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Lugar de inspección: Todas las zonas afectadas por las obras y el punto limpio. 

Parámetro de control y umbrales: No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las 
obras fuera de las áreas destinadas para ello. 

Periodicidad de la inspección: Las inspecciones serán diarias por parte del encargado de obra y semanales por 
parte del responsable del seguimiento ambiental en función de la actividad de obra. 

Medidas de prevención y protección: si se detecta cualquier alteración, se llevará a cabo la retirada, 
limpieza y restauración de la zona dañada.  

Información a proporcionar por parte del contratista: registro en el diario ambiental de obra, emisión de 
informe específico al respecto. El responsable del seguimiento ambiental podrá solicitar al contratista 
los albaranes de recogida por parte de los gestores autorizados de los residuos sólidos y líquidos, así 
como la autorización de los gestores para el transporte de los residuos a vertedero o la EPSAR. 

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

5.4.4.   Protección hidrológica 

Objetivo: Verificar la correcta gestión y tratamiento final de residuos 

Actuaciones: Se realizarán inspecciones visuales 

Lugar de inspección: Zona de obra 

Parámetro de control y umbrales: incumplimiento de las medidas incluidas en el capítulo de medidas 
preventivas y correctoras y de la legislación aplicable de residuos. 

Periodicidad de la inspección: Las inspecciones serán diarias por parte del encargado de obra.  

Medidas de prevención y protección: se llevarán a cabo las medidas indicadas en el capítulo de medidas 
preventivas y correctoras. 

Información a proporcionar por parte del contratista: Los resultados de esta inspección se recogerán en 
los informes ordinarios 

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental. 

5.5.   INFORMES TÉCNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Se realizará un informe ordinario semanal, para reflejar el desarrollo de las distintas labores de vigilancia y 
seguimiento ambiental, durante la ejecución de las obras que justificará el grado de cumplimiento del 
PVA. 

En estos informes se detallarán los controles realizados y los resultados obtenidos referidos al 
seguimiento de las medidas de protección ambiental. 
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18.   ANEJO 6: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En este anejo 7 “Justificación de precios”, se descomponen debidamente los precios aplicados a las 
distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislación laboral vigente y los costes de maquinaria y 
materiales. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

El presente anejo incluye, en primer lugar, la justificación de los precios de la mano de obra, maquinaria y 
materiales básicos. A partir de estos precios unitarios se construyen los precios auxiliares y con todos ellos los 
precios de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto del presente Proyecto. 

Asimismo, en este Anejo se justifica el porcentaje de costes indirectos que se incluyen en la descomposición de 
cada unidad de obra. 

2.   JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA 

Para la mano de obra se han tomado los precios de la base de datos y precios del Instituto Valenciano de la 
Edificación IVE 2015. 

2.1.   LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA UTILIZADA 

En el listado que se acompaña en el apéndice se relaciona la mano de obra utilizada en este proyecto. 

En cada caso se indica: 

 Código identificador. 

 Designación de la mano de obra. 

 Cantidad. 

 Unidad de medida. 

 Precio total de la mano de obra. 

3.   JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LA MAQUINARIA 

Para la maquinaria se han tomado los precios de la base de datos y precios del Instituto Valenciano de la 
Edificación IVE 2015. 

3.1.   LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA 

En el listado que se acompaña en el apéndice se relaciona la maquinaria que se incluye en este proyecto. 

Para cada maquinaria se indica lo siguiente:  

 Código identificativo. 

 Designación del material. 

 Cantidad. 

 Unidad de medida. 

 Precio total del material puesto en obra. 
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4.   JUSTIFICACIÓN DEL COSTE DE LOS MATERIALES 

Para el cálculo de los precios unitarios de los distintos materiales a emplear en el cálculo del coste de las 
distintas unidades de obra y precios unitarios, se ha recabado información de distintos proveedores de la 
provincia de Valencia. 

Una vez definidos cuales son los materiales necesarios se procede a recabar el precio unitario de cada material 
puesto en obra, entendiendo este precio unitario como la suma del coste del material en fábrica o vivero, según 
el caso, más la repercusión del transporte hasta el lugar previsto para su ubicación. 

4.1.   LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES 

En el listado que se acompaña en el apéndice se relacionan los materiales que se incluyen en este proyecto. 

Para cada material se indica lo siguiente:  

 Código identificativo. 

 Designación del material. 

 Cantidad. 

 Unidad de medida. 

 Precio total del material puesto en obra. 

5.   COSTES DIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 

Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean 
necesarios para su ejecución 

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, combustible, 
energía, etc., que tengan lugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la maquinaria. 

6.   COSTES INDIRECTOS 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la 
obra, tales como: instalaciones a pie de obra, almacenes talleres, pabellones para obreros, etc., así como los 
derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no interviene 
directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, pagaderos, vigilantes, 
etc. 

Se incluyen dentro de los costes indirectos las protecciones personales y colectivas del Estudio de Seguridad y 
Salud exigibles por constituir mínimos legales sin cuya presencia la actividad constructiva concreta no pueda 
consentirse. 

Según la O.M. del 12 de junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicación de la expresión 
siguiente: 
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Ph = (1+K/100) Cn 

En la que: 

Ph es el precio de ejecución 

K es el coeficiente de costes indirectos 

Cn es el coste directo de la unidad de obra 

El coeficiente K viene dado por la expresión: 

K = K1 + K2 

K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras terrestres. 

K2 es el porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos y directos. 

K2 = (Ci/Cd) x 100 

Ci es el coste indirecto de la obra. 

Cd es el coste directo de la obra. 

Cálculo de Ci 

Para esta obra, cuya duración prevista se estima en 3 semanas, se prevén los siguientes costes indirectos. 

Sueldos de personal administrativo   611 � 

Vehículos 201 � 

Protecciones personales y colectivas mínimas  100 � 

Comunicaciones        20 � 

TOTAL 932,00 � 

 

Cálculo de K2 

Aplicando a las unidades de Proyecto los costes directos resulta un presupuesto de coste directo (sin considerar 
los importes por valorizaciones) para la obra de 38.197,98 �. 

De esta forma se tiene: 

K2 = (932 /38.197,98) x 100 = 2 % 

 

Coeficiente de costes indirectos 

K= 1+ 2 = 3 % 

Que es el que se aplica en los precios de costes directos para obtener el precio total. 
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APÉNDICE Nº 1 LISTADO DE MANO DE OBRA 
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTENº CÓDIGO

MOOA.8a 221,971 hOficial 1ª construcción 15,77 3.500,480001

MOOA.9a 57,900 hOficial 2ª construcción 15,14 876,610002

MOOA11a 120,309 hPeón especializado construcción 13,63 1.639,810003

MOOA12a 231,837 hPeón ordinario construcción 13,11 3.039,380004

MOOB.7a 2,580 hOficial montador ferralla 16,38 42,260005

MOOB12a 2,580 hPeón ordinario ferralla 12,88 33,230006

MOOE.8a 25,000 hOficial 1ª electricidad 16,58 414,500007

MOOE12a 25,000 hPeón electricidad 13,18 329,500008

MOOF.8a 125,800 hOficial 1ª fontanería 16,58 2.085,760009

MOOF12a 13,000 hPeón fontanería 13,18 171,340010

TOTAL................................................................................. 12.132,87

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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APÉNDICE Nº 2 LISTADO DE MAQUINARIA 
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MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTENº CÓDIGO

MMBC.3becR 6,600 uCsta ch galv 2.44x6.30m c/aisl -3.288,18 -21.701,990001

MMMA15a 134,750 hFratasadora 4,12 555,170002

MMMA24a 13,500 hCortadora asf y H 9,00 121,500003

MMMC10a 20,580 hRegla vibrante 2,50 51,450004

MMME.2fd 1,116 hRetro de orugas 150cv 1,4m3 87,00 97,090005

MMME.2gf 0,720 hRetro de orugas 247cv 1,9m3 105,28 75,800006

MMME.8a 0,720 hSuplemento por martillo picador 20,00 14,400007

MMMH.5c 0,854 hVibrador gasolina aguja ø30-50mm 1,42 1,210008

MMMK15a 24,500 hEquipo corte jnt hormigón 13,24 324,380009

MMMT.1ca 88,000 hCmn grúa autcg 44 T c/JIC 93,32 8.212,160010

MMMT.5cca 2,142 hCmn de transp 15T 12m3 2ejes 49,05 105,070011

MMMW.9b 44,000 hPlataforma móvil 73,58 3.237,520012

TOTAL................................................................................. -8.906,24

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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APÉNDICE Nº 3 LISTADO DE MATERIALES 
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTENº CÓDIGO

9010-1 2,900 uCjto splt p/tch cal 5.4kW -515,00 -1.493,500001

P13VV110T 75,000 mVerja Fax plastificada 38,40 2.880,000002

P34EM070 7,500 uTaquilla/armario -137,10 -1.028,250003

PBAA.1a 24,615 m3Agua 1,05 25,850004

PBAC.2aa 0,111 tCEM II/B-P 32.5 N granel 91,68 10,190005

PBPC.2baba 0,230 m3H 25 blanda TM 40 I 62,75 14,430006

PBPC.3abaa 13,800 m3H 25 plástica TM 20 IIa 64,55 890,790007

PBPC.3acaa 28,175 m3H 25 plástica TM 12 IIa 67,30 1.896,180008

PBPC15aba 0,330 m3HL-150 plástica TM 20 57,95 19,120009

PBRA.1abb 0,790 tArena 0/3 triturada lvd 10km 9,61 7,590010

PBUJ.2a 196,000 mPerfil jnt const PE   ø 6mm 0,20 39,200011

PBUW.5a 9,150 kgAlambre reco n.13ø2.0mm mazos5kg 3,03 27,720012

PEAA.2c 435,000 kgAcero B 500 S elaborado 0,85 369,750013

PEAM.3aca 294,000 m2Mallazo ME 500 T 20x20 ø 5-5 1,33 391,020014

PFFH23ca 562,500 uB AD-HVA 200 R6/I gris liso 0,85 478,130015

PIEA.6bbb 1,000 uArmario ind/com 650x550mm IP54 596,67 596,670016

PIEC32bbb 75,000 mCanaleta PVC 32x12.5 30%acc 2,77 207,750017

PIFC.6bebb 2,000 mTubo PE 80 ø50mm 6atm 30%acc 1,85 3,700018

PIFG35g 1,000 uValv compuerta lat ø50mm(2") 25,22 25,220019

PIFS.4deaaR 0,600 uPlato ducha porcelana blanco 80x80 cm -99,91 -59,950020

PIFS10hbaaR 0,100 uLavabo peds mur bl -108,96 -10,900021

PIFS14aaabR 1,200 uTz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap -81,69 -98,030022

PIIE.2a 0,400 uExti aut polv ABC 6 kg -66,43 -26,570023

PNIS.2b 269,500 m2Lámina PE e=0.10mm 0,11 29,650024

PNTS.2bab 12,250 m2Panel EPS 0.034 e30mm 6,54 80,120025

TOTAL................................................................................. 5.275,88

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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19.   ANEJO 7: PLAN DE OBRAS 

En este anejo se incluyen la previsión de la duración de las obras, así como la relación valorada mensual 
estimada. 
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1.   INTRODUCCIÓN 

La definición del plan de obra se ha de realizar en base a los equipos humanos y materiales que vayan a 
ser empleados en la ejecución de las obras; a su experiencia, cuantía, etc. 

Existe otro elemento que, por lo general, llega a ser decisivo en el desarrollo de los trabajos, llegando a 
limitar o posponer numerosas actividades; este elemento es la climatología.  

Como quiera que no pueden preverse sus efectos con anterioridad suficiente como para ser incorporados 
en el plan de obra, no se considera aquí. 

Independientemente de todo lo anterior, y dado que no se dispone de los datos correspondientes a los 
equipos que finalmente desarrollen los trabajos, fecha del comienzo de los mismos, etc., a continuación 
se propone un plan de obra genérico en el que se representan tanto la duración como el comienzo que 
se considera más conveniente para las actividades a desarrollar para la ejecución de las obras 
proyectadas. 

 

2.   ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA 

Las actividades más importantes correspondientes a la ejecución de las obras objeto de este Proyecto 
son: 

Trabajos Previos. Limpieza y preparación de edificios: 

 Módulos prefabricados. Eliminar impermeabilizaciones de cubierta y sellados entre los distintos 
módulos 

Trabajos Previos. Neutralización de servicios: 

 Módulo prefabricados 

Desmontaje de edificios: 

 Módulo prefabricados 

Varios: Se incluye dentro de este grupo las actividades correspondientes a la limpieza y terminación de las 
obras al finalizar la ejecución de las mismas. 

 Cierre de la Parcela. 

 Cierre y sellado de arquetas a nivel de la rasante. 

 Pavimento de hormigón para acabados y remates de la superficie final. 

 Limpieza parcela resultante. 

Gestión Medioambiental. 

Seguridad y Salud: En esta actividad se incluyen todas las medidas de prevención necesarias por parte del 
Contratista de las Obras destinadas a garantizar la seguridad laboral de los trabajadores. 
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Gestión de residuos, estas actividades contemplan el tratamiento que se realizará a los residuos durante 
las obras, generados por las demoliciones a llevar a cabo, así como por la propia construcción. 

3.   PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto para las obras correspondientes al Proyecto de Demolición de Instalaciones 
efímeras de oficinas y almacenes ferroviario; es de tres semanas (3). Siendo el orden de ejecución de los 
trabajos el que corresponde con el diagrama adjunto. 

4.   DEFINICIÓN DEL PLAN DE OBRAS 

Se expone a continuación el plan de obras valorado propuesto para las obras definidas en el Proyecto de 
demolición de Instalaciones efímeras de oficinas y almacenes ferroviario (Diagrama): 
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DURACIÓN
(semanas) sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem.4

01.- TRABAJOS PREVIOS 1 6.870,86

1.1.1.- Limpieza y preparación edificio 1 3.435,43 3.435,43

PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFÍMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO en C/Filipinas 
nº2, Valencia

SEMANAS
ACTIVIDADES IMPORTE

1.1.2.- Neutralización servicios 1 3.435,43 3.435,43

02.- DEMOLICIONES / DESMONTAJES 1 15.399,56

02.01.-Modulos prefabricados de planta primera 1 7.699,78 7.699,78

02.02.-Modulos prefabricados de planta baja 1 7.699,78 7.699,78

03.- VARIOS 1 12.239,36

03.01.-Cierre de Parcela 1 7.343,62 7.343,62

  03.02.- Regularización superficies (pavimentos) y limpieza 1 4.895,74 4.895,74

04.- GESTIÓN AMBIENTAL 3 0,00

05.- SEGURIDAD Y SALUD 3 1.508,65 502,88 502,88 502,88

06.- GESTIÓN DE RESIDUOS DEMOLICIÓN 3 2.179,55 726,52 726,52 726,52

07.- VALORIZACION POR REUTILIZACIÓN 3 -25.152,21 -8.384,07 -8.384,07 -8.384,07

283 81 8 244 89 5 084 69PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEMANAL -283,81 8.244,89 5.084,69

-283,81 7.961,08 13.045,77 €

-337,73 9.811,42 6.050,78

-337,73 9.473,69 15.524,47 €

-408,66 11.871,82 7.321,45

-408,66 11.463,16 18.784,61 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 21%, SEMANAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON IVA 21%,  ACUMULADO 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA SEMANAL (13% GG + 6% BI)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA ACUMULADO (13% GG + 6% BI)

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEMANAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL SEMANAL ACUMULADO
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Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente proyecto de Demolición. 

 

Valencia, Junio de 2017 

Autor del Proyecto 

 

Fdo. J. Alonso Jurado Campos 

Arquitecto Técnico. Colegiado nº 3161 
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Consideraciones de seguridad en el desmontaje de las elementos metálicos :

-Previo al inicio del desmontaje de los elementos prefabricados pesados la empresa montadora aportará al contratista documento que incluya los planos de la

maniobra, el posicionamiento de las grúas, así como las características de las mismas en función de los elementos a descender.

- Limitación de acceso. Prohibición de acceso de trabajadores no implicados en el montaje. Uso obligatorio de los EPIS establecidos en la memoria.

- Las piezas metálicas se deberán guiar con cabos.

- La zona de desmontaje ha de mantenerse libre de circulación de vehículos y personal no implicados en el montaje.

- Orden y limpieza de zona de desmontaje.

- Se tendrá zona definida para estacionamiento de camiones para carga.

- Se tendrá definida zona de acopio para la carga de las piezas, en el caso de que se necesitase.

- Durante la utilización de plataforma elevadora móvil de personas (PEMP), hará uso el trabajador de arnés anticaida en cumplimiento del  Convenio de la

Construcción.

- Grúa/s  con marcado CE, inspecciones técnicas y maquinista con carné de Categoría A o B, en función de las características de la grúa.

   Accesorios de elevación certificados.

Habrá designado jefe de maniobras y

 recurso preventivo con presencia en el tajo

 durante la ejecución de esta actividad

Prohibido pasar cargas
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1.   PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS 

1.1.   DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1.   Disposiciones de carácter general 

1.1.1.1.   Objeto del Pliego de Condiciones 

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.1.1.2.   Contrato de obra 

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los 
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para 
la realización del contrato de obra. 

1.1.1.3.   Documentación del contrato de obra 

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al 
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 

Las condiciones fijadas en el contrato de obra: 

 La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, 
mediciones y presupuestos. 

 El presente Pliego de Condiciones. 

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones gráficas sobre las literales y las cotas sobre las 
medidas a escala tomadas de los planos. 

1.1.1.4.   Proyecto Arquitectónico 

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 
En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, 
sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 

Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

 Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección 
de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

 El Libro de Órdenes y Asistencias. 

 El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
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 El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 

 El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 

 Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

1.1.1.5.   Formalización del Contrato de Obra 

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública 
a petición de cualquiera de las partes. 

El cuerpo de estos documentos contendrá: 

 La comunicación de la adjudicación. 

 La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 

 La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento 
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la 
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han 
de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie 
del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne 
el Contratista. 

1.1.1.6.   Jurisdicción competente 

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a 
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, 
siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 

1.1.1.7.   Responsabilidad del Contratista 

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en 
los documentos que componen el Proyecto. 

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 

1.1.1.8.   Accidentes de trabajo 

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto 
directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 

1.1.1.9.   Daños y perjuicios a terceros 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto 
en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta 
el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a 
terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan 
por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e 
industriales que intervengan en la obra. 

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a 
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora 
con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y 
ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción 
Provisional de la obra. 

1.1.1.10.   Anuncios y carteles 

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o 
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 

1.1.1.11.   Copia de documentos 

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 

1.1.1.12.   Suministro de materiales 

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 

1.1.1.13.   Hallazgos 

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista 
deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, 
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 

1.1.1.14.   Causas de rescisión del contrato de obra 

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 

 La muerte o incapacitación del Contratista. 

 La quiebra del Contratista. 

 Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
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a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a 
juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución 
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos 
del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

 La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, 
en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada 
dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza 
será automática. 

 Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 

 El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio 
de los intereses de las obras. 

 El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 

 El abandono de la obra sin causas justificadas. 

 La mala fe en la ejecución de la obra. 

1.1.1.15.   Omisiones: Buena fe 

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista 
mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas 
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de 
la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con 
el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 

1.1.2.   Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares  

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones del edificio objeto del presente proyecto. 

1.1.2.1.   Accesos y vallados 

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 
modificación o mejora. 

1.1.2.2.   Replanteo 

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá 
como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e 
incluidos en su oferta económica. 

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya 
dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de 
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replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la 
deficiencia o la omisión de este trámite. 

1.1.2.3.   Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de 
manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que 
la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente 
y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 

1.1.2.4.   Orden de los trabajos 

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos 
en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección 
Facultativa. 

1.1.2.5.   Facilidades para otros contratistas 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables 
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que 
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

1.1.2.6.   Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de 
Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 

1.1.2.7.   Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de la obra proyectada. 

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de 
los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al 
Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de 
Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
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Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la 
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le 
dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

1.1.2.8.   Prorroga por causa de fuerza mayor 

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar 
las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de 
los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 
prórroga que por dicha causa solicita. 

1.1.2.9.   Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado. 

1.1.2.10.   Trabajos defectuosos 

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará 
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la 
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, 
no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni 
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que 
siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios 
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas 
o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa 
la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 

1.1.2.11.   Vicios ocultos 

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la 
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las 
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan 
derivarse. 

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción 
definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, 
sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director 
de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que 
haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 

1.1.2.12.   Procedencia de materiales, aparatos y equipos 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar 
al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a 
utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, 
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

1.1.2.13.   Presentación de muestras 

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, 
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 

1.1.2.14.   Materiales, aparatos y equipos defectuosos 

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características 
técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones 
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias 
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta 
no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser 
que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

1.1.2.15.   Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el 
proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director 
de Obra considere necesarios. 
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1.1.2.16.   Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

1.1.2.17.   Obras sin prescripciones explícitas 

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 
en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 

1.1.3.   Disposiciones de la recepción 

1.1.3.1.   Consideraciones de carácter general 

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la 
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de 
la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo 
constar: 

 Las partes que intervienen. 

 La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 

 El coste final de la ejecución material de la obra. 

 La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

 Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución 
de la Obra. 

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecúa a las condiciones contractuales. 

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 
treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 
por escrito. 
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El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecido en la L.O.E., y se iniciará a partir 
de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior. 

1.1.3.2.   Recepción provisional 

Antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en 
la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras 
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el 
correspondiente Certificado de Final de Obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán 
al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. 

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.3.   Documentación final de la obra 

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la 
obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y 
contenidos dispuestos por la legislación vigente.  

1.1.3.4.   Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a 
su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el 
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 

1.1.3.5.   Plazo de garantía 

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a 
seis meses. 

1.1.3.6.   Conservación de las obras recibidas provisionalmente 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos 
en las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
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1.1.3.7.   Recepción definitiva 

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las 
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a 
su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo 
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 

1.1.3.8.   Prórroga del plazo de garantía 

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los 
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá 
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza. 

1.1.3.9.   Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola 
y definitiva recepción. 

1.2.   DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1.   Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que 
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III 
"Agentes de la edificación", considerándose: 

1.2.1.1.   El Promotor 

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la 
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la 
edificación. 
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Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 

1.2.1.2.   El Proyectista 

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según 
lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

1.2.1.3.   El Constructor o Contratista 

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS 
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL 
DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 

1.2.1.4.   El Director de Obra 

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia 
de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 

1.2.1.5.   El Director de la Ejecución de la Obra 

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución 
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. 
Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por 
el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 

1.2.1.6.   Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en 
la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar 
asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o 
instalaciones de una obra de edificación. 
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1.2.1.7.   Los suministradores de productos 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 
productos de construcción. 

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto 
terminadas como en proceso de ejecución. 

1.2.2.   Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97 

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
Estudio de Seguridad y Salud. 

1.2.3.   La Dirección Facultativa 

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 

1.2.4.   Visitas facultativas 

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la 
Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son 
propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia 
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán 
adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función 
de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 

1.2.5.   Obligaciones de los agentes intervinientes 

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 

1.2.5.1.   El Promotor 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo 
que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen 
el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el 
objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el 
cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
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Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, 
de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que 
procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de 
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma 
personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a 
la legislación vigente, se deba responder. 

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los 
daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres 
años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas 
individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, 
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo 
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en 
materia de seguridad y salud en las obras de construcción. 

El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de 
Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase 
de Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 

Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, 
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá 
exponerse en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de 
las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases 
completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de 
manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados. 

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de 
uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 
exigible por las Administraciones competentes. 

1.2.5.2.   El Proyectista 

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y 
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al 
Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular 
los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de 
conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de 
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones 
detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
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pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos 
parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo 
adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su 
responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros 
técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, 
de exclusiva responsabilidad de éstos. 

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que 
es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con 
el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el 
trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de 
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 
complementarios. 

1.2.5.3.   El Constructor o Contratista 

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para actuar como constructor. 

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente 
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la 
fase de Ejecución de la obra. 

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de 
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando 
las aclaraciones pertinentes 

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 
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Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún 
cuando estos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de 
los subcontratistas. 

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo 
del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por 
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que 
sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera 
coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir 
sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por 
sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando 
la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, 
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del 
Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las 
garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 
aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir 
adecuadamente su cometido. 

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para 
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en 
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación 
final de obra ejecutada. 

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y 
que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado 
de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a 
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la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 

1.2.5.4.   El Director de Obra 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a 
las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada 
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los 
que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y 
dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para 
el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de 
proyecto. 

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación 
y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en 
el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que 
estimare oportuno. 

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto 
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del 
Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que 
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto 
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga 
constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente 
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que 
le sea de aplicación. 
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La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro 
del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso 
de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el 
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al 
resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación. 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de 
Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al 
Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 

1.2.5.5.   El Director de la Ejecución de la Obra 

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 

La Dirección inmediata de la Obra. 

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los 
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 
precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de 
aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, 
ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del 
Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de 
Obra. 

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y 
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose 
dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de 
sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con 
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 
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aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las 
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, 
en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de 
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de 
aplicación. 

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida 
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización 
del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar 
para la correcta ejecución material de las obras. 

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de 
lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su 
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecución 
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que 
deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa 
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de 
fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra 
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, 
el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de 
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su 
supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y 
escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de 
saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta 
ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
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Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las 
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado 
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, 
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 

1.2.5.6.   Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, 
al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

1.2.5.7.   Los suministradores de productos 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su 
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la 
normativa técnica aplicable. 

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como 
las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 

1.2.5.8.   Los propietarios y los usuarios 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de 
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 
obra ejecutada. 

1.2.6.   Documentación final de obra 

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto 
con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor 
por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación. 

1.3.   DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

1.3.1.   Definición 

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. 
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, 
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
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1.3.2.   Contrato de obra 

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, 
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra 
y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o 
cuando se desee un acabado muy esmerado. 

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las 
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, 
los siguientes puntos: 

 Documentos a aportar por el Contratista. 

 Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 

 Determinación de los gastos de enganches y consumos. 

 Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 

 Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 

 Presupuesto del Contratista. 

 Revisión de precios (en su caso). 

 Forma de pago: Certificaciones. 

 Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 

 Plazos de ejecución: Planning. 

 Retraso de la obra: Penalizaciones. 

 Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 

 Litigio entre las partes. 

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no 
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a 
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para 
la redacción del correspondiente contrato de obra. 

1.3.3.   Criterio General 

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por 
su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse 
recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
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1.3.4.   Fianzas 

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 

1.3.4.1.   Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, 
o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin 
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no 
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

1.3.4.2.   Devolución de las fianzas 

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada 
el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación 
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 

1.3.4.3.   Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá 
derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 

1.3.5.   De los precios 

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por 
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 

1.3.5.1.   Precio básico 

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, 
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 

1.3.5.2.   Precio unitario 

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 

 Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de 
obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 

 Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje 
de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de 
la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 

 Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, 
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para 
la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el 
cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e 
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indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

Considera costes directos: 

 La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se 
trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

Deben incluirse como costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el 
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista 
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de 
ejecución. 

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la 
Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria 
para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no 
supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte 
del proceso de ejecución de las unidades de obra: 

 El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de 
los camiones. 

 Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 

 Montaje, comprobación y puesta a punto. 

 Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 

 Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las 
unidades de obra. 

1.3.5.3.   Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
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Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número 
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir 
los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 

1.3.5.4.   Precios contradictorios 

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida 
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes 
de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, 
antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la 
diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, 
en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. 
Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de 
la unidad de obra en cuestión. 

1.3.5.5.   Reclamación de aumento de precios 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación 
oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

1.3.5.6.   Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los 
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en 
el criterio de medición en obra recogido en el Pliego. 

1.3.5.7.   De la revisión de los precios contratados 

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de 
precios. 

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 

1.3.5.8.   Acopio de materiales 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene 
por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo 
el Contratista responsable de su guarda y conservación. 
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1.3.6.   Obras por administración 

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un 
Contratista. 

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 

 Obras por administración directa. 

 Obras por administración delegada o indirecta. 

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 

 Su liquidación. 

 El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 

 Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 

 Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la 
debida al bajo rendimiento de los obreros. 

1.3.7.   Valoración y abono de los trabajos 

1.3.7.1.   Forma y plazos de abono de las obras 

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre 
las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de 
Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición 
en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las 
unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la 
realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la 
suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, 
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar 
las decisiones del Promotor sobre el particular. 

1.3.7.2.   Relaciones valoradas y certificaciones 

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de 
Ejecución de la Obra. 
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Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como 
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al 
de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras 
que comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si 
la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 

1.3.7.3.   Mejora de obras libremente ejecutadas 

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

1.3.7.4.   Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 

1.3.7.5.   Abono de trabajos especiales no contratados 

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 

1.3.7.6.   Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 

 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización 
durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados 
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de 
precios. 

 Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a 
los precios del día, previamente acordados. 
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 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

1.3.8.   Indemnizaciones Mutuas 

1.3.8.1.   Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo 
de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las 
penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso 
de la obra. 

1.3.8.2.   Demora de los pagos por parte del Promotor 

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 

1.3.9.   Varios 

1.3.9.1.   Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo 
de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las 
penalizaciones establecidas en el contrato de obra, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar 
el retraso de la obra. 

1.3.9.2.   Unidades de obra defectuosas 

Las obras defectuosas no se valorarán. 

1.3.9.3.   Seguro de las obras 

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta 
la recepción definitiva. 

1.3.9.4.   Conservación de la obra 

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta 
la recepción definitiva. 

1.3.9.5.   Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 

1.3.9.6.   Pago de arbitrios 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo 
contrario. 
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1.3.10.   Retenciones en concepto de garantía 

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. 
Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de 
los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención. 

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, 
una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le 
acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, 
suministros o subcontratos. 

1.3.11.   Plazos de ejecución: Planning de obra 

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. 
Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren 
de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes 
contratantes. 

1.3.12.   Liquidación económica de las obras 

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la 
obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será 
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, 
quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 

La citada recepción de las obras queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del 
presente Pliego. 

1.3.13.   Liquidación final de la obra 

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de 
Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2.   PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1.   DE CARÁCTER GENERAL 

2.1.1.   Especificaciones 

Operaciones destinadas a la demolición, derribo o deconstrucción, total o parcial, de un edificio o de un 
elemento constructivo, incluyendo o no la carga, transporte y descarga de los materiales no utilizables que se 
producen en los derribos. 

2.1.2.   De la ejecución del elemento 

Preparación 

Se realizará un reconocimiento previo por parte del contratista, del estado de las instalaciones, estructura, 
estado de conservación, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el 
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. 

Se rodeará el edificio con vallas, verjas o muros. Cuando la construcción se sitúe en una zona urbana y su 
altura sea superior a 5 m, la altura de la valla, verja o muro no será menor de 2 m y se situarán en la calzada 
a una distancia del edificio no menor de 150 cm. Cuando dificulten el paso se dispondrán a lo largo del 
cerramiento luces rojas separadas entre sí a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas. 

Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, 
neutralizándose sus acometidas. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. 

Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. 

Fases de ejecución 

En la ejecución se incluyen dos operaciones: 

o Derribo. 
o Retirada de los materiales de derribo. 

En éste proyecto está expresamente prohibido la demolición mediante voladura con explosivos. 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de 
seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que sobre el particular 
ordene el director de obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas 
próximas a la obra a derribar. 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provisión 
de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y 
lonas o plásticos. En edificios con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un 
extintor manual contra incendios. 
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No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las 
tensiones que incidan sobre ellos. 

En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las 
tensiones. 

El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo 
suspendido o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los 
mecanismos de suspensión. 

No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, 
mientras éstos deban permanecer en pie. 

El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus 
puntos de apoyo, mediante mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el 
descenso lento. 

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. 

En la demolición de elementos de madera se arrancarán o doblarán las puntas y clavos. 

Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. 

Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías, en cuyo caso 
se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. 

No se descenderán las cargas bajo el solo control del freno. 

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

o Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1 a 1,50 m, distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo de 
dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 

o Mediante grúa cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga 
del escombro. 

o Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la velocidad 
de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m por encima del 
suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá situado 
exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su 
sección útil no será superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra 
caídas accidentales. 

o Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si 
se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6x6 m 

o Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la 
distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 
1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En 
ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

Acabados 
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En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o 
nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. 

Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar. 

Control y aceptación 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que 
se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado. 

Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios colindantes se colocarán testigos, a fin de observar 
los posibles efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario. 

Conservación hasta la recepción de las obras 

En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones 
medianeras, así como las vallas y/o cerramientos. 

Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las 
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia, 
mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella. 

2.2.   PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES 

2.2.1.   Materiales Básicos 

2.2.1.1.   Agua 

El agua que haya de utilizarse en la fabricación y curado de morteros y hormigones, y en lavados de arena, 
piedra y fábricas será clara, limpia y exenta de cantidades perjudiciales de aceite, ácidos, sales, álcalis, 
materia orgánica y otras sustancias nocivas según lo especificado en la Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado EHE. Se podrán emplear depósitos de almacenamiento. 

Se podrán emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones todas las aguas 
potables y las sancionadas como aceptables por la práctica, es decir, las que no produzcan o hayan 
producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado, 
resistencia  y endurecimiento de las masas y obras que se ejecutan. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigidas al mortero 
y hormigón se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

- Acidez, comprendida entre 5 y 8, según UNE 7.234/71. Para la determinación del pH podrá utilizarse 
papel indicador universal del pH, con la correspondiente escala de colores de referencia. 

- Sustancias disueltas, en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 g/l), equivalente a quince mil 
partes por millón (15.000 ppm), según UNE 7.130/58. 

- Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro, equivalente a 1.000 ppm, 
excepto para el cemento SR en que se podrá elevar este límite a 5 g/l (5.000 ppm), según UNE 7.131/58. 

- Ión cloro, en proporción igual o inferior a tres gramos por litro, equivalente a 3.000 ppm, según UNE 
7.178/60. Para el hormigón en masa esta proporción no será superior a 25 g/l, equivalente a 25.000 ppm. 
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- Grasas o aceites en cantidad inferior a 15 gramos/litro o 15.000 ppm según UNE 7.235/71. 

- Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro, equivalentes a 15.000 
ppm, según UNE 7.235/71. 

- Estarán totalmente exentas de hidratos de carbono u otros azúcares, según UNE 7.132/58. 

2.2.1.2.   Cementos 

Cumplirán el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-08 y el Pliego 
General de Condiciones de la Edificación. También cumplirá las recomendaciones contenidas en la "Instrucción 
de Hormigón Estructural EHE, así como las Normas UNE 80301-96 y UNE 80303-96, siendo capaz de 
proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el apartado correspondiente de este Pliego. 

Si en algún caso faltase la especificación de la clase de cemento, la Dirección facultativa decidirá el tipo, clase 
y categoría del cemento que se debe utilizar. El empleo del cemento aluminoso estará especialmente proscrito y 
para su utilización deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, exponiendo las razones que 
aconsejan su uso. 

El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como 
de las paredes. 

Cada entrega de cemento en obra vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el que 
figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las características 
físicas y mecánicas y a la composición química establecidas. Es conveniente que al documento de garantía se 
agreguen otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. 

En la recepción se comprobará que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se transvasa 
mecánicamente, su temperatura debe ser inferior a 70º C. Si se descarga a mano, la temperatura del cemento 
no deberá exceder del mayor de los dos límites siguientes: 

 a) Cuarenta grados centígrados (40º C). 

 b) Temperatura ambiente más cinco grados centígrados. 

De no cumplirse los límites citados deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el cemento no 
presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 

Cuando se reciba cemento en sacos, se comprobará que éstos son los expedidos por la fábrica.  

2.2.1.3.   Morteros de cemento 

Se denominan morteros de cemento a las masas plásticas obtenidas al mezclar cemento, arena y agua. Si se 
añade cal, reciben el nombre de morteros bastardos o mixtos. Eventualmente pueden contener algún producto 
de adición para mejorar sus propiedades, pero su utilización deberá ser aprobada por la Dirección de obra. 

El agua deberá ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin.  

El cemento cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos RC-08. 

La cal a utilizar será apagada y en polvo, envasada y etiquetada según UNE EN 80.501 1/93 EX, 
admitiéndose para la cal aérea la definida como tipo I en la UNE EN 80.501 1/93 EX, y para la cal 
hidráulica la definida como tipo I en la UNE EN 80.501 1/93 EX. 
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La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y cumplirá con lo 
especificado en la norma EHE. 

En caso de emplearse aditivos o colorantes cumplirán también con lo especificado en la citada norma. 

La plasticidad de los morteros se determinará midiendo su asentamiento en el cono de Abrams, debiendo de 
estar comprendida entre 15 cm (consistencia seca) y 19 cm (consistencia fluida) inclusive. 

La dosificación de los morteros se podrá especificar de tres formas: por su resistencia a compresión en kg/cm2; 
por los kilos de cemento por metro cúbico de mortero y por la relación volumétrica de sus componentes. 

La resistencia a compresión de un mortero es el valor característico con probabilidad de 0,05 de no ser 
alcanzado de la serie de resultados obtenidos sobre las doce medias probetas que se obtienen del ensayo a 
flexión de seis probetas de 4x4x16 cm con edad de 28 días, conservadas en ambiente húmedo a 15ºC, 
ensayadas según norma UNE 80.101/88, y ERRATUM/89 con área de presión de 4x4 cm y expresado en 
N/mm2. 

La dosificación por la relación volumétrica de sus componentes vendrá expresada por dos cifras: la primera 
indicará las partes de cemento y la segunda, las de arena. Un mortero de dosificación 1:3, indicará una parte 
en volumen de cemento y tres partes en volumen de arena. Las dosificaciones tipo, son las siguientes: 

 1:2 (600 kg/m3) 1:4 (380 kg/m3) 1:6 (250 kg/m3) 1:10 (170 kg/m3) 
 1:3 (450 kg/m3) 1:5 (300 kg/m3) 1:8 (200 kg/m3) 

En el caso de morteros bastardos o mixtos, vendrá expresada por tres cifras: la primera indicará las partes de 
cemento, la segunda las de cal y la tercera las de arena. Un mortero de dosificación 1:2:10, indicará una 
parte en volumen de cemento, dos partes en volumen de cal aérea y diez partes en volumen de arena. 

La cantidad de agua empleada en la confección de morteros, variará entre 250 y 300 litros por mortero, 
dependiendo de la granulometría y humedad de la arena utilizada (para arenas más gruesas, menor cantidad 
de agua) 

Para la utilización de cualquier tipo de aditivo, será necesaria la autorización de la Dirección facultativa. En 
caso de ser autorizado su empleo, se hará por escrito indicando expresamente la dosificación y condiciones de 
uso establecidas mediante los ensayos y comprobaciones oportunas. 

La confección de morteros deberá verificarse, siempre que sea posible, a cubierto, para evitar que el estado 
higrométrico del aire pueda alterar, por exceso o por defecto, la proporción de agua que deba entrar a formar 
parte del mortero. 

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto uniforme añadiéndose a continuación 
el agua necesaria para que la mezcla tenga una constitución adecuada. Si se emplea cal en pasta, se verterá 
ésta sobre la arena o sobre la mezcla. 

El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora u hormigonera, batiendo el tiempo 
preciso para conseguir una mezcla homogénea, con un mínimo de un minuto a partir del momento en el que se 
añadió el agua a la mezcla. Si el amasado se realiza a mano se hará sobre una base impermeable con tres 
batidos, como mínimo. 

Cuando la temperatura sea elevada, para evitar el fraguado rápido de los morteros es conveniente que los 
ingredientes que se empleen, incluso el agua, no estén expuestos a la acción directa del sol, pues por encima 
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de 20 C de temperatura en la masa se alteran y aceleran las condiciones de fraguado. Cuando la temperatura 
exceda de 30º C, se humedecerán ligeramente las arenas, antes de su empleo. 

El mortero de cemento se utilizará dentro de las dos horas inmediatas a su amasado. 

2.2.2.   Regularización de superficies 

2.2.2.1.   Hormigones 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), o normativa que la sustituya, así como especificaciones adicionales contenidas en el 
artículo 610 del PG-3 (O.F. 475/2002 BOE 6/03/02). 

El Director de las Obras, fijará la frecuencia y el tamaño de los lotes para la realización de los ensayos 
previstos en los artículos 85 y 86 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 
sustituya, para los casos en que varíen las condiciones de suministro, y si no se dispone de un certificado de 
idoneidad de los mismos emitido con una antigüedad inferior a un año, por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado. 

El contratista adjudicatario de las obras será responsable de la calidad de los materiales utilizados y del 
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en la Instrucción EHE. 

Los hormigones no fabricados en central no se podrán utilizar, estando en cualquier caso limitada su utilización, 
cuando así lo autorice el Director de Obra a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales. 

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39.2 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), serán los siguientes, según su uso: 

• Hormigón de limpieza en base de cimentaciones: HL-150/P/20 

• Elementos realizados in situ de la cimentación: HA-25/P/12/IIa 

Áridos	para	hormigones	

Árido Fino. 

Cumplirá los requerimientos de los artículos 28, 84 y 85 de la EHE-08. 

En el caso de fabricación propia de los hormigones, y con independencia de lo requerido en las citadas 
normas, se realizarán, como mínimo, los siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de 
suministro: 

• Granulometría (UNE-EN 933-2) 

• Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

• Material que flota el líquido de peso específico 2.0. (UNE-7244) 

• Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

• Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1) 

• Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 

• Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1) 
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• Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

• Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131) 

• Friabililidad de la arena (UNE-EN 1097-1) 

• Absorción de agua (UNE-83133) 

Los áridos se acopiarán inmediatamente, según tamaño, sobre superficies limpias y drenadas, en montones 
netamente distintos o separados por paredes, de forma que queden protegidos de una posible contaminación 
por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas 
fracciones granulométricas.  

En cada uno de éstos la tolerancia en la dosificación (áridos de tamaño correspondiente a otros tipos situados 
en el silo o montón de un tipo determinado), será superior al cinco por ciento (5%). 

El contenido de humedad de cualquier árido en el momento de su empleo, no será superior al nueve por ciento 
(9%) de su volumen (ASTM C566). 

La granulometría de los áridos para los distintos hormigones se ajustará a los husos definidos en la EHE-08. 
Para áridos con tamaño máximo diferente se obtendrá el huso granulométrico mediante interpolación. 

Se comprobará mediante ensayos previos que los áridos se ajustan a la curva exigida. Estos ensayos se 
realizarán por el Contratista bajo la supervisión de la Dirección de Obra, cuantas veces sean necesarias para 
que ésta apruebe la granulometría a emplear. La granulometría y el módulo de finura se de-terminarán de 
acuerdo con la NTL-150. 

Árido Grueso. 

Cumplirá los requerimientos de los artículos 28, 84 y 85 de la EHE-08. 

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los siguientes tipos: 

• Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5mm) y dos centímetros (2 cm). 

• Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm) y cuatro centímetros (4 cm). 

• Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4 cm) y seis centímetros (6 cm). 

Las características del árido grueso prescritas en la EHE se comprobarán antes de su utilización mediante la 
ejecución de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director. 

Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los áridos: 

• Granulometría (UNE-EN 933-2) 

• Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133) 

• Partículas blandas (UNE-7134) 

• % que pasa por el tamiz 0.080 (UNE-7135) 

• Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244) 

• Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1) 

• Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508) 
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• Coeficiente de forma (UNE-7238) 

• Índice de lajas (UNE-EN 933-3) 

• Absorción de agua (UNE-83133) 

• Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2) 

• Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2) 

2.2.2.2.   Aditivos para morteros y hormigones 

Será de aplicación lo establecido en el artículo 281 del PG-3 

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero u 
hormigón en pequeña proporción (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por ciento (5 
por 100) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posterior-mente en el transcurso de 
un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus 
características, o de su comporta-miento, en estado fresco y/o endurecido. 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo del 
Contratista y a su costa, no podrá hacerse sin autorización expresa de la Dirección de Obra, que podrá exigir 
la presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en los que se 
justifique, si en la sustancia agregada en las proporciones previstas procede el efecto deseado sin perturbar 
excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni representar un peligro para las armaduras. 
Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de algún producto aditivo o 
corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en las condiciones que le señale aquella y no tendrá derecho 
al abono de los gastos que por ello se le originen. 

El fabricante suministrará el aditivo debidamente etiquetado según UNE 83275/87. 

De acuerdo con la EHE-08 (art. 84 y 85) se considerará imprescindible la realización de ensayos previos de 
los aditivos en todos y cada uno de los casos en que se pretenda su utilización. El contratista someterá estos 
ensayos a la aprobación de la Dirección de Obra, que deberá vigilar en particular que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

� Que la densidad y la resistencia característica sean iguales o mayores que las previstas. 

� Que no disminuyan la impermeabilidad ni la resistencia a las heladas. 

� Que no sea necesario aumentar los porcentajes de cemento y agua. 

2.2.2.3.   Acero 

Acero	en	armaduras	

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas B-500S . 

Todos los aceros de armaduras cumplirán las condiciones de los Artículos 240 y 600 del PG-3 (O.F. 
475/2002 BOE 6/03/02 y PG-3/75) y en la Instrucción EHE-08 y las Normas de la Instrucción H.A. 61 del 
"Instituto Eduardo Torroja". 

Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservación, clasificados por tipos 
y diámetros y de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación en general. Se tomarán todas las 
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precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o 
barro. 

Mallas	electrosoldadas	

Serán fabricadas a partir de redondos de acero B-500 T, según Instrucción EHE-08 

Alambre	para	atar	

Las armaduras de atado estarán sustituidas por los atados de nudo y alambres de cosido y se realizarán con 
alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de diámetro. 

El acero tendrá una resistencia mínima a la rotura a tracción de treinta y cinco (35) kilogramos por milímetro 
cuadrado y un alargamiento mínimo de rotura del 4% 

2.2.3.   Vallados 

2.2.3.1.   Cercado de malla metálica plastificada 

Verja metálica, formada por paneles de malla electrosoldada rígida y postes metálicos, para cerramientos de 
zonas residenciales y deportivas, obras de carácter público, de naves industriales, parques y jardines. 
Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes 
especiales, fabricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos para cerramientos con 
accesorios para acoplamiento rápido y tornillería indesmontable. Altura del cerramiento 1,50 m y distancia 
entre eje de postes similar a la existente. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor mínimo de 100 
micras en color estándar blanco RAL 9010. 

El recibido de los postes y de los soportes rigidizadores será con mortero de cemento. 

2.2.4.   Albañilería 

2.2.4.1.   Fábrica de bloques prefabricados de hormigón 

Fábrica caravista de 20 cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor. 

Los bloques no presentarán defectos aparentes tales como fisuras, deformaciones, desconchones, etc. La textura 
de las caras destinadas a ser revestidas serán lo suficientemente rugosas para permitir una buena adherencia 
del mortero de revestimiento o agarre. 

El fabricante facilitará las características de los bloques en cuanto a dimensiones, peso, resistencia, absorción, 
succión, heladicidad, eflorescencia, etc determinadas en un laboratorio oficial homologado. 

El tipo de bloque dispondrá de todas las piezas especiales necesarias para el perfecto aparejo de las fábricas, 
dinteles, jambas, medios bloques, plaquetas, vierteaguas, albardillas, etc. 

Cumplirán con lo especificado en la norma NTE-FFB/1975, y en las PIET.70 "Obras de Fábrica". 
Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja. Las tolerancias dimensionales no sobrepasarán en + 4 mm. 
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2.3.   PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 

2.3.1.   TRABAJOS PREVIOS 

2.3.1.1.   Limpieza y preparación de edificios 

Definición  

Limpieza y preparación de edificios, previo a su demolición. 

Proceso de ejecución  

En primera instancia, se ejecutará la limpieza interior de los edificios y la retirada de mobiliario, basuras, 
enseres, elementos sueltos, así como de la parte exterior de los edificios (parcelas). 

A petición del promotor se podrá trasladar mobiliario a almacén para su posterior utilización, incluso 
embalado, carga sobre camión y transporte a nueva ubicación que indique el promotor para ello. 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra. 

2.3.1.2.   Neutralización de servicios 

Definición 

Neutralización de servicios o desvíos de las acometidas existentes, previo a la demolición de los edificios. 

Proceso de ejecución 

Previo a los trabajos de demolición, se realizará una inspección previa por técnico especializado  

Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, que puedan 
estar en uso, neutralizándose sus acometidas. 

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y 
sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra.  

2.3.1.3.   Levantado de instalación de climatización 

Definición 

Desmontaje en edificio de instalación de climatización. 

Proceso de ejecución  

- Demolición de equipos industriales: 

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, 
sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos. 

Criterios de medición y valoración 
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Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la 
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra. 

2.3.1.4.   Desmontaje de aparatos sanitarios y grifería 

Definición 

Desmontaje en edificio, de aparatos sanitarios y grifería. 

Proceso de ejecución 

• Condiciones previas 

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios deberán neutralizarse las instalaciones de agua y 
electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías 
y demás conducciones de agua. 

• Ejecución 

En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y 
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola 
persona. 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, con recuperación de material: 

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos 
procurando evitar que se rompan. 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la 
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra. 

2.3.2.   DEMOLICIONES 

2.3.2.1.   Demolición completa de edificación 

Definición 

Desconexión completa de módulo de caseta prefabricada que incluye corte de la impermeabilización de 
cubierta, retirada de tapajuntas y chapas de remates, desconexión de las uniones entre módulos, eliminación 
de sellados, corte de pavimentos, etc... incluyendo todos los trabajos necesarios para la completa separación 
de los módulos entre sí quedando preparados para su carga y transporte a lugar de almacenamiento o 
valorización. 

Retirada de módulos de caseta prefabricada a lugar de almacenamiento o valorización. 

Proceso de ejecución 

• Independización de los acabados: 

Antes de la retirada de los módulos se procederá a la independización de los acabados de éstos, es decir, se 
procederá al corte de la impermeabilización, pavimentos, se retirarán los embellecedores/remates y tapajuntas, 
sellados, etc. 

• Desconexión de módulos: 
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Una vez retirados los acabados de las uniones se procederá a la desconexión de la estructura portante de los 
módulos mediante el desatornillado o desembulonado de los mismos. 

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán módulos que puedan ser inestables. El orden del dedesmontaje 
se efectuará, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al 
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad. 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la 
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra.  

2.3.3.   VARIOS 

2.3.3.1.   Verja metálica plastificada 

Definición 

Verja metálica plastificada formada por paneles de malla electrosoldada rígida y postes metálicos. 

Proceso de ejecución 

La tela metálica, se colocará perfectamente tensada, sobre los soportes de tubo. 

Los postes se colocarán recibidos y empotrados en el zócalo de bloque de hormigón, y retacando con mortero 
de cemento. 

Se procederá a su nivelación y aplomado, colocación y tensado de la malla. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se realizarán las pruebas y ensayos que estime necesarios la Dirección de obra. 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la 
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra.  

2.3.3.2.   Solera de hormigón fratasado mecánico, espesor =10cm. 

Definición  

Solera de hormigón HA-25/P/12/IIa, de 10 cm. de espesor y ejecución de fratasado mecánico. 

Proceso de ejecución  

Se colocará sobre una base de apoyo perfectamente nivelada y compactada, y deberá tener el grado de 
humedad adecuado en el momento de la colocación del hormigón. 

Además será necesario realizar una serie de juntas de dilatación para evitar la aparición de grietas. 

Una vez preparado el soporte se aplicará un puente de unión (pavimento monolítico), se colocará el mallazo 
sobre calzos y se realizará el hormigonado. Después se realizará un tratamiento superficial a base de fratasado 
mecánico una vez que el hormigón tenga la consistencia adecuada. 

Criterios de medición y valoración 
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Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1, que comprende toda la 
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecución de la obra. Incluye la carga a 
camión del material y tiempo de espera del camión.  

2.3.3.3.   Fábrica de bloque de hormigón gris 40x20x20 cm. 

Definición  

Fábrica caravista de 20 cm de espesor, realizada con bloques de hormigón de áridos densos de 
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con juntas de 1 cm de espesor. 

Proceso de ejecución  

Se humedecerán las partes en contacto con el mortero 

Según DB SE-F del CTE y NTE/FFB. 

A fin de verificar la distribución de bloques, se hace un replanteo de los bloques en seco para ajustarlos a las 
dimensiones de la obra, jugando con los espesores de las juntas en el caso de que las dimensiones del paño a 
ejecutar no fuesen múltiplo de la modulación del bloque. 

Una vez efectuado el replanteo se asentará la primera hilada sobre una capa de mortero de cemento y arena y 
se colocarán, aplomadas y arriostradas, miras a una distancia máxima de 4,00 metros y en todas las esquinas, 
quiebros y mochetas. 

No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se realizarán los ensayos que estime oportunos la Dirección facultativa de las obras. 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº 1, y que comprende todos los materiales, bloque, 
piezas especiales, mortero, parte proporcional de huecos y armaduras, la mano de obra, limpieza de la 
fábrica por ser a cara vista, y mano de obra, maquinaria y los medios auxiliares necesarios para dejar la 
unidad de obra totalmente acabada y rematada. 

2.3.4.   SEGURIDAD Y SALUD 

2.3.4.1.   Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997. 

Será de aplicación el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista (y aprobado por el coordinador 
de Seguridad y Salud) a partir del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto como un 
Anejo, adaptándolo a los medios y procesos constructivos finalmente adoptados por él. 

Criterios de medición y valoración 

En el Cuadro de Precios nº 1 aparece reflejado el importe total destinado a Seguridad y Salud. 

2.3.5.   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación básica de residuos estatal y de la 
Comunidad Valenciana y especialmente lo establecido en la legislación específica para este tipo de residuos, 
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además se tendrán en cuenta los procedimientos de autorización y registro para productores y gestores de 
residuos establecido en la legislación autonómica. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

Residuos peligrosos 

Requisitos generales 

- Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos, entregándole los residuos para su 
correcto trasporte y valorización o eliminación. 

- Darse de alta en el Registro de pequeños productores de RP de la Comunidad Valenciana (producción 
menor de 10 T/año). 

- Supervisar la correcta gestión de los RP. 

Almacenamiento y manipulación de los residuos 

- Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuos, evitando la mezcla 
de residuos peligrosos y no peligrosos mediante el correcto etiquetado de los contenedores. 

- Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados. 

- Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno en el que se ubique la 
maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de residuos peligrosos 
que se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contaminados, aerosoles, filtros, etc.), se 
habrá impermeabilizado previamente y estará señalizado convenientemente. La maquinaria y el área 
de almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicarán siempre a más de 200 m del cauce más 
próximo. 

- Comprobar en la zona de obras que no haya vertidos accidentales en el suelo o en las aguas y que 
no se depositan directamente sobre el suelo envases de residuos peligrosos. El combustible requerido 
para la maquinaria y equipos será transportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de 
surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para 
realizar cambios a la maquinaria. 

- Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior a seis meses (cabe 
la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo). 

Requisitos documentales 

- Llevar un registro de producción de RP 

- Cumplimentar y conservar durante cinco años la documentación exigida en la legislación. En concreto 
lo siguientes documentos: 

- Solicitudes de admisión 

- Documentos de aceptación 

- Notificaciones de traslado 
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- Justificantes de entrega (sustituyen a los documentos de control y seguimiento en el caso de pequeños 
productores) 

- Informar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitatge en el caso de pérdida, 
escape o desaparición de residuos. En el caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo 
de aceites o combustible, se retirará el suelo contaminado en un contenedor específico para poder ser 
recogido por un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, existen requisitos específicos para 
algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes: 

Residuos fitosanitarios: El Real Decreto 1416/2001, sobre envases de productos fitosanitarios por el que se 
establecen sistemas integrados de gestión o sistemas de depósito, devolución y retorno para los envases 
fitosanitarios. 

Pilas y acumuladores: El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los residuos de 
pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la recogida selectiva 
como flujo preferencial, así como normas de marcado para la identificación de los diferentes tipos de pilas y de 
acumuladores y su contenido en metales. 

Aceites usados: Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites usados 
(modificada a otros efectos por la Orden 13/6/1990).Además de lo especificado para RP, para aceites 
usados se evitará especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red de alcantarillado. Para ello las 
reparaciones o cambios de aceites usados y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y 
vehículos de obra, cuando no sea posible realizarlas en talleres autorizados, se realizarán en zonas 
expresamente destinadas para ello, sobre una plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, 
los recipientes que permitan recolectar el aceite usado. Además en el caso de los aceites se debe documentar 
su cesión mediante documentos específicos para este tipo de residuos (Orden 13/6/1990). 

Residuos inertes 

Cuando sea necesario se establecerá y acondicionará un área específica para su recogida (por ejemplo, para 
el agua procedente del lavado de las hormigoneras). 

Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles: 

1. ELIMINACIÓN en vertedero autorizado. Esta operación quedará acreditada mediante una Carta aceptación 
de los residuos por parte del vertedero y un Albarán indicando la cantidad de residuos que se depositan en 
vertedero. 

En el caso de vertederos municipales, sólo tienen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo 
que si autorizan la entrada de residuos procedentes de obras mayores, será con la consideración y justificación 
de su reutilización, restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones. 

2. REUTILIZACIÓN O VALORIZACIÓN (restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción). 
Acreditada mediante un Permiso por escrito del propietario y un Permiso de la Conselleria de Medi Ambient, 
Aigua, Urbanisme i Habitatge y de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el caso de Dominio Público. El 
exceso de tierras podría ser aprovechado para el acondicionamiento o relleno de huecos o en otras obras. En 
el caso de no ser posible, este exceso de tierras debería ser eliminado en vertedero controlado de residuos 
inertes. 
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Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal. Los depósitos o almacenamientos 
en fincas colindantes, caminos, etc. solamente podrán considerarse como depósito temporal de los residuos, 
pero por tiempo inferior a un año cuando su destino sea la eliminación, y de dos años cuando su destino sea la 
valorización. En este caso será necesario la comunicación del hecho y autorización posterior de la Conselleria 
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, no sirviendo la autorización del dueño de la finca. Si el 
almacenamiento o depósito afecta a zona de dominio público, la comunicación se hará extensiva a la 
Confederación Hidrográfica correspondiente. Se pondrá especial cuidado en que se justifique la entrega de 
estos residuos a los lugares adecuados a través de la presentación de albaranes o facturas donde se 
especifiquen las cantidades entregadas. 

Residuos No peligrosos 

El contratista (productor) tiene que firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos No Peligrosos, 
entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o eliminación o entregarlos a las entidades 
locales en las condiciones que determinen las correspondientes ordenanzas municipales. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá cumplir los 
siguientes requisitos: 

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en cuenta que el 
periodo máximo de almacenamiento es de dos años. 

- Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos 

Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de arbolado o restauración deben ser 
retirados y gestionados adecuadamente y en su caso se depositará en vertederos debidamente autorizados por 
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge. 

Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe tener en cuenta la existencia de 
legislación específica (Decreto 7/1/2003 Aprueba el Reglamento de producción, posesión y gestión de los 
neumáticos fuera de uso en la Comunidad Valenciana) que establece la prohibición de la eliminación de 
neumáticos fuera de uso por incineración sin recuperación de energía y su depósito en vertedero en el caso de 
neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos utilizados como elementos de protección en el 
vertedero, y a partir del 15 de marzo del 2006 en el caso de neumáticos usados reducidos a tiras. 

2.3.5.1.   Transporte de  escombros, distancia de más de 20km, no peligrosos 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

2.3.5.2.   Transporte de  escombros, distancia de más de 20km, peligrosos 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

2.3.5.3.   Canon de vertido materiales no peligrosos 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 
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2.3.5.4.   Canon de vertido materiales peligrosos 

Criterios de medición y valoración 

Se abonará de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. 

 

Valencia, Junio de 2017 

Autor del Proyecto 

 

Fdo. J. Alonso Jurado Campos 

Arquitecto Técnico. Colegiado nº 3161 
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01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE EDIFICIOS

Limpieza interior de edificios, ejecutada por medios manuales y me-
cánicos de todos aquellos elementos que no sean fábricas o ele-
mentos estructurales, desmontaje y retirada de mobiliario, basuras,
enseres, elementos sueltos,..., incluso desinfectado y desinsectado
en caso de ser necesario. Incluso  carga en camión para transporte
a vertedero o planta de reciclaje.

Planta BajaAct0010
Módulos 22 2,40 6,20 327,36Act0010
Planta primeraAct0010
Módulos 22 2,40 6,20 327,36Act0010

654,72

01.02 ud NEUTRALIZACIÓN SERVICIOS

Neutralización o desvios de las acometidas existentes de las dife-
rentes instalaciones, electricidad, agua, saneamiento,..., siempre
en coordinación con la Compañia Suministradora, incluso inspec-
ción previa por técnico especializado, ayudas necesarias, tramita-
ción y pago en la compañia de los permisos correspondientes y ta-
sas.

1,00

01.03 u Levnt inodoro

Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Planta baja 8 8,00Act0010
Planta primera 4 4,00Act0010

12,00

01.04 u Levnt lavabo

Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Planta primera 2 2,00Act0010

2,00

01.05 u Levnt plato ducha

Levantado de plato ducha y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

Planta baja 12 12,00Act0010

12,00

01.06 u Desmontaje termo eléctrico

Desmontaje de termo eléctrico, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.

Planta baja 4 4,00Act0010

4,00

01.07 ud LIMPIEZA EXTERIOR OFICINAS Y ALMACENES

Limpieza exterior de edificio base China, ejecutada por medios ma-
nuales y mecánicos de todos aquellos elementos que no sean fábri-
cas o elementos estructurales, desmontaje y retirada de elemen-
tos, basuras, enseres, elementos sueltos,... Incluso  carga en ca-
mión y transporte a lugar de acopio indicado por la propiedad o a
vertedero o planta de reciclaje.

1,00
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01.08 u Levnt acccesorio aseos/vestuarios

Levantado de accesorios y apliques de aseos, vestuarios, etc. (ja-
boneras, secadores de mano,....), incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te a vertedero.

Planta baja 12 12,00Act0010
Planta primera 6 6,00Act0010

18,00

01.09 u Partida de desconexión eléctrica

Partida de desconexión de acometida a edificio nave en centro de
transformación.
Desconexión de alimentación de instalación de alumbrado exterior
desde cuadro alumbrado en el interior de la nave.

1 1,00Act0010

1,00

01.10 u Partida de traslado de cuadro eléctrico.

Adecuación y traslado de cuadro eléctrico de alumbrado existente,
a hornacina exterior junto a centro de transformación. El cuadro de
alumbrado será modificado con la aparamenta existente en los cua-
dros existentes para disponer de las misma salida de alumbrado ex-
terior y además salidas para 3 tomas de corriente de al menos 25A.
En la propia hornacina del cuadro eleéctrico se colocarán las to-
mas de corriente.

1 1,00Act0010

1,00

01.12 u Partida de colocacion en murete de instalaciones existentes

Partida de colocación en muro de:
- acometida eléctrica a contenedores y depósitos de gasoil, inclu-
yendo parte proporcional de bandeja y suportación a muro.
- acometida de comunicaciones a contenedores,  incluyendo parte
proporcional de bandeja y suportación a muro.
- acometida de agua potable a contenedores,  incluyendo parte pro-
porcional de suportación a muro.

1 1,00Act0010

1,00

01.13 u Desmontaje de tubería de acometida agua potable a contenedores llave y tapa.

1 1,00Act0010

1,00

01.14 u Hormigonado y desmontaje tubería acometida saneamiento a contenedores

1 1,00Act0010

1,00

01.15 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR

Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, retirada de gas
y desmontaje de tuberías y cableado, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 

29 29,00Act0010

29,00
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02 DEMOLICIONES
01.11 u DESCONEXIÓN DE MÓDULOS DE CASETAS

Trabajos de desconexión de módulo de caseta prefabricada que in-
cluye corte de la impermeabilización de cubierta, retirada de tapa-
juntas y chapas de remates, desconexión de las uniones entre mó-
dulos, eliminación de sellados, corte de pavimentos, etc... incluyen-
do todos los trabajos necesarios para la completa separación de
los módulos entre sí quedando preparados para su carga y trans-
porte (no incluidos) a lugar de almacenamiento o valorización. 

44 44,00Act0010

44,00

02.01 u Carga y transporte caseta

Carga sobre camión y transporte para retirada de caseta prefabrica-
da hasta una distancia máxima de 100 kilómetros. Incluso descar-
ga en lugar de almacenamiento y/o valorización

44 44,00Act0010

44,00
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03 VALORACIONES POR REUTILIZACIÓN
03.01 u VR plato ducha porcelana blanco 80x80 cm

Valorización por reutilización de plato de ducha  de porcelana vitrifi-
cada, de dimensiones 80x80 cm, acabado blanco.

12,00 =01/01.05Act0010

12,00

03.02 u VR lavabo peds mur bl

Valorización por reutilización de  lavabo mural, con pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco.

2,00 =01/01.04Act0010

2,00

03.03 u VR tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap

Valorización por reutilización de taza inodoro para tanque bajo, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable, de gama estándar.

12,00 =01/01.03Act0010

12,00

03.04 u VR TAQUILLA/ARMARIO METALICO

Valorización por reutilización de  taquilla/armario metálico

Estimación 75 75,00Act0010

75,00

03.05 u Cjto splt p/tch cal (3-4)kW

Valorización por reutilización de  conjunto split para instalar en te-
cho con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia
frigorífica 3.25 kW.

29 29,00Act0010

29,00

03.06 u Exti aut polv ABC 6 kg

Valorización por reutilización de extintor por disparo automático
con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero
y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna.

4 4,00Act0010

4,00

03.07 u Modulo prefabricado ch galv 2.44x6.30m

Valorización por reutilización de módulo prefabricado de dimensio-
nes aproximadas 2.44x6.30x2.30m, estructura y cerramiento de
chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aisla-
da con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de ta-
blero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm,
aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de
chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero
galvanizado de 0.60mm.

44 44,00Act0010

44,00
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04 VARIOS
04.01 m Corte de pav bituminoso

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 75,00 150,00Act0010

150,00

04.02 m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

1,2 75,00 0,40 0,10 3,60Act0010

3,60

04.03 m3 Excv de znj mmec

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecáni-
cos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su trans-
porte a vertedero a un distancia menor de 10km.

1,2 75,00 0,40 0,50 18,00Act0010

18,00

04.04 m2 H Limpieza 150/P/20 e=10 cm

Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación de so-
lera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y
10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido directa-
mente desde camión, transportado y puesto en obra, según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

1 75,00 0,40 0,10 3,00Act0010

3,00

04.05 m3 HA-25/P/20/IIa en zapatas-riostras

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado en central, para hormi-
gonado de zapatas y riostras de cimentación, vertido directamente
desde camión , con una cuantía media de acero B 500 S de 35 kg,
suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

1 75,00 0,40 0,40 12,00Act0010

12,00

04.06 m2 Solera HA-25/P/12/IIa-ME 500 T 20x20 ø5 10cm

Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, vertido directamente desde camión, armada con malla
electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T,
extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre ca-
pa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hor-
migonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante
reglado, según EHE-08.

Regularización superficie 1 245,00 245,00Act0010

245,00

04.07 m2 Fratasado solera

Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retrac-
ción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espe-
sor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

245,00 =04/04.06Act0010

245,00
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04.08 ml VERJA METALICA PLASTIFICADA

Verja metálica, formada por paneles de malla electrosoldada rígida
y postes metálicos, para cerramientos de zonas residenciales y de-
portivas, obras de carácter público, de naves industriales, parques
y jardines. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado, plega-
do longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes especiales, fa-
bricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos
para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y torni-
llería indesmontable, anclados a pavimentos mediante placas de
anclaje y tornillería. Altura del cerramiento 1,50 m y distancia entre
eje de postes similar a la existente. Acabado plastificado de tipo
Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar
blanco RAL 9010, totaltmente colocada.

1 75,00 75,00Act0010

75,00

04.09 m Zoc rev 60x20 BHO CV 40x20x20

Zócalo caravista, de 60cm de altura y 20cm de espesor, realizado
con bloques huecos CV gris de 40x20x20, sentados con mortero
de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, rebaje de juntas, parte proporcional de mermas y roturas y lim-
pieza.

75,00 =04/04.08Act0010

75,00
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05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997.

Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997.

1,00
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Cánon06.01
06.01.01 u Coste vertido aerosoles 60l

Entrega de un bidón de 60 l con aerosoles con sustancias peligro-
sas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligro-
sos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
llería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Regis-
tro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valo-
rización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a
nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comuni-
tat Valenciana.

Estimación 1 1,00 1,00Act0010

1,00

06.01.02 u Coste vertido pilas 1kg

Entrega de 1 kilogramo con pilas que contienen mercurio (incluso
canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según R.D. 106/2008. Todo ello según la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel
nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

Estimación 1 1,00Act0010

1,00

06.01.03 u Coste vertido fluorescentes 1kg

Entrega de 1 kilogramo con tubos fluorescentes (con contenido en
mercurio) (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello se-
gún la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Estimación 50 50,00Act0010

50,00

06.01.04 u Coste vertido resid plas 220l

Entrega de un bidón de 220 l con residuos de plástico que contie-
nen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de
vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambien-
te de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autoriza-
dos de Residuos para operaciones de valorización o eliminación,
según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Estimación 1 1,00Act0010

1,00
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06.01.05 m3 Canon vert residuo cer/h/mad

Canon de vertido de residuos cerámicos, hormigón o madera, con-
siderados como residuos no peligrosos según la legislación vigen-
te, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para ope-
raciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso.

EstimaciónAct0010
Hormigón 1 3,25 3,25Act0010
Cerámicos 1 0,17 0,17Act0010
Madera 1 0,87 0,87Act0010

4,29

06.01.06 m3 Canon vert residuo plásticos

Canon de vertido de residuos plásticos, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero especí-
fico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutiliza-
ción, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último
caso.

Estimación 1 13,00 13,00Act0010

13,00

06.01.07 m3 Canon vert residuo pap/car

Canon de vertido de papel o cartón, considerados como residuos
no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o
gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, re-
ciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.

EstimaciónAct0010
Papel/cartón 1 6,50 6,50Act0010

6,50

06.01.08 m3 Canon vert residuo mezclado

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos, considerados como residuos no peligrosos según la legisla-
ción vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autoriza-
do para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de va-
lorización o eliminación en último caso.

Asfalto 1 3,81 3,81Act0010

3,81

06.01.09 m3 Canon vert residuo metal

Canon de vertido de residuos metálicos o vidrio, considerados co-
mo residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero
específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación
en último caso.

1 1,37 1,37Act0010

1,37

06.01.10 m3 Canon vertido residuos de excavación

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte proce-
dentes de la excavación, con código 170504 según la Lista Euro-
pea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

1 18,00 18,00Act0010

18,00
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Transporte06.02
06.02.01 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición
considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comu-
nitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operacio-
nes de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marca-
do del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del
residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifica-
ción por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

Estimación 2 2,00Act0010

2,00

06.02.02 u Recogida/transporte bidón 60l resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidón de 60 l
con residuos procedentes de la construcción y demolición conside-
rados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifica-
ción por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

Estimación 1 1,00Act0010

1,00

06.02.03 u Recogida/transporte bidón 220l resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidón de 220
l con residuos procedentes de la construcción y demolición conside-
rados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifica-
ción por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

Estimación 1 1,00Act0010

1,00

06.02.04 u Transporte conte mad >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de madera producidos en obras de construcción y/o de-
molición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Madera 1 1,00Act0010

1,00
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06.02.05 u Transporte conte plas >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de plástico producidos en obras de construcción y/o de-
molición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

Plástico 2 2,00Act0010

2,00

06.02.06 u Transporte conte ppl >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de papel o cartón producidos en obras de construcción
y demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km
de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D.
105/2008.

Papel y cartón 1 1,00Act0010

1,00

06.02.07 u Transporte conte escom >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en
obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eli-
minación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de
vertido), según R.D. 105/2008.

Asfalto 1 1,00Act0010

1,00

06.02.08 u Transporte conte met >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos metálicos producidos en obras de construcción y/o de-
molición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

1 1,00Act0010

1,00

06.02.09 m3 Transp H >20km

Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado
a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, con-
siderando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Hormigón 1 3,25 3,25Act0010

3,25

06.02.10 m3 Transp C >20km

Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densidad
media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a más de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Ladrillos/gres 1 0,17 0,17Act0010

0,17
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06.02.11 m3 Transp tierras >20km

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1 18,00 18,00Act0010

18,00

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE EDIFICIOS 0,90

Limpieza interior de edificios, ejecutada por medios manuales y
mecánicos de todos aquellos elementos que no sean fábricas o
elementos estructurales, desmontaje y retirada de mobiliario,
basuras, enseres, elementos sueltos,..., incluso desinfectado y
desinsectado en caso de ser necesario. Incluso  carga en ca-
mión para transporte a vertedero o planta de reciclaje.

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.02 ud NEUTRALIZACIÓN SERVICIOS 361,65

Neutralización o desvios de las acometidas existentes de las di-
ferentes instalaciones, electricidad, agua, saneamiento,..., siem-
pre en coordinación con la Compañia Suministradora, incluso
inspección previa por técnico especializado, ayudas necesa-
rias, tramitación y pago en la compañia de los permisos corres-
pondientes y tasas.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.03 u Levnt inodoro 11,25

Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.04 u Levnt lavabo 12,07

Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.05 u Levnt plato ducha 17,36

Levantado de plato ducha y accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car-
ga y el transporte a vertedero.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.06 u Desmontaje termo eléctrico 31,27

Desmontaje de termo eléctrico, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.07 ud LIMPIEZA EXTERIOR OFICINAS Y ALMACENES 98,54

Limpieza exterior de edificio base China, ejecutada por medios
manuales y mecánicos de todos aquellos elementos que no se-
an fábricas o elementos estructurales, desmontaje y retirada de
elementos, basuras, enseres, elementos sueltos,... Incluso  car-
ga en camión y transporte a lugar de acopio indicado por la pro-
piedad o a vertedero o planta de reciclaje.

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.08 u Levnt acccesorio aseos/vestuarios 8,20

Levantado de accesorios y apliques de aseos, vestuarios, etc.
(jaboneras, secadores de mano,....), incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

1
VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.09 u Partida de desconexión eléctrica 31,57

Partida de desconexión de acometida a edificio nave en centro
de transformación.
Desconexión de alimentación de instalación de alumbrado exte-
rior desde cuadro alumbrado en el interior de la nave.

TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.10 u Partida de traslado de cuadro eléctrico. 759,30

Adecuación y traslado de cuadro eléctrico de alumbrado exis-
tente, a hornacina exterior junto a centro de transformación. El
cuadro de alumbrado será modificado con la aparamenta exis-
tente en los cuadros existentes para disponer de las misma sali-
da de alumbrado exterior y además salidas para 3 tomas de co-
rriente de al menos 25A.
En la propia hornacina del cuadro eleéctrico se colocarán las to-
mas de corriente.

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

01.12 u Partida de colocacion en murete de instalaciones existentes 1.203,65

Partida de colocación en muro de:
- acometida eléctrica a contenedores y depósitos de gasoil, in-
cluyendo parte proporcional de bandeja y suportación a muro.
- acometida de comunicaciones a contenedores,  incluyendo
parte proporcional de bandeja y suportación a muro.
- acometida de agua potable a contenedores,  incluyendo parte
proporcional de suportación a muro.

MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.13 u Desmontaje de tubería de acometida agua potable a contenedores llave y tapa. 156,97

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.14 u Hormigonado y desmontaje tubería acometida saneamiento a contenedores 191,85

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.15 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR 97,86

Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, retirada
de gas y desmontaje de tuberías y cableado, sin transporte a
vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. 

NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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02 DEMOLICIONES
01.11 u DESCONEXIÓN DE MÓDULOS DE CASETAS 60,69

Trabajos de desconexión de módulo de caseta prefabricada
que incluye corte de la impermeabilización de cubierta, retirada
de tapajuntas y chapas de remates, desconexión de las unio-
nes entre módulos, eliminación de sellados, corte de pavimen-
tos, etc... incluyendo todos los trabajos necesarios para la com-
pleta separación de los módulos entre sí quedando preparados
para su carga y transporte (no incluidos) a lugar de almacena-
miento o valorización. 

SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01 u Carga y transporte caseta 289,30

Carga sobre camión y transporte para retirada de caseta prefa-
bricada hasta una distancia máxima de 100 kilómetros. Incluso
descarga en lugar de almacenamiento y/o valorización

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS
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03 VALORACIONES POR REUTILIZACIÓN
03.01 u VR plato ducha porcelana blanco 80x80 cm -5,15

Valorización por reutilización de plato de ducha  de porcelana
vitrificada, de dimensiones 80x80 cm, acabado blanco.

MENOS CINCO EUROS con MENOS QUINCE CÉNTIMOS
03.02 u VR lavabo peds mur bl -5,62

Valorización por reutilización de  lavabo mural, con pedestal,
de porcelana vitrificada acabado blanco.

MENOS CINCO EUROS con MENOS SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.03 u VR tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap -8,42

Valorización por reutilización de taza inodoro para tanque bajo,
de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bi-
sagras de acero inoxidable, de gama estándar.

MENOS OCHO EUROS con MENOS CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.04 u VR TAQUILLA/ARMARIO METALICO -14,12

Valorización por reutilización de  taquilla/armario metálico

MENOS CATORCE EUROS con MENOS DOCE CÉNTIMOS
03.05 u Cjto splt p/tch cal (3-4)kW -53,05

Valorización por reutilización de  conjunto split para instalar en
techo con sistema de bomba de calor con marcado CE, de po-
tencia frigorífica 3.25 kW.

MENOS CINCUENTA Y TRES EUROS con MENOS CINCO
CÉNTIMOS

03.06 u Exti aut polv ABC 6 kg -6,84

Valorización por reutilización de extintor por disparo automático
con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con
agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabri-
cado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, manómetro extraíble y válvula
de comprobación de presión interna.

MENOS SEIS EUROS con MENOS OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.07 u Modulo prefabricado ch galv 2.44x6.30m -508,03

Valorización por reutilización de módulo prefabricado de dimen-
siones aproximadas 2.44x6.30x2.30m, estructura y cerramiento
de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, sue-
lo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido
de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada tam-
bién con chapa de acero galvanizado de 0.60mm.

MENOS QUINIENTOS OCHO EUROS con MENOS TRES
CÉNTIMOS
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04 VARIOS
04.01 m Corte de pav bituminoso 2,14

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm
de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manua-
les.

DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
04.02 m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 28,53

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con me-
dios mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor
o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte-
dero.

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.03 m3 Excv de znj mmec 6,11

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios me-
cánicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o
su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
04.04 m2 H Limpieza 150/P/20 e=10 cm 8,95

Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación de
solera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de
150 kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido
20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, verti-
do directamente desde camión, transportado y puesto en obra,
según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.05 m3 HA-25/P/20/IIa en zapatas-riostras 121,76

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado en central, para
hormigonado de zapatas y riostras de cimentación, vertido di-
rectamente desde camión , con una cuantía media de acero B
500 S de 35 kg, suministrado en jaulas y colocado en obra, in-
cluido vertido, vibrado y curado del hormigón según EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.06 m2 Solera HA-25/P/12/IIa-ME 500 T 20x20 ø5 10cm 15,90

Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/12/IIa fabri-
cado en central, vertido directamente desde camión, armada
con malla electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de diámetro, de
acero B 500 T, extendido sobre lámina aislante de polietileno;
realizada sobre capa base existente (no incluida en este pre-
cio). Incluso curado y vibrado del hormigón con regla vibrante,
formación de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno
expandido para la ejecución de juntas de contorno, colocada al-
rededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como
pilares y muros, terminación mediante reglado, según EHE-08.

QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
04.07 m2 Fratasado solera 4,86

Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de re-
tracción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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04.08 ml VERJA METALICA PLASTIFICADA 48,64

Verja metálica, formada por paneles de malla electrosoldada rí-
gida y postes metálicos, para cerramientos de zonas residencia-
les y deportivas, obras de carácter público, de naves industria-
les, parques y jardines. Bastidores fabricados con mallazo elec-
trosoldado, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez.
Postes especiales, fabricados en chapa galvanizada en calien-
te tipo Z-275 concebidos para cerramientos con accesorios pa-
ra acoplamiento rápido y tornillería indesmontable, anclados a
pavimentos mediante placas de anclaje y tornillería. Altura del
cerramiento 1,50 m y distancia entre eje de postes similar a la
existente. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor
mínimo de 100 micras en color estándar blanco RAL 9010, to-
taltmente colocada.

CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.09 m Zoc rev 60x20 BHO CV 40x20x20 19,78

Zócalo caravista, de 60cm de altura y 20cm de espesor, realiza-
do con bloques huecos CV gris de 40x20x20, sentados con
mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación
y aplomado, rebaje de juntas, parte proporcional de mermas y
roturas y limpieza.

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997. 1.508,65

Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997.

MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

06.01 Cánon
06.01.01 u Coste vertido aerosoles 60l 122,00

Entrega de un bidón de 60 l con aerosoles con sustancias peli-
grosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valencia-
na en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para
operaciones de valorización o eliminación, según R.D.
105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados a nivel nacional, así como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CIENTO VEINTIDOS EUROS
06.01.02 u Coste vertido pilas 1kg 1,50

Entrega de 1 kilogramo con pilas que contienen mercurio (inclu-
so canon de vertido), considerados como residuos peligrosos
según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
sellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operacio-
nes de valorización o eliminación, según R.D. 106/2008. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana.

UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.01.03 u Coste vertido fluorescentes 1kg 3,89

Entrega de 1 kilogramo con tubos fluorescentes (con contenido
en mercurio) (incluso canon de vertido), considerados como re-
siduos peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Resi-
duos para operaciones de valorización o eliminación, según
R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.01.04 u Coste vertido resid plas 220l 63,00

Entrega de un bidón de 220 l con residuos de plástico que con-
tienen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso ca-
non de vertido), considerados como residuos peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
llería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Re-
gistro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello
según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos con-
taminados a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana.

SESENTA Y TRES EUROS
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06.01.05 m3 Canon vert residuo cer/h/mad 7,14

Canon de vertido de residuos cerámicos, hormigón o madera,
considerados como residuos no peligrosos según la legislación
vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado
para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de va-
lorización o eliminación en último caso.

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
06.01.06 m3 Canon vert residuo plásticos 22,12

Canon de vertido de residuos plásticos, considerados como re-
siduos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero
específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-
ción en último caso.

VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
06.01.07 m3 Canon vert residuo pap/car 12,37

Canon de vertido de papel o cartón, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero es-
pecífico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o elimina-
ción en último caso.

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.08 m3 Canon vert residuo mezclado 14,03

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición
mezclados, considerados como residuos no peligrosos según
la legislación vigente, a vertedero específico o gestor de resi-
duos autorizado para operaciones de reutilización, reciclado,
otras formas de valorización o eliminación en último caso.

CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.01.09 m3 Canon vert residuo metal 12,37

Canon de vertido de residuos metálicos o vidrio, considerados
como residuos no peligrosos según la legislación vigente, a ver-
tedero específico o gestor de residuos autorizado para opera-
ciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización
o eliminación en último caso.

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.10 m3 Canon vertido residuos de excavación 1,75

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte pro-
cedentes de la excavación, con código 170504 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.02 Transporte
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06.02.01 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 137,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y de-
molición considerados como peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 lleva-
do a cabo por empresa autorizada por la Consellería de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General
de Residuos para operaciones de recogida y transporte de resi-
duos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etique-
ta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a trans-
portar, según RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997.
Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de
vertido).

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS
06.02.02 u Recogida/transporte bidón 60l resid peligr 36,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidón de
60 l con residuos procedentes de la construcción y demolición
considerados como peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo
por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Resi-
duos para operaciones de recogida y transporte de residuos pe-
ligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta corres-
pondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, se-
gún RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de verti-
do).

TREINTA Y SEIS EUROS
06.02.03 u Recogida/transporte bidón 220l resid peligr 100,22

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidón de
220 l con residuos procedentes de la construcción y demolición
considerados como peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo
por empresa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Resi-
duos para operaciones de recogida y transporte de residuos pe-
ligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta corres-
pondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, se-
gún RD 833/1988 y su modificación por RD 952/1997. Todo
ello según la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional así como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de verti-
do).

CIEN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.02.04 u Transporte conte mad >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de madera producidos en obras de construc-
ción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-
do), según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS

10
VISADO 17/07/2017

1712014571
PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS



CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.02.05 u Transporte conte plas >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de plástico producidos en obras de construc-
ción y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-
do), según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
06.02.06 u Transporte conte ppl >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de papel o cartón producidos en obras de cons-
trucción y demolición hasta vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos o centro de valorización o eliminación
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-
do), según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
06.02.07 u Transporte conte escom >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de construcción y demolición mezclados produ-
cidos en obras de construcción y/o demolición hasta vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos o centro de
valorización o eliminación situado a >20km de distancia (sin
considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
06.02.08 u Transporte conte met >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos metálicos producidos en obras de construcción
y/o demolición hasta vertedero específico, instalación de trata-
miento de residuos o centro de valorización o eliminación situa-
do a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), se-
gún R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
06.02.09 m3 Transp H >20km 5,16

Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30
t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista Europea
de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-
do situado a más de 20km de distancia realizado por empresa
autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-
dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
06.02.10 m3 Transp C >20km 5,16

Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densi-
dad media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos según
la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia reali-
zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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06.02.11 m3 Transp tierras >20km 5,01

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a más de 20km de distancia reali-
zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE EDIFICIOS 589,25

Limpieza interior de edificios, ejecutada por medios manuales y me-
cánicos de todos aquellos elementos que no sean fábricas o ele-
mentos estructurales, desmontaje y retirada de mobiliario, basuras,
enseres, elementos sueltos,..., incluso desinfectado y desinsectado
en caso de ser necesario. Incluso  carga en camión para transporte
a vertedero o planta de reciclaje.

654,72 0,90

01.02 ud NEUTRALIZACIÓN SERVICIOS 361,65

Neutralización o desvios de las acometidas existentes de las dife-
rentes instalaciones, electricidad, agua, saneamiento,..., siempre
en coordinación con la Compañia Suministradora, incluso inspec-
ción previa por técnico especializado, ayudas necesarias, tramita-
ción y pago en la compañia de los permisos correspondientes y ta-
sas.

1,00 361,65

01.03 u Levnt inodoro 135,00

Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

12,00 11,25

01.04 u Levnt lavabo 24,14

Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

2,00 12,07

01.05 u Levnt plato ducha 208,32

Levantado de plato ducha y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

12,00 17,36

01.06 u Desmontaje termo eléctrico 125,08

Desmontaje de termo eléctrico, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.

4,00 31,27

01.07 ud LIMPIEZA EXTERIOR OFICINAS Y ALMACENES 98,54

Limpieza exterior de edificio base China, ejecutada por medios ma-
nuales y mecánicos de todos aquellos elementos que no sean fábri-
cas o elementos estructurales, desmontaje y retirada de elemen-
tos, basuras, enseres, elementos sueltos,... Incluso  carga en ca-
mión y transporte a lugar de acopio indicado por la propiedad o a
vertedero o planta de reciclaje.

1,00 98,54

01.08 u Levnt acccesorio aseos/vestuarios 147,60

Levantado de accesorios y apliques de aseos, vestuarios, etc. (ja-
boneras, secadores de mano,....), incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te a vertedero.

18,00 8,20

01.09 u Partida de desconexión eléctrica 31,57

Partida de desconexión de acometida a edificio nave en centro de
transformación.
Desconexión de alimentación de instalación de alumbrado exterior
desde cuadro alumbrado en el interior de la nave.

1,00 31,57
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01.10 u Partida de traslado de cuadro eléctrico. 759,30

Adecuación y traslado de cuadro eléctrico de alumbrado existente,
a hornacina exterior junto a centro de transformación. El cuadro de
alumbrado será modificado con la aparamenta existente en los cua-
dros existentes para disponer de las misma salida de alumbrado ex-
terior y además salidas para 3 tomas de corriente de al menos 25A.
En la propia hornacina del cuadro eleéctrico se colocarán las to-
mas de corriente.

1,00 759,30

01.12 u Partida de colocacion en murete de instalaciones existentes 1.203,65

Partida de colocación en muro de:
- acometida eléctrica a contenedores y depósitos de gasoil, inclu-
yendo parte proporcional de bandeja y suportación a muro.
- acometida de comunicaciones a contenedores,  incluyendo parte
proporcional de bandeja y suportación a muro.
- acometida de agua potable a contenedores,  incluyendo parte pro-
porcional de suportación a muro.

1,00 1.203,65

01.13 u Desmontaje de tubería de acometida agua potable a contenedores llave y tapa. 156,971,00 156,97

01.14 u Hormigonado y desmontaje tubería acometida saneamiento a contenedores 191,851,00 191,85

01.15 u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR 2.837,94

Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, retirada de gas
y desmontaje de tuberías y cableado, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. 

29,00 97,86

TOTAL 01......................................................................................................................................... 6.870,86
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02 DEMOLICIONES
01.11 u DESCONEXIÓN DE MÓDULOS DE CASETAS 2.670,36

Trabajos de desconexión de módulo de caseta prefabricada que in-
cluye corte de la impermeabilización de cubierta, retirada de tapa-
juntas y chapas de remates, desconexión de las uniones entre mó-
dulos, eliminación de sellados, corte de pavimentos, etc... incluyen-
do todos los trabajos necesarios para la completa separación de
los módulos entre sí quedando preparados para su carga y trans-
porte (no incluidos) a lugar de almacenamiento o valorización. 

44,00 60,69

02.01 u Carga y transporte caseta 12.729,20

Carga sobre camión y transporte para retirada de caseta prefabrica-
da hasta una distancia máxima de 100 kilómetros. Incluso descar-
ga en lugar de almacenamiento y/o valorización

44,00 289,30

TOTAL 02......................................................................................................................................... 15.399,56
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03 VALORACIONES POR REUTILIZACIÓN
03.01 u VR plato ducha porcelana blanco 80x80 cm -61,80

Valorización por reutilización de plato de ducha  de porcelana vitrifi-
cada, de dimensiones 80x80 cm, acabado blanco.

12,00 -5,15

03.02 u VR lavabo peds mur bl -11,24

Valorización por reutilización de  lavabo mural, con pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco.

2,00 -5,62

03.03 u VR tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap -101,04

Valorización por reutilización de taza inodoro para tanque bajo, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable, de gama estándar.

12,00 -8,42

03.04 u VR TAQUILLA/ARMARIO METALICO -1.059,00

Valorización por reutilización de  taquilla/armario metálico
75,00 -14,12

03.05 u Cjto splt p/tch cal (3-4)kW -1.538,45

Valorización por reutilización de  conjunto split para instalar en te-
cho con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia
frigorífica 3.25 kW.

29,00 -53,05

03.06 u Exti aut polv ABC 6 kg -27,36

Valorización por reutilización de extintor por disparo automático
con válvula sprinkler accionado a temperatura de 68ºC, con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado
CE, para la extinción de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero
y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, manómetro extraíble y válvula de comprobación de
presión interna.

4,00 -6,84

03.07 u Modulo prefabricado ch galv 2.44x6.30m -22.353,32

Valorización por reutilización de módulo prefabricado de dimensio-
nes aproximadas 2.44x6.30x2.30m, estructura y cerramiento de
chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aisla-
da con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de ta-
blero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm,
aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de
chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero
galvanizado de 0.60mm.

44,00 -508,03

TOTAL 03......................................................................................................................................... -25.152,21
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04 VARIOS
04.01 m Corte de pav bituminoso 321,00

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

150,00 2,14

04.02 m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 102,71

Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecánicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

3,60 28,53

04.03 m3 Excv de znj mmec 109,98

Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecáni-
cos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su trans-
porte a vertedero a un distancia menor de 10km.

18,00 6,11

04.04 m2 H Limpieza 150/P/20 e=10 cm 26,85

Capa de hormigón de limpieza HL-150/P/20, para formación de so-
lera de asiento, con una dosificación mínima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y
10 cm de espesor, en la base de la cimentación, vertido directa-
mente desde camión, transportado y puesto en obra, según
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

3,00 8,95

04.05 m3 HA-25/P/20/IIa en zapatas-riostras 1.461,12

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa preparado en central, para hormi-
gonado de zapatas y riostras de cimentación, vertido directamente
desde camión , con una cuantía media de acero B 500 S de 35 kg,
suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado
y curado del hormigón según EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

12,00 121,76

04.06 m2 Solera HA-25/P/12/IIa-ME 500 T 20x20 ø5 10cm 3.895,50

Solera de 10cm de espesor, de hormigón HA-25/P/12/IIa fabricado
en central, vertido directamente desde camión, armada con malla
electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de diámetro, de acero B 500 T,
extendido sobre lámina aislante de polietileno; realizada sobre ca-
pa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de hor-
migonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecución de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminación mediante
reglado, según EHE-08.

245,00 15,90

04.07 m2 Fratasado solera 1.190,70

Fratasado mecánico de solera y aserrado de las juntas de retrac-
ción, por medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espe-
sor de la solera y posterior sellado con masilla elástica.

245,00 4,86

04.08 ml VERJA METALICA PLASTIFICADA 3.648,00

Verja metálica, formada por paneles de malla electrosoldada rígida
y postes metálicos, para cerramientos de zonas residenciales y de-
portivas, obras de carácter público, de naves industriales, parques
y jardines. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado, plega-
do longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes especiales, fa-
bricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos
para cerramientos con accesorios para acoplamiento rápido y torni-
llería indesmontable, anclados a pavimentos mediante placas de
anclaje y tornillería. Altura del cerramiento 1,50 m y distancia entre
eje de postes similar a la existente. Acabado plastificado de tipo
Protecline de espesor mínimo de 100 micras en color estándar
blanco RAL 9010, totaltmente colocada.

75,00 48,64
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04.09 m Zoc rev 60x20 BHO CV 40x20x20 1.483,50

Zócalo caravista, de 60cm de altura y 20cm de espesor, realizado
con bloques huecos CV gris de 40x20x20, sentados con mortero
de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelación y aploma-
do, rebaje de juntas, parte proporcional de mermas y roturas y lim-
pieza.

75,00 19,78

TOTAL 04......................................................................................................................................... 12.239,36
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05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997. 1.508,65

Estudio de Seguridad y Salud según R.D. 1627/1997.
1,00 1.508,65

TOTAL 05......................................................................................................................................... 1.508,65
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06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Cánon06.01
06.01.01 u Coste vertido aerosoles 60l 122,00

Entrega de un bidón de 60 l con aerosoles con sustancias peligro-
sas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligro-
sos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
llería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Regis-
tro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valo-
rización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello según la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a
nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comuni-
tat Valenciana.

1,00 122,00

06.01.02 u Coste vertido pilas 1kg 1,50

Entrega de 1 kilogramo con pilas que contienen mercurio (incluso
canon de vertido), considerados como residuos peligrosos según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consellería
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valoriza-
ción o eliminación, según R.D. 106/2008. Todo ello según la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel
nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

1,00 1,50

06.01.03 u Coste vertido fluorescentes 1kg 194,50

Entrega de 1 kilogramo con tubos fluorescentes (con contenido en
mercurio) (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorización o eliminación, según R.D. 105/2008. Todo ello se-
gún la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos a nivel nacional, así como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

50,00 3,89

06.01.04 u Coste vertido resid plas 220l 63,00

Entrega de un bidón de 220 l con residuos de plástico que contie-
nen sustancias peligrosas o están contaminados (incluso canon de
vertido), considerados como residuos peligrosos según la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Consellería de Medio Ambien-
te de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autoriza-
dos de Residuos para operaciones de valorización o eliminación,
según R.D. 105/2008. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, así como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

1,00 63,00

06.01.05 m3 Canon vert residuo cer/h/mad 30,63

Canon de vertido de residuos cerámicos, hormigón o madera, con-
siderados como residuos no peligrosos según la legislación vigen-
te, a vertedero específico o gestor de residuos autorizado para ope-
raciones de reutilización, reciclado, otras formas de valorización o
eliminación en último caso.

4,29 7,14
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06.01.06 m3 Canon vert residuo plásticos 287,56

Canon de vertido de residuos plásticos, considerados como resi-
duos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero especí-
fico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutiliza-
ción, reciclado, otras formas de valorización o eliminación en último
caso.

13,00 22,12

06.01.07 m3 Canon vert residuo pap/car 80,41

Canon de vertido de papel o cartón, considerados como residuos
no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero específico o
gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilización, re-
ciclado, otras formas de valorización o eliminación en último caso.

6,50 12,37

06.01.08 m3 Canon vert residuo mezclado 53,45

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición mezcla-
dos, considerados como residuos no peligrosos según la legisla-
ción vigente, a vertedero específico o gestor de residuos autoriza-
do para operaciones de reutilización, reciclado, otras formas de va-
lorización o eliminación en último caso.

3,81 14,03

06.01.09 m3 Canon vert residuo metal 16,95

Canon de vertido de residuos metálicos o vidrio, considerados co-
mo residuos no peligrosos según la legislación vigente, a vertedero
específico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilización, reciclado, otras formas de valorización o eliminación
en último caso.

1,37 12,37

06.01.10 m3 Canon vertido residuos de excavación 31,50

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte proce-
dentes de la excavación, con código 170504 según la Lista Euro-
pea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

18,00 1,75

TOTAL 06.01........................................................................................... 881,50

Transporte06.02
06.02.01 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr 274,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de 1 m3 con residuos procedentes de la construcción y demolición
considerados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comu-
nitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operacio-
nes de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marca-
do del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del
residuo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifica-
ción por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

2,00 137,00
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06.02.02 u Recogida/transporte bidón 60l resid peligr 36,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidón de 60 l
con residuos procedentes de la construcción y demolición conside-
rados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifica-
ción por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

1,00 36,00

06.02.03 u Recogida/transporte bidón 220l resid peligr 100,22

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidón de 220
l con residuos procedentes de la construcción y demolición conside-
rados como peligrosos según la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Consellería de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, según RD 833/1988 y su modifica-
ción por RD 952/1997. Todo ello según la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional así como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

1,00 100,22

06.02.04 u Transporte conte mad >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de madera producidos en obras de construcción y/o de-
molición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

1,00 130,00

06.02.05 u Transporte conte plas >20km 260,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de plástico producidos en obras de construcción y/o de-
molición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

2,00 130,00

06.02.06 u Transporte conte ppl >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de papel o cartón producidos en obras de construcción
y demolición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento
de residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km
de distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D.
105/2008.

1,00 130,00

06.02.07 u Transporte conte escom >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de construcción y demolición mezclados producidos en
obras de construcción y/o demolición hasta vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos o centro de valorización o eli-
minación situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de
vertido), según R.D. 105/2008.

1,00 130,00
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06.02.08 u Transporte conte met >20km 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos metálicos producidos en obras de construcción y/o de-
molición hasta vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos o centro de valorización o eliminación situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), según R.D. 105/2008.

1,00 130,00

06.02.09 m3 Transp H >20km 16,77

Transporte de residuos de hormigón de densidad media 2.30 t/m3
considerados como no peligrosos según la Lista Europea de Resi-
duos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado
a más de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, con-
siderando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello según la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

3,25 5,16

06.02.10 m3 Transp C >20km 0,88

Transporte de residuos cerámicos (ladrillos,tejas...) de densidad
media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos según la Lista
Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a más de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

0,17 5,16

06.02.11 m3 Transp tierras >20km 90,18

Transporte de tierras de excavación a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a más de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello según la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

18,00 5,01

TOTAL 06.02........................................................................................... 1.298,05

TOTAL 06......................................................................................................................................... 2.179,55

TOTAL............................................................................................................................................................. 13.045,77

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICIÓN DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 TRABAJOS PREVIOS..................................................................................................................................................... 6.870,86 52,67

02 DEMOLICIONES ............................................................................................................................................................. 15.399,56 118,04

03 VALORACIONES POR REUTILIZACIÓN ....................................................................................................................... -25.152,21 -192,80

04 VARIOS............................................................................................................................................................................ 12.239,36 93,82

05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 1.508,65 11,56

06 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN............................................................................... 2.179,55 16,71

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 13.045,77

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 1.695,95
6,00 % Beneficio industrial ...... 782,75

Suma ..................................................... 2.478,70

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 15.524,47

21% IVA ................................................ 3.260,14

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 18.784,61

Valencia, junio de 2017

El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. Nº 3.161

(TYPSA)
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