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1 INTRODUCCION
1.1. AGENTES

1.1.1. Promotor

El Promotor de la presente obra es la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A., quien
contrata a la empresa TECNICA Y PROYECTOS S.A. (TYPSA) a todos los efectos: Contratista del Proyecto,
para la redaccién del presente Proyecto.

Se trata de un Proyecto de Demolicion/Desmontaje de una agrupacién de médulos prefabricados
metélicos (tipo “oficinas de obra”), compuesto por 44 mddulos individuales de 6,30 x 2,44m cada uno. En
planta baja se sitian dos alineaciones de 11 modulos cada una y en planta primera también tenemos dos
alineaciones de 11 modulos cada una, justo en la misma vertical de la agrupacion de planta baja.

Esta agrupacién de médulos prefabricados se encuentra en la ciudad de Valencia, en C/ Filipinas s/n junto
al dmbito de las actuales obras para ejecucion del Parque Central, zona norte.
1.1.2. Proyectista

El Contratista del Proyecto es la empresa Técnica y Proyectos, S.A,; el Autor del proyecto y quien lo firma
es D. Jose Alonso Jurado Campos, con la titulacion de Arquitecto Técnico y colegiado en el Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de Valencia con el nimero 3.161,,
como Asalariado de la mencionada empresa.

En cumplimiento del RD 1627/1997 de disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion el promotor encarga la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud de las obras al mismo
Contratista del Proyecto, siendo su técnico Autor el mismo que el del Proyecto de Derribo de dicha
edificacion.

1.1.3. Direccién Facultativa de la obras

Antes del comienzo de las obras, el promotor designara al técnico que actie como Director de las Obras.

1.14. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra

Antes del comienzo de las obras el promotor designara Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del
apartado 2 del articulo 3 del RD 1627/1997.

1.1.5. Contratista

En el momento de redactar este proyecto no se ha designado Contratista.

1.2. ANTECEDENTES

Se trata de la demolicion/desmontaje de una agrupacién de médulos prefabricados metalicos. En la
actualidad, este edificio estd ocupado por las oficinas de los distintos Sindicatos (UGT, CCOO, CGT, SF
intersindical Valenciana, Sindicato de circulacién ferroviario y SEMAF) y el Comité de Empresa de ADIF-
RENFE Su construccién coincidié con las obras de la linea de metro T2, tramo Alicante-Ruzafa, fruto de
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una reposicion de un edificio situado en la propia estacion del norte que se tuvo que demoler por su
afeccién a una estacion soterrada. No se dispone de ninguna documentacién de dicho edificio, por lo que
todos los planos se han tenido que preparar desde origen.

Dentro de la misma parcela se encuentra también un edificio del antiguo Catering Ferroviario el cual sera
objeto de demolicién, pero en su correspondiente Proyecto de Demolicidn independiente al presente.

A continuacion se situa este edificio sobre una fotografia aérea del ambito de la parcela:

Imagen aérea del emplazamiento de los médulos prefabricados a Demoler

AR2875-PDC-MM-ED-01-Ed1.docx 10
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1.3. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto de demolicion/desmontaje de edificacidn industrial modular prefabricada
metalica es detallar las obras a realizar asi como su valoraciéon econédmica para el desmantelamiento del
edificio mencionado, asi como la reposicién de los servicios afectados, tales como acometidas eléctricas
para depodsito de Gasoil y su caseta de control. El edificio se desmonta hasta la cota de rasante,
respetando los niveles actuales. Toda la superficie de la parcela que ocupa actualmente el edificio sera
rematada con un pavimento de hormigdén armado de espesor medio 10cm y acabado superficial
fratasado.

1.4. DATOS DE LA PARCELA Y LA EDIFICACION

La parcela donde se emplaza el edificio a demoler/desmontar esta situada en la C/Filipinas, n°2 de la
ciudad de Valencia. Tiene una superficie total (segln ficha catastral adjunta) de 680mZ En el interior de
esta parcela existen dos edificios:

= Edificio de Médulos prefabricados (Objeto de este proyecto)

= Edificio Nave Catering (No es objeto de este proyecto de demolicién)

El edificio Mddulos prefabricados ocupa en planta una superficie de 340m”.

A continuacién se presentan fichas justificativas tanto de la parcela como de la edificacién:
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Planta Plano Catastral del emplazamiento de los médulos prefabricados a Demoler
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P CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
SEEMNA  DriackNoa DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE
¥ FUNCION PUBLICA DIRECCION GENERAL
DEL CATASTRO
INFORMACION GRAFICA E: 1/1500
5411706YJ2751A0001KL |
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACION
|CLFILIPINAS 2 |
| 46006 VALENGIA [VALENCIA] N |
USO PRINGIPAL ARG ©¢ 4,371,150
\ Ofieinas \ | 2000 |
COEFICIENTE DE PARTICIPACION SUPERFICIE CONSTRUIDA
PARCELA CATASTRAL
SITUACION {4 371.100
|CLFILIPINAS 2 \ =
| VALENCIA [VALENCIA] P N y |
SUPERFICIE CONSTRUIDA [n] SUPERFICIE GRAFICA PARCELA ['] TIPO DE FINCA.
[ 1,613 3.822 Parcela ida sin divisién b 1
CONSTRUCCION I
Destine Escalera Planta Puerta ‘Superficie m? : :
ALMACEN 00 01 390
OFICINA 00 o1 250
SOPORT. 50% 00 o 43
OFICINA 00 02 340
OFICINA o o 250 725 450 725,500 725 550 725,090
OFICINA o 02 340 | I ]
Este no es una tastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del

'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Coordenadas U T M. Huso 30 ETRS80 Jueves , 18 de Mayo de 2017

Limite de Manzana
Limite de Parcela

Limite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Limite zona verde
Hidrografia

726,600

Ficha Catastral
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Fecha 18/5/2017
Hora 12:10:29

Locallzadidn

CL FILIPINAS 2

- Sede Electrénica del Catastro

Referencla catastral 5411706YJ2751A0001KL

46006 VALENCIA (VALENCIA)

Clase Urbano

Uso princlpal Oficinas

Superficle construlda(*) 1.613 m?

Afio construccién 2009

Parcela construida sin divisién harizontal

Localizacién

CL FILIPINAS 2

VALENCIA (VALENCIA)

Superficie grafica 3.822 m?

Uso principal Escalera Planta Puerta Superficie m?
ALMACEN Do 01 390
OFICINA [114] 01 250
SOPORT. 50% 0o 01 43
| OFICINA 00 02 340
OFICINA 01 01 250
| OFICINA 01 02 340

Datos Catastrales

Actualmente, el edificio objeto de este proyecto de Demolicion se encuentra habitado y en uso como
oficinas de los Sindicatos Ferroviarios, manteniéndose en buenas condiciones de estabilidad. El acceso a
su interior estd abierto a cualquier persona que pueda acceder al interior de la parcela privada.

El edificio cuenta con suministro de agua, electricidad, telecomunicaciones, asi como conexién a la red

general de alcantarillado.
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1.5. CONDICIONES CONSTRUCTIVAS

1.5.1. Sistema constructivo de la edificacion

La edificacion completa estda compuesta de modulos prefabricados metalicos (tipo “oficinas de obra”),
formando una agrupacién total de 44 modulos individuales de 6,30 x 2,44m cada uno. En planta baja se
sitian dos alineaciones de 11 mo6dulos cada una y en planta primera también tenemos dos alineaciones
de 11 moédulos cada una, justo en la misma vertical de la agrupacion de planta baja.

P — Modulo “tipo”. Plano de planta

Los modulos se apoyan en la base mediante unos apoyos puntuales y vigas horizontales que posibilitan la
nivelacion de todo el conjunto. Esta plataforma posibilita la creacion de una especie de cdmara sanitaria
por debajo del suelo de planta baja, la cual se utiliza para instalar los ramales de saneamiento, agua
potable y canalizaciones eléctricas y de telecomunicaciones.

Los mddulos se unen entre si mediante tornilleria/bulones de manera que se impiden los movimientos
individuales de cada uno de ellos.

Previo al desmontaje, se debera eliminar todas las laminas continuas de impermeabilizacion, los sellados
de las juntas entre modulos, asi como todos los remates de chapa, asegurandose que cada moédulo queda
completamente suelto.

El edificio no dispone de planta sétano y se pretende que, tras la demolicién, el solar que ocupa este
edificio quede enrasado/rematado con una solera de hormigdén armado, por ello, no serd necesario
proceder a demoler la cimentacion, si hubiera alguna.
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Imagenes del sistema modular
empleado para la construccién
del edificio objeto de este
proyecto de
Demolicion/desmontaje.

Edifico modular objeto de
Demolicién/desmontaje

e Ingenieros de Edificacion de Valencia COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS
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1.5.2. Patologias existentes

En las diversas visitas efectuadas al edificio objeto de esta demolicidon, no se han detectado patologias
que se puedan considerar graves y que pudieran afectar a la estabilidad de la edificaciéon. No obstante, si
se han detectado la presencia de goteras provenientes de la junta de dilatacién entre modulos.

1.5.3. Condiciones constructivas de las edificaciones colindantes

No existen edificaciones colindantes.

1.54. Estado de las instalaciones propias y ajenas

Durante la visita realizada a la edificacion objeto de este proyecto de demolicién, se hizo un
reconocimiento visual de las instalaciones:

El edificio a demoler/desmontar dispone de todas las conexiones a las redes de suministro tanto de agua,
electricidad y telecomunicaciones. Todas las instalaciones estan en buen estado de funcionamiento.
Respecto a la red de conexion eléctrica, en este proyecto de demolicion se contempla el respetar y
mantener con proteccion mediante bandeja, la acometida eléctrica del depdsito de gasoil y de la caseta
prefabricada de control anexa.

2. SOLUCION TECNICA ADOPTADA
2.1. PREPARACION DE LA EDIFICACION

Antes del inicio de la demolicién se neutralizaran las diferentes acometidas de las diferentes instalaciones
de electricidad, agua, telecomunicaciones, etc. y se taponara la conexion al alcantarillado municipal. En el
caso de la instalacion de acometida eléctrica del depdsito de gasoil y del alumbrado exterior existente en
la parcela completa donde se emplaza este edificio a demoler, ambas se respetaran y protegeran para
que puedan seguir dando servicio.

Se revisaran todos los modulos, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles
o peligrosos. Si existiera algun depdsito de combustible o material peligroso enterrado u oculto, se
procedera a su inertizado y transporte a vertedero autorizado por empresa gestora autorizada.

En el cerramiento de obra se situardn las sefales preceptivas de prohibicién de acceso a las personas
ajenas a la obra y la obligacién de uso de los Equipos de proteccion individual y demads sefales
especificadas en el Estudio de Seguridad.

Se instalaran las casetas de obra y sanitarias, para uso del personal, con acometidas de agua y luz de obra
(mediante conexion al cuadro de proteccidén eléctrico situado en el actual depésito de Gasoil) y
acometidas provisionales de saneamiento.
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2.2. PROCEDIMIENTO DE DERRIBO

Por la tipologia de la edificacidén objeto de derribo, y su situacion, se prohibe expresamente el derribo
por voladura, con la utilizacion de explosivos.

Teniendo en cuenta las condiciones de rapidez, economia e incluso seguridad, se ha optado por un
sistema de derribo por DESMONTAJE CONTROLADO MECANICO/MANUAL, abandonandose la
solucién de derribo tradicional o “elemento a elemento”, a excepcion de la utilizacion del
DERRIBO/DESMONTAJE MANUAL SELECTIVO, el cual se empleara para proceder a desmontar los
elementos que son objeto de reutilizacion, valoracién y/o reciclado.

En primer lugar se procedera a realizar el vaciado y limpieza de todos los restos que hayan quedado en el
interior de los 44 médulos prefabricados. Al mismo tiempo, se deberan realizar todos los trabajos de
desconexion de todas las acometidas de las instalaciones que estén alimentando a dichos modulos
(acometida eléctrica, agua potable y telecomunicaciones).

A continuacion, se realizara el desmontaje y desconexion de todos los equipos de climatizacidn (splits —
evaporadoras- y las maquinas de exterior —condensadoras-), procediendo a su acopio en lugar protegido,
para su reutilizacion.

Mediante una plataforma telescopica mévil articulada con una cesta en su extremo, los operarios
procederan a realizar la desconexion de todos los médulos prefabricados, eliminando las lédminas de
cubierta, todos los sellados y los remates de chapas que haya en las juntas entre cada uno de los moédulos
y liberando las uniones entre modulos de la correspondiente tornilleria/bulones.

Conforme se vayan liberando cada uno de los médulos, éstos serdn enganchados por un camién grua
autopropulsada y cargado sobre el camidn correspondiente, el cual transportara dicho médulo al almacén
correspondiente de que disponga el Contratista

Una vez demolida/desmontada toda la estructura modular sobre rasante se procedera a la carga de los
posibles escombros que hayan quedado en la parcela, dejando toda la parcela limpia.

El escombro se cargara con la maquina de demolicidn equipada con cazo tipo O.K 12.5 y LIEBHERR 954 o
similar, sobre camiones tipo bafera o rigidos de 24 m3 y 18 m3 respectivamente.

No se procede a la eliminacién de la posible actual cimentacion del edificio, por lo que la parcela que
actualmente ocupa el edificio quedarad perfectamente plana y libre de cualquier irregularidad, agujeros,
arquetas, etc... rematandose mediante una pequena solera de hormigén armado de 10cm de espesor HA-
25 con ME B500S 20x20 e=5mm

2.3.  MEDIDAS DE SEGURIDAD

En cumplimiento de la legislacién vigente en materia de prevencién de riesgos laborales se redacta un
Estudio de Seguridad y Salud (en adelante ESS), como anejo n° 2 a la presente memoria.

Se hace notar que los trabajos a ejecutar implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores al tratarse de trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o
caida de altura.
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En cumplimiento de los articulos 8 y 10 del RD 1627/1997, de disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccion se han adoptado los principios de accién preventiva del articulo 15 de la Ley
31/1995 de prevencion de riesgos laborales en la actual fase de proyecto.

3. FASES DE LA DEMOLICION

Con objeto de acortar los plazos de ejecucidn y aumentar los niveles de seguridad, se va a proceder a una
demolicién del tipo mixto, es decir manual en los comienzos para garantizar la estabilidad de la totalidad
de los edificios que forman el conjunto edificado a demoler/desmontar y una vez concluida esta fase, se
practicard una demolicion mecénica con utilizacion intensiva de maquinaria especial de elevacién,
manteniendo siempre las condiciones de estabilidad tanto de la estructura del edificio, y las distancias de
seguridad entre maquinas.

En este proyecto no se contempla la demolicién de las soleras exteriores de la parcela ni los viales, asi
como tampoco la extraccidon y picado de cimentaciones.

Se evitard en la medida de lo posible la ocupacion de las aceras o via semi-publica, utilizandose
Unicamente estos espacios para los trabajos de demolicién mecénica o la carga de camiones.

Es muy importante recalcar que la presencia cercana de las vias del ferrocarril y su correspondiente
catenaria (aprox. 6m de distancia), obliga a adoptar especiales medidas de seguridad para evitar cualquier
afeccion a la circulacion de trenes. El Contratista de la obra debera asumir a su cargo todos los costes
derivados del personal ferroviario que se precise, tales como: Pilotos de seguridad y/o Encargados de
trabajos, por las posibles afecciones a la mencionada catenaria y/o carril.

En cualquier caso se limpiaran las ruedas de los camiones con agua para evitar sacar nada a la via publica
y tendran la obligacion de correr las lonas de transporte en su trayecto hasta el vertedero.

Ademas se cumpliran todas las Normativas de circulacién del Ayuntamiento de Valencia.

3.1. FASES DE LA DEMOLICION

La obra se ha planificado en varias fases, que se solapan en el tiempo con objeto de acortar el plazo de
ejecucién lo maximo posible, sin socavar la seguridad, y que comprenden de forma general:

= Instalacion de casetas y servicios de obra.

= Delimitacién del perimetro de trabajo y vallado provisional de obra.

= Desmontaje de instalaciones y acometidas por Empresas suministradoras.

= Instalaciones provisionales de obra (Agua, electricidad, iluminacion y saneamiento).

= Desmontaje y acopio de equipos de instalaciones para posible reutilizacién

= Eliminacién manual de las uniones entre moédulos.

= Demolicién/desmontaje mecanico de los modulos prefabricados metalicos, mediante camion-gria 'y
plataforma articulada.

= (Cargay transporte a vertedero de los escombros producidos.
= Reciclaje de los materiales procedente del derribo.

= Terminacién de obra con pavimento regularizador de hormigon y Limpieza.
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3.2.  INSTALACIONES DE OBRA.

Antes de iniciar los trabajos de demolicion/desmontaje se habran anulado o retranqueado todas aquellas
instalaciones pasantes y acometidas, por las Empresas suministradoras.

En esta fase se prepararan las zonas destinadas a casetas de obra y almacenes de material de obra
conectando las mismas a los cuadros eléctricos existentes en la zona del depdsito de gasoil y a la red de
saneamiento. Debido a la duracion estimada de las obras (3 semanas) se ha contemplado una zona
dentro del recinto para montaje e instalacién de las casetas de obra, con su correspondiente vallado
perimetral provisional mientras dure la obra.

Se debera respetar y proteger, en todo momento, la linea eléctrica que alimenta al depdsito de gasoil y a
la caseta prefabricada que hay junto a él.

Se deben adecuar las instalaciones que den servicio a la obra, con lineas independientes de las existentes.

Asimismo se preparara la red de riego con mangueras para minimizar el polvo generado durante los
trabajos de demolicion.

Como medida excepcional se utilizardn mangueras desde plataformas elevadoras para eliminar el polvo
en origen, donde esta actuando el demoledor, ademas de un riego intensivo de los escombros en acopios
y durante la carga de los mismos sobre camion.

3.3. DELIMITACION DEL PERIMETRO DE TRABAJO.

En esta fase se colocaran todas las medidas de proteccion colectivas como vallado de obra, direcciones de
circulacidon de camiones y personas, sefalizacion de seguridad y establecimiento de los controles de
entrada y de salida a la obra. Todos los desvios, sefializaciones y vallados quedaran reflejados en los
planos y croquis que se adjuntan en el Plan de Seguridad y Salud del Contratista.

Durante los trabajos de demolicion/desmontaje se mantendra la obra cerrada perimetralmente para
impedir el acceso a la misma por parte de cualquier persona ajena a la misma. Este cierre perimetral viene
grafiado en el plano de “organizacién de obra”.

Antes de comenzar los trabajos de desmontaje propiamente dichos, se neutralizardn o se desviaran las
acometidas de las diferentes instalaciones existentes en la actualidad, de acuerdo con las compafiias
suministradoras.

Se localizaran las lineas eléctricas aéreas o subterraneas. En caso de haberlas se actuard dependiendo de
su localizacion y proximidad a los trabajos a realizar. Se debera respetar y proteger, en todo momento, la
linea eléctrica que alimenta al depdsito de gasoil y a la caseta prefabricada que hay junto a él.

Se comprobara la existencia de cualquier otra instalacién que pudiera afectar a los trabajos a realizar y
gue se ubique en la zona objeto de actuacién o en fachadas de los edificios, e incluso en las
proximidades, pero que suponga afeccion a la obra a ejecutar. Se efectuaran catas para comprobar los
pasos de dichas instalaciones, y si fuere necesario se protegeran antes de empezar las obras.

AR2875-PDC-MM-ED-01-Ed1.docx 20

Colegio Oficial de 1 7/07/201 7 PROMOTOR: VALE.NCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
Aparejadores, Arquitectos Técnicos V I A D 1712014571 EMPLAZAMl;NTO. CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia
e Ingenieros de Edificacion de Valencia COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS




PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES m

EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES PARQU=
TYPSA FERROVIARIO =NTRAL
INGENIEROS
¥ RRGUTECTOS MEMORIA Junio 2017

3.4. LIMPIEZA DEL INTERIOR DEL EDIFICIO

Previamente a la demolicién se procedera al vaciado y limpieza del mobiliario y enseres existentes en los
inmuebles, clasificando segln naturaleza y cargdndose en contenedores o camiones para su correcta
gestidn y/o reutilizacién; llevadndose, incluso, a vertederos autorizados si su mal estado de conservacién
asi lo aconseja.

Dichos trabajos se realizardn de forma manual y con ayudas de pequefia maquinaria, minicargadoras,
minidumpers, etc.

3.5.  TRABAJOS DE DESMONTAJE DE CARPINTERIAS, REVESTIMIENTOS E INSTALACIONES

Al tratarse de una demolicién/desmontaje de una agrupacion de mddulos prefabricados metalicos, las
fases de ejecucion se reducen considerablemente.

De este modo, no se procedera a hacer ningun tipo de desmontaje interior, Unicamente se procedera a
desmontar y trasladar los aparatos sanitarios que sean susceptibles de sufrir algun tipo de movimiento
y/o rotura durante el transporte de cada médulo (p.ej. los inodoros). Ademas, se procedera a realizar los
trabajos necesarios de desconexion entre los modulos, tanto interna como externamente.

Tan sélo no se desmontaran las barandillas que se utilizaran como proteccidon colectiva durante los
trabajos de demolicién. Se procederad a la desinstalacion y desmontaje de los equipos de las diversas
instalaciones que sean objeto de reutilizacién, tales como los equipos de climatizacién (p.ej. splits
interiores y maquinaria exterior —condensadoras-)

Para proceder al desmontaje de estas unidades de obra se debe contemplar en todo momento la
seguridad y, por tanto, se tomaran las debidas medidas de prevencion, tales como:

®= En todo momento, el desmontaje se realizard por personal especializado, siendo conocedor del
sistema mas correcto a poner en préctica.
= Los trabajos estaran supervisados por persona competente en la materia.

® |os operarios tendran los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de
las tareas.

= |as zonas de trabajo se delimitaran y sefalizaran, evitando el trabajo de desmontaje en la misma
vertical.

= la carpinteria que contenga cristales sera la primera que se extraiga, por seguridad.

= El espacio donde haya almacenamiento de materiales procedentes del desmontaje estara acotado.
= No se acumularan escombros sobre forjados aunque estén en buen estado, para evitar sobrecargas.
= |las maderas seran desprovistas de clavos, para evitar accidentes.

= Los escombros deberan conducirse hasta la planta baja o al lugar de carga por medio de rampas,
con tolvas o espuertas, sacos, etc., prohibiéndose arrojarlos desde las zonas altas.

®= En los huecos que den al vacio, se dispondran protecciones provisionales, manteniendo las
protecciones de la propia edificacién hasta el Ultimo momento.
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= Se proveerad a los operarios de arnés de seguridad asido a lugar firme en casos de trabajos en
bordes de elementos.

= Regado de los escombros para evitar la creaciéon de grandes cantidades de polvo.
= La superficie de trabajo se mantendra lo mas despejada posible para evitar tropiezos.

=  Se prevera una salida para la evacuacion del personal que sea facil y rapida.

3.6. DEMOLICION DE ESTRUCTURAS.

Al tratarse de modulos prefabricados metdlicos, cada uno de ellos dispone de una estructura
independiente.

El principal trabajo a realizar, estructuralmente hablando, es el proceder a realizar la desconexion entre los
modulos, mediante la eliminacidon de la tornilleria/bulonado existente, de forma que se consiga
independizar cada modulo para que éste pueda ser elevado por una grda y cargado en un camion para su
posterior transporte al almacén del Contratista.

Durante todo el proceso de demolicion tanto manual o mecanicamente se regard con agua reciclada
evitando en lo posible la generacién excesiva de polvo.

Cuando aparezca algun imprevisto, se parara la obra y se notificara a la Direccién Facultativa, por medio
del Técnico Jefe de Obra, empleado del Contratista.

Una vez ejecutados los desmontajes manuales se procederd al desmontaje mediante equipos y
magquinaria especial para este tipo de trabajos, como gruas, plataformas elevadoras, etc.

Avanzara desmontando todos aquellos elementos que no hayan sido retirados previamente por medios
manuales.

La retirada de escombros se realizara mediante pala cargadora, retroexcavadora y giratoria, segun el caso,
hasta la cota necesaria, transportando los elementos extraidos con camiones autorizados hasta planta de
valorizacion.

Al igual que el caso del desmontaje por medios manuales, en el caso del desmontaje por medios
mecanicos también debemos contemplar en todo momento la seguridad y, por tanto, se tomaran, entre
otras, las siguientes medidas de prevencion:

® la maquinaria estara dotada de brazo de longitud suficiente tal que asegure la seguridad del
emplazamiento de dicha maquinaria.

® La maquinaria tendra una gran estabilidad.

= Solo sera autorizado personal cualificado para la demolicion por este sistema.

= E| frente de avance de desmontaje y acopiado de escombros, serd revisado por el Capataz
(Encargado o Vigilante de Seguridad) antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier
causa, con el fin de detectar las alteraciones que denoten riesgo, comunicando cualquier anomalia a
la Direccion de Obra.

= Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de zonas de acopios de escombros.

= Se prohibe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de accion del brazo de una maquina.
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® |las maniobras de carga a cuchara de camiones, seran dirigidas por el Capataz (Encargado o
Vigilante de Seguridad)

= Se prohibe la circulacién interna de vehiculos a una distancia minima de aproximacion a la zona de
trabajo de 8 m y se prohibe expresamente la circulacién de vehiculos y personas durante los
trabajos de demolicién mecanica, realizdndose la recogida de escombros alternadamente con el
desmontaje.

= Se procederd al regado de escombros para evitar la formacion de grandes cantidades de polvo.
= En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

= Se debera respetar una zona de seguridad que sera 1,5 veces la altura del edificio.

Al tiempo que se vaya avanzando en los desmontajes, otro equipo procedera a la carga y retirada del
material resultante (RCD), trasladdndolo a una zona de acopio para su posterior transporte a una planta
de valorizacion, segin normativa vigente.

Las demoliciones se realizaran hasta la rasante del terreno.
La zona de actuacion quedara limpia de escombros y restos metalicos.
3.7. CARGAY TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO

= Evacuacion de escombros.

Se retiraran los escombros producidos de forma continua, en operaciones compatibles en horario con los
trabajos de demolicién, alternando con estos por turnos. No se permitird la excesiva acumulacion de
escombro en las zonas que no estan especialmente preparadas para ello.

= (Carga de escombros.

Se establecerd una zona de carga para todo el escombro producido. Las operaciones de carga se
realizaran en horario compatible con la demolicién.

= Transporte a vertedero.

Para la carga se utilizardn camiones basculantes tipo bafiera de 20 m3 o bien rigidos de hasta 18 m3. Se
llevara todo el escombro producido a vertedero controlado abonando el canon de vertido
correspondiente.

= Recogiday limpieza de obra.

Se recogeran todos los restos de la demolicion dejando la obra en condiciones de acometer la siguiente
fase.

3.8. RECICLAJE DE LOS MATERIALES DE DERRIBO

En cumplimiento de las Normativas Medio Ambientales se procederd a un reciclaje de todos los
materiales procedentes de las demoliciones, haciendo una separacién previa de los distintos tipos, tales
como, madera, materiales férricos, materiales cerdmicos y hormigoén.

Todos aquellos materiales no susceptibles de ser procesados en estas plantas se retirardn por gestor

autorizado.
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Los materiales peligrosos o depositos de combustibles se inertizardn por empresas autorizadas, emitiendo
los correspondientes certificados.

En la presente memoria se encuentra el Anejo n° 3 Estudio de Gestidén de Residuos de Construccion y
demolicién, con la correspondiente Lista Europea de residuos y sus valoraciones.

4. DESCRIPCION TECNICA Y ORDEN DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

41. DURANTE LA DEMOLICION

El orden a seguir durante la demolicién/desmontaje serd, en general, de arriba a abajo, de tal forma que
la demolicién/desmontaje se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que abatan o vuelquen.

El abatimiento de un elemento se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de sus puntos
de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento.

Las gruas no se utilizaran para efectuar esfuerzos horizontales u oblicuos.
Se evitara la formacion de polvo regando con agua reciclada los elementos y/o escombros.
En todos los casos el espacio donde cae el escombro estard acotado, sefializado y vigilado.

No se acumulard escombro ni se apoyaran elementos del edificio en estado inestable que el viento, las
condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia
mediante lonas plasticas las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectadas por aquellas.

Se revisaran todas las partes del derribo antes de terminar la jornada (especialmente antes del fin de
semana) y al empezar la siguiente, asi como las protecciones perimetrales, evitando la entrada a personas
ajenas a la obra.

Se dispondra de la sefializacion que se estime oportuna a juicio de la Direccidn Facultativa.

Si se observara una anormal acumulacién de agua, se procederia a su extraccion mediante bombas de
lodos.

Para la carga de los escombros de huecos o zonas con desnivel se habilitaran rampas de acceso para los
camiones de una anchura minima de 4,5 metros y una pendiente maxima de 11 %.

4.2. DESPUES DE LA DEMOLICION
Las vallas, sumideros, arquetas y pozos quedaran en perfecto estado de servicio.

Cuando se aprecie alguna anomalia en los elementos colocados y/o en su funcionamiento, se estudiara la
causa por Técnico competente que dictaminard su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban
efectuarse.

Todas las superficies resultantes tras la demolicion de los edificios quedardn completamente
regularizadas y con pendiente para la correcta evacuacion de las aguas. Dicha regularizacion se realizara
con una solera de hormigdn armado de espesor medio 10cm. En la superficie del solar se mantendra el
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desaglie necesario, para impedir la acumulacién de agua de lluvia o nieve, que pueda perjudicar a las
zonas colindantes.

El solar resultante de la demolicion quedara correctamente vallado, con una valla tipo FAX de RIVISA o
similar, de color blanco (ver plano “Estado final del solar”). Dicha valla se montard sobre un murete de
63cm de altura formado por fabrica de bloques prefabricados de hormigén con acabado visto que se
debe ejecutar sobre una cimentacion minima de zapata corrida de seccién 40x40cm y armado minimo
con parrilla bidireccional de barras de @10mm cada 15c¢cm B500S, con hormigon HA-25, Ila, TM40.

Anclada a dicho murete, se incluye la colocacién de una bandeja donde se introduzcan los cableados
existentes de la instalacidn eléctrica de la acometida de la acometida eléctrica para el depdsito de gasoil.
(ver plano "Detalle vallado”).

El Contratista no podrd retirar ninglin material existente en la zona sin la aprobacion previa de la
propiedad y debera garantizar el habitual funcionamiento de la zona. El Contratista debe de dejar dicha
zona limpia y recogida, retirando los restos de plasticos, piezas de hormigdn, vidrios etc. que puedan
existir en la zona.

5. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA APLICABLE

5.1. NORMAS URBANISTICAS QUE AFECTAN AL DERRIBO

El presente proyecto cumple las siguientes normas urbanisticas del Ayuntamiento de Valencia:

= PGOU - Plan General de Ordenacion Urbana de Valencia.

=  QOrdenanza Municipal De Proteccion Contra La Contaminacién Acustica.

= Ordenanza Reguladora De Obras De Edificacion Y Actividades Del Ayuntamiento De Valencia

= Ordenanza Reguladora De Actividades, Instalaciones Y Ocupaciones En La Via Publica De Valencia

=  QOrdenanza de Saneamiento

5.2.  NORMATIVA BASICA DE APLICACION

El presente proyecto se redacta siguiendo los criterios de disefio, las especificaciones de construccién y
los criterios de mantenimiento contenidos en la Norma Tecnoldgica de la Edificacién en materia de
demoliciones (NTE- ADD) del Instituto Nacional para la calidad de la Edificacién del Ministerio de Obras
Publicas y Urbanismo (1983).

5.2.1. Normativa basica
52.1.1. Suelo/Urbanismo/Propiedad

Normativa de la Unién Europea

* Carta Europea del Suelo de 30 de mayo de 1972.
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* Carta europea de ordenacion del territorio, adoptada en CEMAT en Torremolinos, Espafia, el 20 de Mayo
de 1983.

* Iniciativas Comunitarias en Materia de Ordenacién del Territorio.
* Iniciativa URBAN vy la auditoria urbana.

* Interreg III: 2000-2006, Interreg IV (2007-2013)

* Centro de documentacion de Politica Territorial en Europa.

* Comunicacion de la Comision al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Econémico y Social y el
Comité de las Regiones. Hacia una estrategia tematica para la proteccién del suelo, 2002.

Normativa Estatal

* Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20/06/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo.

* Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el
desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana, derogado parcialmente mediante
Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero de 1993.

* Real Decreto 2187/1978, de 23/06/1978, mediante el que se aprueba el Reglamento de Disciplina
Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacion Urbana.

* Real Decreto 3288/1978, de 25/08/1978, mediante el que se aprueba el Reglamento de Gestidn
Urbanistica para el desarrollo y aplicacion de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenacién Urbana.

* Real Decreto 304/1993, de 26/02/1993, por el que se aprueba la Tabla de vigencias de Reglamentos de
Planeamiento, Gestidon y Disciplina Urbanistica, Edificacion Forzosa y Registro Municipal de Solares y
Reparcelaciones, en ejecucion de la disposicion final Unica del Texto refundido de la Ley sobre Régimen
del Suelo y Ord. Urbana.

* Ley 8/1990, de 25/07/1990, Sobre Reforma del Régimen Urbanistico y Valoraciones del Suelo.

* Real Decreto 1093/1997, de 04/07/1997, por el que se aprueban las normas complementarias al
Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria sobre Inscripcion en el Registro de la Propiedad de
Actos de Naturaleza Urbanistica.

* Real Decreto Legislativo 1/2004, de 05/03/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, y posteriores modificaciones.

* Real Decreto 1525/1999, de 01/10/1999, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Publica
Empresarial de Suelo (SEPES). Modificado por Real Decreto 1718/2004, de 23/07/2004.

* Ley/1954, de 16/12/1954, de Expropiacion Forzosa y modificaciones posteriores.

* Decreto de 26 de abril de 1957, de 26/04/1957, mediante el que se aprueba el Reglamento de la ley de
Expropiacion forzosa y posteriores modificaciones

* Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal y posteriores modificaciones
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* Decreto 635/1964, de 05/03/1964, mediante el que se aprueba el Reglamento de Edificacidén Forzosa y
Registro Municipal de Solares.

* Ley 3/1995, de 23/03/1995, de Vias Pecuarias.

Normativa de la Comunidad Valenciana

* Ley 5/2014 de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenacién del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunidad Valenciana. LOTUP

* Ley 3/1986 de la Generalitat Valenciana, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

Normativa Municipal de Valencia

* Plan de General de Ordenacién Urbana de 1988.
5.2.1.2. Accesibilidad

Normativa Estatal

* Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de los espacios publicos
urbanizados y edificaciones.

* Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.

* Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectdnicas a las personas con discapacidad.

Normativa de la Comunidad Valenciana

* Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresién de Barreras
Arquitectonicas, Urbanisticas y de la Comunicacion.

5.2.1.3. Seguridad y Salud.

* Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion, entre otras la obligatoriedad de la elaboraciéon de un Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, modificado mediante Real Decreto
604/2006 de 19 de mayo de 2006.

* Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo, Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la
utilizacion de los trabajadores de los equipos de proteccién individual.

* Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril, Disposiciones minimas en materia de sefializacion de Seguridad y
Salud en el trabajo.

* Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo.

* Real Decreto 1215/1997 de 14 de abril sobre las disposiciones minimas de seguridad y salud.
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* Real Decreto 330/09 de 13 de marzo, por el que se modifica el R.D. 1311/05 de 4 de noviembre, sobre la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas. (BOE n° 73 de fecha 26/03/09)

* Demas disposiciones oficiales relativas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan
afectar a los trabajos que se realicen en la obra.

* Ley 32/2006 de 18/10/2006, Reguladora de la Subcontratacién en el sector de la Construccién
* Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006

* Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Clausulas Administrativas
Generales para la contratacién de obras del Estado (PCAG).

* Reglamento de Contratacion de las Corporaciones Locales.
* Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratacidn de estas obras.
5.2.1.4. Medio ambiente/Patrimonio.

Normativa Unién Europea

* Reglamento 196/2006, de 03/02/2006, mediante el que se modifica el anexo I del Reglamento EMAS
(Reglamento CE n° 761/2001), para tener en cuenta la norma europea EN ISO 14001:2004, y se deroga la
Decision 1997/265/CE.

Normativa Estatal

* Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Impacto Ambiental de Proyectos.

* Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacién de los efectos de determinados planes y programas en el
medio ambiente.

* Real Decreto 1131/1988, de 30/09/1988, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion del Real
Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluacion de Impacto Ambiental y posteriores
modificaciones

* Ley 27/2006, de 18/07/2006, por el que se regulan los Derechos de Acceso a la Informacion, de
Participacion Publica y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente.

* Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

* Ley 4/1989, de 27/03/1989, de Conservacion de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, y
posteriores modificaciones.

* Real Decreto 1997/1995, de 07/12/1995, establece medidas para contribuir a garantizar la Biodiversidad
mediante la Conservacion de los Habitats Naturales y de la Fauna y Flora silvestre, y modificaciones
posteriores.

* Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

* Real Decreto 439/1990, de 30/03/1990, Regula el Catdlogo Nacional de Especies Amenazadas, y
posteriores modificaciones.
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* Red Espacios RAMSAR.

* Real Decreto 263/2008, de 22/02/2008, por el que se establecen medidas de caracter técnico en lineas
eléctricas de alta tensién, con objeto de proteger la avifauna.

* Ley 43/2003, de 21/11/2003, de Montes y posteriores modificaciones.
* Ley 10/1998, de 21/04/1998, de residuos.

* Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de Residuos de
Construccién y Demolicion.

* Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién de la Ley
20/1986, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos y posteriores modificaciones.

* Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucién de la Ley
20/1986, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos, aprobado mediante * Real Decreto
833/1988, de 20 de julio y posteriores modificaciones.

* Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo por que se aprueba el Reglamento de Sustancias Nuevas y
Clasificacion, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y posteriores modificaciones.

* Real Decreto 255/2003, de 28/02/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de Preparados Peligrosos y posteriores modificaciones.

* Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-007. Instruccién Técnica Complementaria MIE APQ-7:
"Almacenamiento de Liquidos Toxicos”.

* Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-001. Instruccidon Técnica Complementaria MIE APQ-1:
"Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles".

* Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de valorizacién y eliminacién de
residuos y la lista europea de RESIDUOS.

* Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008, sobre Pilas y Acumuladores y la Gestion Ambiental de sus
Residuos.

* Decreto 2414/1961, de 30/11/1961, Reglamento de ACTIVIDADES Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

* Ley 34/2007, de 15/11/2007, De Calidad del Aire y Proteccion de la Atmosfera.
* Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

* Real Decreto 1367/2007, de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, en lo referente a Zonificacién Acustica, Objetivos de Calidad y Emisiones Acusticas.

* Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre, asi como las normas complementarias vigentes.

* Real Decreto 849/1986, de 11/04/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, que desarrolla los titulos Preliminares, [, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas, y posteriores modificaciones.
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* Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20/07/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Aguas, asi como posteriores modificaciones.

* Decreto 1022/1964, de 15/04/1964, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del
Patrimonio del Estado y posteriores modificaciones.

* Ley 23/1982 de 16/06/1982, reguladora del Patrimonio Nacional y posteriores modificaciones.
* Ley 16/1985, de 25/06/1985, de Patrimonio Historico Espafiol y posteriores modificaciones.

* Real decreto 496/1987, de 18/03/1987, que desarrolla el Reglamento de Patrimonio Nacional, y
posteriores modificaciones.

Normativa Comunidad Valenciana

* Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental (DOGV n°. 1021, de fecha 8/03/89)

* Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por la que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.

* Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevencién de contaminaciéon y Calidad Ambiental.(DOCV n°® 5256 de
fecha 11/05/2006)

* Decreto 127/2006, de 15 de septiembre, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de
mayo, de la Generalitat, de Prevencién de la Contaminacién y Calidad Ambiental. (DOCV n° 5350 de fecha
20/09/2006).

* Ley 3/1986 de la Generalitat Valenciana, de 24 de octubre, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana
(DOGV n° 445, de fecha 30/10/1986)

Normativa Municipal Valencia

* Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana

* Ordenanza de Proteccion contra la contaminacion acustica

Asimismo seran de aplicacion las siguientes disposiciones de indole técnica:

5.2.2.  Normativa Técnica

5.2.2.1. Derribos

* Ordenanza Reguladora del procedimiento para solicitar Licencias de edificacion y usos del suelo

* Norma Tecnolégica de la Edificacién NTE-ADD “Demoliciones”, por orden ministerial de 10 de febrero
de 1972, Boletin Oficial del Estado del 22 de febrero de 1972.

* Normas Tecnoldgicas de la Edificacién NTE-ADV, Vaciados NTE - CC — Contenciones o la NTE - EMA -
Apuntalamientos y NTE-ADZ, Zanjas y pozos aprobados por C.C.M.M. del Ministerio de la Vivienda de 1
de marzo de 1976 y 29 de diciembre de 1976, respectivamente.

* Normas Tecnoldgicas de la Edificacion NTE-COM, Muros y C.C.Y. taludes, aprobadas por C.C.M.M. del
Ministerio de la Vivienda de 18 de octubre y 22 de siembre de 1977, respectivamente.
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* Pliego General de Condiciones Técnicas de la Direccién General de Arquitectura de 1960, asumido por el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, del 24 de abril de 1973.

* Cédigo Civil en sus articulos referentes a la Demolicion de Inmuebles
Responsabilidad

Si el Constructor, por error u omisién causara dafio a terceros interviniendo culpa o negligencia, estara
obligado a reparar el dafio causado (Art. 1092 del Codigo Civil).

5.2.2.2. Materiales de construccion.
* Instruccion para la recepcion de cementos (RC-08).

* Instruccidn para el proyecto y ejecuciéon de obras de hormigdn pretensado (EP-93), aprobado por R.D.
805/1993 de 28 de mayo.

* Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08.

* Instruccién para el Proyecto y la Ejecucion de Forjados Unidireccionales de Hormigén Armado o
Pretensado (EF-96), aprobada mediante Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre.

* Normas de ensayo de materiales del Laboratorio de Transporte y Mecanica del suelo (NLT).

* Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia y del Centro de Estudio de Carreteras, asi como del
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX.

* Normas del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de Construccion (NELC).
* Recomendaciones para la instalacion, adjudicacion y recepcién de canalizaciones A.E.A.S.

* Real Decreto 2705/1985 de 27 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las
especificaciones técnicas de determinados productos metdlicos basicos y su homologacion por el
Ministerio de Industria y Energia.

* Instruccion para el control de fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas.

* Normas UNE de obligado cumplimiento de cada uno de los materiales y unidades de obra adoptadas en
la ejecucion, aprobadas por AENOR.

5.2.2.3. Sefalizacion, Elementos de Seguridad

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1-IC, “sefalizacién vertical”, de la
Instruccion de Carreteras.

* Orden de 16 de julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-IC "Marcas Viales” de la Instruccién de
Carreteras.

* Normas UNE Sefializaciéon Vertical.

* Resolucion de 1 de junio de 2009, de la Direccidon General de Trafico, por la que se aprueba el Manual
de Sefalizacion Variable.(BOE del 13/06/2009) y resolucion de 16 de junio de 2009, de la DGT, por la que
se corrigen errores (BOE n°® 151 de fecha 23/06/2009)
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* Recomendaciones para la sefalizacion informativa urbana. Asociacién de ingenieros municipales y
provinciales de Espafia. AIMPE. (1995).

* Catalogo de senales del M.O.P.U.
* Instruccion de carreteras — Norma 8.3 — IC “Sefalizacién de obras”
* Orden Circular O.C. 321/95 Ty P "Recomendaciones sobre sistemas de contencion de vehiculos”.

* Orden Circular O.C. 6/2001 para la modificacion de la O.C. 321/95 T y P en lo referente a barreras de
seguridad metalicas para su empleo en carreteras de calzada Unica.

* Orden Circular 0.C.18/2004 sobre criterios de empleo de sistemas de contencidn para motociclistas.
* Normas sobre barreras de seguridad D.G.C. (O.C. 229/71 de febrero).

5.2.24. Seguridady Salud

* Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales.

* Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion, entre otras la obligatoriedad de la elaboraciéon de un Estudio o
Estudio Basico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras.

* Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/97 de 7/1/97).
* Orden de Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencion (R.D. 39/97 de 7/1/97).

* Disposiciones minimas en materia de Sefalizacion de Seguridad y Salud en el trabajo (R.D.485/97 de
14/4/97).

* Disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (R.D. 486/97 de 14/4/97).

* Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratacion en el sector de la Construccion, respecto a la
obligatoriedad del contratista en disponer en obra del libro de subcontratacion debidamente diligenciado
y actualizado.

* Real Decreto 1109/2007, de desarrollo de la Ley 32/2006. Subcontratacién en el Sector de la
Construccién.

* Disposiciones minimas de Seguridad y Salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de
proteccion individual (R.D. 773/97 de 30/5/97).

* Disposiciones minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de
trabajo (R.D. 1215/97 de 18/7/97).

* Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcciéon y Obras Publicas
(Orden 20 mayo de 1952).Derogado el Capitulo III por Real Decreto 2177/2004 de disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.

* NTP 258 de Prevencion de riesgos en demoliciones manuales del Ministerio de Trabajo

* La Ordenanza de Trabajo de la Construccién, Vidrio y Cerdmica. Aprobada por O.M. de 28 de agosto de
1970; con las notificaciones introducidas por: la O.M. del de 27 de julio de 1973, la Orden de 22 de marzo
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de 1972, la Orden de 28 de julio de 1972, Decreto 2380/73 de 17 de agosto y la Orden de 29 de
noviembre de 1973.

* Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 Marzo 1971. Derogado parcialmente por Real
Decreto 614/2001, 1215/1997, 773/1997, 773/1997, 486/1997, 1315/1989 y Ley 31/95.

* Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de trabajos
con amianto.

* Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto. Deroga orden de 31 de Octubre de
1984 y la Orden de 7 de enero de 1987.

* Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980, de 10 de marzo.

Sera responsabilidad del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ninglin caso que no se
haya hecho comunicacién explicita al respecto.

Las disposiciones que en el listado anterior aparecen como derogadas se entenderan derogadas sélo en
los términos que expresamente enuncie la correspondiente orden ministerial u orden circular, quedando
bajo la potestad del Director de Obra la aplicacién parcial de la misma en aquellos puntos en los que no
se haya producido la derogacién expresa.

El Contratista estd obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones Pliegos o Normas de toda indole,
promulgadas por la Administracién con anterioridad a la fecha de licitacion y que tengan aplicacion en los
trabajos a realizar, aunque no estén expresamente indicados en la anterior relacion.

Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripcion de este Pliego y los de
otra prescripcion analoga contenida en las Disposiciones Generales mencionadas, sera de aplicacion la
mas exigente.

Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o
contradictorias, prevaleceran las de este Pliego, salvo autorizacién expresa del DIRECTOR DE OBRA.

6. VOLUMENES Y SUPERFICIES A DERRIBAR

El derribo de las edificaciones es total por encima de la cota natural del terreno, quedando sin demoler el
cimiento enterrado en el terreno y quedando el solar rematado superficialmente mediante una solera de
hormigdn armado de espesor 10cm.

Las superficies y volumenes aproximados a derribar/desmontar del edificio se encuentran reflejadas en las
mediciones del presupuesto, aunque en la siguiente tabla se presenta un resumen:
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Maédulo Dimensiones en planta Superficie Volumen
Médulo “tipo” 6,30 x 2,44 x 2,75m 15,37 m? 42,27 m’®
prefabricado Metalico.
Agrupacion médulos 26,84 x 12,60 x 2,75m Aprox. 340 m’ 935 m*
en planta baja
Agrupacién médulos | 26,84 x 12,60 x 2,75m Aprox. 340 m? 935 m?
en planta primera
TOTAL 680 m’ 1.870 m*

7. CALCULOS NECESARIOS

7.1.  APEOSY APUNTALAMIENTOS
7.1.1. Apeo de elementos resistentes

Al tratarse de una demolicion/desmontaje mediante maquina gria y plataformas no esta prevista la
realizacion de ningun tipo de apuntalamiento de elemento resistente.

Por tanto no procede realizar tales calculos.
7.1.2.  Apuntalamiento provisional

Al tratarse de una demolicién/desmontaje mediante maquina a grua y plataformas no esta prevista la
realizacion de ningun tipo de apuntalamiento provisional.

Por tanto no procede realizar tales calculos.
7.1.3.  Apuntalamiento temporal

Al tratarse de un derribo total de las edificaciones no estad prevista la realizacion de ningun tipo de
apuntalamiento y apeo temporal tras la ejecucion de los trabajos.

Por tanto no procede realizar tales calculos.

7.2.  GESTION DE ESCOMBROS
7.2.1. Accesoy retirada de escombros

El acceso de la pala cargadora para la carga del escombro sobre camidn se realizard desde la fachada
principal una vez finalizados todos los trabajos de demolicion y desmontado el acceso de obra.

Antes de proceder a la carga sobre camién se regara todo el escombro para reducir la formacién de polvo
en esta maniobra.
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Los camiones deberan cubrir la carga de escombros con lonas que eviten la propagacion del polvo
durante el transporte al vertedero.

7.2.2. Calculo del volumen de escombros

La determinacién del volumen de escombros se realiza en el anejo correspondiente al Estudio de Gestion
de Residuos.

8. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011 del 14 de noviembre, publicado en el BOE con fecha 16 de noviembre de 2011, establece en él:
“TITULO II: PARTES EN EL CONTRATO,

Capitulo II: Capacidad y solvencia del empresario

Seccidén 1°: Aptitud para contratar en el sector publico

Subseccion 5 Clasificacion de las empresas

Articulo 65: Exigencia de clasificacion

1. Para contratar con las Administraciones Publicas la ejecucion de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, serd
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no serd necesaria
clasificacién para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorias 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.”

Por tanto, dado que el importe de la presente obra es inferior a 350.000 € no se requiere clasificacién.

9. REVISION DE PRECIOS

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2011 del 14 de noviembre, publicado en el BOE con fecha 16 de noviembre de 2011, establece en él:
“Titulo Ill. OBJETO, PRECIO Y CUANTIA DEL CONTRATO.

Capitulo II. Revision de precios en los contratos de las Administraciones Publicas.

Articulo 89. Procedencia y limites.

La revisién de precios en los contratos de las Administraciones Publicas tendra lugar, en los términos establecidos en
este Capitulo y salvo que la improcedencia de la revision se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el
contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un afo
desde su formalizacién. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer afio transcurrido desde la
formalizacién quedardn excluidos de la revision”.

Por lo que, dado que la duracién de la obra es inferior a un ano, no es aplicable la revision de precios.
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10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras de este Proyecto, fijado en el Anejo 7 “Plan de Obras” es de 3 semanas,
a contar desde el dia siguiente a la firma del Acta de Replanteo.

11. PLAZO DE GARANTIA

En el Pliego de Condiciones se establece un plazo de garantia de un afio. Durante ese afio el Contratista

debera realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las obras en perfecto estado.

12. PRESUPUESTO

Partiendo de los precios de mano de obra, maquinaria y materiales vigentes, se han confeccionado los
Cuadros de Precios de las distintas unidades de obra que, aplicados a las Mediciones nos da un
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL de:

TRECE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (13.045,77 €)

El PRESUPUESTO BASE DE LICITACION asciende a la cantidad de:

QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS (15.524,47 €).

El PRESUPUESTO TOTAL DE LICITACION CON IVA asciende a la cantidad de:

DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS

(18.784,61 €).

Valencia, junio de 2017

Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos

Arquitecto Técnico. Colegiado n°® 3161
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13. ANEJO 1: REPORTAJE FOTOGRAFICO

En este Anejo se incluyen una serie de fotografias donde se ven las fachadas del edificio a demoler y su
situacion respecto a los edificios colindantes. También se incluyen imagenes del interior de dicho edificio.
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1 REPORTAJE FOTOGRAFICO
En el presente anejo se presentan una serie de fotografias del edificio objeto de demolicion

(AGRUPACION MODULOS PREFABRICADOS, de 44 unidades), realizadas durante las diversas visitas
realizadas a dicho inmueble durante este Gltimo mes.

1.1. EXTERIORES
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1.2. INTERIORES
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1.3. INSTALACIONES
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Lineas eléctricas para acometidas a modulos prefabricados y depdsito de gasoil.
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Alimentacion eléctrica de la caseta de trabajo a mantener.

Alimentacion eléctrica de la caseta de trabajo a mantener, desde el cuadro del depdsito de gasoil.
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14. ANEJO 2: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

la obra proyectada requiere la redaccién de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, debido a su reducido
plazo de ejecucion y reducido volumen, cumpliéndose el articulo 4° “Obligatoriedad del estudio bdsico de
sequridad o salvd o del estudio bdsico de sequridad y salud’ del Real Decreto 1627/1.997 de 24 de
Oclubre, por el que se esfablecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién.
En ésfe, se establece en su aparfado 2 del Articulo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos
previstos en el apartado 1 del mismo Articulo, el promotor estard  obligado a que en la fase de redaccion del
proyecto se elabore un Estudio Basico de Seguridad y Salud, en el caso que no se de ninguno de los supuestos
siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecucion por Contrata (PEC) es inferior a 450.000 euros

b) La duracion estimada de la obra no es superior a 30 dias o no se emplea en ningun momento a mas
de 20 frabajadores simulténeamente.

c) Elvolumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jomadas (suma de los dias de trabajo del total
de los trabajadores en la obra).

d) No se trata de una obra de tineles, galerias, conducciones subterréneas o presas.

Con esfa premisa, se comprueba que no se cumple ninguno de los supuestos anteriormente expuestos,

redacténdose el presente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. INTRODUCCION

El presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud (EBSS) constituye la base sobre la que se desarrollard la
actividad preventiva de las obras PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE
OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO en C/Filipinas n® 2, en Valencia.

En base a este EBSS las empresas contratistas desarrollarén un Plan de Seguridad y Salud (PSS) adaptado a los
niveles de profeccion aqui desarrollados, cuya validez temporal se extenderd durante todo el plozo de
ejecucion de las obras vy el periodo de garantia de las mismas.

Cumpliendo con la legislacion vigente, se han considerado los riesgos laborales previsibles en cada fajo segin
los criferios constructivos contenidos en el proyecto, y las correspondientes medidas técnicas de profeccion y
prevencién aconsejables para eliminarlos o aminorar sus consecuencias negativas.

Sin embargo, no es posible introducir en el Estudio y evaluar completamente aquellos riesgos que se originan
como consecuencia de las peculiaridades constructivas que va a introducir en la ejecucién de la obra las
empresas contratista o subcontratistas, cuyos riesgos y correspondientes medidas alternativas deberdn ser
concrefados por éstos en el correspondiente PSS y en sus modificaciones posteriores.

Por ello no puede darse una identidad plena entre los riesgos que contenga el Estudio y los del PSS, pues por
concepto, el Estudio no puede reflejar ofra cosa que “previsiones” mientras que el PSS debe contener
“definiciones de riesgos”, ya que al redactar ésfe se cuenta con fodas las peculiaridades con las que se va a
construir la obra; e igualmente habran de producirse diferencias si se comparan las medidas técnico preventivas
incluidas en uno y ofro documento.
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Por lo fanto, el presente Estudio Bésico de Seguridad y Salud establece las previsiones iniciales respecto a
prevencion de riesgo de accidentes y enfermedades profesionales y las instalaciones preceptivas sanifarias y de
bienestar de los trabajadores, necesarias para la ejecucion de las obras de demolicién de instalaciones
efimeras de oficinas y almacenes ferroviario que se prefende llevar a cabo en ¢/Filipinas n° 2, en Valencia.

Servird para dar unas directrices bésicas a la/s empresa/s contratista/s para llevar a cabo sus obligaciones en
el campo de la prevencién de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control del Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra, de acuerdo con el Real Decrefo
1627/1.997, de 24 de Oclubre, que establece las Disposiciones Minimas en materia de Seguridad y Salud
en las obras de construccion, modificado por el Real Decreto 604,2006, de 19 de mayo y el Real Decreto
217772004, de 21 de noviembre, entre ofros.

Se evaluarén los riesgos del frabajo en fodo el proceso de ejecucion, y fambién se estimarén las circunstancias
que puedan influir en lo generacién de riesgos como consecuencia en la utilizacién de maquinas, instalaciones
o elementos auxiliares necesarios para trabajos complementarios.

Se tratardn conceptos relacionados con normas generales de trabajo y los riesgos de prevencion.

También se frataran los conceptos relacionados con medicina preventiva y asistencia a los accidentados,
situaciones de emergencia y medidas a fomar, asi como la formacién del personal.

2.1. DATOS GENERALES

2.1.1. Autor del encargo

El Promotor de la presente obra es la sociedad Valencia Parque Central Alto Velocidad 2003 S.A..

2.1.2. Autor del Proyecto

El Contrafista del Proyecto es la empresa Técnica y Proyectos, S.A.; el Autor del proyecto y quien lo firma es D.
Jose Alonso Jurado Campos, con la titulacion de Arquitecto Técnico y colegiado en el Colegio Oficial de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificacion de Valencia con el nimero 3.161., como
Asalariado de la mencionada empresa.

En cumplimiento del RD 1627/1997 de disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de
construccion el promotor encarga la redaccién del Estudio Bésico de Seguridad y Salud de las obras al mismo
Contratista del Proyecto, siendo su técnico Autor el mismo que el del Proyecto de Derribo de dicha edificacion.

2.1.3. Direccién Facultativa de la obras

Antes del comienzo de las obras, el promotor designara al técnico que actie como Director de las Obras.

2.1.4. Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecuciéon de la obra

Antes del comienzo de las obras el promotor designard Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del
apartado 2 del articulo 3 del RD 1627/1997.

2.1.5. Contratista

En el momento de redactar este proyecto no se ha designado Confratista.
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3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

En el presente epigrafe destacamos aquellos aspecios inferesantes bajo el punto de vista del prevencionista,
para detectar los riesgos y poder disefiar y adoptar las medidas oportunas.

3.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION

la obras objeto del presente estudio son la demolicion/desmontaje de edificacion industrial modular
prefobricada mefdlica es detallar las obras a realizar asi como su valoracién econémica para el
desmantelamiento del edificio mencionado, asi como la reposicién de los servicios afectados, tales como
acometidas eléctricas para depdsito de Gasoil y su caseta de control. El edificio se desmonta hasta la cota de
rasante, respetando los niveles actuales. Toda la superficie de la parcela que ocupa actualmente el edificio serd
rematada con un pavimento de hormigén armado de espesor medio 10 cm y acabado superficial fratasado.

Se frata de la demolicién/desmontaje de una agrupacién de médulos prefabricados metdlicos. En la
actualidad, esfe edificio estd ocupado por las oficinas de los distintos Sindicatos (UGT, CCOO, CGT, SF
infersindical Valenciana, Sindicato de circulacién ferroviario y SEMAF) y el Comité de Empresa de ADIF-RENFE
Su construccién coincidié con las obras de la linea de mefro T2, tramo Alicante-Ruzafa, fruto de una reposicién
de un edificio situado en la propia estacién del norte que se tuvo que demoler por su afeccién a una estacion
soterrada. No se dispone de ninguna documentacién de dicho edificio, por lo que todos los planos se han
tenido que preparar desde origen.

Dentro de la misma parcela se encuentra fambién un edificio del anfiguo Catering Ferroviario el cual serd objefo
de demolicion, pero en su correspondiente Proyecto de Demolicién independiente al presente.

A contfinuacién se sitia este edificio sobre una fotografia aérea del émbito de la parcela:

Figura 1. Imagen aérea del emplazamiento de los médulos prefabricados a demoler. Ubicacion obras
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3.2. PRESUPUESTO, PLAZO DE EJECUCION Y MANO DE OBRA

3.2.1. Presupuesto

El presupuesto de ejecucion material de la obra figura en el correspondiente documento n°® 4 del proyecto de
ejecucion.

3.2.2. Plazo de ejecucién

De acuerdo con el Plan de Obra se estima que el plazo necesario para la ejecucion de los trabajos es de fres
semanas.

3.2.3. Personal previsto

A continuacién se obtiene el nimero de trabajadores punta en la obra proyectada:

Teniendo presente la estimacion del porcentaje correspondiente al coste de la mano de obra respecto del
Presupuesto de Ejecucion Material, asi como que la asistencia de los trabajadores en el mes de maxima
actividad laboral es del orden de 1,5 veces el valor medio, se estima que el nimero medio de operarios que
desempefiardn este frabajo es de 7 trabajadores de media, con una punta de 10 trabajadores, segun el
siguiente cuadro.

PEM 39.000,00 €
Duracion de las obras 0,75 meses
Importe % del coste de la mano de obra 30,0 % (estimacion)
Horas anuales trabajadas 1.738 h. segun CGSC 2012-2016
Horas mensuales trabajadas 145 h.
Precio de hora operario 15,50 €/h (estimacion del coste salarial medio de los operarios)
Coste medio mensual operario 2.244,92 €/mes/trabajador
N° medio trabajadores 7 trabajadores
N° maximo trabajadores 10 trabajadores

En el caso de las instalaciones de higiene y bienestar, y dado que el nimero de trabajadores a lo largo de la
obra no se prevé consfante, se han estimado las necesidades medias.

El contrafista deberd ajustar en cada fase de la obra dichas instalaciones en funcion del nomero de
frabajadores presentes.

3.3. PLAN DE OBRA

El plan de obra para la realizacion de las actividades comprendidas en este proyecto ha de considerarse en el
marco completo de la ejecucion de las obras.

”

A tal fin, se ha preparado el Plan de Obra que se incluye en el Anejo 3 “Plon de Obra”, del presente Proyecto,
donde se defermina la secuencia légica de las operaciones a realizar, y la simultaneidad de estas. La duracion
fotal prevista para la ejecucion de las obras es de TRES (3) semanas.
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Esta simultaneidad de actividades resulta vital para poder intuir con anfelacion una posible concurrencia de

frabajos en algun fajo especifico, conllevando la necesidad por parte del contrafista de presencia efectiva de
recursos preventivos en éstos.

3.4. SERVICIOS AFECTADOS. INTERFERENCIAS CON SERVIDUMBRES Y AFECCIONES A TERCEROS

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
FERROVIARIO en C/Filipinas n°2, Valencia

ACTIVIDADES

SEMANAS

sem. 1 | sem. 2 sem. 3 sem.4

01.- TRABAJOS PREVIOS
1.1.1 - limpieza y preparacién edfficio

1.1.2.- Neutralizacién servicios

02.- DEMOLICIONES / DESMONTAJES

02.01.-Modulos prefabricados de planta primera

02.02.-Modulos prefabricados de planta baja

03.- VARIOS
03.01.Cierre de Parcela

03.02.- Regularizacién superficies (pavimentos) y mpieza

04 .- GESTION AMBIENTAL

05.- SEGURIDAD Y SALUD

06.- GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION

07.- VALORIZACION POR REUTILIZACION

Ml

Figura 2. Plan de obra previsto

Para la posible interferencia con el tréfico rodado, riesgo de colisién de terceros sobre maquinaria y vehiculos
de obra, se deberd aplicar la sefializacion vial de acverdo a la normativa de carreteras 8.3 IC y Manual de
Ejemplos.

Ofros dafios a terceros estén asociados a la generacién de ruido, asi como las injerencias del personal ajeno a

las obras a realizar, por lo que las medidas preventivas serdn las que se citan a confinuacion:
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* o maquinaria ufilizada serd homologada, de nueva adquisicion y se revisara periédicamente con el fin
de reducir el ruido ocasionado por el uso de la misma.

* Vallado del perimetro de la obra y colocacién de sefializacion “ prohibida la entrada a personas ajenas a
la obrd’, entre ofras. El vallado se ejecutard con valla de simple torsién sobre los muretes existentes o la
acera, en aquellas zonas en las que no exista vallado actualmente.

3.4.1. Servicios existentes

Para poder realizar el desmontaje de los médulos prefabricados metdlicos, primero se deben desconectar las

acometidas de sus instalaciones. Para ello se ha considerado:

Colocacién dentro de bandeja cerrada de PVC de acometida eléctrica a depésito de gasoil. La bandeja ira
anclada al nuevo murete perimetral de cerramiento definitivo de la parcela objeto de las obras.

Desmontaje de lo acometida de agua potable: Esta tuberia se corfaré en el comienzo del ramal en superficie
(junto a la parte interior del muro de cerramiento junto al actual CT). En el extremo final se instalard una llave de
corfe, en previsién de una posible utilizacion posterior.

Acometida de agua potable: se cortard la acometida a médulos prefabricados metdlicos colocando una llave y
topén justo después de las acometidas a lo nave de catering. Se desmontard tuberia y llaves de acometida a
médulos prefabricados metélicos.

Acometida eléctrica: La acometida eléctrica a los médulos prefabricados mefélicos se desconectara de la salida
del CT y se desmontard.

Acometida de comunicaciones: se desconectara la acometida de telefonia y desmontara hasta la entrada de la
parcela.

Acometidas saneamiento: Tras el desmontaje de fodos los ramales horizontales (Tuberias de PVC) de
saneamienfo que quedan vistos, incluso arquetas prefabricadas de poliefileno, se procederd a la demolicion de
las arquetas sobre elevadas que quedan previos a la conexion con el alcantarillado general para,
posteriormente, hormigonar la arqueta de conexiéon al saneamiento general, llevando especial cuidado en
proteger la conexién de los tubos de saneamiento para que el hormigén no pase a la red.

3.4.2. Llineas eléctricas existentes
Medidas Preventivas Generales

= Se evifarg fener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el paso de maquinaria o
vehiculos, asi como producir posibles confactos accidentales por personal de obra y ajeno a la misma.

= Se empleard sefializacion indicativa de riesgo eléctrico, complementdndose, siempre que sea posible,
con la indicacién de la proximidad a la linea en tension y su édrea de seguridad. A medida que los
frabajos sigan su curso, se velard porque se manfenga en perfectos condiciones de visibilidad y

colocacién la sefializaciéon anteriormente mencionada.

* Se informard a la compaiiia propiefaria inmediatamente, siempre que un cable subterraneo sufra algun
dafio. En fales supuestos, se conservard la calma y se alejard a fodas las personas, para evitar los
riesgos que puedan ocasionar accidentes.
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= No se utilizarén picos, barras, clavos, horquillas u ofros utensilios metdlicos puntiagudos en terrenos
blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterraneos. los trabajadores empleados en los
trabajos con posible presencia vy riesgo de confacto e

éctrico esfarén dotados de prendas de profeccion
personal y herramientas aislantes.

* De esfas medidas se informard a los trabajadores propios, subcontratas y trabajadores auténomos.

* los frabojos han de estar supervisados “in situ” por recursos preventivos por parte de la Empresa
Contratista.

= Se ufilizarén los protecciones individuales corespondientes: botas  dieléctricas, casco dieléctrico,
proteccion ocular, y guantes de seguridad aislantes.

3.4.3. Conducciones de abastecimiento y saneamiento
Medidas Preventivas

®* FEn caoso de ser preciso realizar catas de reconocimiento para comprobar la ubicacién de las
instalaciones, esfas se realizaran siguiendo la informacién  proporcionada  por la compafiia
correspondiente.

= Exiremar las precauciones en caso de existir tuberias de abastecimiento con presion.

= Se dispondré en obra de elementos planos metdlicos “chapones” o similar para poder neutralizar los
escapes a presion de agua en caso de rotura de tuberia.

* |a profundidad de lo cata estard deferminada por la situacion de la conduccion, respetando la normativa
esfablecida en fema de seguridad en el caso de realizar una cata de gran profundidad.

* Toda conduccién de agua existente en el emplazamiento de la obra se idenfificard antes del comienzo
de los frabajos recabando la informacién precisa. No podran manipularse vélvulas o cualquier ofro
elemento de la conduccion en servicio, si no es con la autorizacion de la Compaiiia Suministradora.

* En caso de que, no pueda procederse a su desvio o supresién, aun interfiriendo la ejecucién de la obra,
se sefializard oportunamente su trazado y en los tfrabajos de excavacion o cualquier ofra clase a efectuar
en sus proximidades se extremaran las medidas para evitar su rotura.

* Una vez localizada la tuberia, se procederd a sefializarla, marcando con piquetas su direccion y

profundidad.

= Es aconsejable no realizar excavaciones con maquinas a distancias inferiores a 0,50 m. de la tuberia en
servicio. Por debajo de ésta cota se utilizard la pala manual.

* Una vez descubierta la tuberia, caso en que la profundidad de la excavacién sea superior a la situacion
de la conduccién, se suspenderd o apuntalard, a fin de que no rompa por flexion en tramos de excesiva
longitud, se protegerd y sefializard convenientemente, para evitar que sea dafiada por maquinaria,
herramientas, efc.

= No almacenar ningun tipo de material sobre la conduccion.
= Prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender/levantar cargas.

* Acluacién en caso de rotura o fuga en la canalizacién: comunicar inmediatamente con la Compaiiia
instaladora y paralizar los trabajos hasta que la conduccion haya sido reparada.

® En los acluaciones en las redes de saneamiento, en los pozos de saneamienfo o en recinfos confinados,
no se admitirg, fumar, prender chispas, usar mecheros, sopletes, soldaduras, en caso de necesidad de
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acceso o uso de sopletes o ejecucion de trabajos de soldadura en recinfos confinados o instalaciones de
saneamiento se efectuard verificacién y acondicionamienfo previo para asegurar que el recinfo se
mantiene libre de gases téxicos, inflamables o explosivos y debidamente ventilado.

= Planificar los frabajos segin la unidad de espacio confinado.

= Se efecfuard el achique inmediafo de las aguas que afloran o caen en el inferior de las zanjas para evitar
que se dltere la estabilidad de los taludes.

* Se desalojard inmediatamente las zonas que se vean amenazadas por corrimienfos de fierras o
hundimientos inducidos por la presién o humedad derivadas de posibles fugas y/o roturas accidentales.

3.4.4. Riesgos de dafios a ferceros

Debido a las caracteristicas de la obra los dafios a terceros estaran presentes durante todo el desarrollo de los
trabajos. Estas afecciones se pueden producir por la estancia en la zona de obras de personas ajenas a la

misma, o los que se derivan de la circulacion de vehiculos y maquinaria por la obra y caminos colindantes a la
obra.

Riesgos mas frecuentes
*  Accidentes de frdfico.
= Atrapamiento por vuelco de maquinas o vehiculos.
= Ruido.
= Polvo.
" Explosiones.
= Caida de personas al mismo nivel.
= Caida de personas a distinto nivel.

Medidas preventivas

* Se prohibirg y controlaré que personal ajeno a las obras no se inferne en las mismas, con especial
intensidad en aquellos puntos donde existan riesgos més destacados (tunel, excavaciones, estructuras). A
tal fin se colocaran los cierres necesarios reforzandolos con la sefializacion adecuada.

= Se dispondré de personal encargado de la sefalizacién y balizamiento durante el desarrollo de las
obras.

* Se anadlizardn claramente y de forma infensiva las zonas afectadas al trafico, de acuerdo con la
instruccion 8.34.C.

* |a separacion de personas y vehiculos de las zonas de obras se hard mediante vallas, balizas, sefales
luminosas y resto de medios que sean necesarios.

® |os desvios de frdfico, se sefializarén convenientemente y serén realizados en horas de baja intensidad
de frafico, disponiéndose el personal necesario en caso de tener que corfar carriles de circulacion,
dando paso alternativo de forma que afecte lo minimo posible a la fluidez del tréfico.

* Aquellos zonas donde se genere polvo que afecte a ferceras personas ajenas a la obra se regardn
periédicamente.
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Al objeto de minimizar el efecto del rvido se llevarg un mantenimiento riguroso de la maquinaria vy se
dispondran en los tajos de tal forma que se reduzca la concentracion de elementos productores de ruido.
Asimismo, se utilizaran procedimientos de apantallamiento en los lugares de mayores niveles de ruido.

3.5. ZONAS DE TRABAJO QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

las zonas de la obra en las que bien por sus condiciones de situacién, de proximidad a conducciones
eléctricas o bien por la propia naturaleza de las actividades a desarrollar en las mismas, comporten la
aparicién probable de riesgos especiales conforme a los supuestos del arficulo 32bis 1a) “Cuando los riesgos
puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultdneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicacién de los méfodos de trabgjo’, y 32bis 1b) “Cuando se realicen actividades o procesos que
reglamentariamente sean considerados como peligrosos o con riesgos especiales’, de la ley 31/95, se reflejan
a confinuacion.

En las obras de construccién estan definidos como actividades de riesgo especial las incluidas en el anexo Il del
Real Decreto 1627/97; de enfre ellas, se listan a continuacién las que con mayor frecuencia se van a
presentar en estas obras:

ANEXO II. Relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y
la salud de los trabajadores

* Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caida de altura, por las
particulares caracteristicas de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el enforno del
puesto de trabajo.

* Trabajos en la proximidad de lineas eléctricas de alta tension.

* Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

Asi pues, y con cardcter general, el recurso preventivo asignado por el contratista para cada tajo deberd estar
presente hasta la finalizacién de los frabajos, y especialmente durante la ejecucion de las siguientes
actividades:

3.5.1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento y caida de altura

Este apartado engloba los riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o cafda en altura, por
las particulares caracteristicas de la actividad o desarrollar, los procedimientos aplicados, o el enforno del
puesto de frabajo.

3.5.2. Trabajos que requieren montar o desmotar elementos prefabricados

Para estas actividades, serd necesaria la presencia efectiva de recurso preventivo el tiempo que duren esfos
trabajos.

3.5.3. Trabajos de demolicién de construcciones donde exista amianto o materiales que lo contengan

Este apartado engloba los riesgos especialmente graves de contacto con amianto o cualquier ofro material que
lo contenga.

El amianto o cualquier material que lo contenga debe de ser refirado antes de cualquier operacion de derribo.
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El método de trabajo a aplicar tendré como principal objetivo el de evitar la liberacién de polvo con fibras de
amianto al ambiente.

Existira un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral a la hora de refirar el amianto, ademas, la
empresa responsable del plan y la administracion laboral competente realizarén un riguroso seguimiento en la
aplicacién de las especificaciones confenidas en el plan de trabajo aprobado.

los trabajos con amianto, lo podrén realizar las empresas dadas de alta en el registro de empresas con riesgo
de amianfo (R.E.R.A).

Ademés, deben llevar registro y archivo de datos correspondientes a la vigilancia médicolaboral de los
trabajadores y a lao evaluacién y control de ambiente de trabajo en las operaciones que impliquen
manipulacion de amianto.

3.6. DESCRIPCION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Antes del inicio de la demolicién se neutralizaran las diferentes acometidas de las diferentes instalaciones de
electricidad, agua, telecomunicaciones, efc. y se taponard la conexion al alcantarillado municipal. En el caso
de la instalacion de acometida eléctrica del depésito de gasoil y del alumbrado exterior existente en la parcela
complefa donde se emploza este edificio a demoler, ambas se respefarén y protegerdn para que puedan
seguir dando servicio.

Se revisarén fodos los médulos, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o
peligrosos. Si existiera algun depésito de combustible o material peligroso enterrado u oculto, se procederd a su
inerizado y fransporte a vertedero autorizado por empresa gestora autorizada.

En el cerramiento de obra se situaran las sefiales preceptivas de prohibicién de acceso a las personas ajenas a
la obra y la obligacién de uso de los Equipos de proteccion individual y demds sefiales especificadas en el

Estudio de Seguridad.

Se instalardn las casetas de obra y sanitarias, para uso del personal, con acometfidas de agua y luz de obra
(mediante conexién al cuadro de proteccion eléctrico situado en el actual deposito de Gasoil) y acometidas
provisionales de saneamiento.

3.6.1. Procedimiento de derribo

Por la tipologia de la edificacién objefo de derribo, y su situacion, se prohibe expresamente el derribo por
voladura, con la utilizacién de explosivos.

Teniendo en cuenta las condiciones de rapidez, economia e incluso seguridad, se ha optado por un sistema de
derribo por DESMONTAJE CONTROLADO MECANICO/MANUAL, abandondndose la solucién de derribo
tradicional o “elemento a elemento”, a excepcion de la utilizacion del DERRIBO/DESMONTAJE MANUAL
SELECTIVO, el cual se empleard para proceder a desmontar los elementos que son objefo de reutilizacion,
valoracién y/o reciclado.

En primer lugar se procederd a realizar el vaciado y limpieza de todos los restos que hayan quedado en el
interior de los 44 modulos prefabricados. Al mismo fiempo, se deberén realizar todos los trabajos de
desconexion de todas las acometidas de las insfalaciones que estén alimentando a dichos médulos (acometida
eléctrica, agua potable y telecomunicaciones).
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A confinuacién, se realizara el desmontaje y desconexién de fodos los equipos de climatizacién (splits —
evaporadoras- y las maquinas de exterior —condensadoras’), procediendo a su acopio en lugar protegido, para
su reutilizacion.

Mediante una plataforma telescopica mévil arficulada con una cesta en su extremo, los operarios procederdn a
realizar la desconexion de todos los médulos prefabricados, eliminando las laminas de cubierta, todos los
sellados y los remates de chapas que haya en las juntas enfre cada uno de los médulos y liberando las uniones
entre médulos de la correspondiente fomilleria,/bulones.

Conforme se vayan liberando cada uno de los médulos, éstos serdn enganchados por un camién groa
autopropulsada y cargado sobre el camién correspondiente, el cual transportard dicho médulo al almacén
correspondiente de que disponga el Contratista

Una vez demolido/desmontada toda la estructura modular sobre rasante se procederd a la carga de los
posibles escombros que hayan quedado en la parcela, dejando toda la parcela limpia.

El escombro se cargard con la maquina de demolicién equipada con cazo tipo O.K 12.5 y LIEBHERR 954 o
similar, sobre camiones tipo bafera o rigidos de 24 m3 y 18 m3 respectivamente.

No se procede a la eliminacién de la posible actual cimentacién del edificio, por lo que la parcela que
actualmente ocupa el edificio quedard perfectamente plana vy libre de cualquier irregularidad, aguijeros,
arquefas, etc... rematdndose mediante una pequeda solera de hormigon armado de 10cm de espesor HA-25

con ME B500S 20x20 e=5mm
3.6.2. Fases de la demolicion

Con objeto de acortar los plazos de ejecucion y aumentar los niveles de seguridad, se va a proceder a una
demolicion del tipo mixto, es decir manual en los comienzos para garantizar la estabilidad de la totolidad de
los edificios que forman el conjunto edificado o demoler/desmontar y una vez concluida esta fase, se
practicard una demolicién mecanica con utilizacién intensiva de maquinaria  especial de elevacion,
manteniendo siempre las condiciones de estabilidad fanfo de la estructura del edificio, y las distancias de
seguridad entre maquinas.

En este proyecto no se contempla la demolicion de las soleras exteriores de la parcela ni los viales, asi como
tampoco la extraccién y picado de cimentaciones.

Se evitard en la medida de lo posible la ocupacion de las aceras o via semi-publica, utilizdndose dnicamente
esfos espacios para los trabajos de demolicion mecanica o la carga de camiones.

Es muy imporfante recalcar que la presencia cercana de las vias del ferrocarril y su correspondiente catenaria
(aprox. 6m de distancia), obliga o adoptar especiales medidas de seguridad para evitar cualquier afeccién a la
circulacion de frenes. El Contratista de la obra deberd asumir a su cargo todos los costes derivados del
personal ferroviario que se precise, fales como: Pilotos de seguridad y/o Encargados de trabajos, por las
posibles afecciones a la mencionada catenaria y/o carril.

En cualquier caso se limpiarén las ruedas de los camiones con agua para evitar sacar nada a la via piblica y
tendran la obligacion de correr las lonas de transporte en su trayecto hasta el vertedero.

Ademés se cumplirén todas las Normativas de circulacién del Ayuntamiento de Valencia.

la obra se ha planificado en varias fases, que se solapan en el tiempo con objeto de acorfar el plazo de
ejecucion lo méximo posible, sin socavar la seguridad, y que comprenden de forma general:
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* Instalacién de casetas y servicios de obra.

= Delimitacién del perfimetro de trabajo y vallado provisional de obra.

= Desmontaje de insfalaciones y acometidas por Empresas suministradoras.

" Insfalaciones provisionales de obra (Agua, electricidad, iluminacién y saneamiento).
= Desmontaje y acopio de equipos de instalaciones para posible reutilizacion

= Eliminacion manual de las uniones entre médulos.

= Demolicién/desmontaje mecdnico de los médulos prefabricados metdlicos, mediante camion-gria y
plataforma articulada.

= Carga y fransporte a vertedero de los escombros producidos.
* Reciclaje de los materiales procedente del derribo.

= Terminacién de obra con pavimento regularizador de hormigén y Limpieza.

4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS

Se han identificado para cada uno de los casos, los riesgos especificos, las medidas de prevencion vy
profeccién a tomar, asi como las conductas que deben observarse.

Esto no implica que en cada fase sélo existan esos riesgos o exclusivamente deban aplicarse esas medidas o
dispositivos de seguridad o haya que observar sélo esas conducias, puesto que dependiendo de la
concurrencia de riesgos o por razén de las caracteristicas de un trabajo determinado, habra que emplear
dispositivos y observar conductas o normas que se especifican en ofras fases de obra.

4.1.  RIESGOS DERIVADOS DE LA CIRCULACION DE LOS TRENES

Serd por cuenta del Contratista los costes derivados del personal ferroviario que se precise, piloto de sequridad,
encargado de trabajos, etc, por las posibles afecciones a la catenaria y/o carril.

4.1.1. Trabajos en la zona de peligro

De acuerdo con la NAR N° 6/16 en vigor “Trabajos ferroviarios mds frecuentes”, se definen las siguientes
g | g
zonas de frabajo en funcién de su distancia a la via:

Zona de peligro para los trabajos: Es la zona en la cual el personal, los herramientas o el material que se
manipula puede ser arrollodo por una circulacion ferroviaria, o ser puestos en peligro por el efecto de
absorcién. Dicha zona comprende la caja de la via y los espacios situados entre la cabeza del carril y una
linea paralela trazada a 2 metros de distancia situada a ambos lados de la via.

Zona de riesgo para los trabajos: Es la zona comprendida entre la de peligro y la de seguridad.

Zona de seguridad para los trabajos: Se entiende como tal, la situada a partir de una linea paralela a mas de
3 metros de distancia, medida desde el borde exterior de la cabeza del carril, a ambos lados de la via.

En la misma norma de referencia se define también la zona de peligro eléctrico, como aquélla alrededor del
conductor, dentro de la cual una persona (con o sin herramientas) o una maquina de trabajos podria sufrir una
descarga eléctrica. la amplitud de la zona de peligro depende del voltaje del conductor.

las actuaciones a realizar en el andén central y las previstas en los 2 metros, aproximadamente, junfo a la via
en el andén principal, se sittan en la zona de riesgo. De acuerdo con la citada norma, si la velocidad de
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circulacién de los convoyes es menor o igual a 160 km/h, no es necesaria la presencia de piloto, salvo que
las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad o, en su defecto, lo exija el Director de las obras o el
encargado de los frabajos.

Teniendo en cuenta los condiciones de explotacién de las vias 1, 2 y 5, los criterios de ADIF en obras
similares, asi como el ancho final del andén central (oproximadamente é metros), se considera necesaria la
presencia de un piloto de seguridad en los trabajos a realizar en la totalidad del andén central asi como en
una franja paralela a la via sitvada a 3 m de distancia de la misma, en el andén principal.

Ademés del piloto, el Contrafista designard una o mas personas encargados de la seguridad de los
trabajadores que intervengan. Estas personas, fan pronto perciban la sefial de llegada de un tren dada por el
piloto, ordenarén retirar la maquinaria a la zona de seguridad para los trabajos, y el personal, a resguardo en
los lugares previamente establecidos.

Riesgos especificos a los trabajos.

= Afropello o golpe con vehiculos (arrollamiento): Se produce al invadir el éarea de trabajo una circulacion,
y no estar informado el maquinista de que hay olguna persona realizando frabajos. En los
desplazamientos de los trabajadores por zonas de vias de servicio, al cruzar por lugares inadecuados o
fransitar por entrevias o pasillos, y no prestar la debida atencion al desplazarse por zonas donde en
cualquier momento puede aparecer una circulacién o iniciar el movimiento un vehiculo que estaba
parado.

= Atrapamiento entre topes: Se produce al cruzar de forma incorrecta una via entre dos cortes de material
que esfan proximos y que en cualquier momento pueden ser movidos al realizar una maniobra.

= Afrapamiento enfre agujas y carril: Se produce en los movimientos de la agujas, tanto telemandadas
como marmita

* Cafdas al mismo nivel: Se produce al fropezar con materiales abandonados y desperdigados en las

entrevias, resbalar por la presencia de grasa en el suelo, o caminar en un enforno en el que las propias
insfalaciones fijas ferroviarias son un obstaculo inevitable.

= Pisadas sobre objetos: Se produce al pisar sobre desperdicios punzantes o cortantes existentes en el
suelo, o al realizar una mala pisada sobre superficie poco consistente o irregular, que sin dar lugar a una
caida, ocasiona un dafio fisico.

= Exposicién a contactos eléctricos (electrocucion): Se produce al enfrar en contacto con un elemento en
fension o invadir la distancia de seguridad del mismo. En el caso del los trabajos realizados en este
proyecto, el principal elemento que genera riesgo es la catenario.

Medidas preventivas
®  Enla actitud del trabajador:

0 las condiciones del entorno por donde se desplazan los trabajadores, en el cual existen riesgos de
arrollamiento, que no se pueden eliminar fofolmente, les obliga a caminar prestando la méxima
afencién a las circulaciones. A fin de controlar el riesgo citodo, se deben cumplir las medidas que
se relacionan a continuacién, en las que destaca el factor humano, por la importancia que tiene la
actiud que ha de tomar cada uno de los frabajadores, para salvaguardar su propia integridad

fisica.
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o Si hay que cruzar vias, debe hacerse racionalmente por los pasos acondicionados al efecto, que
estén accesibles y en todo caso sin pisar los carriles y sin excesiva lentitud.
0  Anfes de cruzar las vias se debe mirar a ambos lados para comprobar que no se aproxima ninguna
circulacion.
o Al cruzar los vias cerca de un vehiculo estacionado o corte de material, se debe mantener una
distancia minima de 3 metros respecto a él.
o Cuando se trate de cruzar entre dos vehiculos o cores de material estacionados, la distancia
minima de separacién entre dichos vehiculos o cortes de material serd igual o superior a 6 metros.
0 Se prohibe pasar de una lado a ofro de un vehiculo o corte de material; por encima de los topes y
el gancho de fraccién, o por debajo de los mismos.
0 Se debe caminar por la enfrevia procurando no inferceptar gdlibo y pendiente de las circulaciones

que puedan venir por las vias contiguas. Cuando el trabajador se encuentre con dos frenes que se

va a cruzar por las vias adjuntas, extremard las precauciones asegurdndose donde pone los pies e
incluso pararse si la entrevia no es lo suficientemente ancha, hasta que los trenes hayan terminado

de cruzarse.

= De las instalaciones

(o}

las zonas de transito deben mantenerse limpias de grasa, desperdicios y sin materiales
abandonados e inservibles. El suelo de las entrevias por las que se circule debe mantenerse en
buen estado y no presentar irregularidades.

La iluminacion debe ser suficiente y los focos deben mantenerse en buen estado, susfituyéndose en
el menor tiempo posible cuando queden indtiles.

Protecciones individuales

Se establecerd el uso de los siguientes medios de proteccion:

» Casco de seguridad.

" Ropa de frabajo de color amarillo con bandas reflectantes segun la norma EN 471.

= Guantes de cuero.

* Botas de seguridad.

= Cinturén de seguridad.

" Ropa de frabajo impermeable.

* Bofas impermeables.

Protecciones colectivas

Se establecerdan, por el técnico competente responsable y en cada caso, los sistemas de profeccién referentes

a:

* Vallas: perfecta delimitocién de la zona de trabajo

= Avisador actstico en maquinaria.
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= Balizamiento.

= Sefales indicativas de riesgos.

= Adecuado mantenimiento de la maquinaria.

= Presencia del pilofo de seguridad

= Cudlificacion del personal

=  Formacion del personal en materia de seguridad

= Designacion de zonas de resguardo
4.1.2. Piloto de seguridad

Designacién del piloto

la seleccién del piloto debe realizarse entre los agentes autorizados por ADIF, teniendo en cuenta sus apfitudes
médico-laborales, su experiencia en el frabajo y su conocimiento del frayecto donde han de desarrollarse las
obras.

Cuando el piloto designado no pertenezca a ADIF, el responsable de la ejecucion de los trabajos se aseguraré
mediante el documento PS 1, que el pilofo designado conoce las caracteristicas bésicas del trayecto y modo
de operar antes de comenzar a ejercer sus funciones.

EI PS 1 se establecerd por duplicado, obrando la copia en poder del piloto y el original en el organismo local
responsable de Mantenimiento de Infraestructura (Jefatura Territorial).
Equipo del piloto

Llevaran chaleco reflectante segun norma EN 471, de forma que puedan ser distinguidos facilmente y divisados
de lejos por operarios y maquinistas de los frenes.

Deberd llevar también:

=  Copia del modelo PS 1y de los IF 158 Ay 158 B permanentemente actualizados.

= Un ejemplar de las prescripciones de la separata n® 4 del Reglamento General de Circulacién que
afecten a su labor y ofro de la consigna de dependencia que autorice y regule los trabajos, o los
documentos que los susfituyan en su dia.

= Reloj y elemento de iluminacién suficiente para cumplir su cometido.
= Telefono.

= Sefales actsticas que se distingan claramente del ruido de obra, completadas con ofras épticas caso de
ser necesario.

Obligaciones del piloto

El piloto dard a conocer la llegada de las circulaciones en tiempo oportuno para la refirada de la maquinaria
de obra y el personal.

El piloto no abandonard su puesto, entendiendo como tal aquel desde el que percibe el tajo de trabajo, quede
bien visible para los responsables de la sequridad de los trabajadores, domine un framo de via lo mas amplio
posible y pueda esfar en contacto felefénico permanente con las estaciones colaterales al fajo o Puesto de CTC.
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No podré ejercer ofra tfarea simulténeamente y cuando no se encuentre en condiciones de realizarla
correctamente avisard de forma inmediata al encargado de los trabajos, suspendiéndose las fareas en el fajo
de frabajos afectado, en fanfo no sea sustituido.

Cuando el pilofo no pueda conocer la situacion de los trenes por falta de comunicacién con los reguladores de
la circulacion, suspenderd todo movimiento de maquinas dentro de las zonas de peligro y riesgo.

4.2.  RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS AL INICIO DE LAS OBRAS

Antes de iniciarse una obra, y de acuerdo con el Plan de Seguridad, es necesario efectuar una serie de
trabajos preparatorios que permitan poner en marcha la construccion de acuerdo con el proyecto previsto. Entre
ofras medidas conviene sefalar las siguientes:

= Conocimiento de la zona donde se va a actuar.

= Conocimiento y gestién ante las respectivas compafiias suministradoras, en relacién con las instalaciones
existentes de agua, gas, electricidad, efc.

= Caracteristicas del edificio y de los colindantes.

= Caracferisticas del terreno y accesos.

* Preparacién de la maquinaria que se va a utilizar.

* Prevision de la ubicacion de la oficina de obra y servicios higiénicos y sanitarios para el personal.

= Previsién de la ubicacién de posibles insfolaciones complementarias.
4.2.1. Instalaciones de higiene y bienestar

la empresa contratista o empresa principal es la obligada a establecer las instalaciones higiénico-sanitarias en
la obra, en su condicién de fitular del centro de trabajo de la obra referida en este estudio basico de seguridad
y salud.

Dicha obligacion aparece expresada en la Seccién 3% Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en
las obras de Convenio Colectivo General del Sector de la Construccién, segun el cual corresponde a la
empresa principal esfablecer, junto a los mecanismos adecuados de coordinacién e informacion a empresas
subcontratistas, a cuanto se relacione con las condiciones de seguridad y salud de los tfrabajadores, asi como
higiénicosanitarias.

las insfalaciones provisionales de obra se adaptarén en lo relativo a elementos, dimensiones y caracteristicas a
lo especificado en la legislacién vigente

En cumplimiento de los citados articulos, la obra dispondré de:

" |ocales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor, debidamente dotados.
*  Vestuario con taquillas individuales con llave, asientos, iluminacién y calefaccion.

= Servicios Higiénicos con calefaccién, iluminacion, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente
y fria, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores.

* El Comedor dispondra de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefaccién para el
invierno y recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacién de estos locales se dispondra de un trabajador con la dedicacion necesaria.
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la colocacion de las instalaciones, consiste en la puesta en obra de casetas prefabricadas transportadas con
camién grua. Para ello sélo es necesario hacer una pequefia instalacién de saneamiento, abastecimiento,
acometida eléclrica, y unos pequefios trabajos de albafileria para apoyar las casefas.

Medidas preventivas

= Delimitar los recintos y realizar cerramientos para impedir el acceso libre de personas ajenas.

* De acverdo con las caracteristicas de la obra, establecer accesos diferenciados y sefalizados para
personas y vehiculos.

= Sihay accesos a distinfos niveles se dispondran escaleras con barandillos y peldafeado adecuado.

= Prever con la debida sefalizacién y sin obstaculos los accesos a las diferentes instalaciones auxiliares de
la obra.

= Cualquier obstaculo que se encuentre situado en las inmediaciones de la obra quedard perfectamente
sefializado.

= Sies posible, se establecerdn zona de acopios para los materiales.

= Deferminar la zona de almacén, teniendo en cuenta la necesaria necesidad de separar los materiales
inflamables del resto. los depdsitos de combustible estaran dotados de ventilacion y extintor, y alejados
de las casetas donde deba permanecer el personal.

= |dentificar las zonas de cuadros eléctricos y de grupos electrogenos y preparar su correspondiente

sefializacion.
= Detferminar el lugar de colocacion de los extintores contra incendios.

=  Preparar las normas de seguridad que, como instrucciones, se han de entregar a los trabajadores.

4.2.2. Instalaciones eléctricas

En el RD 614/2001 se especifica que “fodo trabajo en una instalacion eléctica, o en su proximidad, que
conlleve un riesgo eléctrico, deberd efectvarse sin fension, salvo en los casos que se indican que podrdn
realizarse con la instalacion en fension.

* las operaciones elementales, fales como por ejemplo conectar y desconectar, en instalaciones de baja
fension con material e

éctrico concebido para su utilizacién inmediata y sin riesgos por parte del piblico
en general. En cualquier caso, esfas operaciones deberdn realizarse por el procedimiento normal previsto
por el fabricante y previa verificacién del buen estado del material manipulado.

= los trabajos en insfalaciones con fensiones de seguridad, siempre que no exista posibilidad de confusién
en la identificacién de las mismas y que las intensidades de un posible corfocircuito no supongan riesgos
de quemadura. En caso contrario, el procedimiento de trabajo establecido deberd asegurar la correcta
identificacion de la insfalacion y evitar los corfocircuitos cuando no sea posible proteger al trabajador
frente a los mismos.”

Por tanto, los trabajos en instalaciones eléctricas se realizaran preferentemente sin fensién, dejando el menor
numero de operaciones para realizar con tension.

Supresién de la Tension

Se pueden establecer como normas bdsicas de seguridad para los frabajos en instalaciones eléctricas, las
denominadas  coloquialmente “cinco reglas de oro”: Esto operaciones se realizaran por frabajadores
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autorizados en las insfalaciones de baja fensién, y que en el caso de instalaciones de alta fensién deberan ser
ademds cualificados.

1. Desconectar: la parte de la instalacion en la que se va a realizar el trabajo debe aislarse de todas las
fuentes de alimentacion. Este aislamiento estard constituido por una distancia en aire, o la interposicion de
un aislante.

los condensadores u ofros elementos de la instalacién que mantengan fension después de la desconexion
deberan descargarse mediante los dispositivos adecuados.

2 Prevenir cualquier posible realimentacién: los dispositivos de maniobra ufilizados para desconectar la

instalacién deben asegurarse confra cualquier posible reconexion, preferentemente por bloqueo del
mecanismo de maniobra, y deberd colocarse, cuando sea necesario, una sefalizacion para prohibir la
maniobra. En ausencia de bloqueo mecanico, se adoptardn medidas de proteccion equivalentes. Cuando
se utilicen dispositivos telemandados deberd impedirse la maniobra errénea de los mismos desde el
telemando.

Cuando sea necesaria una fuente de energia auxiliar para maniobrar un dispositivo de corte, ésta deberd
desactivarse o deberd actuarse en los elementos de la instalacion de forma que la separacion entre el
dispositivo y la fuente quede asegurada.

3. Verificar la ausencia de tensién: La ausencia de tension deberd verificarse en todos los elementos activos
de la instalacién eléctrica en, o lo més cerca posible, de
correcto funcionamiento de los dispositivos de verificacién de ausencia de tensién deberd comprobarse
antes y después de dicha verificacion.

a zona de frabajo. En el caso de alta fension, el

Para verificar la ausencia de tensién en cables o conductores aislados que puedan confundirse con ofros
existentes en la zona de trabajo, se ufilizaran dispositivos que actien directamente en los conductores
(pincha-cables o similares), o se emplearan ofros métodos, siguiéndose un procedimiento que asegure, en
cualquier caso, la proteccion del trabajador frente al riesgo eléctrico.

los dispositivos telemandados  utilizados para verificar que una instalacion esta sin fension seran de
accionamiento seguro y su posicién en el telemando deber¢ estar claramente indicada.

4. Poner a fierra y en cortocircuito: las partes de la instalacion donde se vaya a trabojar deben ponerse a

fierra y en cortocircuito:
a) En las instalaciones de alta tension.

b)  En las instalaciones de baja tensién que, por induccion o por ofras razones, puedan ponerse
accidentalmente en fension.

los equipos o dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito deben conectarse en primer lugar a la foma
de fierra y a continuacion a los elementos a poner a tierra y deben ser visibles desde la zona de frabaijo.
Si esfo Ulimo no fuera posible, las conexiones de puesta a tierra deben colocarse tan cerca de la zona de
frabajo como se pueda.
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Si en el curso del trabajo los conductores deben corfarse o conectarse y existe el peligro de que
aparezcan diferencias de potencial en la instalacion, deberan fomarse medidas de proteccion, tales como
efectuar puentes o puestas a fierra en la zona de frabajo, anfes de proceder al corte o conexién de estos
conductores.

los conducfores utilizados para efectuar la puesta a tierra, el corfocircuito y, en su caso, el puente,
deberan ser adecuados y tener la seccién suficiente para la corriente de corfocircuito de la instalacion en
la que se colocan.

Se fomarén precauciones para asegurar que las puestas a tierra permanezcan correctamente conectadas
durante el fiempo en que se realiza el frabajo. Cuando tengan que desconectarse para realizar
mediciones o ensayos, se adoptaran medidas preventivas apropiadas adicionales.

Los dispositivos telemandados utilizados para la puesta a fierra y en cortocircuito de una instalacién seran
de accionamiento seguro y su posicion en el telemando estard claramente indicada.

5. Proteger frenfe o elementos proximos en tensién, en su caso, y establecer una sefalizacion de seguridad

para delimitar la zona de frabajo: Acotar la zona de trabajo mediante sefiales, vallas, cintas de
sefializacién, efc.
Reposicién de la Tension

Como se indica en el RD la reposicién de la tensién sélo comenzard, una vez finalizado el trabajo, después de
que se hayan retirado todos los frabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la
zona de frabajo las herramientos y equipos utilizados.

El proceso de reposicion de la tensién comprendera:

* la refirado, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la sefializacion que indica los limites de

la zona de trabaijo.
= la refirada, si la hubiera, de la puesta a tfierra y en cortocircuito.
= £l desbloqueo y/o la retirada de la sefializacion de los dispositivos de corte.
= Fl cierre de los circuitos para reponer la tensién.

Desde el momento en que se suprima una de las medidas inicialmente adoptadas para realizar el trabajo sin
fensién en condiciones de seguridad, se considerard en fension la parte de la instalacion afectada.

En el transcurso de las citadas operaciones debe prestarse especial atencion a los siguientes aspectos:

* |a previa notificacién a todos los trabajadores involucrados de que va a comenzar la reposicién de la
tension.

* o comprobacion de que todos los trabajadores han abandonado la zona, salvo los que deban actuar en
la reposicion de la tension.

= Asegurarse de que han sido refiradas la totalidad de las puestas a tierra y en corfocircuito.
= Informar, en su caso, al responsable de la instalacién de que se va a realizar la conexién.

= Accionar los aparatos de maniobra correspondientes.
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Trabgjos en fensién

los frabajos en tensién deberan ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un procedimiento
elaborado con antelacion, y ensayado sin tension si se ve necesario.

los trabajos en lugares donde la comunicaciéon sea dificil, por su orografia, confinamiento u ofras
circunstancias, deberdan realizarse esfando presentes, al menos, dos trabajadores con formacién en materia de
primeros auxilios.

Se deben emplear métodos de trabajo que aseguren que el trabajador, o el equipo y los materiales que use, no
puedan contactar accidentalmente con cualquier ofro elemento con un potencial distinto al suyo.

Entre los equipos y materiales citodos se encuentran:

" los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, efc.) para el recubrimiento de parfes activas o
masas.

= |os dtiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, efc.).
" los périgas aislantes.
= |os dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo, efc.).

" los equipos de profeccion individual frenfe a riesgos eléctricos (guantes, gafas, cascos, efc.).

Estos equipos y materiales para la realizacion de trabajos en tensién se elegirdn teniendo en cuenta las
caracteristicas del frabajo, y en particular, la fension de servicio.

los trabajadores antes de comenzar los trabajos se quitarén objefos conductores, tales como pulseras, relojes,
cadenas o cierres de cremallera metdlicos que puedan confactar accidentalmente con elementos en tensién.

la zona de trabajo deberd sefializarse y delimitarse adecuadamente, siempre que exista la posibilidad de que
ofros trabajadores, o personas ajenas, penetren en dicha zona y accedan a elementos en tension.

En la realizacion de trabajos al aire libre se deberén tener en cuenta las condiciones ambientales, dejando el
trabajo en caso de tormenta, lluvia o viento fuertes, nevadas, o cualquier ofra condicién ambiental que dificulte
la visibilidad, o la manipulacion de las herramientas.

Cuando se redlicen trabajos en instalaciones inferiores directamente conectadas a lineas aéreas eléctricas
deberan interrumpirse en caso de tormenta.

Sisteras de profeccidn frente a contactos directos o indlirectos

Es conveniente tomar como referencia la fabla que se presenta a continuacién con el fin de evitar los confactos
direcfos, y anular los efectos de los indirectos.

Sistemas de proteccién considerados en la [TC-BT 24

Proteccién contra confactos eléctricos directos
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Por recubrimiento de las partes activas
Por medio de barreras o envolventes
Por alejamiento

Mediante interruptores diferenciales (complementaria)

Proteccién contra contactos eléctricos indirectos

Por corte automdtico de la instalacion

Por empleo de equipos de Clase |l

Por separacién eléctrica de circuitos

Por conexion equipotencial local
Zona de peligro o zona de trabajos en fension

Dentro de la formacién y entrenamiento de los trabajadores especializados en los frabajos en tensién, se debe
determinar las distancias minimas de aproximacién, con arreglo a la tensién de la instalacion, asi como en la
correcta aplicacién de las técnicas y procedimientos especificos.

Se considera zona de Peligro al espacio alrededor de los elementos en tensién en el que la presencia de un
trabojador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un
confacto direcfo con el elemento en tension, teniendo en cuenta los gestos o movimientos normales que puede
efectuar el frabajador sin desplazarse.

Es la zona que rodea a los elementos desnudos en tension, y se mide desde el punto en fension - Dy

Zona de peligro o zona
de trabajos &n temyifn

Hementt desmacdo en teradn

En esfa zona Unicamente se permite trabajar mediante métodos y procedimientos especiales a “trabajadores
cualificados”.

Si un trabajador desprotegido, es decir, sin los equipos y herramientas con la profeccién eléctrica minima, se
infroduce en esta zona, esfard expuesto al riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico o un
contfacto directo con el elemento en fensién.

A los efectos, cualquier trabajo que se realice sobre un elemento en tensién, o sobre cualquier ofro componente
sin tension dentro de la zona de peligro, tendrd la consideracion de “trabajo en tension”.
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Drams  (cuando se puede determinar con
precsidn 1a zona de trabajo)

Dyyoze (Fuando no se poeda determinar
con. precisidn Ja zona de trabajo)

prorimitad

En estos casos, la distancia hasta el limite exterior de dicha zona de peligro serd Dys.o, ya que los trabajos en
fension deben ser realizados sin riesgo de rayo. Ademés, el que lo realice debe ser un “trabajador cualificado”
y, si se frafa de alta tension, debe tener ademds una autorizacion escrita.

Si un trabajador tiene que realizar una maniobra o verificacion sobre un elemento en tensién, debe mantener
una distancia al elemento en fensién superior a Dpg;.

= S se frafa de maniobras locales, debe ser un “trabajador autorizado”.

» S se frafa de verificaciones en baja fension, debe ser también un “trabajador autorizado”.

= Si se frata de verificaciones en alfa fension, deben ser “trabajodores cualificados”, ayudados por
“trabajadores autorizados” si fuera necesario.

A fales efectos para la realizacién de trabajos eléctricos, o de ofro tipo, en presencia de tensién se recomienda
utilizar las distancias que se apuntan en la siguiente tabla.

DISTANICIAS LIMITE DE LAS ZONAS DE TRABAJO (*)

<1 50 50 70 300

3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 @8 73 148 300
66 120 85 170 300
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110 160 100 210

132 180 110 330 500

220 260 160 410 500

380 390 250 540 700

U, = tensién nominal de la instalacion (kV).

Dreny = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensién por rayo
(cm).

Drep = distancia hasta el limite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensién por
rayo (cm).

Drrox1 = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con
precision la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacién del mismo (cm).
Drroxe = distancia hasta el limite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con

precision la zona de frabajo y controlar que ésta no se sobrepasa durante la realizacion del mismo (cm).

(*) Las distancias para valores de tension infermedios se calcularén por interpolacion lineal.

los trabajadores autorizados o cualificados u ofros trabajadores bajo la vigilancia de ellos, deben respetar las
distancias Dpg cuando se realizan trabajos en tension o en proximidad.

las distancias Dyoy se refieren a los limites que han de ser respefados durante los trabajos realizados por
cualquier frabajador que no sea trabajador autorizado.

Trabajadores autorizados y cualificados

“Trabajador autorizado” es aquel que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos
con riesgo eléctrico, en base a su capacidad para hacerlos de forma correcta.

la formacién (tedrica y préctica) requerida por un trabajador autorizado debe capacitarle para realizar de
forma correcta los trabajos que vaya a realizar, dentro del siguiente repertorio:

= las operaciones y maniobras necesarias para dejar sin tensién las instalaciones de baja tension.

® la reposicion de fusibles en instalaciones de baja tension.

* las maniobras en alta y baja tensién.

= las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de baja fensién.

* |os trabajos en proximidad de elementos en tension (en baja y alta tension).

® la deferminacion de la viabilidad de realizar trabajos en proximidad de elementos en tensién, en baja
tension.

* la vigilancia del cumplimiento de los medidas de seguridad en los trabajos en proximidad.

= los trabajos en instalaciones eléctricas en emplazamientos con riesgo de incendio.
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a . o " . . . . . . .
Trabajador cudlificado” es aquel que posee conocimientos especializados en materia de insfalaciones
eléctricas, debido a su formacion acreditada, sea profesional o universitaria, o a una experiencia certificada de
dos o mas afios.

la experiencia cerificada la emiten la empresa o empresas en las que el trabajador ha desarrollado los
trabajos con instalaciones eléctricas, v en el que deberia indicarse el tipo concreto de instalacion o
instalaciones en las que el frabajador ha desarrollado sus actividades

"Jefe de trabajo” es la persona designada por el empresario para asumir la responsabilidad efectiva de los
trabajos. Los frabajos en fension se realizardn siempre bajo la direccion y vigilancia de un jefe de trabajo, que
serd como minimo un frabajador cualificado.

CUADRO RESUMEN DE LA FORMACION — CAPACITACION MINIMA DE LOS TRABAJADORES

o . . : Maniobras, mediciones _ .
Trabaijos sin fensién Trabajos en fensién "7 " | Trabajos en proximidad
ensayos y verificaciones

Supresion . .
Ejecucion -
Y de SCIgeGE, Maniobras
reposicion ‘ Realizacion Reponer fusibles ensayos y Preparacién Realizacion
frabajos o locales
de la i D verificaciones
y sin fension
tension
BAJA
TENSION A T C A A A A T
ALTA \fi:g;o/:f:iéczl:z CoC Aol
TENSION C T on Jefe de C (a distancia) auxiliado por A C vigilado
. A por A
trabajo)

T = CUALQUIER TRABAJADOR
A = AUTORIZADO
C = CUAUFICADO

C + AE = CUALIFICADO Y AUTORIZADO POR La realizacién de las distintas actividades contempladas se haré segin lo
ESCRITO esfablecido en las disposiciones del presente Real Decreto.

los trabajos con riesgos eléctricos en AT no podrén ser realizados por
trabajadores de una Empresa de Trabajo Temporal.

4.3. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS POR UNIDADES DE OBRA
4.3.1. Cerramiento mediante valla metdlica

En este apartado se recogen los riesgos, normas bésicas de seguridad y profecciones necesarias para realizar
los trabajos montaje de valla metdlica perimetral, mediante malla de simple forsion y postes de acero
galvanizado, todo ello plastificado y con una altura de 2 metros.

Riesgos mas frecuentes

Se pondra especial afencién a los siguientes, sin que ésta relacion enunciativa pueda enfenderse como
limitativa:

= Afrapamiento
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= Cuerpos exfrafios en ojos

= Deslizamientos de maquinas

= Afropellos enfre méquinas y personas y / o colisiones enfre méquinas
= Quemaduras

® Inhalacién de sustancias toxicas

= Caidas de personas a disfinto nivel

= Caida de objetos y / o de méquinas

= Caidas de personas al mismo nivel

= Colpesy / o corfes con objetos y /o maquinaria
= Sobreesfuerzos

= Ruido y vibraciones

= Pisadas sobre objefos punzantes
Medidas preventivas

" FEsfos frabajos los realizard personal especializado, informado de los riesgos y de las medidas
preventivas.

* Lo maquinaria que se vayan a ufilizar estarén en perfecto estado con el libro de mantenimiento puesto al
dia. Seran utilizados por trabajadores especializados.

= Se utilizaran los apeos adecuados al trabajo que se va a realizar.
= Distribucién correcta de las cargas en medios de transporte.
= Prohibicién de sobrecargas.

= Normas de actuacién de la maquinaria utilizada durante la ejecucién de los trabajos, referente a su
propia seguridad.

* |o zona donde se realizan estas labores se encontraré en perfecto estado de orden y limpieza.

= El operario que maneije la groa debe ser cudlificado. En tareas distintas a la carga y descarga, cuando
se use un camion gria o autocargante, el operario deberd disponer de camet de gruista. De no ser asi,
se deberd usar una gria movil auto-propulsada.

= Prohibido permanecer o transitar en la zona donde existan cargas suspendidas
Profecciones individuales

= Casco.

= Mono de frabajo.
= Bofas de trabajo

= Guantes de frabajo

Protecciones colectivas

= limites para los apilamientos de material.
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* Topes de final de recorrido para camiones y zona de descarga.
= Carteles de indicacion.

*  Organizaciéon del tréfico. Personal dedicado a la sefializacion previa a la enfrada y salida de
maquinaria.

*  Avisador acUstico en maquinaria.
4.3.2. Desmantelamiento de equipos industriales y/o instalaciones

Tanto si es para su aprovechamiento posterior como si es para su eliminacién, el desmontaje debera ser
realizado por personal especializado en el fipo de equipo instalado, ascensor, instalaciéon de calefaccion,
grupos de presién de agua, cuadros eléctricos, maquinas de aire acondicionado, efc.

Riesgos mds frecuentes

Se pondré especial atencion a los siguientes, sin que ésta relacién enunciativa pueda entenderse como
limitativa:

* Heridas punzantes en manos.

= Cafdas al mismo nivel.

* Cafdas a distinto nivel.

*  Electrocucion: Trabajos con fensién.

*  Electrocucién: Intentar frabajar sin tensién pero sin cerciorarse de que estd efectivamente inferrumpida o
que no puede conectarse inopinadamente.

" Electrocucién: Mal funcionamiento de los mecanismos v sistemas de proteccion.
®  Electrocucion: Usar equipos inadecuados o deferiorados.

*  Choques y golpes contra objetos inmoviles.

*  Mal funcionamiento de los mecanismos vy sistemas de proteccién.

* Mal comportamiento o incorrecta instalacion del sistema de proteccion confra contactos  eléctricos
indirectos en general, y de la toma de tierra en parficular.

" |os derivados de caidas de tension en la instalacion por sobrecarga (abuso o incorrecto célculo de la

instalacion).
= Quemaduras.

* Incendios.
Normas bésicas de seguridad y protecciones colectivas

* Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.

= Tanlo si es para su aprovechamiento posterior como si es para su eliminacion, el desmontaje debera ser
realizado por personal especializado del tipo de equipo instalado, ascensor, instalacion de calefaccion,
grupos de presion de agua, cuadros eléctricos, efc.

* Para proceder a la demolicién se condenaran las instolociones de aguo, gas, alcantarillado, depésitos
de combustible, efc. mediante la previa informacién de la situacion de las instalaciones.
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Proteccién de lineas aéreas por fachada o cubierta, mediante pantallas o vainas aislantes, si es

imprescindible mantener el servicio. Aislomiento en la maquinaria portétil. Empalme de cables pelados

mediante manguitos con cinta autovulcanizante.
= FElementos de extincion proximos a los equipos de oxicorte.
Protecciones personales
= Casco de poliefileno.
* Calzado antideslizante.
® Ropa de frabajo.

= Trajes para ambientes lluviosos.

4.3.3. Desmantelamiento de impermeabilizacién cubierta

Previo al desmontaje v refirada de los contenedores, es necesaria la refirada de la impermeabilizacién existente

en la cubierta de los mismos.

Riesgos mas frecuentes

Se pondra especial atencion a los siguientes, sin que ésta relacion enunciativa pueda enfenderse como

limitativa:
= Calida de personas a distinfo nivel.
= Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.
= Choques y golpes confra objetos inmoéviles.
= Contacto con susfancias cdusticas o corrosivas.
* |luminacién inadecuada.
= Golpes y cortes por objetos o herramientas.

= Pisadas sobre objetos.
Normas o medidas preventivas fipo

= El levantado de la impermeabilizacion se realizard por personal especializado.
= Regado de los escombros para evitar la creacion de grandes cantidades de polvo.
= El espacio donde estén almacenados los escombros estard acotado y vigilado.

= No se depositard escombro sobre los andamios.

medianeros, mientras ésfos deban permanecer en pie.

No se acumulard escombro ni se apoyardn elementos contra vallas, muros y soportes, propios o

* |os escombros deberdn conducirse hasta la planta baja o el lugar de carga por medio de rampas, con

folvas o espuertas, sacos, efc., prohibiéndose arrojarlos desde alfo.

* Cuando se empleen més de diez frabajadores en tarea de demolicién, se adscribira un Jefe de equipo

para la vigilancia por cada docena de trabajadores.
Equipos de proteccién individual recomendables

= Casco de seguridad.
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=  Guantes de cuero.
* Ropa de frabajo.
* Calzado de seguridad.

* Calfos de seguridod antiproyecciones.

4.3.4. Desmontaje y retirada de los médulos prefabricados metalicos

Al tratarse de médulos prefabricados metfélicos, cada uno de ellos dispone de una estructura independiente.

El principal trabajo a redlizar, esfructuralmente hablando, es el proceder a realizar la desconexion entre los
médulos, mediante la eliminacién de la tomilleria/bulonado existente, de forma que se consiga independizar
cada moédulo para que éste pueda ser elevado por una gria y cargado en un camién para su posterior
fransporte al almacén del Confratista.

Durante todo el proceso de demolicién tanto manual o mecanicamente se regaré con agua reciclada evitando
en lo posible la generacion excesiva de polvo.

Cuando aparezca algin imprevisto, se parard la obra y se nofificard a la Direccién Facultativa, por medio del
Técnico Jefe de Obra, empleado del Confratfista.

Una vez ejecutados los desmontajes manuales se procederd ol desmontaje mediante equipos y maquinaria
especial para este tipo de trabajos, como grias, plataformas elevadoras, efc.

Avanzaré desmontando todos aquellos elementos que no hayan sido refirados previamente por medios
manuales.

la refirada de escombros se realizard mediante pala cargadora, retroexcavadora y giratoria, segun el caso,
hasta la cota necesaria, transportando los elementos extraidos con camiones autorizados hasta planta de
valorizacion.

Al tiempo que se vaya avanzando en los desmontajes, ofro equipo procederé a la carga y refirada del material
resultante (RCD), trasladéndolo a una zona de acopio para su posterior fransporte a una planta de valorizacion,
segun normativa vigente.

Las demoliciones se realizarén hasta la rasante del terreno.
la zona de actuacion quedard limpia de escombros y resfos mefélicos
Riesgos mas frecuentes

Se pondré especial atencion a los siguientes, sin que ésta relacién enunciativa pueda entenderse como
limitativa:

= Caida de personas al mismo nivel.

= Caida de personas a disfinfo nivel.

* Calda de objetos sobre las personas.

= Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas.

= Choques y golpes contra objetos inmoéviles.

= Confacto con sustancias cdusticas o corrosivas.
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lluminacién inodecuada.

Colpes y corfes por objefos o herramientas.
Pisadas sobre objetos.

Proyeccién de fragmentos o particulas.

los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, efc.).

Normas o medidas preventivas fipo

la maquinaria esfaréd dotada de brazo de longitud suficiente tal que asegure la seguridad del
emplazamiento de dicha maquinaria.

la maquinaria tendré una gran estabilidad.
Solo serd autorizado personal cualificado para la demolicién por este sistema.

El frente de avance de desmontaje y acopiado de escombros, serd revisado por el Capataz (Encargado
o Vigilante de Seguridad) anfes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de
detectar las alteraciones que denoten riesgo, comunicando cualquier anomalia a la Direccién de Obra.

Se prohibe realizar cualquier trabajo al pie de zonas de acopios de escombros.
Se prohibe permanecer (o trabajar) en el enforno del radio de accién del brazo de una méquina.

Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serén dirigidas por el Capataz (Encargado o Vigilante
de Seguridad)

Se prohibe la circulacion intema de vehiculos a una distancia minima de aproximacién a la zona de
frabajo de 8 m y se prohibe expresamente la circulacion de vehiculos y personas durante los frabajos de
demolicion mecanica, realizadndose la recogida de escombros alternadamente con el desmontaje.

Se procederd¢ al regado de escombros para evitar la formacién de grandes cantidades de polvo.
En todos los casos el espacio donde cae escombro estard acotado vy vigilado.
Se deberd¢ respetar una zona de seguridad que serd 1,5 veces la altura del edificio.

los operarios tendrén los Equipos de Proteccion Individual correspondientes para la realizacién de las
fareas. La demolicion se realizard por personal especializado.

No se acumularén escombros con peso superior a 100 kg/m?2 sobre forjados aunque estén en buen
estado. No se depositard escombro sobre los andamios.

No se apoyardn elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros, mientras éstos deban
permanecer en pie.

Cuando se empleen més de diez frabajadores en farea de demolicién, se adscribira un Jefe de equipo
para la vigilancia por cada docena de trabajadores.

los trabajadores no deberan de trabajar en demoliciones a una altura superior a 3 m por encima del
suelo si no existe una plataforma de trabajo sobre la que puedan operar.

Regado de los escombros para evitar la creacién de grandes cantidades de polvo.

Equipos de profeccién individual recomendables

Casco de seguridad.

Guantes de cuero.
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Ropa de trabajo.
Calzado de seguridad.
Arnés de seguridad.

Proteccion auditiva o tapones auditivos.

5. MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Como punto comin a toda la maquinaria, equipos e instalaciones, se garantizard el correcto estado de los

mismos. El Plan de seguridad y Salud definiré los procedimientos que habilitard en la obra el contratista para

garantizar que foda la maquinaria, instalaciones y equipos auxiliares cumpla con la normativa vigente contando

con toda la documentacién y auforizaciones perceptivas (proyectos vy autorizaciones de las insfalaciones,
programas de inspeccién y mantenimiento, OCA'’s, manuales en el idioma del operador, efc.).

Ademés serd obligatorio garantizar la estabilidad estructural de las diferentes instalaciones de obra y medios

auxiliares, asf como de las zonas de frabajo, disponiendo del célculo justificativo correspondiente.

5.1.

MAQUINARIA DE ELEVACION

Por maquinaria de elevacion se entiende aquellas maquinas empleadas para el desmontaje y movimiento de los

médulos 6 casefas prefabricadas, incluso carga y descarga de material en el fajo.

las mé&quinas mas comunmente empleadas para tal fin son:

Gria hidréulica articulada
Gria mévil autopropulsada.
Carretilla elevadora.
Plataforma elevadora.

Manipuladora telescédpica.

Riesgos mas frecuentes

Atropellos.

Atrapamientos.

Caldas de personas a distinto nivel (al subir o bajar de la cabina).
Caldas de obijetos por:

Defecto del gancho, eslinga.

Carencia de pestillo de seguridad (en gancho).
Batea, barquilla incorrecta.

Falta de vision en operaciones de carga y descarga.
Desplome de la esfructura en montaje.

Colpes con las cargas.

Inferferencias con ofras grias.

Vuelcos.
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= Contacto eléctrico.
Medidas preventivas

Sobre el terreno v el enforno

® los accesos y caminos de la obra se conservarén en adecuado estado para la circulacion evitando la
formacion de blandones y embarrancamientos excesivos.

= En ferrenos blandos, se deberd poner especial cuidado y disponer de fablones o placas de palastro
como reparto de los gatos esfabilizadores.

* o maquina deberd esfacionarse siempre en los lugares establecidos y adecuadamente nivelada.
* Han de insfalarse sefiales, balizamientos, efc., para advertencia de los vehiculos que circulan por la via.
= Se deberd vallar el entorno de la groa hidrdulica articulada o gria mévil autopropulsada.

= No se deberd estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de cortes de ferreno, bordes de
excavacion, efc.

= Comprobar permanentemente el apoyo de los gatos estabilizadores antes de entrar en servicio.

= Antes de poner en servicio la gria se comprobara el buen servicio de los dispositivos de frenado y que el
gancho lleva el pestillo de seguridad.

Sobre los operarios

= £l operario que maneje la groa, para cualquier tarea, debe ser cualificado, ademds de estar autorizado
por su empresa para su manejo, y estando respaldado por su camet de gruista u operador de aparatos
de elevacion.

El conductor dispondra de calzado antideslizante y se preocupard de mantener las suelas libres de barro
para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos.

El conductor no permanecerd en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga.

Utilizara los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No deberd saltar desde la misma.

= No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador.

En caso de interferencia con una linea eléctrica no se abandonard la cabina.

Cuando existan lineas de alta tension proximas a la zona de trabajo de la groa se solicitard de la
compaiiia eléctrica el corte del servicio mientras duren los frabajos.

= Utilizaré equipo de proteccién individual adecuado: botas, casco, guantes, etc.

Sobre el funcionamiento

* las maniobras de carga y descarga se guiaran siempre por un operario especialista.

= No permitir la ufilizacién de la gria para arrastrar cargas ni sobrepasar la carga admitida por el
fabricante.

* |a grua contard con un limitador de momento de carga, con avisador luminoso o acustico para evitar el
vuelco o la sobrecarga, un limitador de final de carrera del gancho, un gancho con pestillo de seguridad
y un defecfor de fensién que emite una sefial cuando la gria se acerca a una linea de alta tensién.
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* No permanecer bajo el radio de accién de la gria ni el radio de accién de las cargas suspendidas.
= Asegure la inmovilidad del brazo antes de iniciar cualquier recorrido por pequefio que sea.
= No sobrepasar el limite de extensién méxima del brazo.

= Si en un momento deferminado el gruista queda sin visién de la carga, deberd ser auxiliado por un
sefialista.

= No se realizard la marcha atrés ni se efectuarédn maniobras en espacios reducidos sin el auxilio de un
sefialista.

* Las maniobras de la groa se efectuardn sin sacudidas bruscas.

* Cuando icemos piezas que no tengan un punto disefiado para ir colgadas se utilizarén elementos
auxiliares (eslingas).

* Ala hora de dirigir y colocar cargas no se acompafiaran con la mano, si no que se utilizarén elementos
auxiliares para manejarlas a una distancia prudencial.

* | estrobado de cargas se realizard de forma que el peso se reparta homogéneamente.

= Se comprobard que los elementos auxiliares utilizados en el izado de cargas tengan capacidad de carga
suficiente.

" |ao operacién de izado de cargas con la groa se interrumpiran cuando la velocidad del viento produzca
oscilaciones en la carga que no permitan controlar adecuadamente la maniobra.

= Peri¢dicamente se deberan efectuar todas las revisiones reglamentarias con anotacién en la ficha de
control de la maquina.

= Se tendrd especial cuidado en los contactos en lineas eléctricas aéreas y no se situard la groa a menos
de 5 m de las lineas con mas de 60.000 voltios.

Profecciones individuales
= Casco de seguridad.
= Guantes de cuero.
* Ropa de frabajo.
* Zapatos de seguridad.
= Cinfurén antivibratorio.

Protecciones colectivas

*  Estg prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de frabajo de la maquina.

»  Sedalizacién de las zonas de frabajo.
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5.2. MAQUINARIA DE DEMOLIClON, CARGA Y TRANSPORTE
Generalidades

En este aparfado se agrupan los maquinas que se utilizan en la demolicién, carga y fransporte de materiales.
Todas esfas méquinas plantean una serie de riesgos que se pueden calificar como genéricos a los que se
deben oponer unas medidas preventivas comunes.

Riesgos generales

los riesgos mas frecuentes afectan al conductor u operador de la maquina, pero también pueden producir
accidentes a ofros trabajadores que operan en la obra.

Atrapamienfo

Este riesgo afecta principalmente al conductor de la maquina en operaciones de mantenimiento o en accidentes
por vuelco de la maquina.

Quemaduras
Este riesgo deriva principalmente de operaciones de mantenimiento.

Atropello de personas

Hay riesgo de atropellar en el recinto de la obra a ofros trabajadores por circular por zonas indebidas, circular
con velocidad inadecuada, por realizar las maniobras sin la debida sefializacion actstica, por deficiente
visibilidad del conductor, por indebida estancia de los trabajadores en la zona de intervencion de la maquinag,
efc.

Caidas de personas

Existe el peligro de caida de la maquina del operador o ayudante al subir o bajar.

Contacto eléctrico v posible electrocucién o, en su caso, incendio

Fundamentalmente planteado en la friccion o roce de los elementos de la maquina con las lineas eléctricas
cercanas no confroladas.

Estrés v fatiga del operador

Se dan esfos supuestos cuando no se respetan los periodos de descanso previstos, lo que implica acentuar los
riesgos resefiados para la conduccién.

Chogues con otros vehiculos

En esfos accidentes influye la conduccién a velocidad inadecuada, no cumplir las sefiales establecidas,
excesiva densidad de vehiculos en la zona de operacién de las maquinas, maniobras inadecuadas, efc.

Proyeccién v caida de materiales

Derivados de las operaciones de carga y descargo.
Ruido

Afecta no solo al operador o conductor, sino también a aquellos trabajadores situados en la cercanio.

Vibraciones
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Debido al movimiento de la maquina en las operaciones de carga o descarga o en la utilizacion de martillos
perforadores.

Vuelco de la méqguina

Por mal estado del ferreno en inclinacién u operaciones peligrosas.
Medidas preventivas generales

Sobre el terreno y entorno

" |os accesos y caminos de la obra se conservarén en adecuado estado para la circulacion evitando la
formacién de blandones y embarramientos excesivos.

* o mdquina deberd estacionarse siempre en los lugares establecidos.

* Han de insfalarse sefiales, balizamientos, efc., para advertencia de los vehiculos que circulan. Asimismo,
se insfalaran fopes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronacién de los cortes de tfaludes o
terraplenes, a los que deben aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras.

= No se deberd estacionar ni circular a distancias menores de 2 m de los cortes del ferreno, bordes de
excavacion, laderas, barrancos, efc., para evitar el vuelco.

= Siempre que se vaya a fransitar por zona de taludes, ésfos quedardn debidamente sefializados a una
distancia no inferior a los 2 m del borde.

* En circunstancios de ferreno seco y varias méquinas trabajando o la vez, deberén efectuarse los
correspondientes riegos para evitar la emisién de polvo que dificulta la visibilidad de los trabajos y afecta
a los operadores.

= Se procurard que las operaciones con las maquinas no afecten a lineas eléctricas aéreas o subterraneas,
conducciones, efc.

* Para la circulacion por obra se definiran y sefializaran los recorridos para evitar las colisiones con medios
auxiliares, acopios, vehiculos, etc.

= Se prohibe la realizacién de replanteos o de mediciones en las zonas donde estan operando las
maquinas para el movimiento de tierras.

Comprobaciones previas al trabajo

" Antes de poner en servicio la maquina, se comprobaran el estado de los dispositivos de frenado,
neumdticos, bateria, niveles de aceite y agua, luces y sefiales acusticas y de alarma.

*  Deben revisarse periddicamente todos los puntos de escape del motor para evitar que los gases penetren
en la cabina del conductor; extremandose el cuidado en los motores provistos de ventilador de aspiracion
para el radiador.

= Deben revisarse antes del inicio los mandos y dispositivos de seguridad de la maquina.

Sobre los operarios

* El operario que maneje la maquina debe ser cualificado, con buena capacidad visual, experiencia y

dominio de la maquina.

* Deberd tener conocimiento de las medidas de seguridad en relacion con el frabajo de la maquina.
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El conducfor dispondra de calzado anfideslizante y se preocuparé de mantener las suelas libres de barro
para evitar el bloqueo en pedales y mecanismos.

El conductor no permanecerd en la cabina mientras duren las operaciones de carga y descarga y se
mantendrd fuera del radio de accion de la maquina.

Utilizara los lugares previstos para subir o bajar de la cabina. No debe saltar desde la misma.

Cuando abandone la cabina utilizaré el casco de seguridad.

= No permitir el manejo de mandos a personas ajenas al operador.

En caso de interferencia con una linea eléctrica no se abandonard la cabina.

No abandonard la maquina con el motor en marcha.

Deberd realizar las maniobras dentro den campo de su visibilidad; en caso contrario, se ayudara de un
sefializador.

En los supuestos de ruido utilizaré tapones o auriculares.

En caso necesario utilizard cinturén eléstico antivibratorio (en Bulldézer).

= Se prohibe en la obra el transporte de personas sobre maquinas, para evitar caidas o atropellos.

Sobre el funcionamiento

= Como norma general se evitard circular a velocidad superior a 20 Km/h en el movimiento de tierras.

Antes de iniciar vaciados a media ladera con vertido hacia la pendiente se deberd inspeccionar la zona
para evitar desprendimientos sobre personas, maquinas etc.

Cuando se efectien maniobras no se pemitiran las estancias del personal en las proximidades del radio
de accién de la méquina.

Las maniobras de carga y descarga se guiardn siempre por un operario especialista.

No se realizard la marcha afrés, ni se efectuarén maniobras en espacios reducidos, sin el auxilio de un
sefialista. las maquinas deben de estar provistas de faros de marcha hacia delanfe y de refroceso,
refrovisores en ambos lados, porticos de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. ademds, en la
marcha afrés debe existir sefializacion actstica.

Protecciones generales

= Casco de seguridad homologado (fuera de la maquina)
= Guantes de cuero y calzado protegido en reparaciones.
= Cinturén de seguridad en la cabina.

= Chaleco reflectante.

* Calzado de seguridad.

=  Profectores auditivos en maquinaria que no se encuentre el trabajador protegido por cabina insonorizada.

5.2.1. Gria
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5.2.2. Camién basculante

Identificacion de riesgos

Atropello de personas.

Atrapamiento por vuelco de maquinas.
Colision entre vehiculos.
Atrapamientos.

Proyeccion de obijetos.

Desplome de fierras.

Vibraciones.

Ruido ambiental.

Polvo ambiental.

Caida de personas a distinto nivel (al subir o bajar a la cabina).
Exposicién a contactos eléctricos.
Quemaduras (mantenimiento).

Sobreesfuerzos.

Medidas preventivas

Antes de iniciar la marcha se asegurard que la caja estd bajoda.

Si se da la circunstancia que el vehiculo queda parado en una rampa, el camion quedard frenado y
calzado con fopes.

Cuando se tenga que bascular o descargar materiales en las proximidades de los frenfes de excavacién,
zanjas, pozos de cimenfacion, efc., se permitird la aproximacion a los mismos a menos de 1 m,
debiendo quedar asegurada la base de la zona y, o demds, mediante topes a la distancia minima
exigida.

Antes del inicio de la carga o descarga, se mantendré puesto el freno de mano. Se llevard incorporado
luces y bocina de retroceso. Queda prohibido el descanso bajo el vehiculo.

El palista no permitira que le cologuen los camiones a cargar, cerrandole a la méquina el paso, de forma
que no pueda dar marcha atrds en caso de necesidad.

El personal encargado del manejo de esta maquina serd especialista y esfard en posesion del permiso
de conducir.

la caja serd bajada inmediatomente después de efectuada la descarga, y anfes de emprender la
marcha.

Si tuviera que parar en rampa, el vehiculo quedard frenado y calzado con topes.

Respetard en fodo momento la sefalizacion de obra.
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* lo velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportado, la visibilidad y las
condiciones del ferreno.

= Durante las operaciones de carga, permanecerd denfro de la cabina (si tiene visera de proteccion) o
alejado del érea de trabajo de la cargadora.

* En lo aproximacion al borde de la zona de vertido, tendrd especialmente en cuenta la estabilidad del
vehiculo, asegurandose de que dispone de un tope limitador sobre el suelo, siempre que fuera preciso.

= Cualquier operacién de revision, con el basculante levantado, se haré impidiendo su descenso, mediante
enclavamiento.

= No permanecerd nadie en las proximidades del camién, en el momento de estar éste realizando las
maniobras.

= Si descarga material en las proximidades de zanjas, se aproximaré a una distancia méxima de 1 metro,
garantizando esfa mediante fopes.

Protecciones individuales

= Casco de seguridad siempre que baje del camién.
=  Guantes de cuero.

® Zapatos de seguridad.

= Cinturén antivibratorio.

= Chaleco reflectante.
Protecciones colectivas y sefializacion

=  Esta prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de frabajo de la maquina.

= Sefalizacién de las zonas de frabajo.
5.2.3. Camién de riego

Para evifar la formacién de ambientes pulvigenos, se regard de vez en cuando la obra, mediante el camion
regador.

Riesgos laborales no evitables

= Deslizamiento de la maquina.

*  Vuelco de la maquina y caidas por pendientes.
* Rofura de la manguera a presion.

= Chorro fuera de control.

= Proyecciones de particulas.

= Caida de personas a distinto nivel.

= Ruido.

* Vibrociones.

= Sobre esfuerzos.

= Confactos eléctricos.
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Medidas preventivas y protecciones técnicas

* Respetar cargas de sequridad a desniveles e instalar limitacién.

* los mangueras a ufilizar esfarén siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas o
desgastes que puedan predecir un reventon.

* Una persona competente controlard el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados
diariamente con el fin de que sean subsanados.

* los mecanismos de conexién o de empalme, estarén recibidos a las mangueras mediante racores de
presién segun cdélculo.

* los mangueras de presién se mantendrdn elevadas (o 4 o més metros de altura) en los cruces con los
caminos de la obra.

* £l conductor queda obligado expresamente a usar el Cinturén de Seguridad en todas las méquinas que

vengan con él instalado de fébrica, en fodo momento, no solamente cuando esfén en via piblica.
= Respetar limite de velocidad.

= Sefializacién adecuada con cinta de balizamiento.

* o maquinaria mantendré la distancia de seguridad con las lineas eléctricas.

" Maquinistas con competfencia y cualificacién acreditoda.

* las cabinas de las maquinas deben estar reforzadas en su proteccion para aguantar posibles impactos
de escombros.

= El entomno de la maquina en movimiento serd amplio v libre de obstaculos.
= Comprobacién de la maquinaria antes de su puesta en marcha.
= No se abandonard una maquina con el motor en marcha.

* |os rampas para movimientos de camiones conservarén el falud natural que exija el terreno que no sera
superior al 12 % en los tramos rectos y al 8 % en los framos curvos, con un ancho minimo de 4,5 metros
que se ensanchard en las curvas.

= Accionar el claxon antes de iniciar la marcha.

*  Direccién de las maniobras por persona distinta al conductor, sobre todo en las marchas atras o en zonas
de dificil visibilidad.

* Se delimitard la zona de trabajo de la maquina y se mantendrd vigilada para evitar el acceso de
personas, y evitar asf riesgos de atropello por cercania de trabajadores.

5.3. MAQUINARIA AUXILIAR
5.3.1. Martillo neumdtico

El martillo neumatico esté formado por un cilindro en el interior del cual se desplaza un pistén empujado por
aire comprimido. Este piston golpea la herramienta colocada en la base del cilindro. Un sistema de distribucion
automdtica ordena el movimiento del piston.

Identificacion de riesgos

El uso del martillo neumdtico puede ocasionar tres tipos de efectos peligrosos:
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= El nivel sonoro que producen los martillos neumaticos se sitda por encima de 80 dB.

= las vibraciones, que producen afecciones osteo-articulares, afectan fundamentalmente al codo (artrosis

hiperostante). Las vibraciones del martillo son de baja frecuencia (250 a 500 vibraciones por minuto) v el
operario debe realizar esfuerzos para mantener la herramienta en posicién y direccién adecuadas. las
vibraciones se fransmiten al esquelefo fanto mejor cuanfo més contraidos estén los musculos en razén a
los esfuerzos sefialados.

= Proyeccion de particulas, derivadas de ruptura de piedras o rocas.
Asimismo, se pueden sefialar ofros riesgos:

= Afrapamientos por elementos en movimiento.
= Proyeccion de aire comprimido por desenchufado de la manguera.
= Colpes en pies por caida del mariillo.
Medidas preventivas
* Antes de desarmar un martillo se ha de cortar el aire. Es muy peligroso cortarlo doblando la manguera;
puede volverse contra uno mismo o contra un compafiero.

= Poner afencién en no apuntar con el martillo a un lugar donde se encuentre ofra persona. Si posee
dispositivo de seguridad, usarlo siempre que se trabaje con él.

= No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo; puede deslizarse y caer de cara contra la
superficie que esfd trabajando.

= Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo, porque si no estéd bien
sujefa puede salir disparada como un proyectil.

*  Maneje el martillo agarrado a la altura de la cintura — pecho.

= No se debe hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

= Se revisaran los filiros de aire del compresor, asi como el reglaje de sus valvulas de seguridad.
= Se revisaran las mangueras de alimentacion del aire.

* |os martillos han de mantenerse bien cuidados y engrasados.

= Verificar las fugas de aire que puedan producirse por junfas, acoplamientos defectuosos o roturas de
mangueras o tubos.

la manguera de aire comprimido debe situarse de forma que no se fropiece con ella ni pueda ser
dafiada por materiales que se puedan situar encima.

Protecciones
Se utilizaran:

= Profectores auditivos.
= Cinturones antivibratorios.
= Casco profector.

" Botas de seguridad con puntera reforzada.
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= Gafas y mascarillas contfra las emanaciones de polvo.
5.3.2. Compresor
Identificacion de riesgos

= Exposicion a condiciones mefeorolégicas adversas.
*  Exposicion a ruido excesivo.
*  Exposicién a vibraciones.
= Atrapamienfos por o entre objefos.
Medidas preventivas
* | arrastre directo para ubicacion del compresor por los operarios se realizard a una distancia nunca
superior a 2 m (como norma general), del borde de coronacién de cortes y taludes.

* £l compresor quedard en estacion con la lanza de arrastre en posicion horizontal (enfonces el aparato en
su totalidad esté nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos antideslizamientos.
Si la lanza de arrastre carece de rveda o de pivote de nivelacion, se le adaoptard mediante un
suplemento forme y seguro.

=l técnico designado por el contratista para esta actividad, controlaré el estado de las mangueras de los
compresores, de fal forma, que quede garantizada la seguridad de la cargo.

* | fransporte en suspension se efectuaréd mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal
forma, que quede garantizada la seguridad de la carga.

* la zona dedicada en la obra para la colocacion del extintor, quedard acordonada en un radio de 4 m.

(como norma general), instaléndose sefiales de “obligado el uso de protectores auditivos” para

sobrepasar la linea de limitacién.

* |os carcasas profectoras de los compresores a utilizar en la obra, estarén siempre instalada en la posicion
de cerradas.

" |as mangueras de los compresores a utilizar en la obra, estaran siempre en perfectas condiciones de uso,
es decir, sin grietas o desgastes que puedan producir un reventon.

" |as operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarén con el motor parado.

® los compresores (no silenciosos) a ufilizar en la obra se ubicarén a una distancia minima del tajo de
martillo (o vibradores) no inferior a 15 m. (como norma general).

* los mecanismos de conexién o de empalme estaran recibidos a las mangueras mediante racores de
presién segun cdleulo.

Protecciones individuales

= Casco de seguridad.
=  Profecfores auditivos.

=  Guontes de cuero

" Ropa de frabajo.

" Zapatos de seguridad.
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Protecciones colectivas

= Esta prohibida la permanencia de personas innecesarias en la zona de frabajo de la maquina.

= Sefalizacién de las zonas de frabajo.
5.3.3. Herramientas manuales

las herramientas de mano son aparentemente inofensivas, sobre fodo cuando se utilizan por personal que es
profesional en su manejo. Sin embargo, hay que considerar que las herramientas producen mas del 5% de los
accidentes de bajo.

Son muy variadas las herramientas, en funcion de los distintos oficios existente. Por sefialar algunas de las
utilizadas podemos nombrar:

= Martillos, mazos;

= Martillos rompedores, martillos neumdticos;
= Perforadores, vibradores, taladros;

=  Hachas;

= Azuelas;

= Buriles, escoplos, punteros, punzones, cincelas;
= limas;

= Cuchillos;

= Taladros; brocas;

= Alicates, tenazas;

= Destomilladores;

= llaves fijas, llaves inglesas;

= Palefas, alisadoras y rasquetas;

= Cizallas;

= Serruchos;

= Cepillos y garlopas;

= Tomilleria, pistola fija clavos;

= Boferolas y yunques pequefios;

= Palas, picos, piochas;

* Palancas, ganchos, rodillos, pastas de cabra;
= Tensores, ganchos;

= ldmparas;

= Muelas; efc.

Identificacion de riesgos

= Cortes y golpes.
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= Pinchazos.

*  Proyeccién de parficulas.
Medidas preventivas

*  Mantener las herramientas en buen estado de conservacion:
"  Mangos fijos, seguros y suficientes; limpios de grasa y aceite.
* Filos en condiciones, con especial cuidado a los éxidos.

= Puntas no melladas, ni gastadas o deformadas.

*  Usarlas para el fin apropiado; por ejemplo, una llave inglesa no debe usarse como martillo.
Protecciones individuales

" Botas de seguridad de PVC de media caia con plantilla contra objetos punzantes.
= Casco de seguridad.

= Guantes de cuero.

*  Mandil de cuero.

" Ropa de frabajo.

»  Zapatos de seguridad.

*  Profecciones audifivas.

*  Cafos de seguridad.

= Amés de seguridad tipo C.

Protecciones colectivas

= Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
* las mangueras de alimentacién a herramientas estarén en buen uso.

® |os huecos estardn protegidos con barandillas.

6. ORGANIZACION DE LA PREVENCION EN LA OBRA
6.1.  ORGANIZACION PREVENTIVA

Se debe incluir un anejo a la memoria del PSS con este fitulo en el que se hard referencia a la ley 54,/2003 y
RD 604,/2006 donde aparece la figura del recurso preventivo, se hard una estimacién del nimero necesario
de personas en obra con esa funcién por parte del Confrafista y se dardn sus nombres y apellidos,
mencionando la obligacién de publicar sus nombramientos y se vaya actualizando de forma peri¢dica
conforme la obra evoluciona. Asimismo se nombrarén expresamente por todos los empresarios y publicarén los
responsables de prevencion de las subcontratas, completando con todos esos nombres el cuadro organigrama
de personal de prevencion haciendo cuantas actualizaciones hagan falta. Se reflejara la obligacion de que
todas esfas personas estén presentes durante la realizacion de los frabajos de sus empresas en las obras.

Se afiadiran también los nombres de toda la linea de produccion de la Contrata, incluyendo todos los nombres
que ya se conozcan vy feléfonos de contacto.
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Para las distintas subcontratas, se iré actualizando a la vez que el libro de subcontratacion un listado aparte con
los responsables de seguridad nombrados por los empresarios, tantos como sea necesario, dejando clara la
linea de dependencia de cada una, respecto del organigrama del contratista principal.

Se describirén las funciones en materia de prevencién de todos niveles jerarquicos, incluyendo la linea
complefa de produccién del contratista (desde el jefe de obra, jefes de produccién, encargados generales,
encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales al frente de cuadrillas, topografos y sus auxiliares, técnicos
de prevencion, administrativos de archivo de confrol de accesos, recursos preventivos, etc hasta los
trabojadores en general) y subcontrafistas (maximos responsables jerérquicos presentes en obra de las empresas
subcontratistas, y oficiales responsables de tajos y trabajadores en general) con obligaciones en materia de
aprovisionamiento de medios auxiliares, de vigilancia sobre su correcta implantacion antes del inicio de cada
actividad, asf como de impedir que personas no autorizadas permanezcan en las obras, de vigilancia sobre la
aplicacién del Plan de Seguridad, y de denunciar a los responsables de seguridad de la obra a las empresas o
personal negligente en su aplicacion. De cada nivel jerarquico el Plan de Seguridad y Salud contendra una
ficha que posibilite su fotocopiado y entrega con pie de firma a fodos los trabajadores de las obras. Idem de
las visitas. El organigrama de personal se mantendré actualizado y publicado en fablén de anuncios de
seguridad de las obras, para conocimiento de todos los trabajadores, donde se incluiran los “recursos
preventivos” del resto de empresas subcontratistas, e incluira los teléfonos de contacto como ofro medio més de
coordinacién de acfividades empresariales.

Cada empresa presente en la obra es responsable de asegurar que sus trabajadores no comienzan sus
actividades sin que estén las medidas preventivas necesarias, profecciones colectivas e individuales
establecidas en el Plan de Seguridad que se apruebe. la persona encargada de la realizacion de estos
trabajos, que permita realizar dichos trabajos sin fomar las medidas de seguridad y salud necesarias, ser¢ el
primer responsable (aunque no el Unico) de las consecuencias que este incumplimiento pudiera conllevar.

6.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondrd de botiquin en la oficina de obra para primeros auxilios a pie de obra con los medios necesarios
S 9 para p P

para primeras curas de accidentes en este fipo de obra y de la asistencia inmediata de algun vehiculo apto

para el traslado urgente de heridos.

Reconocimientos médicos

Por el arficulo 22 de la ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/1995, de 8 de noviembre, BOE de
10 de noviembre de 1995) es obligatorio que todo el personal que frabaje en lo obra pase por un
reconocimiento médico previo a su ingreso en el mismo, complementéndose con reconocimientos anuales para
realizar una vigilancia periddica de los trabajadores en funcién de las condiciones de frabajo ya que existen
actividodes que implican riesgos especiales. Esta obligatoriedad incluye también a los frabajodores
subcontratados.

Asistencia a accidentados

Se deberd informar al personal de obra de todos y cada uno de los centros médicos mas préximos, asi como
de sus respectivas especialidades, ol objefo de lograr el mas rapido y efectivo tratamiento.

® En careles debidamente sefalizados y mejor aun, si fuera posible, por medio de carfones individuales
repartidos a cada operario, se recordaran e indicardn las instrucciones a seguir en caso de accidente.
Primero, aplicar los primeros auxilios y segundo, avisar a los Servicios Médicos de empresa, propios o
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mancomunados, y comunicarlo a la linea de mando correspondiente de la empresa vy, tercero, acudir o
pedir la asistencia sanitaria mas préxima.

* Para cumplimiento de esta tercera efapa, en los carteles o en los carfones individuales reparfidos,
debidamente sefializados, se encontraran los datos que siguen: Junto a su teléfono, direccién del Centro
Meédico mas cercano, Servicio Propio, Mutua Patronal, Hospital o Ambulatorio. También con el teléfono o
teléfonos, servicios mdés cercanos de ambulancias y taxis. Se indicard que, cuando se decida la
evacuacién o traslado a un Centro Hospitalario, deberd advertirse felefénicamente al Cenfro de la
inminente llegoda del accidentado.

Se incluird en el Plan de Seguridad y Salud la informacién actualizada sobre la ubicacion de los centros
hospitalarios mas cercanos y en particular el hospital o clinica de la Mutua de Accidentes de Trabajo del
Contratista. En dicho informe se indicaran los tiempos estimados para el fransporfe de accidentados a los
centros de asistencia.

En caso de accidente laboral, se emitird el PARTE DE ACCIDENTE DE TRABAJO DE LA MUTUA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO. Posteriormente, se enviard cumplimentado el INFORME TECNICO DE
ACCIDENTE/INCIDENTE de lo empresa, ol DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE de la Empresa
Constructora, quien se encargard de la investigacion del mismo y establecerd las medidas correctoras para
evitar su repeticion. De todo esto se entregard copia al coordinador de seguridad y salud de la obra.

Primeros auxilios

En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran, se deberd indicar la direccion y el
numero de teléfono del servicio local de urgencias (locales de descanso, locales de primeros auxilios, etc.).

En el caso de asistencia de accidentados, se dispondra en la obra y en sitio visible de una lista con los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancia, guardia civil, efc., para
garantizar un rapido fransporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia.

A contfinuacién se dictan unas normas generales de comportamiento ante un accidente en general (leve o
grave), que debe ser tenida en cuenta (figurando en el tablén de seguridad que la empresa pone para tal fin)
por todos los trabajadores de la misma:

= Anfe un accidenfe se actuard répidamente, con serenidad y apartando a los curiosos y a las personas
indtiles.

= Si el herido se ha quedado aprisionado, se le extraerd con especial cuidado para no causarle mayores
lesiones vy se le limpiaran las vias respiratorias.

* Toda persona que haya perdido el conocimiento debe de ser acostada con la cabeza al mismo nivel que
el resto del cuerpo. Si tiene la cara congestionada, enfonces, lo cabeza debe levantarse. Si se presentan
vomitos, se le pondré la cabeza de lado.

* Hay que abrigar al lesionado y desabrocharle y aflojarle la ropa, aunque sea ligeramente.
=  Se manejard al herido con precaucién, siendo muy importante que se le tranquilice y anime.

=  Cuando la ropa cubra cualquier parte del cuerpo donde se sospeche que exista lesién, debe eliminarse
esta parte de la prenda cortando o rasgando la tela.

* No debe administrase bebida alguna a una persona inconsciente. Adn con el conocimiento recobrado
no debe suministrarse bebidas alcohdlicas.
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= El transporte se hara de forma adecuada. Si los primeros auxilios fueron correcfos, es preferible, anfes de
realizar el fransporte, esperar la llegada del médico al lugar del accidente.

* lo posicion conveniente y la evacuaciéon son fundamentales. Asi en casos muy agudos puede ser
imprescindible el helicoptero y, en cierfos casos graves, una ambulancia quiréfano. El vehiculo se
conduciré con cautela. De ser posible se avisard, con antelacién, al Centro Hospitalario receptor, la
llegada del accidentado.

Llocal de primeros auxilios

Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberd contarse con uno o varios locales
para primeros auxilios, como puede ser el caso de obras lineales. En este caso no serd necesario.

los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y del material de primeros auxilios
indispensables y tener fécil acceso para las camillas.

Deberdan estar sefializados conforme al RD 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

En todos los centros de trabajo se dispondra de un botiquin con los medios para efectuar las curas de urgencia
en caso de accidente cuando el numero de trabajadores supere los 50, debiendo figurar al frente del mismo un
Diplomado Universitario de Enfermeria (DUE), cuando el nimero de los trabajadores sea superior a 250 (Art.
236 Convenio General Sector Construccién 2007-20011).

Botiguin
los botiquines de obra deberan disponer del material especificado en la Ordenanza General de Seguridad e

Higiene en el trabajo. O.M. de @ de marzo de 1.971. B.O.E. n° 64 de 16 de marzo.
6.3.  SERVICIOS DE URGENCIA

la empresa confrafista participard a sus frabajadores, a la Direccién Facultativa y al Coordinador en materia de
Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, la ubicacion del centro asistencial concertado a través de
su Mutua de Accidentes.

Se grafiard en plano callejero el recorrido mas corto al centro asistencial més proximo a la obra y se facilitard
copias a los trabajadores. Asi mismo se grafiard un cartel con los nimeros de teléfono de los servicios de
urgencia para casos de emergencia:

Emergencias 112
Bomberos 080
Hospital Clinico Universitario Av. Blasco lbafez, 17 (Valencia) 961.97.35.00
Policia local 092
Policia Nacional 091
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Guardia Civil 062

6.4.  SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES EN FUNCION DEL NUMERO DE TRABAJADORES

Para el caso concrefo del proyecto considerando que el nimero medio previsto de operarios es de 7, las
necesidades de servicios de higiene y bienestar seran:

Vestuarios:
Para cubrir las necesidades se dispondra de una superficie total de 15 m?2.
La altura libre a fecho serd de 2,30 metros como minimo.

los suelos, paredes y techos seran lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria. Asimismo
dispondran de ventilacién independiente y directa.

los vestuarios estarén provistos de una taquilla individual con llave para cada trabajador y asientos.

Se habilitara un tablén conteniendo el calendario laboral, Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, y un listado con las direcciones y teléfonos de emergencia.

Aseos:

lavabos: El nomero minimo de lavabos con espejo serd de uno.
Retretes: El nimero minimo de refretes seré de uno.

Duchas: El numero minimo de duchas serd de una.

los suelos, techos y paredes serén lisos e impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; asimismo
dispondran de ventilacion independiente y directa.

Comedor:

Tendrd (estructuralmente y en cuanto a habitabilidad) las mismas caracteristicas que el vestuario (15 m?2 y altura
de 2,30 m libres como minimo).

Dispondra de bancos y mesas suficientes para 10 personas, asi como fregaderos.
Botiquin

los botiquines estaran a cargo de personas capacitadas designadas por la empresa.
Se revisard mensualmente su contenido y se repondré inmediatamente lo usado.

El contenido minimo seré: Agua oxigenada, alcohol de 96°, tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco,
algodén hidréfilo, gasa estéril, vendas, esparadrapo, antiespasmédicos, tomiquete, bolsas de goma para agua
y hielo, guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y fermémetro clinico.

la empresa contratista o empresa principal es quien tiene la obligacién de establecer las instalaciones higiénico-
sanitarias en la obra, en su condicién de fitular del centro de trabajo de la obra referida en este estudio bésico
de seguridad y salud.
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Dicha obligacién aparece expresada en el articulo 30 del Convenio Colectivo General del Secfor de la
Construccion de 30 de Abril de 1998, segun el cual corresponde a la empresa principal establecer, junto a los
mecanismos adecuados de coordinaciéon e informacion a empresas subcontrafistas, a cuanto se relacione con
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, asi como higiénico-sanitarias.

las instalaciones provisionales de obra se adaptardn en lo relativo a elementos, dimensiones y caracteristicas a
lo especificado en la legislacion vigente.

En cumplimiento de los citados arficulos, la obra dispondra:

* De locales para vestuarios, servicios higiénicos y comedor debidamente dotados.
= Vestuario con faquillas individuales con llave, asientos, iluminacién y calefaccion.

= Semicios Higiénicos con calefaccién, iluminacion, un lavabo con espejo y una ducha, con agua caliente
y fria, por cada 10 trabajadores y un W.C. por cada 25 trabajadores.

= £l Comedor dispondra de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas, calefaccion para el
inviemo y recipiente para desperdicios.

Para la limpieza y conservacién de estos locales se dispondra de un tfrabajador con la dedicacién necesaria.

Se recuerda que estd prohibido utilizar las instalaciones de higiene y bienestar como almacén de sustancias
toxicas, combustibles, inflamables y de todas aquellas que encierren cualquier riesgo para la salud.

la obligacion empresarial en materia de instalaciones de higiene y bienestar de los frabajodores se centra
fundamentalmente en los siguientes aspecfos.

= Alumbrado.

* local para primeros auxilios.
= Vestuarios.

= Duchas vy lavabos.

= |nodoros.

= Comedores.

= Suministro de agua potfable.

Instalacién de alumbrado

* las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarén a la red general de tierra.

* las lémparas portdtiles se alimentaran a tension de seguridad de 24 voltios mediante transformadores de
seguridad, preferentemente con separacion de circuitos.

* £l alumbrado de obras se ajustard a lo recogido en la normativa vigente, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

* la iluminacién de los tajos se situard a una altura en tomo a los 2 m, medidos desde la superficie de
apoyo de los operarios en el puesto de trabajo; se efectuard cruzada, con el fin de disminuir sombras.

* las zonas de paso de la obra estaran siempre iluminadas evitando rincones oscuros.

Sobre el local para primeros auxilios
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= Serd responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo
momento por personal con suficiente formacion para ello.

=  Cuando el tamafio de la obra o el tipo de actividad lo requieran deberd confarse con uno o varios
locales para primeros auxilios.

* los locales para primeros auxilios deberan estar dotados de las instalaciones y el material de primeros
auxilios indispensables y tener facil acceso para las camillas.

* Entodos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberd indicar la direccion y el
numero de teléfono del servicio local de urgencias.

" En fodos los centros de trabajo se dispondré de un botiquin con los medios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente, debiendo figurar al frente del mismo un médico y un enfermero.

Obligaciones en materia de vestuario

* Cada centro de trabajo dispondré de cuarto para vestuario, provisto de armarios o faquillas individuales
con el fin de poder dejar la ropa y efectos personales. Dichos armarios o taquillas estaran provistos de
lave.

" |os vestuarios deberan de ser de facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su ropa de trabajo.

= Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de
frabajo deberd poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos personales.

Obligaciones en materia de duchas v lavabos

® Adosadas o proximas a los vestuarios estarén las salas de aseo, dispuestas con lavabos y duchas
apropiadas y en nimero suficiente. De no ser posible se constfruirén lefrinas ubicadas a fal distancia y
forma que eviten la contaminacién de la fuente de agua. Se mantendrén en perfecto estado de limpieza
y desinfeccion.

® 1 ducha por cada 10 trabajadores

* las duchas deberén tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene. Deberdn disponer de agua corriente, caliente vy frig,

y su nimero seré de uno por cada diez trabajadores, o fraccién, que trabajen simulténeamente.

= Silas duchas o lavabos v los vestuarios estuviesen separados, la comunicacion entre unos y ofros debera
ser facil.

* los vestuarios, duchas y lavabos esfarén separados para hombres y mujeres, o deberd preverse una
utilizacion por separado de los mismos.

= Dispondran de calentador, jabén, espejo y toallas o secadores.

Obligaciones en materia de aseos

* los frabajodores deberan disponer, en las proximidades de sus puestos de trabajo, de los locales de
descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de los locales especiales equipados con nimero
suficiente de inodoros y lavabos.

* £l nomero de inodoros ser¢ de uno por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion.
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= |os inodoros estarén separados para hombres y mujeres, o deberd preverse una utilizacion por separado
de los mismos. los inodoros contarén con carga y descarga automdtica de agua corriente; con papel
higiénico y perchas. En cabina aislada, con puertas con cierre interior.

Obligaciones en materia de comedores

= |os frabajadores deberén disponer de instalaciones para poder comer vy, en su caso, para preparar sus
comidas en condiciones de seguridad y salud.

® los comedores dispondran de calentadores de comidas, mesas corridas con capacidad para diez
operarios, y dos bancos del mismo fipo en madera. Asi como depdsitos con cierre para el vertido de
desperdicios.

Obligaciones sobre suministro de aqua potable

* Enla obrg, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida apropiada
no alcohdlica en cantidad suficiente, tanfo en los locales que ocupen como cerca de los puestos de
frabaijo.

= Para el suministro de agua potable se dispondrd de grifos de agua corriente y, en caso de no existir ésta,
de un servicio de agua con recipientes limpios y en canfidad suficiente en perfectas condiciones de
higiene.

6.5.  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

Se deben incluir en el Plan de Seguridad y Salud los siguientes compromisos que debe asumir el contrafista:

= No comenzar NINGUNA ACTIVIDAD que no esté planificada previamente con anterioridad e incluida
en el Plan de Seguridad y Salud.

= Adecuar permanentemente el Plan en funcion del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucién de los
trabajos, de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir o cuando alguna de las
empresas subcontratistas lo solicite por considerar que algunos o todos los riesgos que entrafia su forma
de realizar los acfividades subcontratadas no estan contemplados en el Plan.

= Caranfizar que sélo los trabajodores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada puedan
acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. Asimismo sélo podran utilizar los equipos de trabajo
aquellos trabajadores que cuenten con la debida habilitacion para ello.

= Garanfizar que anfes del inicio de un fajo, fanfo sus frabajadores, como los de las empresas
subcontratistas, dispongan de los equipos de proteccién individual y colectiva previstos en el Plan para el
desempefio de sus funciones, y de vigilar de manera especial, a través de su organizacién preventiva en
obra, que se hace un uso efectivo de los mismos.

= No emplear en las obras frabajadores provenientes de empresas de trabajo temporal.
6.6.  DELEGADOS DE PREVENCION

los Delegados de Prevencién son los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia de
prevencion de riesgos en el trabajo. Estos seran designados en el nomero y condiciones especificadas en el
Articulo 35 de la ley 31/1995, Prevencion de riesgos Laborales.
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las competencias y facultades de los Delegados de Prevencion serdn las establecidas en el Articulo 36 de la
ley 31/1995, Prevencion de riesgos Laborales, y disfrutaran de las garantias y sigilos resefiadas en el Articulo
37 de la mencionada ley.

El nimero de delegados de prevencion se deferminard con arreglo a la escala indicada en el articulo 35 de la

ley 31/1995.
6.7.  COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

la Lley de Prevencion de Riesgos Laborales, marca en su arficulo 24 y desarrollado por el RD 17,/2004, que
cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o mas empresas, éstas
deberan cooperar en la aplicacion de la normativa sobre prevencién de riesgos laborales. A tal efecto, el
empresario fitular del cenfro de frabajo, adoptard las medidas necesarias para que aquellos ofros empresarios
que desarrollen actividades en su cenfro de trabajo, y con las medidas de proteccion y prevencion
correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar, para su fraslado a sus respectivos
frabajadores.

Comité o comisién de seguridad y salud

Con el fin de cumplir con las obligaciones empresariales relativas a los medios de coordinacion de seguridad y
salud entre empresas concurrentes conforme al RD 171,/2004, de no ser preceptiva la constitucion del Comité
de Seguridad y Salud (segin lo indicado en el At.63 del RDL 1/1995 Estatuto Trabajadores) se constituirg una
Comision de Seguridad y Salud, con los objetivos sefialados para el Comité de Seguridad y Salud, de
coordinacién y seguimiento de la actividod preventiva.

Estas reuniones son necesarias para el seguimiento y control inferno de la Seguridad y Salud de la obra que
tienen como obijetivo la consulta regular y periddica de los planes y programas de prevencion de riesgos de la
empresa, el andlisis y evaluacién continuada de las condiciones de trabajo y la promocién de iniciativas sobre
métodos y procedimientos para la efectiva prevencién de los riesgos, asi como proporcionar la adecuada
coordinacién entre los diversos érganos especializados que incidan en la seguridad e higiene de la obra.

la Comisién de Seguridad y Salud estard formada por una parte la empresa contratista, representada por el
Jefe de Obro, el responsable de prevencién de la obra vy los responsables técnicos de la ejecucién de la obra,
y por ofra, los subcontratistas, representados por los empresarios o sus representantes legales, los responsables
de prevencién vy los delegados de prevencion de cada subconirata, en el caso de que los hubiera, conforme a
la duracion de los trabajos y a la presencia de cada empresa en la obra. Por parte de la Direccion Facultativa,
asistirg el Coordinador de Seguridad y Salud y los representantes que este estime necesario. También formaran
parte de esta comisién los trabajadores auténomos que por la incidencia de sus trabajos en la seguridad de la
obra la Comisién estime conveniente. Es por ello que la composicion de la Comision de Seguridad y Salud
serd cambiante en funcién de las actividades que se desarrollen, y el momento de la ejecucion de la misma.

En las reuniones de la Comision de Seguridad y Salud podran participar, con voz pero sin voto, los Delegados
Sindicales y los responsables técnicos de la prevencion de la empresa que no se encuentren incluidos en la
composicion a la que se refiere el parrafo anterior. En las mismas condiciones podran parficipar frabajadores
de la empresa que cuenten con una especial calificacién o informacion respecto a cuestiones concretas que se
debatan en esfa comisién y técnicos en prevencion ajenos a la obra, siempre que asi lo solicite alguna de las
partes.

la Comisién de Seguridad y Salud tendrd las siguientes competencias:
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* Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan de Seguridad y salud de la obra.

= Promover iniciativas sobre méfodos y procedimientos para la efectiva prevencion de los riesgos,
proponiendo las mejoras de las condiciones o la correcciéon de las deficiencias existentes durante las
distintas fases de ejecucion de obra.

= Participar en la elaboracién, puesta en practica y evaluacién de los planes y programas de prevencion
de riesgos de la obra.

A fal efecto la Comision de Seguridad y Salud, en el ejercicio de sus competencias, estard facultada a:

= Conocer directamente la situacién relativa a la prevencion de riesgos en la obra, realizando a tal efecto
las visitas que se esfimen oportunas.

= Conocer cudntos documentos e informaciones relativos a las condiciones de trabajo sean necesarios para
el cumplimiento de sus funciones, asf como los procedentes de la actividad del servicio de prevencion, en
SU Caso.

= Conocer y analizar los dafios producidos a la salud o en la integridad fisica de los trabajadores, al
objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevard a cabo como minimo, una
reunion mensual desde el inicio de la obra hasfa su terminacién, con independencia de las que fueran,
ademds, necesarias ante situaciones que requieran una convocatoria urgente, o cuando lo solicite alguna de las
partes.

De manera general las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se establecerdn
de conformidad con lo esfipulado al respecto por las normas vigentes o segun acuerden los érganos
constitutivos de las mismas.

De cada reunién se levantard un acta donde se identifiquen las personas asistentes y se recojan las
aportaciones y los acuerdos adoptados; asi como: las acciones correctoras propuestas, los responsables de
realizarlas, y las fechas previstas para su realizacion; quedando asi pues constancia del cumplimento de lo
dispuesto en la legislacion. Las actas seran firmadas por los asistentes.

En el momento en que se produzcan las incorporaciones de alguna empresa en la obra y teniendo en cuenta la
naturaleza de los frabajos que vaya a realizar y de su duracién en el tiempo, el Jefe de Obra pondré en
antecedentes de las medidas o acuerdos que se hayan tomado en las reuniones de la Comisién (Comité en su
caso) a la empresa subcontratada y a las figuras de representacion en materia de prevencion.

En cada reunién se realizard un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos tomados en la reunién anterior,
los incumplimientos en materia de seguridad de las empresas participantes en la obra y de todo aquello que
afecte al nivel de seguridad de la obra.

Salvo que se disponga ofra cosa por la normativa vigente, por los Convenios Colectivos Provinciales o por
acuerdo entre las partes, las reuniones se celebraran en la misma obra y dentro de las horas de trabajo. En
caso de prolongarse fuera de estas horas, se abonaran sin recargo, o se retardarg, si es posible, la entrada al
frabajo en igual tiempo, si la prolongacién ha tenido lugar durante el descanso del mediodia.

Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, la empresa promoverd ademds, las que sean
necesarias para posibilitar la debida coordinacion entre los diversos érganos especializados y entre las distintas
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empresas o subcontratas que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios v evitar
interferencias y disparidades contraproducentes.

Obras colindantes o solapadas

Cuando se observe solapamiento o coincidencia de frabajos de diferentes obras en espaciotiempo o por
colindancia de los trabajos de dos o mas obras diferentes, se realizarén reuniones de Coordinacién de
Actividades Empresariales entre las distintas obras (Ej: cruce de una LAT o tuberia de Gas o tuberia de agua por
la obra y su correspondiente mantenimiento-reparaciones-inspecciones por la empresa propiefaria, efc.).

6.8. SUBCONTRATACION

En la obra existira un Libro de Subcontratacién por cada contratista, que recogerd todos los aspectos
relacionados con el cumplimiento de la ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratacion en el
sector de la construccion. El confenido, obligaciones y derechos del mismo y su habilitacion estan recogidos en

el RD 1109/2007.

El contratista debera desarrollar en el Plan de Seguridad los procedimientos a seguir para garantizar el
cumplimiento y control del régimen, registro y documentacion de la subcontratacion que se realice en la obra,
asi como los protocolos de comunicacion a la Direccion Facultativa, Coordinador de Seguridad y a los
representantes de los frabajadores de las empresas presentes en la obra.

Estos procedimientos deben garantizar:

* Que no se realicen subcontrataciones mas allé del tercer nivel, imponiendo una serie de requisitos
objetivos para lograrlo.

= Exigir requisitos de calidad o solvencia a las empresas subcontratistas (fener una organizaciéon preventiva,
formacién en prevencién de sus frabajadores, calidad en el empleo).

= Exigir transparencia en la subcontratacién (mediante la presentacién de la documentacion pertinente) y
reforzando la participacion de la representacion legal de los frabajadores.

* Incluir lo tipificacion de deferminadas infracciones en la ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, con las correspondientes sanciones.

7. REQUISITOS PREVENTIVOS EN TRABAJOS REALIZADOS EN HORARIOS EXTRAORDINARIOS

Se entienden por frabajos realizados en horarios extraordinarios aquellos que se contemplan fuera de la
jornada ordinaria de frabajo efectivo, como son los trabajos nocturnos, en fines de semana o en dias festivos.

Con el fin de dar cumplimiento al RD 17/1995. Esfatuto de los frabajadores, en su arficulo 36 y al RD
1561/1991 en su articulo 32 se establece que:

= |os trabajos noctumos, o en horarios fuera de lo ordinario, no podran exceder de 8 horas diarias de
promedio, en un periodo de referencia de 15 dias. Dichos frabajadores no podran realizar horas
extraordinarias.

* Durante procesos productivos continuos, en turnos de frabajo, se hard rofacién de los mismos y ningun
trabajador estard en el de noche mas de 2 semanas continuadas.
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Si la contrata recurriese regularmente a la realizacién de trabajos en horarios extraordinarios, todo trabajo o
actividad a desarrollarse en dichos horarios deberd comunicarse a la Direccion General de Trabajo (DGT) de
la Comunidad Auténoma, tras la correspondiente aprobacion por parte del Director de Obra.

Dicha comunicacién deberd contener:

= Acfividades y frabajos a realizar

= Direccién del Centro de Trabajo

= Fechas de los trabajos

= Empresas encargadas de la ejecucion de los frabajos mencionados

= Relacion de personas u operarios que han de desarrollarlos.

De esta comunicacién se entregard una copia a la Direccién Facultativa, en la cual estd infegrado el
Coordinador de Seguridad y Salud.

8. PREVISIONES E INFORMACIONES PARA EFECTUAR LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES

Serd necesario con la finalizacion de las obras, recoger en el Plan de Seguridad toda aquella informacion que
pueda resultar necesaria para el correcto desarrollo de los citados frabajos posteriores, por ejemplo: puntos de
anclaje sequros, protecciones colectivas (barandillas (UNE 13374:2004), escalas, escaleras, efc.

Con ello deberan facilitarse tanto las futuras labores de conservacion, mantenimiento y reparacion de los
elementos consfituyentes de la obra, como, llegado el caso, futuras modificaciones en la obra primitiva. Con
todo ello se da cumplimiento a lo recogido en el articulo 5.6 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

9. CONSIDERACIONES FINALES

En aplicacion del Estudio Basico de Seguridad y Salud en el Trabajo, cada contratista elaborard un Plan de
Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio, en funcion de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluiran
las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el confrafista proponga con la correspondiente
justificacion técnica, que no podrd implicar disminucion de los niveles de proteccion previstos en el estudio.

El Plan de Seguridad y Salud deberd ser presentado para su aprobacion, antes del inicio de las obras, al
coordinador en materia de Seguridad y Salud o en su caso al Director de las obras. Una copia de dicho Plan,
a efectos de su conocimiento y seguimiento, seré entregada al Coordinador en materia de Seguridad y Salud
durante la ejecucién de las obras v a los representantes de los trabajadores en el centro de trabaio.

En cada centro de trabajo de los obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud,
existe un libro de incidencias habilitado al efecto y que serd visado por la Administracion correspondiente.
Tendran acceso al mismo:

* |a direccion facultativa de la obro.
= los contratistas y subcontratistas

* Trabajadores auténomos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de
prevencion en las empresas intervinientes en la obra.
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= Representantes de los trabajadores v los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad

y salud en el frabajo de las Administraciones piblicas competentes

Efectuada una anotacién en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucion de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la direccion facultativa,
deberan nofificarla al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste y el contrafista
firmara las anotaciones que se realicen en dicho libro.

En el caso de que la anofacién se refiera a cualquier incumplimiento de las adverfencias u observaciones
previamente anofadas en dicho libro por las personas facultadas para ello, deberd remitirse una copia a la
Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En fodo caso, deberd especificarse
si la anotfacién efectuada supone una reiteracion de una adverfencia u observacion anterior o si, por el
contrario, se trata de una nueva observacion.

Es responsabilidad del Contratista adjudicatario el cumplir y hacer cumplir a su personal, las medidas
preventivas fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

Valencia, Junio de 2017
Autor del Estudio Bésico de Seguridad y Salud

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico. Colegiado n® 3161
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1. OBIJETO DEL ESTUDIO

El presente estudio tiene por objeto establecer el protocolo de actuacién en materia de gestion de residuos,
durante los trabajos de demolicién para dar cumplimiento ol RD 105,/2008, de 1 de febrero, por el que se

regula la produccién y gestién de los Residuos de Construccién y Demolicion (RCDs).

2. IDENTIFICACION DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE GESTION DE RESIDUOS

2.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR)

El promotor de las obras es la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.

2.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR)

El poseedor de las obras se desconoce en el momento de la redacciéon del presente documento.

2.3. GESTOR DE RESIDUOS

la empresa encargada de la construccion de las obras (poseedor de residuos) contactard con los gestores
autorizados inscrifos en el registro de la Comunidad Valenciana. Partird de las tipologias de gestores

planteadas en esfe Estudio.

2.4. DIRECCION FACULTATIVA

la Direccion Facultativa de las obras se desconoce en el momento de la redaccion del presente documento.

3. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se han fenido presente las siguientes normativas:

= Atticulo 45 de la Constitucion Espafiola.

= Plan Estatal Marco de Gestién de Residuos (PEMAR) 2016-2022.

= Programa Estatal de Prevencion de Residuos 2014-2020. Decreto 81/2013, de 21 de junio, del

Consell, de aprobacién definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV)
= ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos
= ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera.

= REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gesfion de los

residuos de construccién y demolicion.

=  Orden MAM/304,/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y

eliminacién de residuos v la lista europea de residuos.

= ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de PRESIDENCIA DE LA

GENERALITAT.
= Directiva 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

= Decision 2003/33, de 19 de diciembre de 2002, se esfablecen los criferios y procedimientos de
admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y al anexo Il de la Directiva

1999/31/CEE.
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" Real decrefo 106,/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestién ambiental de sus
residuos.

" ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion y
control integrados de la contaminacion y la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
confaminados.

* Real Decreto 710/2015, de 24 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106,/2008, de 1 de

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus residuos.

= DECRETO 200,/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilizacion
de residuos inertes adecuados en obras de restauracién, acondicionamiento y relleno, o con fines de

construccion. [2004/F10263]

® Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Al presente Proyecto le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, segin el art. 3.1., por producirse residuos
de construccion y demolicion como: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicién de «Residuoy, se
genera en la obra de construccion o demolicién, y que generalmente, no es peligroso, no experimenta
transformaciones fisicas, quimicas o biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni
quimicamente ni de ninguna ofra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a ofras materias con
las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacién del medio ambiente o perjudicar @
la salud humana. la lixiviabilidod total, el confenido de confaminantes del residuo y lo ecotoxicidad del
lixiviado deberan ser insignificantes, y en parficular no deberan suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterraneas.

A los residuos que se generen en obras de construccién o demoliciéon y estén regulados por legislacion
especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con ofros residuos de construccién y demolicion, les es de
aplicacién el R. D. 105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislacién.

Tal y como determina el art. 22 de la ley 10/2000, en la Comunitat Valenciana las actividades tanto publicas
como privadas de gestion de residuos se ejecutaran conforme a los planes de residuos aprobados por las
administraciones publicas competentes.

los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de Residuos, Planes Locales de
Residuos.

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR

A continuacién se identifican los residuos a generar codificados con arreglo a la lista Europea de Residuos,
publicada por Orden MAM/304,/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de Febrero, ¢ sus

modificaciones posteriores, en funcién de las Categorfas de Niveles |, II.
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ESQUEMA DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RCD vertido directo desde obra
RCD clasificado en ob
Se arac?dling'l origen R e il
P b g PLANTA DE del VERTEDERO
tratamiento RCG PLANTA DE. TRATAMIENTO tratamiento
RCD sin clasificar CLASIFICACION izt — >
_—
Productos de separacidn Pr(:du_;tos de la Productos de la
y tratamiento en obra € ?SI |tcaIC|on planta de tratamiento
(aridos, metales) ;ne a es,t ) (aridos reciclados, para
MERIDEED (513 obras y otros materiales
inertes para rellenos)
Descripcién segun Art. 17 del Anexo lIl de la ORDEN MAM/304,/2002 Cod. LER.
RCDs nivel |
1. Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 10 05 03 17 05 04
RCDs nivel Il
RCD DE NATURALEZA NO PETREA
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 O1 17 03 02
2. Madera
Madera 17 02 01
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latén 17 04 01
Aluminio 17 04 02
Zinc 17 04 04
Hierro y Acero 17 04 05
Metales Mezclados 17 04 07
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10 1704 11
4. Papel
AR2875-PDC-AX-ED-03_Ed1 7
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Descripcién segin Art. 17 del Anexo lIl de la ORDEN MAM/304,/2002 Céd. LER.
Papel 2001 01
5. Plastico
Plastico 1702 03
6. Vidrio
Vidrio 1702 02
7. Yeso
Materiales de Construccién a partir de Yeso distinfos de los 17 08 01 17 08 02
RCDs DE NATURALEZA PETREA
1. Arena, grava y ofros aridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el 01 04 08
codigo 01 04 07
2. Hormigon
Hormigén 1701 01
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejos y materiales cerémicos distinta del 1701 07
codigo 17 01 06
3. ladrillos, azulejos y ofros ceramicos
Ladrillos 1701 02
Tejas y Materiales Ceramicos 1701 03
Mezcla de hormigén, ladrillos, tejos y materiales cerémicos distinta del 1701 07
codigo 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04
RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1. Basuras
Residuos biodegradables 2002 01
Mezclas de residuos municipales 2003 01
2. Potencialmente peligrosos
Alquitran de hulla y productos alquitranados 17 0303
Materiales de aislamiento distinfos de los 17 06 01 y 07 06 03 17 06 04
Materiales de construccién con amianto 17 06 05
Absorbentes confaminados (trapos. .. 150202
AR2875PDC-AXED-03_Ed]
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Descripcién segin Art. 17 del Anexo lIl de la ORDEN MAM/304,/2002 Céd. LER.
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 1302 05
Filiros de aceite 1601 07
Tubos fluorescentes 2001 21
Pilas alcalinas y salinas 16 06 04
Pilas boton 16 06 03
Envases vacios de mefal contaminados 150110
Envases vacios de pléstico contaminados 150110
Aerosoles vacios 1501 11
Hidrocarburos con agua 130703

Tabla 1. Identificacion de residuos generados en obra segun Llista Europea de residuos (Orden MAM/304,/2002

5. PREVENCION Y MINIMIZACION EN LA GENERACION DE RESIDUOS. MATERIALES RECICLADOS O
VALORIZADOS
5.1. PREVENCION Y MINIMIZACION EN LA GENERACION DE RESIDUOS

Al tratarse de unas obras de desmontaje no se prevé la utilizacion de materiales aparte de los necesarios para
la ejecucién de un nuevo vallado y una solera de regularizacién de la superficie resultante de la demolicion.

5.2. MATERIALES RECICLADOS O VALORIZADOS

Al fratarse de una obra de desmontaje no se prevé la ufilizacion de materiales reciclados. Si que se prevé la
reutilizacion o valoracion de diversos elementos que se desmontan o demuelen como son los médulos de las
oficinas, parte del equipamiento (sanitarios, taquillas,...), elemenfos de las instalaciones (equipos de
climatizacion, ...)

6. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS QUE SE GENERARAN DURANTE LA OBRA

Se ha realizado una estimacion de la cantidad expresada en toneladas y metros cibicos, de los residuos de
construccion y demolicién que se generarén en la presente obra, codificados con arreglo a la citada lista
europea de residuos.

6.1. RCDS NIVEL |

la evaluacion de residuos de construccion de Nivel | se describe en esfe proyecto de ejecucion, e incluye el
movimiento de tierras a realizar para llevar a cabo la ejecucion del vallado definitivo.
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Toneladas de
cada tipo de
residuo (t)

Volumen Densidad del

3 material (t/m?)

m

TIERRAS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
1 Excavacién cimiento vallado 18,00 2 36,00
TOTAL 18,00 36,00

Tabla 2. RCDs Nivel |

6.2. RCDS NIVELII

En este apartado se tienen en cuenta los RCDs propios de las demoliciones del edificio objeto del proyecto.

Durante la ejecucion de las obras se prevén pequefias obras de hormigonado como son la ejecucion de la
solera de regularizacion de la superficie resultante y la cimentacion del vallado de cerramiento de la parcela.

A contfinuacién se presenta una estimacion de los residuos producidos por los desmontajes y demoliciones.

la cuantificacién de los escombros existentes en el solar se ha realizado a partir de las visitas al edificio
realizadas. Ademas también se ha considerado la basura generada en las casetas de obra.

Se calcula un volumen estimado de residuos de 30,73 m® y una cantidad estimada de 19,80 foneladas de
residuo.

Una vez obtenido el dafo global de toneladas de residuo (Tn), utilizando la composicién en peso de los RCDs
que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs) se puede estimar el peso por tipologia de residuos.

Estos datos se reflejan en la siguiente tabla:

el Densidad del MLCLUCLE
Evaluacion teérica del peso por tipologia de RCD  %en peso c:i(;gaddea mater3ia| (:Fpgaddea
residuo (1) residuo (m?)
RCD: NATURALEZA NO PETREA
1 Asfalto 17,50% 3,50 1,20 3,81
2 Madera 2,00% 0,40 0,60 0,87
3 Metales 41,00% 8,20 7,80 1,37
4 Papel 2,50% 0,50 0,10 6,50
5 Plastico 2,00% 0,40 0,04 13,00
6 Vidrio 0,00% 0,00 2,60 0,00
7 Yeso 0,00% 0,00 0,90 0,00
TOTAL 65,00% 13,00 25,55
RCD: NATURALEZA PETREA
1 Arena, grava y otros aridos 2,00% 0,40 1,80 0,29
2 Hormigén 25,00% 5,00 2,00 3,25
3 Ladrillos, azulejos y otros ceramicos 1,00% 0,20 1,50 0,17
4 Piedra 0,00% 0,00 2,40 0,00
TOTAL 28,00% 5,40 3,71
RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1 Basura 5,50% 1,10 1,50 0,95
2 Pot. Peligrosos y otros 1,50% 0,30 0,75 0,52
TOTAL 7,00% 1,40 1,47

*Los volimenes indicados incluyen el coeficiente de esponjamiento.

Tabla 3. RCDs Nivel Il
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7. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

Durante la ejecucion de una obra aparecen muchas oportunidades para reducir el impacto ambiental de los
residuos que en ella se generan, con el fin de reducirlos y utilizar la menor cantidad de material posible. En este
senfido cobra especial importancia la organizacién y ejecucion de la obra.

En principio se trata de analizar la situacion e identificar dénde se puede evitar la produccién de residuos
mediante un mejor almacenamiento de los materiales que llegan a la obra, y la reutilizacion o el recicloje de

los medios y materiales sobranfes que se emplearan en su ejecucion. En consecuencia, para conseguir una
gestion eficiente de los residuos originados en el proceso de construccion la politica del licitador consideraré
criterios para:

Para

Minimizar los recursos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Reducir los medios y materiales sobrantes para disminuir el volumen de residuos que se generan.
Reutilizar los medios para usarlos nuevamente, sin transformarlos.

Reciclar los medios y materiales sobrantes transformandolos en materia prima de nuevos productos.

Enviar la minima cantidad de residuos a vertedero.

ello, el licitador llevaréd a cabo las medidas que se exponen a contfinuacion, relacionadas con la

informacién al personal de la obra, la optimizacién en el abastecimiento y almacenamiento de materiales asf
como el empleo de materiales reutilizados o reciclados.

Todos los agentes intervinientes en la obra deberén conocer sus obligaciones en relacién con los residuos
y cumplir las érdenes y normas dictadas por la Direccion Técnica.

Se deberd optfimizar la canfidad de materiales necesarios para la ejecucion de la obra. Un exceso de
materiales es origen de mds residuos sobrantes de ejecucion. Por lo que la cantidad de materiales
comprados se ajustard a las necesidades reales de ejecucion de la obra.

Utilizacién de materiales con la menor cantidad posible de embalaije.

Seguimiento del mercado de productos y materias primas utilizando aquellos disefiados bajo la premisa
de una menor generacién de residuos.

Utilizacion de materioles procedentes de procesos de reciclado y/o reutilizacion, ambos procesos
repercuten en la mejora del medio ambiente.

Reutilizacion de aquellos materiales y elementos que asf lo permitan, buscando una menor generacion de
elementos a eliminar y no siendo necesario el aprovisionamiento en puntos de abastecimiento exteriores a

la obra (reduccién del coste de materias primas, combustible y tiempo).

Se evitard la formacién de polvo durante la manipulacion de las tierras, se humedeceran mediante un
riego ligero con agua. los puntos en los que se depositen se sefialaran y protegerdn adecuadamente.

Plan de consumo de agua para economizar este recurso y minimizar la produccion de efluentes liquidos
toxicos y/ o peligrosos.

Cualquier maquinaria que pueda, debido a su mal funcionamiento, generar una mayor produccién de
residuos peligrosos serd sustituida.

Se realizard un manfenimiento y confrol de los producfos almacenados.

AR2875PDC-AXED0Q3_Ed] 11

Colegio Oficial de

Aparejadores, Arquitectos Técnicos -
e Ingenieros de Edificacion de Valencia COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS

AL
P>

V I S A D O 17/07/2017 PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia
1712014571

&

/.

[

\
\

A

X

\




PROYECTO DE DEMOUCION DE INSTALACIONES

EFIMERAS DE OFICINAS Y AIMACENES VAL=NCIA

FERROVIARIO PARQU=

TYPSA , C=NTRAL
s ANEJO 3: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE = 1

CONSUITORES CONSTRUCCION Y DEMOLICION Junio 2017

* Para la clasificacion de los residuos, habré que disponer de los confenedores més adecuados para cada
tipo de material sobrante. la separacién selectiva se deberd llevar a cabo en el momento en que se
originan los residuos. Si se mezclan, la separacion posterior incrementa los costes de gestion.

" |os contenedores, sacos, depdsitos y demds recipientes de almacenaje y transporte de los diversos
residuos deberan estar debidamente efiquetados.

*  Se impedird que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con ofros y los contaminen. Los
residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depdsitos adecuados.

= Se preverd el acopio de materiales alejados de ofras areas reservadas para los residuos vy fuera de zonas
de fransito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su
utilizacion, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

= Se mejorard la gestion de residuos de construccion desarrollando lo que se denomina “Buenas précticas
en el almacenamiento en obra”.

8. MEDIDAS PARA LA GESTION DE RESIDUOS

8.1. MEDIDAS PARA LA GESTION DE RESIDUOS INERTES

El contratista establecera, en cumplimiento del Real Decreto 105,/2008, una serie de medidas para la correcta
gestion de los residuos inerfes de la obra:

* En lo obra se implantard un sistema de clasificacién de residuos procediéndose a su recoleccion
diferenciada atendiendo al tipo de residuo y a su posterior fratamiento o gestién. Algunos de los residuos
inerfes y de los residuos asimilables a urbanos pueden ser reciclados y/o reutilizados, una vez
recolectados vy clasificados. El objetivo es maximizar la reutilizacion vy las posibilidades de reciclaje.

= Se creardn punfos limpios distribuidos en las zonas de mayor actfividad e instalaciones auxiliares de la
obra. El punto de vertido reunira, al menos, las siguientes condiciones:

® Adecuacién a la normativa aplicable, prestando especial atencién a cualquier normativa
relacionada con la gestion y tratamiento de residuos y, en general, a cualquier disposicion
medioambiental aplicable.

* Se dispondrd en la obra de los jusfificantes de entrega de los residuos al gestor/es
seleccionado/s.
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Inertes y de Construccién (RCD)

Tratamiento y Transporte - Se redlizard una seleccidn en origen de los residuos generados.
-Se dispondran contenedores especificos para cada material.
- El transporte lo realizara el personal de obra con maquinaria y vehiculos utilizados para el
movimiento de tierras.
- Se cubriran los portes mediante telas plasticas o mallas que impidan la emisién de polvo o la
caida de materiales. En caso de ser necesario se humedecerdn los materiales para evitar la

emision de particulas.

Almacenamiento - Mediante depdsito temporal para RCDs valorizables: deberd sefializarse y segregarse del resto
de residuos.
- los elementos de almacenamiento han de estar préximos a los accesos de la obra.
-No se debe proceder a admacenamientos infermedios. En caso de ser necesarios: se ubicardn
preferentemente sobre suelo pavimentado y bajo techado; la altura y estructura de los acopios
materiales de distinta naturaleza.
- Habiltar una zona de lavado de cubas de hormigén en la que llevar a cabo la mpieza de los
camiones exclusivamente. El residuo seco restante seré tratado posteriormente como un inerte.
- Tierras superficiales para reutlizacion: retirar y adlmacenar durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros. Evitar la humedad excesiva, la manipulacién y la

contaminacion con otros materiales.

Destino Final - Asegurar en la contratacion de la gestién de los que el destino final (Planta de Reciclaje v
Vertedero, Cantera,Incineradora) son centros con la autorizacion autonémica de la Conselleria de
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Se contratardn sélo transportistas o gestores
autorizados por dicha Conselleria, e inscritos en los registros correspondientes. Se realizard un
estricto control documental (Cadena de Custodia).

- Posibles destinos finales: Los restos sobrantes podran ser reciclados y,/o reutilizados; revaloracién

por gestor autorizado; y Depésito en vertedero autorizado de reiduos inerfes.

Tabla 4. Medidas gestion de residuos inertes

8.2. MEDIDAS PARA LA GESTION DE NEUMATICOS FUERA DE USO

Llos neumdticos fuera de uso (NFU) seran recogidos y gestionados a través del Sistema Infegrado de Gestion de
Neumaticos Usados (SIGNUS). Se trata de una sociedad que tiene como principal obijetivo el garantizar el
correcto fratamiento de los NFU y optimizar los cosfes de dicha gestion en beneficio directo del consumidor,
sobre el que directamente recae el coste de su correcto reciclaje.

los productores que deciden adherirse a SIGNUS como clientes financian las operaciones de gestion mediante
el pago de un importe por unidad y tipo de neumdtico vendido en el mercado de reposicion. Previamente, los
productores han facturado a sus distribuidores por cada neumético vendido ese mismo importe por unidad en
concepto de coste de gestién. Finalmente, el distribuidor o punto de venta factura el mismo importe al usuario
final por dicho concepto.

De este modo el licitador asegurard que los suministros de neumdticos a la obra procedan de distribuidores
adheridos a SIGNUS, con el propésito de asegurar una adecuada gestion de los NFU y el adecuado
cumplimiento de la normativa especifica, en partficular el R.D. 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la
gestién de neumdticos fuera de uso (Articulos 6 (apdos. 1y 2)y 8 (apdo. 2 primer pérrafo) redactados segun
Real Decrefo 367/2010, de 26 de marzo, de modificacién de diversos reglamentos del drea de medio
ambiente para su adaptacion a la ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades

e Ingenieros de Edificacion de Valencia
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de servicios y su ejercicio, y a la ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para
su adaptacion a la ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio).

Para garantizar que la valorizacién que se lleva a cabo es la correcta desde un punto de vista ambiental,
SIGNUS gestiona la recogida gratuita de los NFU en todos los puntos de generacion de los mismos y exige su
clasificacion posterior con objefo de asegurar el méximo porcentaje de recuperacion, para lo cual recurre @
especialistas en la recogida y clasificacion de neumdticos usados.

la gestion de SIGNUS continta con el transporte de los NFU a los centros de almacenamiento y preparacion,
donde son preparados en funcion de su destino final. Desde esfas plantas se realizara el fransporfe a las
empresas dedicadas a su valorizacién, quienes cerfificarén la aplicacién material (la utilizacion de dichos
neumdticos como materia prima para la fabricacién de ofros productos) o energética (la utilizacion de los NFU
como fuente energética alternativa), permitiendo cerrar de ésta forma el circulo del reciclaje.

8.3. MEDIDAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS

De igual modo que para el caso de los residuos no peligrosos (RNP), los residuos peligrosos (RP) también
requieren una identificacién previa, ademas de un andlisis de las posibilidades de gestiéon en obra y post-obra,
que garanticen la adecuada planificacion y desarrollo de los escenarios de gestion de este fipo de residuos.

El contrafista certificard la adecuacién de la gestion de residuos peligrosos a las previsiones del Estudio de
Cestion de RCD’s, asi como a las exigencias de su Plan de Aseguramiento de la Calidad Ambiental (PACA) y
las correspondientes al SGMA (Sistema de Gestién Medioambiental).

la Lley 10/98 de residuos obliga a los productores de RP a separarlos y no mezclarlos, asf como a envasarlos
y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, y con el objefivo expreso de cumplir con lo establecido en
esta ley, asi como los condicionantes del SGMA (Sistema de Gestion Medioambiental) del contratista, las
medidas a implantar durante la ejecucién de la obra, son las siguientes:

= Como primera medida se realizard una segregacion en origen de estos residuos que permite que cada
tipo sea dirigido hacia el proceso de utilizacién mas adecuado desde el punto de vista ambiental. Es por
ello que en la obra se implantard un sistema de clasificacion procediéndose a su recoleccion
diferenciada atendiendo a su posterior trafamiento o gestion.

= Se evitard el transporte de los RP. En caso de ser necesario se tomaran las medidas oportunas que
garanticen que no se producirén derrames de residuos durante las operaciones de carga, fransporte y
descarga.

* Se almacenardn los RP en diferenfes confenedores segin sea su naturaleza, estando debidamente
etiquetados a fin de facilitar y agilizar su gestfion.

* En ningun caso se permitird la mezcla de RP de distinta naturaleza ni su dilucién en agua o en cualquier
ofro fipo de efluente para su verfido.

= E|l almacenamiento de los contenedores de RP en la obra se realizard en una zona cubierta,
impermeabilizada y correctamente sefializada, para lo cual se construird una casefa perfectomente
sefializada y cumpliendo las siguientes condiciones minimas:

*  No se permitird la mezcla de distintos RP entre si y de los RP con residuos no peligrosos.
*  Debe estar alejado de fuentes de calor u ofras que puedan provocar igniciones o explosiones.

* Debe estar cubierto para impedir la mezcla de RP con agua y contar con pavimento de hormigén.
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= Cuando se frate de residuos liquidos, deberd contar con un cubeto para la recogida de las
posibles fugas y pérdidas de los envases.

=  Deberd contar con la capacidad suficiente para albergar los residuos generados en el infervalo
de refirada previstos (inferior a 6 meses).

=  Se localizaréan alejados de arquetas, sumideros, de redes de alcantarillado o de evacuacion de
aguas residuales

= Esfos serén recogidos y fransportados mediante un fransportista o recogedorgestor autorizado por
la Generalitat Valenciana, el cual los trasladara a su punto de destino.

Se redlizard un seguimiento y confrol de los residuos generados en la obra, mediante las
correspondientes Instrucciones de Trabajo, Programas de Inspeccion y Fichas de Seguimiento de Residuos
Inertes y Peligrosos.

En caso de que se produzca el verfido accidental de residuos peligrosos durante la fase de ejecucion de
las obras, se contendrd el vertido mediante el uso de un producto absorbente, recogiéndose la mezcla
resulfante y frasladéndose a un contenedor adecuado para su frafamiento posterior como  residuo
peligroso.

Con respecto a los residuos peligrosos generados por empresas subcontratadas, se solicitard a las
mismas foda la documentacién de gestion de sus residuos y se inspeccionarén los punfos de
almacenamiento afendiendo a los mismos criterios seguidos para los RP propios.

El personal estard informado de las actuaciones que deberd realizar en materia de RP en la obra.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304,/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos v la lista europea de residuos. Anexo Il. lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6),
para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se
cumpliran los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y
reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., asi como la
legislacion laboral de aplicacion.
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Téxicos y/o Peligrosos (RTP)

Tratamiento y Transporte - Realizar una segregacion en origen de ese tipo de residuos
- Se fomarén las medidas oportunas que garanticen que no se produciran derrames de residuos
durante las operaciones de carga, transporte y descarga.
- Es importante resaltar que la ley 10/98 de residuos , obliga a los productores de residuos
téxicos a separarlos y no mezclarlos, asf como a envasarlos y etiquetarlos de forma
reglamentaria. Por lo tanto, y con el objetivo expreso de cumplir con lo establecido en esta ley,
se almacenardn los residuos téxicos en diferentes contenedores segun sea su naturaleza,
estando debidamente etiquetados a fin de faciltar y agilizar su gestién.
- No mezclar de RTP de distinta naturaleza, ni diluir en agua o en cualquier ofro tipo de efluente
para su vertido.
- En caso de vertido accidental el contratista notificara de inmediato que se ha producido tal
suceso a los organismos competentes, ejecutando las actuaciones pertinentes o que haya lugar
a fin de retirar los residuos y elementos contaminados y proceder a su restitucién.
- Etiquetado de envases o contenedores que contengan RTP sefin la legislacion vigente:

- El c¢digo de identificacion de los residuos

- El nombre, direccion y teléfono del titular de los residuos (lo ser¢ el productor, esto es, el
responsable de la obra hasta la entrega formal al gestor autorizado, en cuyo momento este
Oltimo se convertird en el titular de los residuos).

- la fecha de envasado.

- la naturaleza de los riesgos que presentan los residuos (distintivo segun los casos de ser un
producto explosivo, inflamable, comburente, téxico, nocivo, irritante, corrosivo, carcinégeno,
mutagénico o infeccioso).

- los envases y sus cierras estardn concebidos y realizados de forma que se evite cualquier
pérdida o fuga del contenido durante las labores de manipulacion y transporte.

- la fecha de envasado.

- Acettes usados: prohibicion expresa que existe de redlizar su vertido en aguas superficiales,
interiores, subterraneas, en redes de alcantarilado o sistemas de evacuacion de aguas
residuales.

- Residuos Biosanitarios Asimilables a Urbanos: se trataran de manera similar al resto de RU,
no podrdn ser valorizados, siendo el procedimiento ideal de eliminacion la incineracion.

- Residuos Biosanitarios Especiales: no podrén ser compactados ni triturados, se eliminaran
mediante incineracion o mediante desinfeccién en autoclave, mediante sistemas térmicos, etc.
Debera evitarse al méximo durante su gestién la manipulacién humana a fin de evitar riesgos.

Requerirén autorizacion expresa de la Conselleria de Medio Ambiente.

Almacenamiento - Mantenimiento de maquinaria y vehiculos: se efectuard en el parque de maquinaria en zona
habiltada para dicho fin.
- Se habilitard para los residuos peligrosos una zona de almacenamiento dentro del recinto, en la
que se procederd a su acopio, previo a la retirada y posterior gestién por parte de un gestor
autorizado por la Conselleria.
- los residuos potencialmente peligrosos deben separarse y guardarse en un contenedor seguro
o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente
protegida de la lluvia.
- Impermeabiizacién del mismo mediante la construccién de soleras de hormigén o zonas
asfaltados.
- El dmacenamiento no excederd nunca los seis meses.
- Residuos Biosanitarios Asimiables a Urbanos: se acomodaran en bolsas separadas del resto de
residuos sélidos urbanos.
- Residuos Biosanitarios Especiales: se almacenardn en recipientes rigidos de color amarilo,

opacos, de un solo uso, dotados de cierre hermético y convenientemente etiquetados con el

anagrama internacional de residuo biocontaminado.
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Destino Final

Al gestor de Residuos biosanitarios se le podré exigir:

-~ Que los residuos que van a gestionar no permanezcan almacenados més de 24 horas, salvo
en el caso de contar con cémaras frigorificas, en cuyo caso el plazo de almacenamiento no deberd
exceder los 7 dias.

—  Que no acepten residuos sanitarios convenientemente envasados, o que carezcan de
etiqueta (sélo en residuos especiales).

- Estor dotados de un Plan de Mantenimiento y Control de la calidad de las inst alaciones, que
deberan estar dotadas de los correct os sistemas de desinfeccion de los equipos que vayan a estar
en contacto con los residuos.

—  Conseguir una correcta formacién del personal empleado, que deberd estar perfectamente
informado acerca de los procedimientos de gestion y de los riesgos que incurre con la manipulacion
de este tipo de residuos.

Tabla 5. Medidas gestion de residuos peligrosos

8.4. MEDIDAS PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

los RSU son residuos no peligrosos generados en las oficinas y servicios. Se trafa de residuos orgdnicos y

envases.

Los posibles residuos generados e

= Papel, vidrio, plastico y ofro

las obras.

n la obra incluidos en esta clasificacion son los siguientes:

Recipientes, envases y embalajes de las materias primas, productos y equipos.

s materiales de oficina.

Palets para fransporte de elementos y materiales, construccion de edificaciones auxiliares, efc.

Aguas sanitarias y restos orgénicos procedentes de los aseos y servicios provisionales instalados durante
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Sélidos Urbanos (RSU)

Tratamiento y Trans porte Realizar una segregacion en origen de este tipo de residuos. En caso que el destino de un tipo de
residuo sea un vertedero municipal, el tfransporte se realizard haciendo uso de medios de

transporte propios o mediante su entrega a los servicios de gestion de RSU municipales.

Almacenamiento - Una vez efectuada la separacion diaria en origen de los residuos, éstos se almacenaran en
contenedores especificos que serdn puestos a disposicion de los servicios de recogida locales

mediant e su ubicacion en los punt os limpios habilitados en la zona de obras.

e Clase de residuo e Color
e  Metdl e Giris
e Madera

. Neumdticos

o  Plastico e  Amarilo

e  Papelycarton o Azl

e Vidrio e  Blanco

. Restos orgdnicos . Verde

- los contenedores deberén estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15
cm. a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente informacion: razén
social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el nimero de inscripcion en el Registro de
Transportistas de Residuos, del titular del contenedor. Dicha informacion también deberd quedar
reflejada en los sacos industriales u ot ros elementos de contencién, a través de adhesivos, placas,
efc.

- los contenedores permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabaijo,
para evitar el depdsito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.

Los contenedores serdn de distintos tipos dependiendo del tipo de desecho que contenga, delonte
de cada tipo de contenedor se instalard una sefial ident ificativa del tipo de residuo que contiene.

En los contenedores se colocard un distintivo de color segun el siguiente criterio:

Destino Final - Aguas residuales de las inst alaciones provisionales de obra: seran vertidas a la red de

saneamiento existente.

- Posibles dest inos: Valorizacion, Depésito en el Vertedero Municipal de Alicante o en vertederos
de residuos urbanos (transporte propio o mediante su enfrega a gestor autorizado); y
Comunicacion y seguimiento de las indicaciones al Ayuntamiento (en el supuesto que dadas las
caracteristicas especiales o volumen de los residuos considerados como sélidos urbanos, éstos no
pudieran ser objeto de recogida y eliminacién por los sistemas y medios habituales, se debera

comunicar al Ayuntamiento de la existencia y ubicacion de estos residuos, y se seguiran las

indicaciones del municipio de cara a facilitar su correcta recogida y gestion).

Tabla 6. Medidas gestion de residuos sélidos urbanos

9. MEDIDAS DE SEPARACION IN SITU PREVISTAS (CLASIFICACION / SELECCION)

Tal como se establece en el art. 5.5 vy la disposicién final cuarta del RD 105,/2008, deberan separarse en las
siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
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Hormigdn 80,00 T
ladrillos, tejas, cerdmicos 40,00 T
Metales 2,00T
Madera 1,007
Vidrio 1,007
Plésticos 0,507
Papel y cartén 0,50T

la segregacién en origen de los residuos es fundamental para la optimizacion de la gestion posterior de los
mismos.

los residuos generados se clasificarén segun su naturaleza facilitando la posible reutilizacion y/o valorizacion
de los distintos materiales.

Se adecuarén para el acopio de los distintos tipos de residuos zonas especificas que se delimitaran y
sefalizaran debidamente impidiendo que puedan mezclarse unos con ofros.

las medidas a emplear son las siguientes:

x | Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x | Derribo separativo en origen o deconstruccién (pétreos, maderas, mefales,.....). Obligatorio
solamente en caso de superar las fracciones establecidas en el art. 5.5 del RD 105,/2008.

x | Derribo infegral o recogida de escombros “todo mezclado” y posterior fratamiento en planta

los contenedores o sacos industriales empleados para el almacenaie y fransporte de los residuos, cumpliran las
especificaciones técnicas pertinentes, para el cumplimiento del articulo 43.2 de la ley 10/2000 de Residuos
de la Comunidad Valenciana.

9.1. TIERRAS DE EXCAVACION

Debido a la poca entidad del volumen de excavacion y a la situacion del solar, donde no es posible el acopo
de tierras, a medida que se produzca la excavacién, se hard la carga sobre camion y el transporte a vertedero.

9.2. MADERA
Se destinara una zona para el acopio de los residuos de madera donde se dispondrén de forma ordenada.

El acopio se haré de tal forma que la madera quede protegida de la lluvia para impedir que se humedezca y
pueda ser atacada por microorganismos.
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9.3. METALES

Se identificard un punfo o contenedor de acopio para los residuos metdlicos hasta su retirada por un gestor
autorizado.

9.4. LADRILLOS

En la obra se delimitard un érea donde se puedan depositar los residuos de estos materiales, para su posterior
carga sobre camién vy transporte a vertedero autorizado.

9.5. PLASTICOS

Se genera principalmente en la demolicion y/o desmontaje de los elementos plasticos del edificio, aunque
también es nofable la cantidad de plastico procedente de bidones, garrafas, sacos vy film protector.

Para su acopio, se delimitard un espacio de manera que se evite la dispersion del pléstico mediante tablones o
similar.

9.6. RESIDUOS PELIGROSOS

El acopio y posterior gestion de los residuos peligrosos que se generen en las obras se llevard a cabo de
acverdo con la normativa vigente separando los distintos tipos de residuos peligrosos en confenedores
especificos cerrados y con el efiquetado reglamentario.

Se acondicionard y sefializard una zona para el acopio de los residuos peligrosos hasta su retirada por un
gestor autorizado. Se dispondré una superficie impermeabilizada con un pequefio muro perimetral de altura
suficiente para contener posibles derrames accidentales. la solera fendréd una pendiente suficiente hacia el
sistema de contencién de derrames accidentales sin que exista conexion con la red de saneamiento, la de
efluentes residuales o la de aguas pluviales de la instalacién. Esta dispondré de material absorbente para la
recogida de derrames de residuos peligrosos asi como de equipos de bombeo para evacuar el contenido de
los sistemas de retencion de vertidos accidentales.

Esta zona estard ademds protegida por una cubierta superior para evitar que en caso de lluvia los residuos
peligrosos acopiados puedan mezclarse con el agua de lluvia, y para profeger ademds a éstos de los efectos
de la radiacion solar.

9.7. BASURAS

Se dispondran contenedores especificos debidamente sefializados para los residuos urbanos y asimilables que
se generen en las casetas, comedores, vestuarios, efc.

10. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION DE LOS RCDS PREVISTAS
las operaciones de reutilizacién previstas son las siguientes:

= TIERRAS Y PETREOS PROCEDENTES DE LA EXCAVACION
En el caso de las tierras procedentes de la excavacion se contemplan las siguientes opciones de reutilizacion:

la primera opcién es fransportarlas a obras cercanas con necesidad de dicho material.
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las tierras generadas durante el movimiento de tfierras se emplearan como RESIDUO INERTE ADECUADO
medianfe notificacion de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana, en base al Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generdlitat, por el que se
regula la utilizacion de residuos inertes adecuados en obras de restauracion, acondicionamiento y rellenos con
fines de construccion.

Finalmente, aquellos excedentes de la excavacién que no hayan podido ser reutfilizados se trasladarén a
vertedero autorizado.

= SANITARIOS
Se prevé la reutilizacién/venta de los aparatos sanitarios.
= INSTALACIONES

Se prevé la reutilizacién/venta de los equipos de aire acondicionado, luminarias, extinfores, ...

= RESIDUOS PELUGROSOS

En la siguiente fabla se identifican los residuos peligrosos (RP) generados en la obra, asf como la gesfion
prevista en el escenario de obra.
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Residuos de productos
quimicos peligrosos en
general (LER-160507), (LER-
160508)

Observaciones: incluyen residuos
como tintes, resinas, barnices,
disolventes, aditivos de hormigén,
desencofrantes, etc.

Segregacién en contenedor
de RP.
Destino: gestor autorizado

Valorizacién: reciclaje de sustancias orgénicas que
no se utilizan como disolventes y regeneracion de
ofros materiales inorgénicos.

Eliminacién: tratamiento especifico, tratamiento

fisicoquimico

Aerosoles (LER-150111)

Segregacién en contenedor
de aerosoles.

Destino: gestor autorizado

Eliminacién: tratamiento especifico

Envases y utillaje sucio de
productos quimicos peligrosos
en general (LER-150110)
Observaciones: incluyen envases de
pinturas, tintes, resinas, colas,
barnices, disolventes, aditivos de
hormigén, desencof rantes, écidos
para hormigén, liquidos pulir terrazo,

etc.

Segregacién en contenedor
de RP.
Destino : gestor autorizado

Valorizacién: reciclaje de plésticos y recuperacion
de metales o compuestos metdlicos y recuperacion,
reutilizacién y regeneracién de envases.
Eliminacién: acondicionamiento previo a la
disposicion del residuo. Eliminacién en vertedero de
RP e incineracién de residuos no halogenados

Envases de aceites,
combustibles o similar (LER-
150110)

Segregacién en contenedor
de RP.
Destino : gestor autorizado

Valorizacion: reciclaje de pléasticos y recuperacién de
met ales o compuestos met dlicos y recuperacién,
reutilizacién y regeneracién de envases.

Eliminacién: acondicionamient o previo a la disposicién
del residuo. Eliminacién en vertedero de RP e
incineracién de residuos no halogenados

Aceites usados de maquinaria
o similar (LER-130205)

Segregacién en bidones o
depositos especificos.
Destino: gestor autorizado

Valorizacién: regeneracion de aceites
minerales

Filtros usados de aceite (LER-
160107)

Segregacion vertido en origen
del aceite contenido y
segregacion del aceite y del
filtro, por separado, en

contenedores de RP

Valorizacién: extraccién del aceite del filtro por
prensado u of ro método de separacion. Reciclaje de
metales

Baterias usadas (LER-160601)

Segregacién en contenedor
especifico de baterias
Destino: gestor autorizado

Valorizacién: recuperacion de baterias, pilas y

acumuladores

Lodos y residuos procedentes
del lavado de maquinas (LER-
161003)

Segregacién mediante
depdsitos herméticos

Destino: gestor autorizado

Eliminacién: acondicionamiento previo a la
disposicion del residuo. Incineracién de residuos no
halogenados, tratamient o por evaporacion y

trat amient o fisico-quimico

Pilas usadas (LER-160603, LER-
160604)

Segregacion en contenedor
de RP.

Destino : gestor autorizado

Valorizacién: recuperacion de baterias, pilas y
acumuladores
Eliminacién: estabilizacion

Tabla 7. Identificacién Residuos Peligrosos + Gestién Prevista Obra

11. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES

Descripcion segun Art. 17 del Anexo Il de la ORDEN

MAM/304,/2002

Destino

Cantidad (Tn)
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Descripcion segun Art. 17 del Anexo Il de la ORDEN
MAM/304,/2002

Destino

Cantidad (Tn)

RCDs nivel |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

36,00

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cédigo 10 05 03

Material de relleno

RCDs nivel Il

RCDs DE NATURALEZA NO PETREA

1. Asfalto

3,50

Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 01

Pl. Reciclaje RCD

2. Madera

0,40

Madera

Gestor autorizado RNPs

3. Metales (Incluidas sus aleaciones)

8,20

Cobre, bronce, latén

Aluminio

Zinc

Hierro y Acero

Metales Mezclados

Cables distinfos de los especificados en el cadigo 17 04 10

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos

(RNPs)

4. Papel

0,50

Papel

Reciclador de papel

5. Pléstico

0,40

Plastico

Reciclador de plastico

6. Vidrio

0,00

Vidrio

Reciclador de vidrio

7. Yeso

0,00

Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17 08 01

Gestor autorizado RNPs

RCDs DE NATURALEZA PETREA

1. Arena grava y ofros éridos

0,40

Residuos de grava y rocas frituradas disfinfos de los mencionados en e

cédigo 01 04 07

Pl de reciclaje RCDs

2. Hormigén

5,00

Hormigén

Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos distinta del

cédigo 17 01 06

Pl de reciclaje de RCDs

3. ladrillos, azulejos y ofros ceramicos

0,20

Ladrillos

Tejas y Materiales Ceramicos

PI de reciclaje de RCDs
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Descripcién segin Art. 17 del Anexo Il de la ORDEN Destino Canfidad ()

MAM/304 /2002

4. Piedra

0,00

RCDs mezclados distinfos de los cédigos 17 09 01, 02 y 03

Pl de reciclaje de RCDs

RCDs POTENCIALMENTE PELIGROSOS

1. Basuras

Residuos biodegradables

Mezclas de residuos municipales

Planta de reciclaje RSU

2. Potencialmente peligrosos

0,30

Alquitran de hulla y productos alquitranados

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03

Material de construccién que contiene amianto

Absorbentes contaminados  (trapos...)

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)

Filtros de aceite

Gestor autorizado de

Tubos fluorescentes

Residuos Peligrosos (RPs)

Pilas alcalinas y salinas

Pilas botén

Envases vacios de metal contaminados

Envases vacios de pléstico contaminados

Aerosoles vacios

Tabla 8. Destino previsto para los residuos no Valorizables ni Reutilizables producidos durante la ejecucién de la obra

El municipio donde se ubican las obras, corresponde al Plan Zonal 3, érea de gestion V2.

El municipio donde se ubican las obras, corresponde al t#érmino municipal de Valencio.
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Figura 1. Plano de zonas del Plan Infegral de Residuos Comunidad Valenciana

A continuacién se indican la propuesta de gestores de residuos AUTORIZADOS por la Conselleria de
Infraestructuras, Transportes y Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana con los que trafard los residuos de
la obra:
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Residuos Peligrosos

HABITAT RESIDUS, S.L.

Poligono Industrial Fuente Del Jarro, C/ Ciudad De Cartagena, 9, Paterna, Valencia

Residuos No Peligrosos
EXCAVACIONES BOU, S.1.
Partida Cotes O De La Montafia, Poligono 2, Parcelas 86, 89, 90, 100, 119, 120, Algemesi, Valencia

Cuando el contratista elabore su Plan de Gestién de Residuos, deberd confirmar los Gestores de Residuos.

12. PLIEGO DE CONDICIONES

12.1.  PARA EL PRODUCTOR DE RESIDUOS (ARTICULO 4 RD 105/2008)

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes

obligaciones:

* Incluir en el Proyecto de Ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos, el cual ha de contener
como minimo:

Estimacion de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a la Orden

MAM/304,/2002.
Las medidas de prevencién de los residuos en la obra objeto del Proyecto.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion, valorizacién o eliminacion de los residuos
que se generen, asi como las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular,
para el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, y en su caso, ofras
operaciones de gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.

Pliego de prescripciones técnicas particulares en relacion con el almacenaje, manejo, separacion,
y en su caso, ofras operaciones de gestién de los residuos de demolicion dentro de la obra.

Valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos, en capitulo independiente.

* En obras de demolicién, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se generardn, que deberd
incluirse en el estudio de gestion y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

= Disponer de la documentacion, que acredite que los residuos realmente generados en la demolicion han
sido gesfionados, en obra o enfregados a una instalacién de valorizacion o eliminacion para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado. la documentacion correspondiente a cada afio natural
deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

= Consfituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o aufonémica y en los términos que ésta
esfablezca, la fianza o garantia financiera que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
la licencia, en relacién con los residuos generados en la demolicion.
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12.2. PARA EL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS (ARTICULO 5 RD 105/2008)

la figura del poseedor de los residuos en la obra es fundomental para una correcta gestion de los residuos.

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

= Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevard a cabo, durante el proceso de la demoflicion,
todas las operaciones en relacion a la gestion de los residuos que se generardn. El Plan, una vez
aprobado por la Direccién Facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar porte de los
documentos contractuales de la obra.

= Entregar los residuos a un gesfor autorizado, en el caso de que el mismo no los gestione en obra,
destinédndose preferentemente, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a ofras formas de valorizacion.

= Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos generados en el derribo, en el que
figuren al menos: la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia, el nimero de
licencia, la canfidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el fipo de residuos entregados
codificados con arreglo a la lista MAM/304,/2002 v la identificacion del gestor de las operaciones de
destino. Cuando dicho gestor, solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento,
fransferencia o transporte, en el documento anteriormente citado, deberd constar fambién la identificacién
del gestor de valorizacion o eliminacién posterior al que se destinaran los residuos.

* FEstard obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que
impida la posterior valorizacién o eliminacion.

= Deberd separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista supere las indicadas en el apartado 5 del arficulo 5 del RD

105/2008.

las obligaciones de separacion previstas en el arficulo 5.5 serén exigibles en los términos indicados en la
disposicién final cuarta del Real Decreto.

Cuando por falta de espacio fisico, en la obra, no resulte técnicamente viable efectuar dicha operacién en
origen, el poseedor podréd encomendar la separacién de residuos a un gestor, en una insfalacién de tratamiento
externa a la obra, obfeniendo del mismo la documentacion acreditativa de dicha operacion.

= Sufragar los correspondientes costes de la gestion de los residuos (referenciados en el parrafo 3 de las
obligaciones del poseedor), enfregando al productor los cerfificados y demés documentacion acreditativa
de la gestion. Deberd mantener la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco
afios siguientes.

12.3.  PARA LA DIRECCION FACULTATIVA

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberé cumplir con las siguientes
obligaciones:
= Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos.

= Aprobar los medios previstos en obra para la valorizacién de los residuos, en el caso de que ésta se
decida realizar in situ.
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12.4. PARA EL PERSONAL DE OBRA

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bajo la responsabilidod del contratista o
poseedor de residuos. A confinuacién se indican las obligaciones, que enfendemos deben ponerse en
conocimiento del personal de la obra en el momento en el cual se incorpore a la misma.

= Cumplimiento correcto de todas aquellas érdenes y normas que el responsable de la gestion de los
residuos disponga. (Asi mismo puede servirse de su experiencia préctica en la aplicacién de dichas
prescripciones para mejorarlas o proponer unas nuevas).

= Sefalizar correctamente la ubicacién de la zona de contenedores de residuos asi como su re-corrido
hasta el mismo.

= Estarg obligado, a separar los residuos a medida que son generados, evitando que se mezclen con ofros
y resulten contaminados.

* Ffiquefar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes, que se ufilizarén, en funcién
de las caracteristicas de los residuos que se depositarén, cumpliendo unas minimas pautas necesarias,
para que el proceso sea lo mas sencillo posible:

" los efiquetas deben informar de que materiales se pueden, o no, depositar en un determinado
confenedor o recipiente. La informacién debe ser clara y concisa.

= las efiquetas es conveniente que fengan gran formato y que sean de un material resistente a las
inclemencias del tiempo, de forma que quede garantizada una razonable durabilidad.

* No sobrecargar excesivamente los confenedores, que posteriormente, serén fransportados, dado que son
mas dificiles de maniobrar y transportar, y pueden provocar caidas de residuos.

= Normalizar la cubricién de los contenedores previomente a su salida de la obra, de forma que quede
prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

= Confrol administrativo y seguimiento de toda la informacién sobre el trafamiento de los residuos, tanfo
dentro como fuera la obra, conservando para ello los registros o albaranes, de todos los movimiento que
se realicen de cada fipo de residuos.

= No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas, dado que dicha accién
puede provocar un accidente.

12.5. PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN GENERAL

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

®  Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de tratamiento de los mismos.
En el supuesto de actividades sometidas a la autorizacién por la legislacion de residuo, llevar un registro
en el que, como minimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas y metro
cubicos, el fipo de residuos, codificados con arreglo a la lisla MAM/304,/2002, de 8 de febrero, la
identificacion del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gesfor, cuando
procedan de ofra operacién anferior de gestion, el método de gestion aplicado, asf como la cantidades,
en foneladas y metros cibicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actfividad.

* En el supuesto de actividades de gestién sometidas a autorizacion, el gestor deberd llevar un registro, en
el que como minimo figure: la canfidad de residuos gestionados (expresada en m3 y Tn), el tipo de
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residuos codificados con arreglo a la lista europea  de residuos publicada por Orden

12.6.

MAM/304,/2002, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del
gestor, cuando procedan de una operacién de gestion anterior, el método de gestion aplicado, asf como
las cantidades (expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de la
actividad.

Poner o disposicién de las administraciones publicas competentes, a peficién de las mismas, la
informacion contenida en el registro indicado en el apartado anterior. La informacion referida a cada afio
natural deberd mantenerse durante los cinco afios siguientes.

Enfregar, ol poseedor o gesfor anterior que le enfregue los residuos de derribo, los certificados
acreditativos de la gesfion de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y el
numero de licencia de la obra de procedencia. Cuando se frate de un gestor que solamente lleve a cabo
una operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas
entregarle (al poseedor o al gestor que le enfregue los residuos) los certificados de la operacion de
valorizacién o de la eliminacion subsiguiente a la que fueron destinados.

PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORIZACION

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

12.7.

El desarrollo de los actividades de valorizacién requiere de autorizacion previa del érgano competente en
materia medioambiental de la Comunidad Auténoma.

la autorizacién se oforgard para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar. Se oforgaré
por un plazo determinado de tiempo, renovéndose por periodos sucesivos.

Extender, al poseedor o anferior gestor que le enfregue los residuos, los certificados acreditativos de la
gestion de los residuos recibidos, especificando el productor de los mismos y n® de licencia de la obra de
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente de
recogida, almacenamiento, fransferencia o fransporte, deberd ademés entregar al poseedor o al gestor
que le entregd los residuos, los cerfificados de la operacién de valorizacién o eliminacién subsiguiente a
que fueron destinados los residuos.

PARA EL GESTOR DE RESIDUOS EN ACTIVIDADES DE VALORIZACION IN SITU

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

las actividades de valorizacion de residuos “in situ” se ajusfardn a lo establecido en el proyecto de obra.
En particular, la direccion faculiativa de la obra deberd aprobar los medios previstos para dicha
valorizacion in situ.

Dichas actividades de llevaran a cabo sin poner en peligro la salud humana vy sin utilizar procedimientos
ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin provocar molestias por ruido ni olores y sin dafar el
paisaje ni los espacios naturales que gocen de algon tipo de proteccién de acuerdo con la legislacion
vigente.
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12.8. PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE PLANTAS MOVILES EN CENTROS FIJOS DE
VALORIZACION O ELIMINACION DE RESIDUOS

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

* Para dicha acfividad deberd preverse en la auforizacion oforgada a dicho centro fijo, y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma.

12.9.  PARA LAS ACTIVIDADES DE ELIMINACION DE RESIDUOS MEDIANTE DEPOSITO EN VERTEDERO

Ademés de los requisitos exigidos en la legislacién vigente sobre residuos, deberd cumplir con las siguientes
obligaciones:

= Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos a alguna operacion de
tratamiento previo.

* lo legislacién de la Comunidad Auténoma podra eximir de la oplicacién del aparfado anterior a los
vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de construccion y demolicion) en poblaciones aisladas que
cumplan con lo contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminacion de
residuos mediante depésito en vertedero, siempre que el vertedero se destine a la eliminacién de los
residuos generados Unicamente en esa poblacién aislada.

12.10. PARA LA MAQUINARIA
Se deberd fener en cuenta lo siguiente:

El tipo de maquinaria necesaria para la manipulacion de los residuos depende de las caracteristicas de los
residuos que se originen.

Existe una amplia diversidad de medios para estos cometidos, que, no obsfante, pueden ser clasifica-dos en los
tipos siguientes:

= Confenedores cerrados de pequefio volumen. Son (files para residuos que pueden descomponerse.
Frenan el paso de olores, insectos y roedores e impiden que el viento vierta residuos fuera del recipiente.
Deben estar claramente efiquetados.

= Confenedores abiertos, disponibles en diversos tamafios. Su capacidad se mide en m3. Son Ufiles para
separar y almacenar materiales especfficos.

= Contenedores con ruedas; Utiles para grandes cantidades de residuos, de15 m3 a 30 m3. Ocupan més
espacio que los anteriores pero la deposicion es mas eficaz.

» Compactadores: para materiales de baja densidad vy resistencia (por ejemplo, residuos de oficina y
embalajes). Reducen los costes porque disminuyen el volumen de residuos que salen fuera de la obra.

*  Machacadoras de residuos pétreos para friturar hormigones de baja resistencia, sin armar, v, sobre todo,
obra de fabrica, mamposteria y similares. Son maquinas de volumen variable, si bien las pequefias son
facilmente desplazables. Si la obra es de gran tamario, se puede disponer de una planta recicladora con
la que sera posible el reciclado de los residuos machacados en la misma obra.
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* Bascula para obras donde se producen grandes cantidades de residuos, especialmente si son de pocos
materiales. Garantiza el conocimiento exacto de la canftidad de residuos que serd transportada fuera de
la obra, y por consiguiente que su gestién resulfa més controlada y econémica.

13. SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE RESIDUOS DURANTE LAS OBRAS

Antes del inicio de las obras el contratista principal designaré a una persona encargada de la implantacion de
los criterios de gestion de residuos del Estudio y el Plan de Gestiéon de Residuos.

Para monitorizar la cantidad de residuos generados en el emplazamiento y revisar los objetivos de la gestion de
residuos dicho responsable emitird un informe mensual de seguimiento en el que se identifiquen las cantidades
generadas de cada tipologia de residuos, la cantidad y porcentaje reciclodo y se aportaran todos los
documentos legales justificativos para el periodo analizado (albaranes de entrega, transporte, ....)

14. PLANOS DE LAS INSTALACIONES

En el Apéndice 1 de este documento se encuentra el plano que plasma la organizacion de la gestion de
residuos.

15. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION

A continuacién se incluye un cuadro con la valoracion del coste previsto de la correcta gestion de los residuos
de construccion y demolicién en funcién del volumen estimado de residuos a generar y de acuerdo con los
criterios establecidos en el articulo 4 de la Orden 2690,/2006 de 28 de julio.

e Ingenieros de Edificacion de Valencia
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A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs
Precio
gestion en % del
. . L planta/
Tipologia RCDs Estimacion Importe Presupuesto
Vertedero/
de la obra
Cantera/
Gestor
A.l. RCDs Nivel |
m3 €/m3 €
Tierras y pétreos de la excavacion 18,00 1,75 31,50 0,23%
Transporte RCDs Nivel | 18,00 5,01 90,18 0,64%
(A.1. RCDs Nivel I). 121,68 0,87%
A.2. RCDs Nivel Il
m3 €/m3 €
RCD Naturaleza Pétrea. Hormigon, ... 3,25 7,14 23,20 0,17%
RCD Naturaleza Pétrea. Ladrillos, ... 0,17 7,14 1,24 0,01%
RCD Naturaleza No Pétrea. Madera 0,87 7,14 6,19 0,04%
RCD Naturaleza No Pétrea. Plasticos 13,00 22,12 287,56 2,05%
RCD Naturaleza No Pétrea. Papel y cart6n 6,50 12,37 80,41 0,57%
RCD Naturaleza No Pétrea. Metales 1,37 12,37 16,95 0,12%
RCD Escombro sucio 3,81 14,03 53,45 0,38%
RCD Potencialmente peligrosos* 1,001 381,00 381,00 2,72%
m3 €/m3 €
Trans.po,rte RCDs Niwel Il no peligrosos. 3.25 516 16,77 0.12%
Hormigdn, ...
Tranfsporte RCDs Niwel Il no peligrosos. 017 516 0,88 0,01%
Ladrillos, ...
T rte RCDs Niwel Il li . Madera,
ransporie DS Vel 11 o peligrosos. Madera 21,73| 29,91 650,00 4,64%
vidrio, plastico, metal (por separado)
Transporte RCDs Niwel Il no peligrosos. Mezcla 3,81 44,21 130,00 0,93%
Transporte RCDs Nivel Il peligrosos* 1,00] 410,22 410,23 2,93%
(A.2. RCDs Niwel II). 2.057,87 14,70%)
% TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA (A.1+A.2) 2.179,55 15,57%

De acuerdo con lo especificado en el arficulo 4, apartado 7°, del Real Decreto 105/2008, por el que se

regula la produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicion, en el Documento Presupuesto, se

incorporan el capitulo 06 Gestién de Residuos, como capitulo del Presupuesto General de Ejecucion Material.

Para la aplicacién de precios se ha consultado a los vertederos disponibles en la zona, tanfo plantas de
valorizacién de residuos, como vertederos de residuos inerfes.

También se ha tenido en cuenta el transporte de los residuos de Nivel Il generados durante la obra.
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Teniendo en cuenta que el presupuesto total de la obra asciende a 14.000 € oproximadamente (ejecucion
material), el coste de la correcta gestién de los residuos de construccion y demolicion generados asciende a

2.179,55 €, lo que supone un 15,57 % sobre el PEM del Proyecto.

16. CONCLUSION

Con todo lo anferiormente expuesto, junto con los planos que acompafan la presente memoria y presupuesto
reflejados, queda desarrollado el Estudio de Gestion de Residuos para el presente proyecto, adjunténdose a
esfe proyecfo por requerimiento legal (R. D. 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de la Presidencia), para
que quede constancia documental previa del mismo.
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APENDICE N° 1 PLANO DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL AIMACENAMIENTO, MANEJO Y
SEPARACION DE LOS RESIDUOS
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16. ANEJO 4: REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS
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1 REPOSICION DE SERVICIOS AFECTADOS

Para poder realizar el desmontaje de los médulos prefabricados metalicos, primero se deben desconectar
las acometidas de sus instalaciones.

Para ello se ha considerado:

Colocacion dentro de bandeja cerrada de PVC de acometida eléctrica a depdsito de gasoil. La bandeja ira
anclada al nuevo murete perimetral de cerramiento definitivo de la parcela objeto de las obras.

Desmontaje de la acometida de agua potable: Esta tuberia se cortard en el comienzo del ramal en
superficie (junto a la parte interior del muro de cerramiento junto al actual CT). En el extremo final se
instalara una llave de corte, en prevision de una posible utilizacion posterior.

Acometida de agua potable: se cortara la acometida a modulos prefabricados metélicos colocando una
llave y tapdn justo después de las acometidas a la nave de catering. Se desmontara tuberia y llaves de
acometida a modulos prefabricados metalicos.

Acometida eléctrica: La acometida eléctrica a los modulos prefabricados metalicos se desconectara de la
salida del CT y se desmontara.

Acometida de comunicaciones: se desconectara la acometida de telefonia y desmontara hasta la entrada
de la parcela.

Acometidas saneamiento: Tras el desmontaje de todos los ramales horizontales (Tuberias de PVC) de
saneamiento que quedan vistos, incluso arquetas prefabricadas de polietileno, se procedera a la
demolicién de las arquetas sobre elevadas que quedan previas a la conexion con el alcantarillado general
para, posteriormente, hormigonar la arqueta de conexidon al saneamiento general, llevando especial
cuidado en proteger la conexién de los tubos de saneamiento para que el hormigén no pase a la red.
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1 OBJETIVO Y ALCANCE

El objeto del presente anejo es definir las repercusiones ambientales derivadas del proyecto de
demolicién, detallando en primer lugar el impacto medioambiental que tendra la demolicion, las medidas
preventivas, y correctoras a adoptar para evitar y/o reducir los impactos ambientales identificados, y el
programa de vigilancia ambiental el cual garantizard el cumplimiento de las medidas preventivas y
correctoras durante los trabajos de demolicion.

2. DESCRIPCION Y LOCALIZACION DEL PROYECTO

Se trata de la demolicidn de los médulos prefabricados emplazados en una parcela de propiedad Estatal y
con gestién delegada a la sociedad Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A., con acceso desde la
calle Filipinas.

Desde el punto de vista ambiental, la parcela de actuacién, no alberga vegetaciéon y tampoco ningun
elemento de interés ambiental y cultural que pueda verse afectado por la ejecucién de las obras, tal y
como se observa en la siguiente imagen:

Fotografia aérea de los médulos prefabricados, objeto de demolicién, en la parcela de actuacién

3. IDENTIFICACION DE IMPACTOS MEDIOAMBIENTALLES

En el presente apartado se identifican, describen y evallan los impactos ambientales que se generaran
durante la fase de demolicién de los médulos prefabricados.
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3.1. RUIDOS Y VIBRACIONES

La utilizacion de la maquinaria necesaria para llevar a cabo los trabajos de demolicién, conllevara un
incremento de los niveles de intensidad sonora. Este incremento originard molestias a los vecinos de la
calle Filipinas dada la cercania a la zona de obras.

La generacion de ruido provendra especialmente de la maquinaria (motor de la maquina demoledora,
pinzas y martillo demoledor), y todo lo relacionado con ella (carga y descarga del material), asi como de la
caida de los escombros sobre el suelo. En cuanto a la vibracidn, las mismas fuentes generadoras de ruido
generaran vibracion.

Debe tenerse en cuenta que las operaciones de demolicidn tienen un caracter temporal y las afecciones
producidas por cambios en el nivel sonoro cesardn una vez que finalicen las obras. Por tanto el impacto
serad temporal.

No obstante, tras la adopcion de las medidas preventivas oportunas, como pueden ser el control y
regulacion de los niveles de emision sonora de la maquinaria de obra y la formacién de los maquinistas
en el buen manejo, se pretende reducir este impacto hasta hacerlo compatible con el bienestar de las
personas que habitan en el entorno inmediato de la obra.

3.2. CONTAMINACION ATMOSFERICA

Se producira un deterioro de la calidad del aire, como consecuencia de las emisiones de polvo y particulas
en suspension, originado por la propia demolicidn. La afeccidon se mantendra mientras dure la realizacion
de los trabajos concretos que la originan.

Las operaciones de carga y descarga de materiales y/escombro es otra actividad que también generara
polvo.

Asimismo, la circulacion de vehiculos y maquinaria pesada de obra asociados a la propia obra (camiones
de gran tonelaje, plataforma con brazos retractiles, etc.) ejercera un efecto de contaminacion atmosférica,
por efecto de las emisiones de humos y gases residuales de los procesos de combustidon de sus motores,
que pondrian contribuir a agravar el cambio climatico.

Debe tenerse en cuenta que las labores de demolicién tienen un caracter temporal y las afecciones
producidas por cambios en la calidad del aire cesaran una vez que finalicen las obras. Asi mismo, no se
considera significativa la afeccion sobre el cambio climatico, dado que la emision de gases de efecto
invernadero apenas aumentara temporalmente durante las obras.

3.3. PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS

Durante los trabajos de demolicion, se produciran residuos derivados de la propia actuacion (hormigon,
ladrillos, metal, maderas, vidrio, etc.) asi como restos de materiales utilizados en obra (sacos rotos,
herramientas rotas, envases de sustancias necesarias para el mantenimiento de la maquinaria, etc.) y otros
residuos generados por el personal de obra en la zona de las instalaciones asociadas. Estos ultimos, seran
residuos asimilables a urbanos y deberan ser gestionados como tales.
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34. GENERACION DE EFLUENTES

La presencia de vertidos liquidos puede suponer un riesgo de contaminacion de los suelos y del sistema
hidrolégico subterraneo, debido a las posibles filtraciones que puedan producirse por fugas accidentales
de hidrocarburos, aceites, etc., consecuencia del trafico de la maquinaria de obras y transporte de
materiales, sin embargo las obras de demolicién tienen lugar en una parcela pavimentada, por lo que no
es probable que los contaminantes puedan afectar a la hidrologia subterranea.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

Se describen aqui las medidas preventivas y correctoras a adoptar para evitar, minimizar y reducir los
impactos medioambientales durante los trabajos de demolicién.

4.1. PROTECCION ACUSTICA
Durante los trabajos de demolicidn, se deberan llevar a cabo las siguientes medidas protectoras:

= Se seleccionard maquinaria con caracteristicas ambientales favorables, se establecera el primer
control sobre las emisiones de la maquinaria de obra.

® |los motores de combustiéon interna se dotaran de silenciadores. Los grupos electrogenos y
compresores que se utilicen seran de los denominados silenciosos y estan sometidos al control
de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA).

= Sera de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspeccién Técnica de Vehiculos (ITV)
establecido por la Direccién General de Tréfico, cuidando de no sobrepasar en ningln caso la
fecha limite establecida para cada vehiculo.

= Asimismo, la maquinaria estard homologada segun el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero,
por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre. Se aplicaran las medidas pertinentes de mantenimiento de la maquinaria,
haciendo especial incidencia en el empleo de los silenciadores.

= Se prohibira la realizacién de trabajos durante el periodo nocturno que puedan afectar al confort
sonoro, ya que las obras se ubican en una zona urbana.

Ademas se tendra en cuenta lo indicado en la ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana,
capitulo II: Trabajos en la via publica y en la edificacién que produzcan ruido, articulos 42 al 44 en lo que
se establece:

Articulo 42.-Trabajos con empleo de maquinaria

1.- En los trabajos que se realicen en la via publica y en las edificaciones dentro de las zonas urbanas
consolidadas no se autorizard el empleo de maquinaria cuyo nivel de presién sonora supere los 90 dB(A),
medidos a cinco metros de distancia.

Para ello se dotardn de silenciadores la maquinaria de motores de combustiéon interna, y estaran
sometidos al control de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA).

2.- Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrd autorizar, por razones de necesidad técnica, la utilizacién de
maquinaria con nivel de presion sonora superior a los 90 dB(A), limitando el horario de trabajo de dicha
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magquinaria en funcion de su nivel acustico, y de las caracteristicas del entorno ambiental en que trabaje
adoptando cuantas medidas correctoras fueran oportunas.

3.- En los pliegos de prescripciones técnicas de los contratos de las administraciones publicas se
especificaran los limites de emisién aplicables a la maquinaria.

Articulo 43.- Limitaciones

1.- Los trabajos realizados tanto en la via publica como en las edificaciones, no podrdn realizarse de las
22,00 a las 8,00 horas si se producen niveles sonoros superiores a los establecidos en la tabla | del Anexo I
de la presente norma.

No se tiene previsto ejecutar trabajos nocturnos durante el desarrollo de la demolicion.
Articulo 44.- Carga y descarga

1.- Queda prohibida la realizacién de operaciones de carga y descarga que superen en horario nocturno, en
las zonas residenciales o de uso sanitario y docente, los limites sonoros establecidos en la tabla | del Anexo
1.

Nivel sonoro dB (A)

Uso Dominante

Sanitario y Docente 45 35
Residencial 55 45
Terciario 65 55
Industrial 70 60

Tabla 1 Niveles Sonoros de recepcion externa (ANEXO II. Niveles sonoros, ley 7/2002 de 3 de diciembre)

Por otra parte también se tendra en cuenta lo indicado en el articulo 23 del Decreto 266/2004, de 3 de
diciembre del Consell de la Generalitat Valenciana (DOGV 13-12-04), en su capitulo III, Trabajos en la via
publica y en la edificacién que produzca ruido, en el que se establece que: 1. Se adoptard las medidas
oportunas para evitar que los trabajos en la via publica y en las edificaciones que produzcan ruidos superen
los valores limites de recepcion fijados para la zona respectiva. 2. La utilizacién de maquinaria en la via
publica y en la edificacidn se ajustar a lo establecido en el R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el que se
regulan las emisiones sonoras en el entono, debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Respecto a la normativa municipal de Valencia y siguiendo la Ordenanza Municipal de Proteccidon contra
la Contaminacién Acustica, (B.O.P. de 26 de junio de 2.008) establece en su titulo VIII:

Articulo 32.-

1.- Los trabajos en la via publica y en las edificaciones no podrdn realizarse entre las 22,00 horas y las 08,00
horas del dia siguiente.

El desarrollo de los trabajos de demolicién no se hara en horario nocturno.
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4. Los responsables de las obras deberdn adoptar las medidas necesarias para que los ruidos y vibraciones
no excedan de los limites establecidos

Articulo 33.-

1.- En los trabajos que se realicen en la via publica y en la edificacién no se empleara maquinaria cuyo nivel
de presion sonora supere como nivel madximo (LAmax) los 90 dB(A), medidos a cinco metros de distancia del
perimetro de la obra.

El transporte de los escombros a vertedero se realizarda adecuandose a los horarios y normativas
Municipales del Ayuntamiento de Valencia, no comenzando éstos antes de las 08:00 h y cesando en los
mismos antes de las 18:00 h.

4.2. PROTECCION A LA ATMOSFERA

Durante los trabajos de demolicién se produciran emisiones de polvo y particulas en suspension, siendo
los efectos de estas emisiones molestas para la poblacidn que habita en las proximidades a la obra. Este
aspecto medioambiental se minimizara adoptando una serie de medidas de caracter preventivo:

Emision de polvo

Se procederad a efectuar riegos periodicos de la superficie de la obra para la minimizaciéon del polvo
generado por el transito de materiales y maquinaria mediante camiones cuba con bomba de presion. La
frecuencia del riego se determinard en cada caso concreto de acuerdo con las circunstancias
meteoroldgicas de la zona, con la época del afo, y con las caracteristicas del terreno. El riego se hara en
dos puntos fundamentales: En origen, donde esta actuando el demoledor hidraulico, y en el punto de
caida de los escombros. Regando en estos dos puntos la generacion de polvo se reduce al minimo.

Otra actividad generadora de polvo es la carga de escombros sobre camién, que también queda
minimizada con la humectacién mediante mangueras del acopio de escombros.

Como medida obligatoria, para evitar la caida de escombros y la emisién al ambiente de polvo durante el
transporte, los camiones correran la lona de transporte antes de salir del recinto de la obra.

Ademas se procedera a la limpieza de las ruedas de los camiones, mediante riego con agua o mediante
inmersion en balsa, para evitar ensuciar la via publica con barro procedente de la obra.

Emision de gases y humos

El funcionamiento de los motores de los vehiculos deberd estar siempre en las mejores condiciones
técnicas posibles para evitar la emision innecesaria de contaminantes propios de la combustion como CO,
CO2, NOx, SOx, Hidrocarburos y particulas, cuyas concentraciones deben estar por debajo de las normas
o recomendaciones.
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Por tanto, los humos provocados por la maquinaria de obras publicas no sobrepasaran los limites
permitidos, de acuerdo con la normativa vigente (Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
de proteccién de la atmosfera).

4.3. GESTION DE RESIDUOS

La gestion de residuos peligrosos seguira lo establecido en la legislacién basica de residuos,
principalmente en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la produccién y gestion
de residuos de construccion y demoliciéon. Asi pues, el proyecto incluye un Anejo 03. Estudio de Gestién
de Residuos de Construccion y Demolicidn tal y como especifica dicho Real Decreto.

Este Anejo incluye los diferentes gestores autorizados contratados para cada tipologia de residuo.
También incluye la ubicacién y caracteristicas de los puntos limpios (zonas de almacenamiento de
residuos peligrosos y no peligrosos), y caseta de obra. Los puntos limpios se acondicionaran para la
recogida selectiva de los residuos generados en la obra (incluidos los peligrosos). (Ver plano de Anejo 03.
Estudio de Gestidn de Residuos de Construccién y Demolicion.)

Ademas dicha gestidn tendrd en cuenta, especialmente, lo establecido en la legislacién basica de
residuos, (principalmente la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunidad Valenciana), y los procedimientos de autorizacion y registro para
productores y gestores de residuos establecido en la legislacién autonémica.

No obstante, de acuerdo con la legislacion y el tipo de actuacion a realizar el contratista que ejecute la
obra debera cumplir los siguientes requisitos:

Residuos peligrosos
Requisitos generales

El contratista encargado de ejecutar las obras de demolicidon debera firmar un contrato con un gestor
autorizado de Residuos Peligrosos (RP), entregandole los residuos para su correcto trasporte vy
valorizacion o eliminacion segun la legislacién aplicable.

Debera llevar un control de la gestion de los residuos peligrosos generados en la obra, como por ejemplo
aceites usados, filtros de aceite, tubos fluorescentes, extintores, téner de impresoras, etc..

Debera darse de alta en el Registro de pequefios productores de RP de la Comunidad Valenciana
(produccién menor de 10 T/afo).

Almacenamiento y manipulacion de los residuos:

- Disponer de una dotacidén adecuada de contenedores para cada tipo de residuo, evitando la
mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos mediante el correcto etiquetado de los
contenedores, tal y como se indica en la legislacién de residuos actual. Los contenedores se
ubicaran sobre terreno pavimentado para evitar posibles filtraciones en el terreno.

- Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados segun la legislacién.

- Garantizar una correcta manipulacién y almacenamiento de los RP. El terreno en el que se ubique
la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, asi como el resto de residuos
peligrosos que se generen durante la obra (baterias, envases de plastico contaminados, aerosoles,
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filtros, etc.), se habrd impermeabilizado previamente y estard techado y sefalizado
convenientemente.

Comprobar en la zona de obras que no haya vertidos accidentales en el suelo y que no se
depositan directamente sobre el suelo envases de residuos peligrosos.

Almacenar los residuos peligrosos de forma segura para el medio ambiente por un periodo
inferior a seis meses. En este caso, estad previsto las obras de demolicién duren 4 semanas
aproximadamente.

Requisitos documentales:

Llevar un registro de produccion de residuos peligrosos.
Cumplimentar y conservar durante cinco afios la documentacion exigida en la legislacion:
o0 Solicitudes de admision.
0 Documentos de aceptacion.
o Notificaciones de traslado.
0 Documentos de Control y Seguimiento.

Informar a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climético y Desarrollo Rural en
el caso de pérdida, escape o desaparicion de residuos. En el caso de que se produzca un vertido
accidental en el suelo de aceites o combustible, se retirara vertido en un contenedor especifico
para poder ser recogido por un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se debe tener en cuenta que ademas de los requisitos generales para RP, existen requisitos especificos
para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes:

Pilas y acumuladores: El Real Decreto 106/2008 regula diversos aspectos relacionados con los
residuos de pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas,
estableciendo la recogida selectiva como flujo preferencial, asi como normas de marcado para la
identificacion de los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su contenido en metales.

Fluorescentes y cartuchos de toéner: El Real Decreto 110/2015 regula diversos aspectos
relacionados con aparatos eléctricos y electrénicos, como los fluorescentes y toner de impresora
que contengan determinadas materias peligrosas (mercurio), estableciendo las condiciones de
recogida selectiva y diferenciada, asi como las condiciones de trasporte que eviten
manipulaciones o roturas que puedan liberar este tipo de sustancias peligrosas al medio
ambiente o exponer a los trabajadores que estan en contacto con estos residuos, durante su
tratamiento a sustancias peligrosas.

Aceites usados y filtros de aceite: Segun lo establecido en el Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestion de los aceites industriales usados, para aceites usados se evitara
especialmente su vertido al suelo o a red de alcantarillado. Para ello las reparaciones o cambios
de aceites usados y demas operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehiculos de obra,
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se realizard en talleres autorizados, o sobre una plataforma impermeabilizada previamente,
colocando, ademas, los recipientes que permitan recolectar el aceite usado.

La manipulacién de productos lubricantes y combustibles se realizara dentro de recintos especificos
impermeabilizados a tal efecto. En caso de producirse derrames accidentales se llevard a cabo una
recogida inmediata del vertido y se trasvasard a otro depodsito para realizar una limpieza a fondo,
retirando la capa absorbente que sera gestionada en funcién de su peligrosidad y toxicidad. Se procedera
de forma similar con todos aquellos suelos contaminados por vertidos accidentales o incontrolados.

Residuos inertes

Los residuos de caracter inerte en la obra de demolicién seran vidrios, madera, etc. Para su recogida se
establecerd y acondicionara un area especifica en la zona de obra (punto limpio).

Los residuos inertes se llevaran a un vertedero autorizado para su posterior eliminacién. Esta operacion
quedara acreditada mediante una Carta aceptacién de los residuos por parte del vertedero y un albaran
indicando la cantidad de residuos que se depositan en vertedero. En el caso de vertederos municipales,
sélo tienen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo que si autorizan la entrada de
residuos procedentes de obras mayores, serd con la consideracidon y justificacién de su reutilizacién,
restauracion, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones.

Residuos no peligrosos

Requisitos generales

El contratista encargado de ejecutar las obras debera firmar un contrato con un gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos (RNP), entregandole los residuos para su correcto transporte y valorizacién o
eliminacién o entregarlos a las entidades locales en las condiciones que determinen las correspondientes
ordenanzas municipales.

Debera llevar un control de la gestion de los residuos peligrosos generados en la obra.

Almacenamiento y manipulacion de los residuos:

De acuerdo con la legislacién y el tipo de actuacion a realizar el contratista deberd cumplir los siguientes
requisitos:

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en cuenta que el
periodo maximo de almacenamiento es de dos afios.

- Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos.

- Disponer de una dotacidon adecuada de contenedores para cada tipo de residuo, evitando la
mezcla de residuos de diferente tipologia. Existirdn contenedores para la recogida de papel y
carton, plasticos, metales, escombros, etc.

- Las aguas procedentes de los sanitarios se verteran a la red de saneamiento municipal.
- Los restos organicos seran retirados preferentemente por el servicio municipal.

Si durante el periodo de obra se realizase sustitucion de neumaticos se debe tener en cuenta la existencia
de legislacién especifica en la que establece la prohibicidn de la eliminacién de neuméticos fuera de uso

AR2875-PDC-AX-MA-05_Ed1.doc 8

Colegio Oficial de 1 7/07/201 7 PROMOTOR: VALE.NCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
Aparejadores, Arquitectos Técnicos V I A D 1712014571 EMPLAZAMl;NTO. CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia
e Ingenieros de Edificacion de Valencia COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS




PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES m

EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES PARQUZ=
TYPSA FERROVIARIO =NTRAL
INGENIEROS )
Ty ANEJO 5: PLAN DE GESTION MEDIOAMBIENTAL Junio 2017

por incineracion sin recuperacion de energia y su depdsito en vertedero en el caso de neumaticos usados
enteros.

44. PROTECCION HIDROLOGIA

Los diferentes residuos generados en fase de obras se almacenardn en los lugares especificos
acondicionados destinados a tal fin (punto limpio), los cuales contaran con todas las medidas que
minimicen posibles impactos en caso de derrames, tal y como se ha descrito en el apartado anterior de
Gestién de Residuos.

5. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

5.1. OBIJETIVO

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) establece un sistema de vigilancia que garantizara el
cumplimiento de las medidas preventivas, y correctoras durante la fase previa y durante los trabajos de
demolicién de los médulos prefabricados. Este plan es una condicion necesaria para que las obras se
realicen y se mantengan con el maximo respeto al medio ambiente. Para ello, se estableceran una serie de
parametros a controlar, respecto a cudles son los umbrales admisibles y que debe hacerse, en principio,
en caso de sobrepasarlos.

5.2. EQUIPO DE TRABAJO

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del Promotor, quien lo
ejecutard con personal propio o mediante Asistencia Técnica. El Promotor se responsabilizard de la
adopcion de las medidas correctoras, de la ejecucién del PVA y de la emisién de los informes técnicos
periddicos sobre el grado de cumplimiento de las medidas establecidas.

El Contratista encargado de ejecutar las obras, nombrard un Equipo encargado de llevar a cabo el
Programa de Vigilancia Ambiental que sera el responsable de la realizacion de las medidas preventivas y
correctoras, en las condiciones de ejecucién, medicion y abono previstas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas del proyecto, y de proporcionar al Promotor la informacion y los medios necesarios para el
correcto cumplimiento del PVA.

El equipo encargado de llevar a cabo el Programa de Vigilancia Ambiental estard compuesto por: un
Responsable del PVA: Debe tener titulacion ambiental especializada y experiencia en desarrollo de PVA
para infraestructuras. Sera el responsable del PVA, y el interlocutor con la Direccién de Obra.

e Director del Programa de Vigilancia Ambiental y Director de Obra: El Director del Programa
de Vigilancia y Seguimiento Ambiental serd el mismo que el de la propia obra, para estar en todo
momento informado tanto de la evolucidn de las obras como de sus repercusiones ambientales.

e Responsable del Programa de Vigilancia Ambiental. Debe tener titulacion ambiental
especializada, como Ingeniero Forestal/Agrénomo y Licenciado en Ciencias Ambientales, el cual
sera el responsable técnico del Programa y el interlocutor con la Direccidon de las Obras.
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5.3. VIGILANCIA PREVIA A LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Previamente a la ejecucién de las obras, se jalonara el perimetro de obra, y se indicaran las instalaciones
auxiliares (area de almacenamiento de residuos, caseta de obra, accesos, etc.)

5.4. VIGILANCIA DURANTE LA FASE DE DEMOLICION

A continuacién se definen las Operaciones de Vigilancia Ambiental a realizar durante las obras para el
seguimiento ambiental del Proyecto:

54.1. Control de los niveles de ruido de la maquinaria

Objetivo: Requlacién de los niveles sonoros durante las obras, verificando el correcto estado de la
magquinaria ejecutante las obras en lo referente al ruido emitido por la misma.

Actuaciones: Se exigira la ficha de Inspeccion Técnica de Vehiculos de toda la maquinaria que circule que vaya a
emplearse en la ejecucién de las obras de demolicion. Para la maquinaria que no circule se exigira la Declaracion
CE de Conformidad y su correspondiente hoja de mantenimiento. Se realizaran mediciones periddicas de emision
sonora.

Lugar de inspeccion: Zona de obra

Pardmetro de control y umbrales: Ficha de vehiculos y maquinaria, y medicién diurna en la zona habitada
mas cercana afectada por las obras.

Periodicidad de la inspeccion: El primer control de las fichas de vehiculos y maquinaria se efectuara con el
comienzo de las obras, repitiéndose si fuera preciso cuando se utilice nueva maquinaria o vehiculos. La
medicion de los niveles de emisidn sonora se realizard de forma periddica segun el avance de la obra.

Medidas de prevencion y proteccién: Si se detectase que una determinada maquina sobrepasa los
umbrales admisibles, se propondrd su paralizacion hasta que sea reparada o sustituida por otra. Se
limitara el horario de trabajo.

Informacion a proporcionar por parte del contratista: se realizard un informe del nivel de ruido tras cada
una de las campanias de medicién. Se registrara en el diario ambiental de la obra.

Recursos necesarios: Responsable de seguimiento ambiental, y equipo de medicidn (sondémetro).

54.2. Control para la calidad atmosférica

Objetivo: Verificar la minima incidencia de emisiones de polvo y particulas debidas a los trabajos de
demolicion, y transito de maquinaria, asi como la correcta ejecucién de riegos en su caso.

Actuaciones: Se realizardn inspecciones visuales periddicas a la zona de obra, analizando especialmente,
las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno de las zonas habitadas durante los trabajos de
demolicién. Se controlard visualmente la ejecucidon de riegos en la zona donde esté actuando el
demoledor hidraulico, en el punto de caida de los escombros, los caminos del entorno por los que se
produzca transito de maquinaria y en las areas de acopio de materiales pulverulentos.

Lugar de inspeccion: Zona de obra
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Pardmetro de control y umbrales: Nubes de polvo. En su caso, se verificard la intensidad de los riegos
mediante certificado de la fecha y lugar de su ejecucién.

Periodicidad de la inspeccién: Las inspecciones seran diarias por parte del encargado de obra y semanales
0 mensuales por parte del responsable del seguimiento ambiental en funcion de la actividad y de la
pluviosidad, siendo mas intensas en los periodos de mayor actividad en la obra y en las épocas de sequia
y viento.

Medidas de prevencion y proteccién: Riegos o intensificacion de los mismos en la zona de trabajo donde
se prevé la emision de polvo. Limpieza en las zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas.

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.

Objetivo: Minimizar las emisiones de gases de |la maquinaria durante las obras, verificando el correcto
estado de la maquinaria ejecutante las obras en lo referente a la emision de gases por la misma.

Actuaciones: Se exigira la ficha de Inspeccion Técnica de Vehiculos de toda la maquinaria que circule que vaya a
emplearse en la ejecucién de las obras de demolicion emisiones por parte de la maquinaria.

Lugar de inspeccién: Zona de obra

Pardmetro de control y umbrales: presencia ostensible de emisiones por simple observacion visual, segun
criterio del Director Ambiental de Obra.

Periodicidad de la inspeccién: control al inicio de las obras. Después, las inspecciones se efectuaran con
periodicidad anual al iniciarse cada nuevo periodo de ITV o en el momento de que se incorpore nueva
maquinaria.

Medidas de prevencidon y proteccidn: Se exigira la certificacion que garantice el correcto funcionamiento
de la maquinaria y que se cumplan los plazos legales fijados para la realizacién de las inspecciones.
Retirada de la maquinaria en caso de anomalias o incumplimiento de la documentaciéon requerida
indicada en el capitulo de medidas preventivas y correctoras.

Informacion a proporcionar por parte del contratista: las maquinas que no cumplan este requisito, seran
retiradas de las obras y sustituidas por otras que ofrezcan iguales prestaciones y que si las satisfagan. Se
registrara en el diario ambiental de la obra.

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.

54.3. Gestion de los residuos generados en la obra

Objetivo: Verificar que los residuos generados por las obras son gestionados de forma adecuada y se
cumple la normativa al respecto.

Actuaciones: Se instalaran un punto limpio en la obra, dénde se realice un almacenamiento temporal de
los residuos, de manera selectiva segin su origen, separando los escombros, los plasticos y envases, el
papel y carton, el vidrio, los residuos organicos y los residuos peligrosos (aceites, tubos fluorescentes,
extintores, toner, etc). Cada tipo de residuos sera recogido y transportado por un gestor autorizado hasta
su punto de tratamiento o vertido.

Las aguas residuales procedentes del bafio que se instale en una caseta de obra se verteran directamente
a la red de saneamiento municipal.
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Lugar de inspeccion: Todas las zonas afectadas por las obras y el punto limpio.

Pardmetro de control y umbrales: No sera aceptable la presencia de ningun tipo de residuo o resto de las
obras fuera de las areas destinadas para ello.

Periodicidad de la inspeccién: Las inspecciones seran diarias por parte del encargado de obra y semanales por
parte del responsable del seguimiento ambiental en funcién de la actividad de obra.

Medidas de prevencién y proteccion: si se detecta cualquier alteracion, se llevara a cabo la retirada,
limpieza y restauracién de la zona dafada.

Informacion a proporcionar por parte del contratista: registro en el diario ambiental de obra, emision de
informe especifico al respecto. El responsable del seguimiento ambiental podra solicitar al contratista
los albaranes de recogida por parte de los gestores autorizados de los residuos solidos y liquidos, asi
como la autorizacién de los gestores para el transporte de los residuos a vertedero o la EPSAR.

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.

54.4. Proteccion hidrologica

Objetivo: Verificar la correcta gestién y tratamiento final de residuos

Actuaciones: Se realizaran inspecciones visuales
Lugar de inspeccion: Zona de obra

Pardmetro de control y umbrales: incumplimiento de las medidas incluidas en el capitulo de medidas
preventivas y correctoras y de la legislacién aplicable de residuos.

Periodicidad de la inspeccién: Las inspecciones seran diarias por parte del encargado de obra.

Medidas de prevencién y proteccion: se llevaran a cabo las medidas indicadas en el capitulo de medidas
preventivas y correctoras.

Informacion a proporcionar por parte del contratista: Los resultados de esta inspeccidon se recogeran en
los informes ordinarios

Recursos necesarios: Equipo de seguimiento ambiental.

5.5. INFORMES TECNICOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

Se realizara un informe ordinario semanal, para reflejar el desarrollo de las distintas labores de vigilancia y
seguimiento ambiental, durante la ejecucidon de las obras que justificara el grado de cumplimiento del
PVA.

En estos informes se detallaran los controles realizados y los resultados obtenidos referidos al
seguimiento de las medidas de proteccion ambiental.
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18. ANEJO 6: JUSTIFICACION DE PRECIOS

En este anejo 7 "Justificacién de precios”, se descomponen debidamente los precios aplicados a las
distintas unidades de obra, teniendo en cuenta la legislacion laboral vigente y los costes de maquinaria y
materiales.
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1. INTRODUCCION

El presente anejo incluye, en primer lugar, la justificacion de los precios de la mano de obra, maquinaria y
materiales bésicos. A partir de estos precios unitarios se construyen los precios auxiliares y con todos ellos los
precios de las unidades de obra que se integran en el Presupuesto del presente Proyecto.

Asimismo, en este Anejo se justifica el porcentaje de cosfes indirectos que se incluyen en la descomposicién de
cada unidad de obra.

2. JUSTIFICACION DEL COSTE DE LA MANO DE OBRA

Para la mano de obra se han fomado los precios de la base de datos y precios del Insfituto Valenciano de la

Edificacién IVE 2015.
LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA MANO DE OBRA UTILIZADA

2.1.

En el listado que se acompafia en el apéndice se relaciona la mano de obra utilizada en este proyecto.

En cada caso se indica:

3. JUSTIFICACION DEL COSTE DE LA MAQUINARIA

Cédigo identificador.
Designacién de la mano de obra.
Cantidad.

Unidad de medida.

Precio total de la mano de obra.

Para la maquinaria se han tomado los precios de la base de datos y precios del Insfituto Valenciano de la
Edificacion IVE 2015.

LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LA MAQUINARIA

3.1.

En el listado que se acompafia en el apéndice se relaciona la maquinaria que se incluye en este proyecto.

Para cada maquinaria se indica lo siguiente:

Cédigo identificativo.
Designacién del material.
Cantidad.

Unidad de medida.

Precio total del material puesto en obra.
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4. JUSTIFICACION DEL COSTE DE LOS MATERIALES

Para el cdlculo de los precios unitarios de los distinfos materiales a emplear en el cdlculo del coste de las
disfinfas unidades de obra y precios unitarios, se ha recabado informacién de distinfos proveedores de la
provincia de Valencia.

Una vez definidos cuales son los materiales necesarios se procede a recabar el precio unitario de cada material
puesfo en obra, entendiendo este precio unitario como la suma del coste del material en fébrica o vivero, segin
el caso, més la repercusion del transporte hasta el lugar previsto para su ubicacion.

4.1.  LISTADO DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS MATERIALES
En el listado que se acompaiia en el apéndice se relacionan los materiales que se incluyen en este proyecto.
Para cada material se indica lo siguiente:

= Codigo identificativo.

" Designacién del material.

= Cantidad.

* Unidad de medida.

"  Precio total del material puesto en obra.

5. COSTES DIRECTOS

Se consideran costes directos:

la mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecucion de la

unidad de obra.

los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que sean
necesarios para su ejecucion

los gastos de amortizacién y conservaciéon de la maquinaria, asi como los gastos del personal, combustible,
energia, efc., que fengan lugar por el acondicionamiento o funcionamiento de la maquinaria.

6. COSTES INDIRECTOS

Son todos aquellos gasfos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de la
obra, fales como: instalaciones a pie de obra, almacenes talleres, pabellones para obreros, etc., asi como los
derivados del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y que no interviene
directamente en la ejecucion de unidades concretas, tales como ingeniero, ayudante, pagaderos, vigilantes,
efc.

Se incluyen dentro de los cosfes indirectos las profecciones personales y colectivas del Estudio de Seguridad y
Salud exigibles por constituir minimos legales sin cuya presencia la actividad constructiva concreta no pueda
consentirse.

Segun la O.M. del 12 de junio de 1968, cada precio se obtiene mediante la aplicacion de la expresion
siguiente:
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Ph = (14K/100) Cn

En la que:

Ph es el precio de ejecucion

K es el coeficiente de costes indirectos

Cn es el coste directo de la unidad de obra

El coeficiente K viene dado por la expresion:

K=KT +K2

K1 es el coeficiente de imprevistos, cuyo valor es igual a 1 cuando se trata de obras ferrestres.
K2 es el porcentaje resultante de la relacion entre costes indirectos y directos.

K2 = (Ci/Cd) x 100

Ci es el coste indirecto de la obra.

Cd es el coste directo de la obra.

Célculo de Ci

Para esta obra, cuya duracién prevista se estima en 3 semanas, se prevén los siguientes costes indirectos.
Sueldos de personal administrativo 611 €

Vehiculos 201 €

Protecciones personales y colectivas minimas 100 €

Comunicaciones 20 €

TOTAL 932,00 €

Cdlculo de K2

Aplicando a las unidades de Proyecto los costes directos resulta un presupuesto de coste directo (sin considerar
los importes por valorizaciones) para la obra de 38.197,98 €.

De esta forma se tfiene:

K2 = (932 /38.197,98) x 100 = 2 %

Coeficiente de costes indlirectos

K=1+2=3%

Que es el que se aplica en los precios de costes directos para obtener el precio fotal.
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APENDICE N° 1 LISTADO DE MANO DE OBRA
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MANO DE OBRA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

N°e  CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
0001 MOOA.8a Oficial 12 construccion 221971 h 15,77 3.500,48
0002 MOOA.9a Oficial 22 construccion 57,900 h 15,14 876,61
0003 MOOALlla Peon especializado construccion 120,309 h 13,63 1.639,81
0004 MOOA12a Pedn ordinario construccion 231,837 h 13,11 3.039,38
0005 MOOB.7a Oficial montador ferralla 2,580 h 16,38 42,26
0006 MOOB12a Pedn ordinario ferralla 2,580 h 12,88 33,23
0007 MOOE.8a Oficial 12 electricidad 25,000 h 16,58 414,50
0008 MOOE12a Pedn electricidad 25,000 h 13,18 329,50
0009 MOOF.8a Oficial 12 fontaneria 125,800 h 16,58 2.085,76
0010 MOOF12a Pedn fontaneria 13,000 h 13,18 171,34

TOTAL. o s 12.132,87
Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto
Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)
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APENDICE N° 2 LISTADO DE MAQUINARIA

AR2875-PDC-AX-ED-06_Ed1

Colegio Oficial de 17/07/2017 PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA g
Aparejadores, Arquitectos Técnicos V I S A D O EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia “/\\\\\,
: COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS {A&

Lo

e Ingenieros de Edificacion de Valencia

1712014571




MAQUINARIA (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

N°  CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
0001 MMBC.3becR Csta ch galv 2.44x6.30m c/aisl 6,600 u -3.288,18 -21.701,99
0002 MMMA15a Fratasadora 134,750 h 4,12 555,17
0003 MMMA24a Cortadora asfy H 13,500 h 9,00 121,50
0004 MMMC10a Regla vibrante 20,580 h 2,50 51,45
0005 MMME.2fd Retro de orugas 150cv 1,4m3 1,116 h 87,00 97,09
0006 MMME.2gf Retro de orugas 247cv 1,9m3 0,720 h 105,28 75,80
0007 MMME.8a Suplemento por martillo picador 0,720 h 20,00 14,40
0008 MMMH.5¢ Vibrador gasolina aguja 30-50mm 0,854 h 1,42 121
0009 MMMK15a Equipo corte jnt hormigén 24,500 h 13,24 324,38
0010 MMMT.1lca Cmn grda autcg 44 T c/JIC 88,000 h 93,32 8.212,16
0011 MMMT.5cca  Cmnde transp 15T 12m3 2ejes 2,142 h 49,05 105,07
0012 MMMW.9b Plataforma movil 44,000 h 73,58 3.237,52

TOTAL. o -8.906,24
Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto
Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)
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APENDICE N° 3 LISTADO DE MATERIALES
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MATERIALES (PRESUPUESTO)
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

N°e  CODIGO RESUMEN CANTIDAD UD. PRECIO/UD. IMPORTE
0001 9010-1 Cjto splt p/tch cal 5.4kW 2,900 u -515,00 -1.493,50
0002 P13VV110T  Verja Fax plastificada 75,000 m 38,40 2.880,00
0003 P34EMO070 Taquilla/armario 7,500 u -137,10 -1.028,25
0004 PBAA.la Agua 24,615 m3 1,05 25,85
0005 PBAC.2aa CEM I1/B-P 32.5 N granel 0,111t 91,68 10,19
0006 PBPC.2baba H 25blanda TM 401 0,230 m3 62,75 14,43
0007 PBPC.3abaa H 25 plastica TM 20 lla 13,800 m3 64,55 890,79
0008 PBPC.3acaa H 25 plastica TM 12 lla 28,175 m3 67,30 1.896,18
0009 PBPCl5aba  HL-150 plastica TM 20 0,330 m3 57,95 19,12
0010 PBRA.labb  Arena 0/3 triturada lvd 10km 0,790 t 9,61 7,59
0011 PBUJ.2a Perfil jnt const PE g 6mm 196,000 m 0,20 39,20
0012 PBUW.5a Alambre reco n.13¢2.0mm mazosbkg 9,150 kg 3,03 21,72
0013 PEAA.2c Acero B 500 S elaborado 435,000 kg 0,85 369,75
0014 PEAM.3aca  Mallazo ME 500 T 20x20 @ 5-5 294,000 m2 1,33 391,02
0015 PFFH23ca B AD-HVA 200 R6/I gris liso 562,500 u 0,85 478,13
0016 PIEA.6bbb Armario ind/com 650x550mm IP54 1,000 u 596,67 596,67
0017 PIEC32bbb  Canaleta PVC 32x12.5 30%acc 75,000 m 2,77 207,75
0018 PIFC.6bebb  Tubo PE 80 g50mm 6atm 30%acc 2,000 m 1,85 3,70
0019 PIFG35g Valv compuerta lat g50mm(2") 1,000 u 25,22 25,22
0020 PIFS.4deaaR Plato ducha porcelana blanco 80x80 cm 0,600 u -99,91 -59,95
0021 PIFS10hbaaR Lavabo peds mur bl 0,100 u -108,96 -10,90
0022 PIFS14aaabR Tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap 1,200 u -81,69 -98,03
0023 PIIE.2a Exti aut polv ABC 6 kg 0,400 u -66,43 -26,57
0024 PNIS.2b L&mina PE e=0.10mm 269,500 m2 0,11 29,65
0025 PNTS.2bab  Panel EPS 0.034 e30mm 12,250 m2 6,54 80,12

TOTAL. ot 5.275,88

Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)
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19. ANEJO 7: PLAN DE OBRAS

En este anejo se incluyen la prevision de la duracion de las obras, asi como la relaciéon valorada mensual

estimada.
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1 INTRODUCCION

La definicién del plan de obra se ha de realizar en base a los equipos humanos y materiales que vayan a
ser empleados en la ejecucién de las obras; a su experiencia, cuantia, etc.

Existe otro elemento que, por lo general, llega a ser decisivo en el desarrollo de los trabajos, llegando a
limitar o posponer numerosas actividades; este elemento es la climatologia.

Como quiera que no pueden preverse sus efectos con anterioridad suficiente como para ser incorporados
en el plan de obra, no se considera aqui.

Independientemente de todo lo anterior, y dado que no se dispone de los datos correspondientes a los
equipos que finalmente desarrollen los trabajos, fecha del comienzo de los mismos, etc., a continuacién
se propone un plan de obra genérico en el que se representan tanto la duracién como el comienzo que
se considera mas conveniente para las actividades a desarrollar para la ejecucion de las obras
proyectadas.

2. ACTIVIDADES DEL PLAN DE OBRA

Las actividades mas importantes correspondientes a la ejecucién de las obras objeto de este Proyecto
son:

Trabajos Previos. Limpieza y preparacion de edificios:

e Modulos prefabricados. Eliminar impermeabilizaciones de cubierta y sellados entre los distintos
médulos

Trabajos Previos. Neutralizacidon de servicios:

e Modulo prefabricados

Desmontaje de edificios:

e Modulo prefabricados

Varios: Se incluye dentro de este grupo las actividades correspondientes a la limpieza y terminacion de las
obras al finalizar la ejecucion de las mismas.

e Cierre de la Parcela.

e Cierre y sellado de arquetas a nivel de la rasante.

e Pavimento de hormigdn para acabados y remates de la superficie final.
e Limpieza parcela resultante.

Gestiéon Medioambiental.

Seqguridad y Salud: En esta actividad se incluyen todas las medidas de prevencidn necesarias por parte del
Contratista de las Obras destinadas a garantizar la seguridad laboral de los trabajadores.
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Gestidn de residuos, estas actividades contemplan el tratamiento que se realizara a los residuos durante
las obras, generados por las demoliciones a llevar a cabo, asi como por la propia construccion.

3. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion previsto para las obras correspondientes al Proyecto de Demolicién de Instalaciones
efimeras de oficinas y almacenes ferroviario; es de tres semanas (3). Siendo el orden de ejecucion de los
trabajos el que corresponde con el diagrama adjunto.

4. DEFINICION DEL PLAN DE OBRAS

Se expone a continuacion el plan de obras valorado propuesto para las obras definidas en el Proyecto de
demolicién de Instalaciones efimeras de oficinas y almacenes ferroviario (Diagrama):
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PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES FERROVIARIO en C/Filipinas

n°2, Valencia

DURACION SEMANAS
ACTIVIDADES IMPORTE
(semanas) sem.1 | sem.2 | sem.3 | sem.4
01.- TRABAJOS PREVIOS 1 6.870,86 _
1.1.1.- Limpieza y preparacion edificio 1 3.435,43
1.1.2.- Neutralizacion servicios 1 3.435,43
02.- DEMOLICIONES / DESMONTAJES 1 15.399,56 [
02.01.-Modulos prefabricados de planta primera 1 7.699,78 :
02.02.-Modulos prefabricados de planta baja 1 7.699,78 :
03.- VARIOS 1 12.239,36 _
03.01.-Cierre de Parcela 1 7.343,62
03.02.- Regularizacion superficies (pavimentos) y limpieza 1 4.895,74
06.- GESTION DE RESIDUOS DEMOLICION 3 2.179,55 —
07.- VALORIZACION POR REUTILIZACION 3 .
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL SEMANAL -283,81 8.244,89 5.084,69
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL SEMANAL ACUMULADO -283,81 7.961,08 13.045,77 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA SEMANAL (13% GG + 6% BI) -337,73 9.811,42 6.050,78
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA ACUMULADO (13% GG + 6% BI) -337,73 9.473,69 15.524,47 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA CON IVA 21%, SEMANAL -408,66 11.871,82 7.321,45
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA CON IVA 21%, ACUMULADO -408,66 11.463,16 | 18.784,61 €
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Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente proyecto de Demolicion.

Valencia, Junio de 2017
Autor del Proyecto
Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico. Colegiado n° 3161
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El corte de las piezas de unién entre
modulos prefabricados se realizara
utilizando plataformas elevadoras que

nunca se posicionaran bajo la carga . Prohibido pasar cargas

por encima trabajadores.

\

1- DEMOLICION/DESMONTAJE MECANICA CON INTERVENCION DE PERSONAL POR MEDIOS MANUALES (DETALLE TIPO)

Habra designado jefe de maniobras y
recurso preventivo con presencia en el tajo
durante la ejecucion de esta actividad

Una vez estabilizada la grua con los gatos de apoyo, se descenderan las piezas,
eslingandolas a dos puntos.

La grua los descendera y los llevara vertical y horizontalmente sin brusquedades hasta
el nivel de calle. Esta tarea la realizara teniendo el operador de la grGa vision de todos
los movimientos que se realizan con la gria y coordindndose con el jefe de maniobra.

Consideraciones de seguridad en el desmontaje de las elementos metalicos:

- Las piezas metalicas se deberan guiar con cabos.

- La zona de desmontaje ha de mantenerse libre de ion de

- Orden y limpieza de zona de desmontaje.

- Se tendra zona definida para estacionamiento de camiones para carga.
- Se tendra definida zona de acopio para la carga de las piezas, en el caso de que se necesitase.

y personal no i

Construccion.

Accesorios de elevacion certificados.

-Previo al inicio del desmontaje de los elementos prefabricados pesados la empresa montadora aportara al contratista documento que incluya los planos de la
i el ici i de las gruas, asi como las caracteristicas de las mismas en funcién de los elementos a descender.
- Limitacién de acceso. Prohibicién de acceso de trabajadores no implicados en el montaje. Uso obligatorio de los EPIS establecidos en la memoria.

en el montaje.

- Durante la utilizacién de plataforma elevadora mévil de personas (PEMP), hara uso el trabajador de arnés anticaida en cumplimiento del Convenio de la

- Grua/s_con marcado CE, inspecciones técnicas y maquinista con carné de Categoria A o B, en funcién de las caracteristicas de la gria.
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LEYENDA

TUBERIA EXISTENTE ENTERRADA.
TUBERIA EXISTENTE EXTERIOR.

DESMONTAJE DE TUBERIA DE ACOMETIDA DE AGUA A

N

MODULOS PREFABRICADOS, INCLUSO ACOMETIDA A ESTOS.

ACOMETIDA EXISTENTE.

r ARQUETA EXISTENTE.

] COLOCACION DE TAPON DE CIERRE DE TUBERIA.
K- COLOCACION DE LLAVE DE CORTE.
< LLAVE DE PASO.

DETALLE DE VALLADO FINAL DE OBRA

Esc. 1:25

1-Cableado de telecomunicaciones
a modulos prefabricados.

2-Linea de acometida eléctrica a
Deposito Gasoil.

3-Linea de acometida eléctrica a
modulos prefabricados.

4-Tuberia agua.

1
2
3
4
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SINDICATOS

ACOMETIDA
CIFILIPINAS
@30 mm.

>
ASEOS /

V/>
ALMACEN /

A

<

by
>

Ed1 Para entrega a Cliente PFA LBF DAP AJC 2/6/2017
EDICION CLASE DE MODIFICACION AUTOR DELIN/REV |CHEQUEADO | VERIFICADO FECHA
PROMOTOR: m ICONTRATISTA DEL PROYECTO: ARQUITECTO TECNICO AUTOR: TITULO DEL PROYECTO FECHA ESCALA ORIGINAL DIN A3 | PLANO: Cod. Plano
VALENCIA PARQUE CENTRAL - . PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES 1:500 REPOSICION DE SERVICIOS
ALTA VELOCIDAD 2003 S.A. F".!lH[] “: TYPSA EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES JUNIO 2017 s o tem AGUA POTARI F EDicoN
i :.. :.: Iﬂ l: ?Aéfﬁi@%é D. JOSE ALONSO JURADO CAMPOS. Col n* 3.161 FERROVIARIO en C/% ﬁ;:%}‘;(ﬂf:;?m;uitecms Técnicos V I S A D O 171172/%71/:?7?' :;%&%T;iEmﬁNgﬁlstggg%’\ﬁ)&@;}:ﬁ;mmw 20035

e Ingenieros de Edificacion de Valencia

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS




LEYENDA

RED EXISTENTE SUPERFICIAL DE EVACUACION
————— RED EXISTENTE ENTERRADA DE EVACUACION
——0—— POZO CONEXION / SERVICIOS
i DESMONTAJE DE TUBERIA

| ARQUETA EXISTENTE
| HORMIGONADO DE ARQUETA Y SELLADO DE TUBO
X DEMOLICION DE ARQUETA
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LEYENDA

ANCLAJE DE ACOMETIDA ELECTRICA A DEPOSITOS DE
GASOIL SOBRE BANDEJA A MURETE PERIMETRAL.
DESMONTAJE DE ACOMETIDA ELECTRICA A MODULOS

PREFABRICADOS. INCLUYENDO DESCONEXION DE CT.

CUADRO ALUMBRADO EXISTENTE

[l
Pt

DETALLE DE VALLADO FINAL DE OBRA
Esc. 1:25 %
. —
2 .
3
4 i
1-Cableado de telecomunicaciones I‘ -
a modulos prefabricados.
2-Linea de acometida eléctrica a

Deposito Gasoil.

3-Linea de acometida eléctrica a

modulos prefabricados.
4-Tuberia agua.
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LEYENDA

DESMONTAJE DE CABLEADO DE COMUNICACIONES

Esc. 1:25

1-Cableado de telecomunicaciones
a modulos prefabricados.

2-Linea de acometida eléctrica a
Deposito Gasoil.

3-Linea de acometida eléctrica a
modulos prefabricados.

4-Tuberia agua.
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DETALLE DE VALLADO FINAL DE OBRA
Esc. 1:15

1-Cableado de telecomunicaciones
a moédulos prefabricados.

2-Linea de acometida eléctrica a
Deposito Gasoil.

3-Linea de acometida eléctrica a
mddulos prefabricados.

4-Tuberia agua.

0.40

REMATE PAVIMENTO

SOLERA HORMIGON \

o
i)
—
[0
©
© DEPOSITO
DE GASOIL \
o
S CASETA
EXISTENTE \
OFICINAS
SIN USO

ALMACEN
SIN USO

CUADRO ELECTRICO

/ ALUMBRADO EXTERIOR
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DESTA

Rigidez y calidad de los materiales

- Tiempo de vida excepcional gracias al recubrimiento anticorrosién
Sistema de tornillo de seguridad indesmontable
Facil instalacion

- Sistema completo

CARACTERISTICAS TECNICAS

POSTES Y ACCESORIOS BASTIDOR MALLAZO
Poste tipo Lux 50 o Lux 80 segun alturas, provistos de cremallera Bastidor de mallazo electrosoldado con varios pliegues para mejorar su
longitudinal para la fijacion de los accesorios que soportan el bastidor rigidez

(soporte Fax) Dimensiones de la malla: 200/50

Chapa de acero bajo en carbono, segiin norma EN-10142. Resistencia
alatraccién de 300 a 500 N/mm 2

Didmetro del alambre: 5mm

Orilla defensiva superior o inferior, seguin orientacion del panel

Postes provistos de tapon de polipropileno indegradable a los agentes
atmosféricos

EEEEH FeEE SOPORTES | DISTANCIA ENTRE
ALTURA VERJA Ne PLIEGUES
LONGITUD ALTURA TIPO ESPESOR LONGITUD TOTAL ek EEFeR

Om60 0m63 LUX 50 1,3mm/e.m. 0m80 2 2

1m00 1mo03 LUX 50 1,3mm/e.m. Tm25 2 2

Tm20 Tm23 LUX 50 1,3mm/e.m. Tm55 2 2

Tm50 Tm43 LUX 50 1,3mm/e.m. 1m80 2 3

LUGARES D E APLICACIO N * exceptuando areas deportivas Tm50 2m495 1m43 LUX 80 1,5mm/e.m. 1m80 2 2 2m53
1m80 1m73 LUX 80 1,5mm/e.m. 2mo05 3 3
M "l
- I I mitﬂ“ﬁ ml 2mo0 1m93 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35 3 3
) Gl w5 ¢
- 2m00+0m60 Tm93+0m63 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m35+0m63 3+2 3+2
Almacenes Estaciones Naves Poligonos Urbanizaciones Viviendas Aeropuertos Autopistas, Construccion  Eventos Ferrocarriles  Fincasy Institutos
y fabricas detren industriales industriales y zonas carreteras y obra publica deportivos terrenos  y escuelas 2m40 2m43 LUX 80 1,5mm/e.m. 2m85 4 4
residenciales y viales ]
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MONTAJE

TRAMO RECTO

TRAMO ESCALONADO

TRAMO ESCALONADO

Colocar el poste mas largo (longitud normal + escalén) en la parte baja y
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante
doble nimero de soportes.

SISTEMA DE UNION POSTE/BASTIDOR

TUBO LUX )
50/80

\

FRONTAL FAX —
PLACA FAX

TORNILLO TORX
TAPON

ESTRELLA

* Soporte Fax metélico: Acoplados a la cremallera mediante tornillo de
seguridad indesmontable tipo Torx-05 de M.8x21 colocado mediante llave
especial.

1 I
i E [ Tl E » 2ms3 | SOPORTE
: ] iy al FAX*
! :. m u ﬂ‘h
1| f I \ i FEEH
T 1 T
S | | i
{1 il | il
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| | |
1 [
! : |
1 I It
| T i = asi r
: : T
1 |
1 I

TRAMO PENDIENTE

TRAMO EN PENDIENTE

Colocar el poste més largo (longitud normal + desnivel) en la parte bajay
fijar al mismo los bastidores de ambos tramos superior e inferior mediante
doble nimero de soportes.

SISTEMA DE ANCLAJE

PLACA BASE

Posibilidad de incorporar placa base,
para instalar los postes sobre muro de
hormigon. X
Medidas de la placa 120x120x6mm. b —oad

XAy
IO et e

I

8.0
RIS

VISTA LATERAL

POSTE LUX @80/1,5mm/e.m. POSTE LUX @50/1,5mm/e.m.

PUERTAS

La verja Fax armoniza perfectamente con el sistema de puertas
Batientes Ligeras y puertas Deslizantes Classic.

2m40 2m00 Tm80 1m50 1m20 1m00 0m60

TRAMO CON PROLONGACION (BAYONETA)

T - e
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Cerramiento con brazo inclinado a 45°: Postes con brazo y bastidor de mallazo de 0m60 unido al tramo inclinado mediante soportes, o en su lugar, colocar

varias hileras de alambre de espino.

ALAMBRE DE ESPINO

RECUBRIMIENTO ANTICORROSION

Todos los materiales de la verja Fax estan galvanizados en caliente y
plastificados con el sistema derecubrimiento anticorrosion Rivisa Protecline.

Espesor minimo: 100 micras
Posibilidad de realizar el plastificado Rivisa Protecline Plus, que aumenta

en un 30% la vida (til de los materiales
Disponible en varios colores de la carta RAL de Rivisa. Color estandar:

blanco
RAL-9016

verde
RAL-6005

gris antracita
RAL 7016

2 R T

71 /
i+

para otros colores,
ver carta

BAYONETA CON
BASTIDOR DE
MALLAZO DE 0 m60

RAL Rivisa

-

—

BAYONETA DOBLE CON
ALAMBRE DE ESPINO
(SOLO TUBO LUX DE 80)

RECUBRIMIENTO PLASTIFICADO
RECUBRIMIENTO GALVANIZADO

—

Fe
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HOJA DE CONTROL DE CALIDAD

DOCUMENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
PROYECTO DE DEMOLCION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y

PROYECTO ALMACENES FERROVIARIO en C/Filipinas, Valencia
CcODIGO AR2875-PDC-PP-01_Ed1

FIRMA DAP
AUTOR

FECHA 01/06/2017

FIRMA AJC
VERIFICADO

FECHA 02/06/2017
DESTINATARIO Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 S.A.
NOTAS
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.  DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1. Disposiciones de carécter general

1.1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones

la finalidad de esfe Pliego es la de fijar los criterios de la relacién que se establece enfre los agentes que
intervienen en las obras definidas en el presente proyecio y servir de base para la realizacion del contrato de
obra entre el Promotor y el Confratista.

1.1.1.2. Contrato de obra

Se recomienda la contrataciéon de la ejecucion de los obras por unidades de obra, con arreglo a los
documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentacién necesaria para
la realizacion del contrato de obra.

1.1.1.3. Documentacién del contrato de obra

Infegran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelacion atendiendo al
valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o confradicciones:

las condiciones fijadas en el contrato de obra:

- la documentacion grafica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos,
mediciones y presupuestos.

—  El presente Pliego de Condiciones.

En el caso de interprefacion, prevalecen las especificaciones grdficas sobre las literales y las cotas sobre las
medidas a escala fomadas de los planos.

1.1.1.4. Proyecto Arquitecténico

El Proyecto Arquitecténico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas,
funcionales y estéticas de las obras contemplodas en el arficulo 2 de la ley de Ordenacion de la Edificacion.
En él se justificard técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la
normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u ofros documentos técnicos sobre
fecnologfas especificas o instalaciones del edificio, se mantendrd entre todos ellos la necesaria coordinacién,
sin que se produzca una duplicidad en la documentacién ni en los honorarios a percibir por los autores de los
disfintos trabajos indicados.

los documentos complementarios al Proyecto seran:

—  Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Direccion
de Obra como inferprefacién, complemento o precision.

— Bl libro de Ordenes y Asistencias.
— Bl Programa de Control de Calidad de Edificacion y su libro de Control.
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El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Bésico de Seguridad y Salud en las obras.

El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.

Licencias y ofras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5. Formalizacién del Contrato de Obra

los Confratos se formalizardn, en general, mediante documento privado, que podra elevarse a escritura piblica
a peficion de cualquiera de las partes.

El cuerpo de esfos documentos contendrd:
— Lo comunicacién de la adjudicacion.
— Lo copia del recibo de deposito de la fianza (en caso de que se haya exigido).

— la clausula en la que se exprese, de forma categérica, que el Contratista se obliga al cumplimiento
estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junfo con la
Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han
de servir de base para la realizacion de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalizacién del contrato de obra, dard también su conformidad con la firma al pie
del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serdn a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensién del documento en que se consigne
el Confratfista.

1.1.1.6. Jurisdicciéon competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a
someter la discusion de todas las cuestiones derivadas de su confrato a las Autoridades y Tribunales
Administrativos con arreglo a la legislacién vigente, renunciando al derecho comin y al fuero de su domicilio,
siendo competente la jurisdiccion donde estuviese ubicada la obra.

1.1.1.7. Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecucion de las obras en los condiciones establecidas en el contrafo y en
los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedard obligado a la demoliciéon y reconstrucciéon de todas las unidades de obra con
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Direccién Facultativa haya
examinado y reconocido la construccién duranfe sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en
liquidaciones parciales.

1.1.1.8. Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion y demés legislacion vigente que, tanfo
directa como indirectamente, inciden sobre la planificacion de la seguridad y salud en el trabojo de la
construcciéon, conservacion y mantenimiento de edificios.
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Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el
seguimiento, durante toda la ejecucién de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.9. Dafios y perjuicios a terceros

El Contratista seré responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran fanto
en la edificacién donde se efectien las obras como en las colindantes o contiguas. Serd por tanfo de su cuenta
el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los dafios y
perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecucion de las obras.

Asimismo, serd responsable de los dafos y perjuicios direcfos o indirecfos que se puedan ocasionar frente a
terceros como consecuencia de la obra, tanfo en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan
por omisién o negligencia del personal a su cargo, asi como los que se deriven de los subcontratistas e
industriales que infervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecucién de los trabajos una pdliza de seguros frente a
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcciéon”, suscrita por una compafiia aseguradora
con la suficiente solvencia para la cobertura de los frabajos confratados. Dicha poliza serd aportada vy
rafificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepcion
Provisional de la obra.

1.1.1.10. Anuncios y carteles

Sin previa autorizacion del Promotor, no se podran colocar en las obras ni en sus vallas més inscripciones o
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policia local.

1.1.1.11. Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

1.1.1.12. Suministro de materiales

Se especificard en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de
ferminacién o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

1.1.1.13. Hallazgos

El Promotor se reserva la posesion de las antigiedades, objetos de arfe o sustancias minerales utilizables que se
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista
deberd emplear, para exiraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonaréd al Contrafista el exceso de obras o gasfos especiales que estos frabajos ocasionen,
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Direccion Facultativa.

1.1.1.14. Causas de rescisién del contrato de obra

Se consideraran causas suficientes de rescisién de contrato:
-~ la muerte o incapacitacién del Contratista.
— Lo quiebra del Contratista.

- los alteraciones del contrato por las causas siguientes:
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a. la modificacién del proyecio en forma fal que represente alteraciones fundamentales del mismo a
juicio del Director de Obra'y, en cualquier caso, siempre que la variacién del Presupuesto de Ejecucion
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviacién mayor del 20%.

b. las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en més o en menos
del 40% del proyecto original, o mas de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

— Lo suspension de obra comenzada, siempre que el plazo de suspension haya excedido de un afio v,
en fodo caso, siempre que por causas ajenas al Confrafista no se dé comienzo a la obra adjudicada
dentro del plazo de fres meses a partir de la adjudicacion. En este caso, la devolucién de la fianza
serd automdtica.

—  Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo sefialado en el contrato.

—  El incumplimiento de las condiciones del Confrato cuando implique descuido o mala fe, con perjvicio
de los intereses de las obras.

- El vencimiento del plazo de ejecucion de la obra.
- El abandono de la obra sin causas justificadas.
-~ la mala fe en la ejecucién de la obra.

1.1.1.15. Omisiones: Buena fe

las relaciones entre el Promotor y el Confratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la
documentacién complementaria, presentan la prestacién de un servicio al Promotor por parte del Contratista
mediante la ejecucion de una obra, baséndose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden
beneficiarse de esta colaboracién sin ningin tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas
partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego v la documentacién complementaria del proyecto y de
la obra, se enfenderén siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanaran debidamente con
el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Se describen las disposiciones bésicas a considerar en la ejecucién de las obras, relativas a los trabajos,
materiales y medios auxiliares, asi como a las recepciones del edificio objeto del presente proyecto.

1.1.2.1. Accesos y vallados

El Confrafista dispondrd, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecucién de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecucion de la Obra su
modificacién o mejora.

1.1.2.2. Replanteo

El Contratista iniciard "in situ" el replanteo de las obras, sefialando las referencias principales que mantendra
como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarén a cargo del Contratista e
incluidos en su oferta econémica.

Asimismo, someterd el replanteo a la aprobacién del Director de Ejecucion de la Obra y, una vez éste haya
dodo su conformidad, prepararé el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompaiada de un plano de
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replanteo definitivo, que deberd ser aprobado por el Director de Obra. Serd responsabilidad del Contratista la
deficiencia o la omision de este tramite.

1.1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecucién de los trabajos

dndose de
manera adecuada para que dentro de los perfiodos parciales sefialados se realicen los trabajos, de modo que
la ejecucion fofal se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

El Contratista dard comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarro

Serd obligacién del Contratista comunicar a la Direccion Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente
y preferiblemente por escrito, al menos con fres dias de antelacion.

1.1.2.4. Orden de los trabajos

la deferminacién del orden de los frabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos
en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variacién por parte de la Direccion
Facultativa.

1.1.2.5. Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Direccién Facultativa, el Confratista daré todas las facilidades razonables
para la realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u ofros Contratistas que
infervengan en la ejecucién de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya
lugar por la utilizacién de los medios auxiliares o los suministros de energia u ofros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

1.1.2.6. Ampliacién del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecfo, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se inferrumpirén los
frabajos, continuéndose segun las instrucciones de la Direccién Facultativa en tanfo se formula o se tramita el
Proyecto Reformado.

El Contratista estd obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Direccion de
Ejecucién de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carécter
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le serd consignado en un presupuesto adicional o
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podré requerir del Director de Obra o del Director de Ejecucion de la Obra, segun sus respectivos
comefidos y afribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta inferprefacion y
ejecucion de la obra proyectada.

Cuando se frate de inferprefar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de
los planos, croquis, érdenes e instrucciones correspondientes, se comunicardn necesariamente por escrifo al
Confrafista, esfando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el
enterado, que figurard al pie de fodas las érdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de
Ejecucion de la Obra, como del Director de Obra.
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Cualquier reclamacién que crea oportuno hacer el Contratista en confra de las disposiciones tomadas por la
Direccion Facultativa, habré de dirigirla, dentro del plazo de tres dias, a quien lo hubiera dictado, el cual le
dar¢ el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8. Prorroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar
las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le oforgard una
préroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el
Contratista expondra, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de
los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la
prorroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.9. Responsabilidad de la direccién facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccion Faculiativa, a excepcion del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.10. Trabajos defectuosos

El Contrafista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizara
todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, vy hasta que tenga lugar la recepcién definitiva del edificio, el Contrafista es responsable de la
ejecucion de los frabajos que ha contratado y de las faltos y defectos que puedan existir por su mala ejecucion,
no siendo un eximente el que la Direccién Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni
fampoco el hecho de que esfos frabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que
siempre se enfenderén extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecucion de la Obra advierta vicios
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no
retnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los tfrabajos o una vez finalizados
con anterioridad a la recepciéon definitiva de la obra, podré disponer que las parfes defectuosas sean sustituidas
o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa
la decision y se negase a la sustitucion, demolicion y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestion ante el
Director de Obra, quien mediard para resolverla.

1.1.2.11. Vicios ocultos

El Contratista es el nico responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construccion, durante la
ejecucion de las obras y el periodo de garantia, hasta los plazos prescritos después de la terminacion de las
obras en la vigente L.O.E., aparte de ofras responsabilidades legales o de cualquier indole que puedan
derivarse.

Si el Director de Ejecucion de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccion en las obras ejecutadas, ordenard, cuando estime oportuno, redlizar antes de la recepcién
definitiva los ensayos, desfructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los frabajos
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
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El Contratista demolerd, y reconstruiré posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas,
sus consecuencias, dafios y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director
de Obra y/o el Director del Ejecucién de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que
haya sido conformada o abonada una parte o la fotalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Confratista tiene liberfad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere
oporfuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptte una procedencia y
caracteristicas especificas en el proyeco.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberd presentar
al Direcfor de Ejecucién de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a
utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus caracteristicas técnicas, marcas, calidades,
procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.13. Presentacién de muestras

A peticién del Director de Obra, el Confratista presentard las muestras de los materiales, aparatos y equipos,
siempre con la antelacion prevista en el calendario de obra.

1.1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y caracteristicas
fécnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparacién en él exigida o cuando, a falta de prescripciones
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias
del Director de Ejecucion de la Obra, dar¢ la orden al Contrafista de sustituirlos por ofros que satisfagan las
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 dias de recibir el Confratista orden de que refire los materiales que no estén en condiciones, ésta
no ha sido cumplida, podra hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero
aceptables a juicio del Direcfor de Obra, se recibirén con la rebaja del precio que aquél defermine, a no ser
que el Confratista prefiera sustituirlos por ofros en condiciones.

1.1.2.15. Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras correrén a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omision del Confratista, o que no ofrezca las
suficientes garantias, podré comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el
proyecto, a cargo y cuenta del Contfratista y con la penalizacion correspondiente, asi como todas las obras
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director
de Obra considere necesarios.
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1.1.2.16. Llimpieza de las obras

Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de
materiales sobrantes, refirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asf como ejecutar fodos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

1.1.2.17. Obras sin prescripciones explicitas

En la ejecucién de trabajos que pertenecen a la construccion de las obras, y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitomente en este Pliego ni en la restante documentacion del proyecto, el
Contratista se atendrd, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccién Facultativa de las obras v,
en segundo lugar, a las normas y practicas de la buena construccion.

1.1.3. Disposiciones de la recepcién

1.1.3.1. Consideraciones de caracter general

la recepcién de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la
misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrd realizarse con o sin reservas y deberd abarcar la totalidad de
la obra o fases complefas y ferminadas de la misma, cuando asf se acuerde por las partes.

la recepcion deberd consignarse en un acta firmada, ol menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo
constar:

- las partes que infervienen.
- la fecha del certificado final de la fofalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
—  El coste final de la ejecucion material de la obra.

— la declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de
manera objefiva, y el plazo en que deberdn quedar subsanados los defecfos observados. Una vez
subsanados los mismos, se hard constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

- las garantios que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjunfard el cerfificado final de obra suscrito por el Director de Obra vy el Director de la Ejecucion

de la Obra.

El Promotor podra rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no estd terminada o que no se
adecta a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberd ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijard el nuevo plazo para
efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcién de la obra tendrd lugar dentro de los treinta dias siguientes a la
fecha de su terminacion, acreditada en el cerfificado final de obra, plazo que se contard a partir de la
notificacién efectuada por escrito al promotor. La recepcion se enfenderd tacitamente producida si franscurridos
treinta dias desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado
por escrifo.
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El computo de los plazos de responsabilidad y garantia seré el establecido en la LO.E., y se iniciard a partir
de la fecha en que se suscriba el acta de recepcién, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segin lo
previsto en el apartado anterior.

1.1.3.2. Recepcién provisional

Antes de dar por finalizadas las obras, comunicara el Director de Ejecucién de la Obra al Promotor o
Propiedad la proximidad de su terminacion a fin de convenir el acfo de la Recepcién Provisional.

Esta se realizard con la infervencion de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de
Fiecucién de la Obra. Se convocard también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen infervenido en
la direccion con funcién propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un defenido reconocimiento de las obras, se exfenderd un acta con fanfos ejemplares como
infervinientes v firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras
se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Direcciéon extenderén el
correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar expresamente en el Acta y se daran
al Confratista las oportunas  instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para
subsanarlos, expirado el cual se efectuard un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional
de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.3. Documentacién final de la obra

El Director de Ejecucion de la Obra, asistido por el Contrafista y los técnicos que hubieren intervenido en la
obra, redactard la documentacién final de las obras, que se facilitard al Promotor, con las especificaciones y
contenidos dispuestos por la legislacion vigente.

1.1.3.4. Medicién definitiva y liquidacién provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederd inmediatamente por el Director de Ejecucion de la Obra a
su medicion definitiva, con precisa asistencia del Confratfista o de su representante. Se extenderd la oportuna
certificacion por friplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servird para el abono por el
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

1.1.3.5. Plazo de garantia

El plazo de garantia deberd estipularse en el contrato privado vy, en cualquier caso, nunca deberd ser inferior a
seis meses.

1.1.3.6. Conservacién de las obras recibidas provisionalmente

los gostos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisional 'y
definitiva, correrén a cargo y cuenta del Confratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y reparaciones
ocasionadas por el uso correrdn a cargo de la Propiedad vy las reparaciones por vicios de obra o por defectos
en las instalaciones, serén a cargo del Confratista.
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1.1.3.7. Recepcion definitiva

la recepcion definitiva se realizard después de franscurrido el plazo de garantia, en igual modo y con las
mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesard la obligacion del Contratista de reparar @
su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservacion de los edificios, y quedarén solo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construccion.

1.1.3.8. Prérroga del plazo de garantia

Si, al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcién definitiva y el Director de Obra indicara al Confratista los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podré
resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

1.1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolucién del contrato, el Contratista vendrd obligado a refirar, en el plazo fijado, la maquinaria,
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontrafos que tuviese concerfados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por ofra empresa sin problema alguno.

las obras y frabajos ferminados por complefo se recibirén provisionalmente con los trémites establecidos
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantia, se recibiran definitivamente segun lo dispuesto anferiormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuard una sola
y definitiva recepcién.
1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

1.2.1. Definicién y atribuciones de los agentes de la edificacién

las atribuciones de los distinfos agentes intervinientes en la edificacion son las regulodas por la ley 38/99 de

Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que infervienen en el proceso de la
edificacion. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la LO.E. y demés disposiciones que
sean de aplicacion y por el contrato que origina su infervencion.

las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacién quedan recogidas en el capitulo Il
"Agentes de la edificacion”, considerandose:

1.2.1.1. El Promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa 'y
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacién,
enfrega o cesién a ferceros bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacién, impulsando la gestién necesaria para llevar a cabo la
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segin la legislacién vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades
cooperativas, comunidades de propietarios, u ofras andlogas que asumen la gestion econémica de la
edificacion.
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Cuando las Administraciones  publicas y los organismos sujetos a la legislacién de confratos de  las
Administraciones publicas acfien como promotores, se regirén por la legislocion de contratos de las
Administraciones publicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

1.2.1.2. El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica correspondiente,
redacta el proyecto.

Podrén redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, ofros técnicos, de forma
coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u ofros documentos técnicos segin
lo previsto en el apartado 2 del arficulo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de los mismas con sujecién al Proyecto y ol Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS
VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL
DERECHO DE REPETICION DE ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
fécnicos, estéficos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecio que la define, la licencia
de edificacién y demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objefo de asegurar su
adecuacion al fin propuesto.

Podrén dirigir los obras de los proyectos parciales ofros técnicos, bajo la coordinacién del Director de Obra.

1.2.1.5. El Director de la Ejecucién de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Direccion Facultativa, asume la funciéon técnica de dirigir la Ejecucion
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y calidad de lo edificado.
Para ello es requisito indispensable el estudio y andlisis previo del proyecto de ejecucion una vez redactado por
el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y afribuciones legales, estimare
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecucion de las mismas.

1.2.1.6. Los entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en
la verificacién de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboraforios de ensayos para el control de calidad de la edificacién los capacitodos para prestar
asistencia técnica, mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificacion.
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1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de
productos de consfruccién.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacién permanente en una obro,
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto
ferminadas como en proceso de ejecucion.

1.2.2. Agentes en materia de seguridad y salud segun R.D. 1627/97

la relacion de agentes infervinientes en materia de sequridad vy salud se encuentra en la memoria descriptiva del

Estudio de Seguridad y Salud.
1.2.3. La Direccién Facultativa

En correspondencia con la L.O.E., la Direccion Facultotiva estd compuesta por la Direccién de Obra y la
Direccion de Ejecucion de la Obra. A la Direccién Facultativa se integrard el Coordinador en materia de
Seguridad y Salud en fase de ejecucion de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misién a
facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucion de la obra, dirigiendo el proceso de
consfruccién en funcion de las afribuciones profesionales de cada técnico parficipante.

1.2.4. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la
Direccion Facultativa. La intensidad y nomero de visitas dependerd de los cometidos que a cada agente le son
propios, pudiendo variar en funcién de los requerimienfos especificos y de la mayor o menor exigencia
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y segin cada una de las fases de lo obra. Deberan
adaptarse al proceso logico de construccién, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcion
de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.5. Obligaciones de los agentes intervinientes

las obligaciones de los agentes que infervienen en la edificacion son las contenidas en los articulos 9, 10, 11,

12,13, 14, 15y 16, del capitulo Il de la L.O.E. y demas legislacién aplicable.
1.2.5.1. El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccién del proyecto, asi como autorizar al
Director de Obra, al Director de la Ejecucion de la Obra y al Conratista posteriores modificaciones del mismo
que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la fitulacion y capacitacién profesional necesaria, que garanticen
el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el
objefo de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el
cumplimiento de los requisitos bésicos estipulados para los edificios.
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Cestionar y hacerse cargo de los preceptivas licencias y demés autorizaciones administrativas procedentes que,
de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccién de edificios, la urbanizacion que
procediera en su enforno inmediafo, la realizacién de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los infereses de
los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma
personal e individualizada, tanto por actos propios como por acfos de ofros agentes por los que, con arreglo a
la legislacion vigente, se deba responder.

la suscripcion obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los
dafios materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres
afios o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial mencién a las viviendas
individuales en régimen de autopromocién, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso,
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo
establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de oclubre, por el que se establecen las disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud en las obras de construccion.

El Promotor no podra dar orden de inicio de las obras hasta que el Confratista haya redactado su Plan de
Seguridad y, ademds, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase
de Ejecucién de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobacién realizada al efecto.

Ffectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra,
redactandolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo Il del RD 1627/97. Copia del mismo debera
exponerse en la obra de forma visible, actualizandolo si fuese necesario.

Suscribir el acta de recepcién final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de
las obras, que podrd efectuarse con o sin reservas y que deberd abarcar la fofalidad de las obras o fases
complefas. En el caso de hacer mencién expresa a reservas para la recepcion, deberén mencionarse de
manera defallada las deficiencias y se deberd hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los
defectos observados.

Enfregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de
uso y mantenimiento del mismo y demds documentacién de obra ejecutada, o cualquier ofro documento
exigible por las Administraciones competentes.

1.2.5.2. El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujecién a la normativa urbanistica y técnica en vigor y
conteniendo la documentacion necesaria para framitar fanto la licencia de obras y demds permisos
administrativos -proyecto basico- como para ser inferpretada y poder ejecutar fotalmente la obra, entregando ol
Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucion con el nivel de detalle gréfico y escrito suficiente y calcular
los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion vy la estructura. Concretfar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, horacinas, espacios asignados para subida de
conductos, reservas de huecos de ventilacion, alojamiento de sistemas de telecomunicacion vy, en general, de
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar los deferminaciones concrefas y especificaciones
defalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucion, no
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pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberd entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o insfalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratacién de colaboraciones parciales de ofros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracion necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos
parciales exigibles por la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo
adecuado del proceso edificatorio, que deberan ser redactados por técnicos compefentes, bajo su
responsabilidad y suscrifos por persona fisica. los proyectos parciales serén aquellos redactados por ofros
fécnicos cuya competencia puede ser disfinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto,
de exclusiva responsabilidad de éstos.

Floborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislacién vigente en los que
es legalmente competente para su redaccion, excepto declinacién expresa del Arquitecto y previo acuerdo con
el Promotor, pudiendo exigir la compensacion econémica en concepto de cesion de derechos de autor y de la
propiedad infelectual si se tuviera que enfregar a ofros técnicos, igualmente competentes para realizar el
trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informdtico.

Ostentar la propiedad infelectual de su trabajo, tanto de la documentacién escrita como de los célculos de
cualquier tipo, asi como de los planos confenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos
complementarios.

1.2.5.3. El Constructor o Contratista

Tener la capacitacion profesional o fitulacién que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente
exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente
Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirg el Plan de
Seguridad y Salud al que se refiere el articulo 7 del RD 1627/97 de 24 de ociubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislocion vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajusténdose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, asi como cumplir las érdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la
fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las
condiciones bésicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de
Ejecucion como de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que
le resulta suficiente para la comprension de la fofalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando
las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Direccion Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con
sujecion al Proyecto de Ejecucion que deberd haber examinado previamente, a la legislacion aplicable, a las
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Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Direcfor de la Ejecucion Material de la Obra, a fin de
alcanzar lo calidad exigida en el proyecto.

Ffectuar las obras siguiendo los criferios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la
obligacion de conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, ain
cuando estos criferios no esfuvieran especificamente resefiados en su tofalidad en la documentacién de
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de
los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que lo naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo
del nomero adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por
personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que
sean compatibles entre si y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar inferferencias,
contribuyendo con ello a la agilizacién y finalizacién de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectte las actuaciones
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligenfemente vy sin inferrupcién, programéndolas de manera
coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecucion Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberdn transcurrir
sin dilacién y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por
sus frabajadores subordinados, exigiéndoles el confinuo autocontrol de los trabajos que efectoen, y ordenando
la modificacion de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar lo idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del
Director de la Ejecucion de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las
garantias, documentacion minima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacién, debiendo recabar de la Direccién Facultativa o informacién que necesite para cumplir
adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que infervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para
efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en
cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demds actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Direccion Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecucién de la Obra en los actos de replanteo vy firmar posteriormente y una vez
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcién final.

Facilitar o los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboracién de lo documentacion
final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en el Articulo 19 de la ley de Ordenacion de la Edificacion y
que, en funcién de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacién o acabado
de las obras), 3 afios (dafios por defectos o vicios de elementos constructivos o de instolaciones que afecten a
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la habitabilidad) o 10 afios (dafios en cimentacion o estructura que comprometfan directamente la resistencia
mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.5.4. El Director de Obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y
estética a los agentes infervinientes en el proceso constructivo.

Defener la obra por causa grave y justificada, que se deberd hacer constar necesariomente en el Libro de
Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, recfificaciones o planos complementarios que se precisen para el
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Onica la redaccion de aquellas modificaciones o
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuacion de la cimentacion y de la esfructura proyectadas a
las caracteristicas geotécnicas del terreno; el célculo o recdleulo del dimensionado y armado de todos y cada
uno de los elementos principales y complementarios de la cimentacién y de la estructura vertical y horizontal; los
que afecten sustancialmente a la distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubiera y
dimensionado y composicién de huecos, asi como la modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al Direcfor de la Ejecucién de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para
el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de
proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta infterprefacion
y ejecucion del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en
el libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta
interprefacion de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar fodas las aclaraciones y érdenes verbales que
estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto
bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del
Promotor, la supervision de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente
ejecutadas previa a su liquidacién final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o
normativas, conllevan una variacién de lo construido con respecio al proyecto bésico y de ejecucion y que
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacién gréfica y escrita del proyecto
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos vy/o
estudios complementarios deberén obligatoriomente entregarle la documentacién final en la que se haga
constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redoctadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexard el Acta de Recepcion Final; la relacion identfificativa de los agentes que
han infervenido en el proceso de edificacion, incluidos todos los subcontratfistas y oficios intervinientes; las
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que
le sea de aplicacion.
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la documentacion a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro
del Edificio y el Promotor deberé entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso
de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberd ser custodiado por el
Presidente de la Comunidad de Propietfarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al
resto de propiefarios su confenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada
documentacién.

Ademés de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los arficulos
precedentes, es mision especifica suya la direccién mediata, denominada alta direccion en lo que dl
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a ésfe.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las érdenes de los Arquitectos Directores de
Obra en su labor de dlta direccién se considerard como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al
Confrafista y/o acudir a los autoridades judiciales, siendo responsable el Confratista de los consecuencias
legales y econémicas.

1.2.5.5. El Director de la Ejecucién de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, segin se establece en el Ariculo 13 de la LOE y demas
legislacion vigente al efecto, las afribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a continuacion:

La Direccién inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcion a pié de obra, previo a su acopio o colocacion definitiva, de todos los
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con
precision a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de
aceptacion o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada,
ordenando la realizacion de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucién material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del
Proyecto, asi como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de

Obra.

Anticiparse con la anfelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anficipada vy
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demds productos suministrados, exigiendo la
presentacion de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose
dicho cometfido a fodos los elementos de cimentacion y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de
sus especificaciones concrefas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica
homologada, didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la
Instruccion del Hormigén vigente y de aplicacion.

Comprobacion del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con
acverdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de fodas las normativas que son de

e Ingenieros de Edificacion de Valencia

AR2875-PDC-PP-O1_Ed1 23
Colegio Oficial de 17/07/2017 PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA ,:«\
Aparejadores, Arquitectos Técnicos V I S A D O 1712014571 EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia K‘«‘ \\\\\,

COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS

5

/.




PROYECTO DE DEMOUCION DE INSTALACIONES

EFIMERAS DE OFICINAS Y AIMACENES VAL=NCIA

FERROVIARIO PARQU=

TYPSA . =N TRAI
R RT3 PLEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS L= TRAL
Egkrgdﬁg%g PARTICULARES Junio 2017

aplicacién; a dimensiones parciales y fotales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las
distancias que deben guardarse entre ellos, tanfo en horizontal como en vertical.

Verificacién de lo adecuada puesta en obra de fébricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazén v,
en general, a lo que afafie a la ejecuciéon material de la totalidad de la obra y sin excepcién alguna, de
acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construccién (lex arfis) y a las normativas de
aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacién y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida
supervision de la ejecucion de la misma en fodas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la fotal finalizacion
del edificio, dando las érdenes precisas de ejecucion al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes vy Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar
Y
para la correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las érdenes previamente efectuadas y la adecuacion de
lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado frazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuaciéon vy su
dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste fanto a las especificaciones del proyecto de ejecucion
como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detfener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave vy justificada, que se deberd hacer constar necesariamente
en el libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que
deberdén necesariomente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Confrol de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados,
ensayos y demds acfuaciones necesarias de elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de
fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las
soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resulfados de los Ensayos de Control
conforme se vaya feniendo conocimienfo de los mismos, proponiéndole la realizacién de pruebas
complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacién, emitir las certificaciones parciales o totales relafivas a las unidades de obra
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar actfiva y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unién entre éstos,
el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resulfados del Control de
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos vy verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su
supervision relativos a los elementos de la cimentacion, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y
escorrentia de cubierfas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de
saneamiento y desagies de pluviales y demds aspectos sefialados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Cerlificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta
ejecucion de las obras y a la comprobacion y verificacién positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
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Si se hiciera caso omiso de las érdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecucion de las
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrd acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y econémicas.

1.2.5.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso,
al director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los
frabajos confratados, en su caso, a fravés de la comespondiente acreditacion oficial oforgada por las
Comunidades Auténomas con competencia en la materia.

1.2.5.7. Los suministradores de productos

Realizar los entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su
origen, identidad y calidad, asf como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la
normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como
las garantias de calidad correspondientes, para su inclusion en la documentacion de la obra ejecutada.

1.2.5.8. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y

mantenimiento, asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y
garantias con que ésfa cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietfarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de
los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacion de la
obra ejecutada.

1.2.6. Documentacién final de obra

De acuerdo al Articulo 7 de la ley de Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el proyecto
con la incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, serd facilitado al promotor
por el Director de Obra para la formalizacién de los correspondientes trémites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntard, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes
que han infervenido durante el proceso de edificacion.

1.3.  DISPOSICIONES ECONOMICAS
1.3.1. Definicién

las condiciones econémicas fijan el marco de relaciones econémicas para el abono y recepcion de la obra.
Tienen un carécter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las parfes que intervienen,
Promotor y Contrafista, que es en definitiva el que tiene validez.
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1.3.2. Contrato de obra

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, anfes de iniciarse las obras,
evitando en lo posible la realizacién de la obra por administracion. A la Direccion Facultativa (Director de Obra
y Director de Ejecucion de la Obra) se le facilitara una copia del contrato de obra, para poder certificar en los
términos pactados.

S¢lo se aconseja contratar por administracién aquellas partidas de obra irrelevantes y de dificil cuantificacién, o
cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberd prever los posibles interpretaciones y discrepancios que pudieran surgir entre las
partes, asl como garantizar que la Direccion Facultotiva pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y
CONTROILAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y deferminen con claridad, como minimo,
los siguientes puntos:

—  Documentos a aportar por el Confratfista.

- Condiciones de ocupacién del solar e inicio de las obras.
- Determinacion de los gastos de enganches y consumos.

- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislacion laboral.
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor.

—  Presupuesto del Contratista.

—  Revisién de precios (en su caso).

— Forma de pago: Cerfificaciones.

- Refenciones en concepto de garantia (nunca menos del 5%).
—  Plozos de ejecucion: Planning.

- Refraso de la obra: Penalizaciones.

—  Recepcion de la obra: Provisional y definifiva.

- litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Econdémicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no
exista confrato de obra alguno entre las partes se le comunicard a la Direccién Facultativa, que pondré a
disposicion de las partes el presente Pliego de Condiciones Econémicas que podré ser usado como base para
la redaccion del correspondiente contfrato de obra.

1.3.3. Criterio General

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construccion, definidos en la ley 38/1999 de
Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por
su correcta acfuacion con arreglo a las condiciones confractualmente establecidas, pudiendo  exigirse
reciprocamente las garantias suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
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1.3.4. Fianzas

El Contratista presentard una fianza con arreglo al procedimiento que se esfipule en el contrato de obra:

1.3.4.1. Ejecucién de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
confratadas, el Director de Obra, en nombre y representacion del Promotor, los ordenara ejecutar a un tercero,
o podréd realizarlos direclamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no
bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

1.3.4.2. Devolucién de las fianzas
la fianza recibida serd devuelta al Contrafista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada

el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El Promotor podra exigir que el Contratfista le acredite la liquidacion
y finiquito de sus deudas causadas por la ejecucién de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

1.3.4.3. Devolucién de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrd

derecho el Confratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

1.3.5. De los precios

El objetivo principal de la elaboracién del presupuesto es anficipar el coste del proceso de construir la obra.
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y cerfifica por
separado, y basandonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

1.3.5.1. Precio bésico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, efc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra,
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

1.3.5.2. Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

—  Costes directos: calculados como suma de los productos "precio basico x canfidad" de la mano de
obra, maquinaria y materiales que infervienen en la ejecucion de la unidad de obra.

-~ Medios auxiliares: Costfes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje
de ofros componentes, debido a que representan los costes directos que infervienen en la ejecucion de
la unidad de obra y que son de dificil cuantificacion. Son diferentes para cada unidad de obro.

—  Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares,
igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para
la ejecucion de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relacion o la composicién de los precios, el vigente Reglamento general de la ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (Real Decreto 1098,/2001, de 12 de octubre) establece que la composicion y el
cdleulo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la deferminacion de los costes directos e
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indirectos precisos para su ejecucion, sin incorporar, en ningin caso, el importe del Impuesto sobre el Valor
Afiadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera cosfes directos:
— Lo mano de obra que interviene directamente en la ejecucion de la unidad de obra.

—  los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se
trate o que sean necesarios para su ejecucion.

— los gastos de personal, combustible, energia, etc., que fengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obra.

— los gasfos de amortizacion y conservacion de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:

los gastos de instalacion de oficinas o pie de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorio, efc., los del personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gasfos, excepto aquéllos que se reflejen en el
presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje de los costes
irecfos, igual para todas las unidades de obra, que adoptard, en cada caso, el autor del proyecto a la vista
direcfos, igual para todas | dodes de obra, que adoptare d | autor del proyecto a la vist
de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de
ejecucion.

las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones
necesarias para su correcta ejecuciéon, se encuentran en el aparfado de 'Prescripciones en cuanto a la
Fiecucién por Unidad de Obra.!, junto a la descripcion del proceso de ejecucion de la unidad de obra.

Si en la descripcién del proceso de ejecucion de la unidad de obra no figurase alguna operacién necesaria
para su correcta ejecucion, se entiende que estd incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no
supondrd cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaracion, se exponen algunas operaciones o frabajos, que se entiende que siempre forman parte
del proceso de ejecucion de las unidades de obra:

—  El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones.

—  Eliminacién de restos, limpieza final y refirada de residuos a vertedero de obra.
—  Montaje, comprobacién y puesta a punto.

- las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.

-~ Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se consideraran siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las
unidades de obra.

1.3.5.3. Presupuesto de Ejecuciéon Material (PEM)

Es el resulfado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.
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Se denomina Presupuesto de Ejecucion Material al resultado obtenido por la suma de los productos del numero
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir
los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor afiadido.

1.3.5.4. Precios contradictorios

Sélo se produciran precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida
infroducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estard obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriomente entre el Director de Obra y el Contrafista antes
de comenzar la ejecucion de los frabajos v en el plazo que determine el confrafo de obra o, en su defeco,
antes de quince dias habiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la
diferencia, se acudira, en primer lugar, al concepto mas andlogo dentro del cuadro de precios del proyecto v,
en segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

los confradictorios que hubiese se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra.
Nunca se fomard para la valoracion de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecucion de
la unidad de obra en cuestion.

1.3.5.5. Reclamacién de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamacién u observacion
oportuna, no podrd bajo ningin prefexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucién de las obras.

1.3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningun caso podré alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicacién de los
precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estard a lo previsto en el Presupuesto y en
el criterio de medicién en obra recogido en el Pliego.

1.3.5.7. De la revisién de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contrafista se enfiende que es cerrado, por lo que no se aplicard revision de
precios.

Sélo se procederd a efectuar revisién de precios cuando haya quedado explicitomente determinado en el
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

1.3.5.8. Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene
por escrito.

los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo
el Contratista responsable de su guarda y conservacién.
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1.3.6. Obras por administracién

Se denominan "Obras por administracion" aquellas en los que las gestiones que se precisan para su realizacion
las lleva directamente el Promotor, bien por si mismo, por un representante suyo o por mediacién de un
Contratista.

las obras por administracién se clasifican en dos modalidades:
—  Obras por administracién directa.
—  Obras por administracién delegada o indirecta.
Segun la modalidad de contratacién, en el contrato de obra se regulara:
- Su liquidacién.
—  El abono al Contratista de las cuentas de administracién delegada.
— las normas para la adquisicién de los materiales y aparatos.

—  Responsabilidades del Contratista en la contratacién por administracién en general y, en particular, la
debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.7. Valoracién y abono de los trabajos

1.3.7.1. Formay plazos de abono de las obras

Se realizard por certificaciones de obra y se recogerdn las condiciones en el contrato de obra establecido entre
las partes que infervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

los pagos se efectuarén por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, vy su
importe corresponderd precisamente al de las cerfificaciones de la obra conformadas por el Director de
Ejecucion de la Obra, en virtud de las cudles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecucion de la Obra realizard, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medicion
en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por unidad de obra, la medicion de las
unidades de obra ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior, pudiendo el Confratfista presenciar la
realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y caracteristicas, hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista estéd obligado a avisar al Director de Ejecucién de la Obra con la
suficiente antelacion, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos,
levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribira el Contratfista.

A falta de aviso anficipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar
las decisiones del Promotor sobre el particular.

1.3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el confrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste ultimo formulard una relacion
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, segun la medicién practicada por el Direcfor de
Fiecucion de la Obra.
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las certificaciones de obra serdn el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios
confratados de los unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no seran objefo de cerificacion alguna.

los pagos se efectuarén por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderd al
de las cerfificaciones de obra, conformadas por la Direccién Facultativa. Tendrén el cardcter de documento
enfregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidacion Final, no
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptacién, la aprobacién, ni la recepcion de las obras
que comprenden.

las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. Si
la Direccion Facultativa lo exigiera, las cerfificaciones se extenderan a origen.

1.3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Conlfratista, incluso con la autorizacién del Director de Obra, emplease materiales de mas esmerada
preparacién o de mayor famafio que el sefialado en el proyecto o sustituyese una clase de fébrica por ofra que
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en generadl,
infrodujese en ésfa y sin solicitarsela, cualquier ofra modificacion que sea beneficiosa a juicio de la Direccion
Facultativa, no tendra derecho mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese
construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y confratada o adjudicada.

1.3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los frabajos presupuestados en partida alzada se efectuard previa justificacion por parte del
Confrafista. Para ello, el Director de Obra indicar¢d al Confrafista, con anterioridad a su ejecucion, el
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

1.3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier fipo de frabajo de indole especial v ordinaria que, por no esfar
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendré el Contratista la
obligacion de redlizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le seran abonados
por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

1.3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantia

Efectuada la recepcion provisional, y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutodo trabajos
cualesquiera, para su abono se procederd asf:

- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realizacién
durante el plazo de garantia, serén valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados
de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin esfar sujetos a revision de
precios.

—  Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparacién de desperfectos ocasionados por el uso del
edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valoraran y abonaran a
los precios del dia, previamente acordados.
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— Si se han ejecutado trabajos para la reparacién de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccion o de la calidad de los materiales, nada se abonard por ellos al Contratista.

1.3.8. Indemnizaciones Mutuas
1.3.8.1. Indemnizacién por retraso del plazo de terminacién de las obras

Si, por causas imputables al Contrafista, las obras sufrieran un refraso en su finalizacién con relacién al plazo
de ejecucion previsto, el Promotor podré imponer al Contrafista, con cargo a la dlima cerificacién, las
penalizaciones establecidas en el confrato, que nunca serén inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso
de la obra.

1.3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulard en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
1.3.9. Varios

1.3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Si, por causas imputables al Confratisto, las obras sufrieran un refraso en su finalizacion con relacién al plazo
de ejecucion previsto, el Promotor podré imponer al Confrafista, con cargo a la Glima cerificacién, las
penalizaciones esfablecidas en el contrato de obra, que nunca seran inferiores al perjuicio que pudiera causar
el retraso de la obra.

1.3.9.2. Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valoraran.

1.3.9.3. Seguro de las obras

El Contratista estd obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién, hasta
la recepcion definitiva.

1.3.9.4. Conservacién de la obra

El Contratista esté obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecucién, hasta
la recepcion definitiva.

1.3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podra el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecucién de las obras sin el
consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena ferminacién de las obras, como por resolucién del
contrato, estd obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6. Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de ofro origen, sobre vallas, alumbrado, efc., cuyo
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecucion de las obras y por conceptos inherentes a los propios
trabajos que se realizan, correrdn a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo
confrario.
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1.3.10. Retenciones en concepto de garantia

Del importe total de los cerfificaciones se desconfaré un porcentaje, que se refendrd en concepto de garantia.
Este valor no deberd ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderd de los trabajos mal ejecutados y de
los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retencion en concepto de garantia quedard en poder del Promotor durante el tiempo designado como
PERIODO DE GARANTIA, pudiendo ser dicha refencién, "en metdlico" o mediante un aval bancario que
garantice el importe total de la refencion.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones
contratadas, el Director de Obra, en representacién del Promotor, los ordenard ejecutar a un tercero, o podré
realizarlos directamente por administracién, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no basfase para cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

la fianza refenida en concepto de garantia serd devuelta al Contratista en el plazo esfipulado en el contrato,
una vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la obra. El promotor podré exigir que el Confrafista le
acredite la liquidacion vy finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecucién de la obra, tales como salarios,
suministros o subcontratos.

1.3.11. Plazos de ejecucién: Planning de obra

En el contrafo de obra deberdn figurar los plazos de ejecucién y enfregas, tanfo totales como parciales.
Ademés, serd conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecucién de la obra donde figuren
de forma grdfica y defalloda la duracion de las distintas partidas de obra que deberén conformar las partes
contratantes.

1.3.12. Lliquidacién econémica de las obras

Simulténeamente al libramiento de la dltima cerfificacién, se procederd al otorgamiento del Acta de Liquidacion
Econémica de las obras, que deberén firmar el Promotor y el Contratista. En este acfo se dard por terminada la
obra y se enfregaran, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de
acverdo a la Normativa Vigente, asi como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidacién Econémica servird de Acta de Recepcién Provisional de las obras, para lo cual sera
conformada por el Promotor, el Contrafista, el Director de Obra y el Director de Ejecucién de la Obrg,
quedando desde dicho momento la conservacién y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

la citada recepcion de las obras queda regulada segun se describe en las Disposiciones Generales del
presente Pliego.

1.3.13. Liquidacién final de la obra

Entre el Promotor y Confratista, la liquidacion de la obra deberd hacerse de acuerdo con las cerfificaciones
conformadas por la Direcciéon de Obra. Si la liquidacién se realizara sin el visto bueno de la Direccion de
Obra, ésta sélo mediard, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES
2.1.  DE CARACTER GENERAL
2.1.1. Especificaciones

Operaciones destinadas a la demolicién, derribo o deconstruccion, total o parcial, de un edificio o de un
elemento constructivo, incluyendo o no la carga, transporte y descarga de los materiales no utilizables que se
producen en los derribos.

2.1.2. De la ejecucion del elemento
Preparacién

Se realizard un reconocimiento previo por parte del contrafista, del estado de las insfalaciones, estructura,
estodo de conservacién, estado de las edificaciones colindantes o medianeras. Ademds, se comprobard el
estado de resistencia de las diferentes partes del edificio.

Se rodeard el edificio con vallas, verjas o muros. Cuando la consfruccion se sitte en una zona urbana vy su
altura sea superior a 5 m, la altura de la valla, verja o muro no serd menor de 2 m y se situardn en lo calzada
a una distancia del edificio no menor de 150 cm. Cuando dificulten el paso se dispondréan a lo largo del
cerramiento luces rojas separadas entre si a una distancia no mayor de 10 m y en las esquinas.

Se desconectardn las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidod y teléfono,
neutralizdndose sus acometidas.

Se profegeran los elementos de servicio publico que puedan ser afectados, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, efc.

Se desinsectard o desinfectard si es un edificio abandonado.

Se comprobaré que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos.
Fases de ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones:

o Derribo.
0 Retirada de los materiales de derribo.

En éste proyecto estd expresamente prohibido la demolicion mediante voladura con explosivos.

las operaciones de derribo se efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de
sequridad suficientes y evitar dafios en las construcciones proximas, de acuerdo con lo que sobre el particular
ordene el director de obra, quien designard y marcard los elementos que haya que conservar intactos.

los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
préximas a la obra a derribar.

Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provision
de palancas, cufics, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como gazas o ganchos y
lonas o plésticos. En edificios con abundancia de material combustible se dispondrd, como minimo, de un
extinfor manual contra incendios.
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No se suprimiran los elementos afirantados o de arriostramiento en fanto no se supriman o confrarresten las
fensiones que incidan sobre ellos.

En elementos metfdlicos en tensién se tendrd presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las
tensiones.

El core o desmonfaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizard manteniéndolo
suspendido o apuntalado, evitando cafdas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los
mecanismos de suspension.

No se acumularén escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros,
mientras éstos deban permanecer en pie.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus
punfos de apoyo, mediante mecanismo que frabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el
descenso lento.

Llos compresores, martillos neuméticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccion facultativa.
En la demolicion de elementos de madera se arrancaran o doblarén las puntas y clavos.
Las groas no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalias, en cuyo caso
se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.
la evacuacion de escombros, se podrd realizar de las siguientes formas:

0 Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y
longitud de 1 a 1,50 m, distribuidos de fal forma que permitan la répida evacuacién de los
mismos. Esfe sistema sélo podrd emplearse en edificios o restos de edificios con un méximo de
dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.

0 Mediante gria cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga
del escombro.

0 Mediante canales. El dltimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad
de salida del material y de forma que el exiremo quede como maximo a 2 m por encima del
svelo o de la plataforma del camién que realice el transporte. El canal no ira situado
exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su framo inclinado inferior, y su
seccion Otil no serd superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estard protegida contra
caidas accidentales.

0 lanzando libremente el escombro desde una aliura maxima de dos plantas sobre el terreno, si
se dispone de un espacio libre de lodos no menores de 6x6 m

0 Por desescombrado mecanizado. la maquina se aproximard a la medianeria como maximo la
distancia que sefiale la documentacion técnica, sin sobrepasar en ningun caso la distancia de
1 my frabajando en direccién no perpendicular a la medianeria.

No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores esfaran profegidas del viento y vigiladas. En
ningun caso se ufilizard el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

Acabados

e Ingenieros de Edificacion de Valencia
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En la superficie del solar se mantendrd el desagie necesario para impedir la acumulacion de agua de lluvia o
nieve que pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.

Finalizadas las obras de demolicién, se procederd a la limpieza del solar.
Control y aceptacién

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobard que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que
se dispone de los medios adecuados y que el orden vy la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicién, si aparecieran griefas en los edificios colindantes se colocardn festigos, a fin de observar
los posibles efectos de la demolicion y efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario.

Conservacion haosta la recepcion de las obras

En tanfo se efectte lo consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicion, se
conservaran las confenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las edificaciones
medianeras, asi como las vallas y/o cerramientos.

Al findlizar la jomada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las
condiciones atmosféricas u ofras causas puedan provocar su derumbamiento. Se profegeran de la lluvig,
mediante lonas o plésticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

2.2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
2.2.1. Materiales Basicos

2.2.1.1.  Agua

El agua que haya de utilizarse en la fabricacién y curado de morteros y hormigones, y en lavados de arena,
piedra y fabricas serd clara, limpia y exenta de canfidades perjudiciales de aceite, acidos, sales, dlcalis,
materia orgdnica y ofras sustancias nocivas segun lo especificado en la Instruccién para el proyecto vy la
ejecucion de obras de hormigén en masa o armado EHE. Se podrén emplear depositos de almacenamiento.

Se podran emplear, tanto para el amasado como para el curado de morteros y hormigones todas las aguas
pofables y los sancionadas como aceptables por la practica, es decir, las que no produzcan o hayan
producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agriefomientos, corrosiones o perturbaciones en el fraguado,
resistencia y endurecimiento de las masas y obras que se ejecutan.

Salvo justificacién especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente los propiedades exigidas al mortero
y hormigén se rechazaran las aguas que no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes:

Acidez, comprendida entre 5y 8, segun UNE 7.234/71. Para la determinacion del pH podra utilizarse
papel indicador universal del pH, con la correspondiente escala de colores de referencia.

Sustancias disueltas, en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 g/l), equivalente a quince mil

partes por millén (15.000 ppm), segun UNE 7.130/58.

Contenido en sulfatos, expresados en SO, igual o inferior a un gramo por litro, equivalente a 1.000 ppm,
excepto para el cemento SR en que se podrd elevar este limite a 5 g/1(5.000 ppm), segon UNE 7.131/58.

lén cloro, en proporcién igual o inferior a tres gramos por litro, equivalente a 3.000 ppm, segun UNE
7.178/60. Para el hormigén en masa esta proporcion no serd superior a 25 g/, equivalente a 25.000 ppm.
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- Grasas o aceites en cantidad inferior a 15 gramos/litro o 15.000 ppm segin UNE 7.235/71.

- Sustancias organicas solubles en éfer en cantidad inferior o quince gramos por litro, equivalentes a 15.000

ppm, segin UNE 7.235/71.
- Estaran fotalmente exentas de hidratos de carbono u ofros azicares, segun UNE 7.132/58.

2.2.1.2. Cementos

Cumpliran el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepcion de cementos RC-08 y el Pliego
General de Condiciones de la Edificacion. También cumplira las recomendaciones contenidas en la "Instruccion
de Hormigén Estructural EHE, asi como las Normas UNE 80301-96 y UNE 80303-96, siendo capaz de

proporcionar al hormigén las condiciones exigidas en el apartado correspondiente de este Pliego.

Si en algun caso faltase la especificacion de la clase de cemento, la Direccion facultativa decidira el fipo, clase
y categoria del cemento que se debe utilizar. El empleo del cemento aluminoso estard especialmente proscrito y
para su utilizacion deberd ser objeto, en cada caso, de estudio especial, exponiendo las razones que
aconsejan su uso.

El cemento se almacenard en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como
de los paredes.

Cada enfrega de cemento en obra vendrd acompafada del documento de garantia de la fébrica, en el que
figurara su designacién, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las caracteristicas
fisicas y mecanicas y a la composicién quimica esfablecidas. Es conveniente que ol documento de garantia se
agreguen ofros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fébrica.

En la recepcién se comprobard que el cemento no llega excesivamente caliente. Si se fransvasa
mecanicamente, su temperatura debe ser inferior a 70° C. Si se descarga a mano, la temperatura del cemento
no deberd exceder del mayor de los dos limites siguientes:

a) Cuarenta grados centigrados (40° C).
b) Temperatura ambiente mas cinco grados centigrados.

De no cumplirse los limites citados deberd comprobarse con anterioridad a su empleo que el cemento no
presenta fendencia a experimentar falso fraguado.

Cuando se reciba cemento en sacos, se comprobard que éstos son los expedidos por la fabrica.
2.2.1.3.  Morteros de cemento

Se denominan morteros de cemento a las masas plasticas obtenidas al mezclar cemento, arena y agua. Si se
afiade cal, reciben el nombre de morteros bastardos o mixtos. Eventualmente pueden contener algun producto
de adicién para mejorar sus propiedades, pero su utilizacién deberd ser aprobada por la Direccién de obra.

El agua debera ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin.

El cemento cumplira lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de

Cementos RC-08.

la cal a ufilizar serd apagada y en polvo, envasada vy efiquetada segin UNE EN 80.501 1/93 EX,
admitiéndose para la cal aérea la definida como tipo | en la UNE EN 80.501 1/93 EX, y para la cal
hidraulica la definida como tipo | en la UNE EN 80.501 1/93 EX.
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la arena serd natural, procedente de rio, mina, playa, machaqueo o de mezcla de ellas y cumplirg con lo
especificado en la norma EHE.

En caso de emplearse aditivos o colorantes cumpliran también con lo especificado en la citada norma.

la plasticidad de los morteros se determinard midiendo su asentamiento en el cono de Abrams, debiendo de
estar comprendida entre 15 cm (consistencia seca) y 19 cm (consistencia fluida) inclusive.

la dosificacion de los morteros se podrd especificar de tres formas: por su resistencia a compresion en kg/cm?2;
por los kilos de cemento por metro cubico de mortero y por la relacién volumétrica de sus componentes.

la resistencia a compresién de un morfero es el valor caracteristico con probabilidad de 0,05 de no ser
alcanzado de la serie de resultados obtenidos sobre las doce medias probetas que se obtienen del ensayo a
flexion de seis probefas de 4x4x16 cm con edad de 28 dias, conservadas en ambiente humedo a 15°C,
ensayadas segin norma UNE 80.101/88, y ERRATUM/89 con drea de presion de 4x4 cm y expresado en
N,/ mm?.

la dosificacion por la relacion volumétrica de sus componentes vendrd expresada por dos cifras: la primera
indicard los partes de cemento y la segunda, las de arena. Un mortero de dosificacion 1:3, indicard una parte
en volumen de cemento y fres partes en volumen de arena. Las dosificaciones fipo, son las siguientes:

1:2 (600 kg/m?) 1:4 (380 kg/m? 1:6 (250 kg/m?) 1:10 (170 kg/m?)
1:3 (450 kg/m?) 1:5 (300 kg/m? 1:8 (200 kg/m?)

En el caso de morteros bastardos o mixfos, vendrd expresada por tres cifras: la primera indicard las partes de
cemento, la segunda las de cal y la tercera las de arena. Un mortero de dosificacion 1:2:10, indicaré una
parte en volumen de cemento, dos partes en volumen de cal aérea y diez parfes en volumen de arena.

la canfidad de agua empleada en la confeccién de morteros, variara entre 250 y 300 litros por mortero,
dependiendo de la granulometria y humedad de la arena utilizada (para arenas mas gruesas, menor cantidad
de agua)

Para la utilizacion de cualquier tipo de aditivo, serd necesaria la autorizacion de la Direccién facultativa. En
caso de ser auforizado su empleo, se hard por escrito indicando expresamente la dosificacién y condiciones de
uso establecidas mediante los ensayos y comprobaciones oportunas.

la confeccion de morteros deberd verificarse, siempre que sea posible, a cubierto, para evitar que el estado
higrométrico del aire pueda alterar, por exceso o por defecto, la proporcién de agua que deba entrar a formar
parte del mortero.

El cemento y la arena se mezclarén en seco hasta conseguir un producto uniforme afiadiéndose a continuacion
el agua necesaria para que la mezcla fenga una constitucién adecuada. Si se emplea cal en pasta, se verterd
ésta sobre la arena o sobre la mezcla.

El amasado de los morteros se realizard preferentemente con amasadora u hormigonera, batiendo el tiempo
preciso para conseguir una mezcla homogénea, con un minimo de un minuto a partir del momento en el que se
afiadié el agua a la mezcla. Si el amasado se realiza a mano se haré sobre una base impermeable con tres
batidos, como minimo.

Cuando la temperatura sea elevada, para evitar el fraguado répido de los morteros es conveniente que los
ingredientes que se empleen, incluso el agua, no estén expuestos a la accién directa del sol, pues por encima
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de 20 C de temperatura en la masa se alteran y aceleran las condiciones de fraguado. Cuando la temperatura
exceda de 30° C, se humedecerdn ligeramente las arenas, antes de su empleo.

El morfero de cemento se utilizard dentro de las dos horas inmediatas a su amasado.
2.2.2. Regularizacién de superficies
2.2.2.1.  Hormigones

los hormigones que aqui se definen cumpliran los especificaciones indicadas en la vigente Instruccion de
Hormigoén Estructural (EHE), o normativa que la susfituya, asi como especificaciones adicionales contenidas en el
arficulo 610 del PG-3 (O.F. 475/2002 BOE 6,/03/02).

El Director de las Obras, fijaré la frecuencia y el tamafio de los lofes para la realizacion de los ensayos
previstos en los arficulos 85 y 86 de la vigente “Instruccion de Hormigon Estructural (EHE)” o normativa que la
sustituya, para los casos en que varien las condiciones de suministro, v si no se dispone de un certificado de
idoneidad de los mismos emitido con una antigiedad inferior a un afio, por un laboratorio oficial u oficialmente
acreditado.

El contratista adjudicatario de las obras serd responsable de la calidad de los materiales utilizados y del
cumplimiento de todas las especificaciones establecidas para los mismos en la Instruccion EHE.

Los hormigones no fabricados en central no se podran utilizar, estando en cualquier caso limitada su utilizacion,
cuando asf lo autorice el Director de Obra a hormigones de limpieza o unidades de obra no estructurales.

los tipos de hormigén a emplear, de acuerdo con la denominacion del Ariculo 39.2 de la Instruccion de
Hormigon Estructural (EHE), serén los siguientes, segun su uso:

. Hormigon de limpieza en base de cimentaciones: HL-150,/P/20
. Elementos realizados in situ de la cimentacién: HA-25/P/12/lla

Aridos para hormigones
Avrido Fino.
Cumplira los requerimientos de los articulos 28, 84 y 85 de la EHE-08.

En el caso de fabricacion propia de los hormigones, y con independencia de lo requerido en las citadas
normas, se realizardn, como minimo, los siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de

suministro:

. Granulometria (UNE-EN 933-2)

. Contenido de ferrones de arcilla (UNE-7133)

. Material que flota el liquido de peso especifico 2.0. (UNE-7244)

. Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

. Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

. Reactividad con los dlcalis del cemento (UNE-146507/146508)

. Contenido en materia organica (UNE-EN 1744-1)
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. Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNEEN 1367-2)
. Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)
. Friabililidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

. Absorcion de agua (UNE-83133)

los aridos se acopiarén inmediatamente, segin tamafio, sobre superficies limpias y drenadas, en montones
nefamente distinfos o separados por paredes, de forma que queden protegidos de una posible confaminacion
por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas
fracciones granulométricas.

En cada uno de ésfos la tolerancia en la dosificacion (éridos de tamafio correspondiente a ofros tipos situados
en el silo o montén de un tipo determinado), serd superior al cinco por ciento (5%).

El contenido de humedad de cualquier arido en el momento de su empleo, no serd superior al nueve por ciento
(9%) de su volumen (ASTM C566).

la granulometria de los aridos para los distinfos hormigones se ajustard a los husos definidos en la EHE-08.
Para éridos con famafio maximo diferente se obtendrd el huso granulométrico mediante inferpolacion.

Se comprobard mediante ensayos previos que los dridos se ajustan a la curva exigida. Estos ensayos se
realizaran por el Contratista bajo la supervision de la Direccion de Obra, cuantas veces sean necesarias para

que ésfa apruebe lao granulometria a emplear. la granulometria y el médulo de finura se determinaran de
acverdo con la NTL-150.

Arido Grueso.
Cumpliré los requerimientos de los articulos 28, 84 y 85 de la EHE-08.

Para su utilizacion en la dosificacion y el trabajo de hormigén se diferenciaran los siguientes tipos:

. Tipo |. Aridos con tamafios comprendidos entre cinco milimetros (5mm) y dos centimetros (2 cm).
. Tipo Il. Aridos con tamafios comprendidos entre dos centimetros (2 cm) y cuatro centimetros (4 cm).
. Tipo III. Aridos con tamarios comprendidos entfre cuatro centimetros (4 cm) y seis centimetros (6 cm).

las caracteristicas del drido grueso prescritas en la EHE se comprobarén anfes de su ufilizacién mediante la
ejecucion de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Ingeniero Director.

Asimismo se realizaran como minimo los siguientes ensayos por cada tipo o procedencia de los éridos:

. Cranulometria (UNE-EN 933-2)

. Contenido de ferrones de arcilla (UNE-7133)

. Particulas blandas (UNE-7134)

. % que pasa por el famiz 0.080 (UNE-7135)

. Material que flota en liquido de peso especifico 2.0 (UNE-7244)

. Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

. Reactividad con los dlcalis del cemento (UNE-146507,/146508)

AR2875-PDC-PP-O1_Ed] 40
g‘:):%ij(;(ﬁ)f::si?x:;uitectos Técnicos V I S A D O 171174%71/22;1 :I?AOP?.AISZE)SIIEVG%N&/:I'EQTSEQE ZC lfhi%%/:]lﬁ/l.;l/:rgla.OCIDAD 2003

e Ingenieros de Edificacion de Valencia COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS




PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES

EFIMERAS DE OFICINAS Y ALIMACENES wm&
FERROVIARIO PARQU=

TYPSA / C=NTRAI
INGENIEROS PLEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Wl W | KON
Y ARGUTECTOR PARTICULARES Junio 2017
. Coeficiente de forma (UNE-7238)
. indice de lajas (UNEEN 933-3)
. Absorcién de agua (UNE-83133)
. Estabilidad al sulfato sédico o magnésico (UNE-EN 1367-2)
. Desgaste de Los Angeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

2.2.2.2.  Aditivos para morteros y hormigones
Serd de aplicacion lo establecido en el arficulo 281 del PG-3

Se denominan aditivos a emplear en morteros y hormigones aquellos productos que, incorporados al mortero u
hormigén en pequefia proporcion (salvo casos especiales, una cantidad igual o menor del cinco por cienfo (5
por 100) del peso de cemento), antes del amasado, durante el mismo y/o posteriormente en el franscurso de
un amasado suplementario, producen las modificaciones deseadas de sus propiedades habituales, de sus
caracferisticas, o de su comporta-miento, en estado fresco y,/o endurecido.

la adicion de productos quimicos en morteros y hormigones con cualquier finalidad aunque fuese por deseo del
Contratista y a su costa, no podrd hacerse sin autorizacion expresa de la Direccion de Obra, que podra exigir
la presentacion de ensayos o certificacion de caracteristicas a cargo de algin Laboratorio Oficial, en los que se
justifique, si en la sustancia agregada en las proporciones previstas procede el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén o mortero ni representar un peligro para las armaduras.
Si por el confrario, fuese la Direccion de Obra la que decidiese el empleo de algin producfo adifivo o
corrector, el Contratista estard obligado a hacerlo en las condiciones que le sefiale aquella y no tendré derecho
al abono de los gastos que por ello se le originen.

El fabricante suministrara el aditivo debidamente efiquetado segun UNE 83275/87.

De acuerdo con la EHE-O8 (art. 84 y 85) se considerard imprescindible la realizacion de ensayos previos de
los aditivos en todos y cada uno de los casos en que se pretenda su ufilizacion. El contratista someterd estos
ensayos a la aprobacién de la Direccién de Obra, que deberd vigilar en particular que se cumplan las
siguientes condiciones:

0 Que la densidad vy la resistencia caracteristica sean iguales o mayores que las previstas.
0 Que no disminuyan la impermeabilidad ni la resistencia a los helados.
g Que no sea necesario aumentar los porcentajes de cemento y agua.

2.2.2.3. Acero

Acero en armaduras
El acero a emplear en armaduras estard formado por barras corrugadas B-500S .

Todos los aceros de armaduras cumpliran las condiciones de los Articulos 240 y 600 del PG-3 (O.F.
475/2002 BOE 6/03/02 y PG-3/75) y en la Instruccion EHE-08 y las Normas de la Instruccion H.A. 61 del

"Instituto Eduardo Torroja".

los aceros seran acopiados por el Contratista en parque adecuado para su conservacién, clasificados por tipos
y didmetros y de forma que sea fécil el recuento, pesaje y manipulacién en general. Se tomarén todas las
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precauciones para que los aceros no estén expuestos a la oxidacion ni se manchen de grasa, ligantes, aceite o
barro.

Mallas electrosoldadas

Serdn fabricadas a partir de redondos de acero B-500 T, segun Instruccion EHE-08

Alambre para atar

las armaduras de atado estaran susfituidas por los atados de nudo y alambres de cosido vy se realizaran con
alambres de acero (no galvanizado) de 1 mm de didmetro.

El acero tendré una resistencia minima a la rotura a traccién de freinta y cinco (35) kilogramos por milimetro
cuadrado y un alargamiento minimo de rotura del 4%

2.2.3. Vallados
2.2.3.1.  Cercado de malla metdlica plastificada

Verja metdlica, formada por paneles de malla electrosoldada rigida y postes metdlicos, para cerramientos de
zonas residenciales y deportivas, obras de carécter publico, de naves industriales, parques y jardines.
Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes
especiales, fabricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos para ceramientos con
accesorios para acoplamiento rapido y fomnillerfa indesmontable. Altura del cerramiento 1,50 m vy distancia
enfre eje de postes similar a la existente. Acabado plastificado de fipo Protecline de espesor minimo de 100
micras en color estandar blanco RAL 9010.

El recibido de los postes y de los soportes rigidizadores serd con mortero de cemento.
2.2.4. Albaiileria
2.2.4.1.  Fabrica de bloques prefabricados de hormigén

Fabrica caravista de 20 cm de espesor, realizada con blogues de hormigon de aridos densos de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con junfas de 1 cm de espesor.

los blogques no presentarén defectos aparentes fales como fisuras, deformaciones, desconchones, efc. La textura
de los caras destinadas a ser revestidas seran lo suficientemente rugosas para permitir una buena adherencia
del mortero de revestimiento o agarre.

El fabricante focilitard las caracteristicas de los bloques en cuanto a dimensiones, peso, resistencia, absorcién,
succion, heladicidad, eflorescencia, etc determinadas en un laboratorio oficial homologado.

El tipo de bloque dispondra de todas las piezas especiales necesarias para el perfecto aparejo de las fabricas,
dinteles, jambas, medios bloques, plaquetas, vierteaguas, albardillas, efc.

Cumplirén con lo especificado en la norma NTEFFB/1975, y en las PIET.70 "Obras de Fébrica".

Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja. Las tolerancias dimensionales no sobrepasaran en + 4 mm.
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2.3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
2.3.1. TRABAJOS PREVIOS

2.3.1.1.  Llimpieza y preparacién de edificios

Definicién

limpieza y preparacién de edificios, previo a su demolicién.

Proceso de ejecucién

En primera insfancia, se ejecutard la limpieza interior de los edificios y la refirada de mobiliario, basuras,
enseres, elementos sueltos, asi como de la parte exterior de los edificios (parcelas).

A peficién del promotor se podré trasladar mobiliario a almacén para su posterior utilizacién, incluso
embalado, carga sobre camién y fransporte a nueva ubicacién que indique el promotor para ello.

Ciriterios de medicién y valoracién

Se abonard al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1, que comprende foda la mano de obra,
maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra.

2.3.1.2.  Neutralizacién de servicios
Definicién
Neutralizacién de servicios o desvios de las acometidas existentes, previo a la demolicion de los edificios.

Proceso de ejecucién

Previo a los frabajos de demolicion, se realizard una inspeccion previa por técnico especializado

Se desconectardn las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad vy teléfono, que puedan
estar en uso, neutralizandose sus acometidas.

Se profegerdn los elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego, fapas y
sumideros de alcantarillas, arboles, farolas, etc.

Ciriterios de medicién y valoracién

Se abonard al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1, que comprende foda la mano de obra,
magquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra.

2.3.1.3.  levantado de instalacién de climatizacién
Definicién
Desmontaje en edificio de instalacién de climatizacion.

Proceso de ejecucién

- Demolicién de equipos industriales:

Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizé al instalarlos,
sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que esfén unidos.

Ciriterios de medicién y valoracién
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Se abonaré de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1, que comprende toda la
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra.

2.3.1.4.  Desmontaje de aparatos sanitarios y griferia
Definicién
Desmontaije en edificio, de aparatos sanitarios y griferia.

Proceso de ejecucion

e Condiiciones previas

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios deberan neutralizarse las instalaciones de agua y
electricidad. Ser¢ conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciaran primero los depésitos, tuberias
y demds conducciones de agua.

* Fjecucion

En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir corfes o lesiones, como vidrios y
aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizard por piezas de tamafio manejable por una sola
persona.

- levantado de aparatos sanitarios y accesorios, con recuperacion de material:

Se vaciarén primeramente los depdsitos, tuberias y demds conducciones. Se levantarén los aparatos
procurando evitar que se rompan.

Ciriterios de medicién vy valoracién

Se abonaré de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1, que comprende toda la
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra.

2.3.2. DEMOLICIONES
2.3.2.1.  Demolicién completa de edificacién
Definicion

Desconexién completa de médulo de caseta prefabricada que incluye corfe de la impermeabilizacion de
cubierta, retirada de topajuntas y chapas de remates, desconexién de las uniones enfre médulos, eliminacion
de sellados, corfe de pavimentos, efc... incluyendo todos los trabajos necesarios para la completa separacion
de los modulos entre si quedando preparados para su carga y transporte a lugar de almacenamiento o
valorizacion.

Retirada de médulos de caseta prefabricada a lugar de almacenamiento o valorizacion.

Proceso de ejecucién

* Independizacicn de los acabados:

Antes de la refirada de los médulos se procederd a la independizacion de los acabados de éstos, es decir, se
procederd al corte de la impermeabilizacién, pavimentos, se refiraran los embellecedores/remates v tapajuntas,
sellados, efc.

» Desconexidn de modulos:
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Una vez retirados los acabados de las uniones se procederd a la desconexién de la estructura portante de los
maédulos mediante el desatomillado o desembulonado de los mismos.

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarén médulos que puedan ser inestables. El orden del dedesmontaje
se efecfuard, en general, de arriba hacia abajo de fal forma que la demolicién se realice practicamente al
mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad.

Criterios de medicién y valoracién

Se abonard de acuverdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1, que comprende toda la
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra.

2.3.3. VARIOS
2.3.3.1.  Verja metdlica plastificada
Definicién

Verja metdlica plastificada formada por paneles de malla electrosoldada rigida y postes metélicos.

Proceso de ejecucién

la telo metdlica, se colocard perfectamente tensada, sobre los soportes de tubo.

los postes se colocaran recibidos y empotrados en el zécalo de blogue de hormigén, y refacando con mortero
de cemento.

Se procederd a su nivelacién y aplomado, colocacién y tensado de la malla.

Control de ejecucién, ensayos vy pruebas

Se realizardn las pruebas y ensayos que estime necesarios la Direccion de obra.

Criterios de medicién y valoracién

Se abonard de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n® 1, que comprende foda la
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra.

2.3.3.2.  Solera de hormigén fratasado mecénico, espesor =10cm.
Definicién
Solera de hormigén HA-25/P/12/1la, de 10 cm. de espesor y ejecucién de fratasado mecdénico.

Proceso de ejecucién

Se colocard sobre una base de apoyo perfectamente niveloda y compactada, y deberd tener el grado de

humedad adecuado en el momento de la colocacion del hormigén.
Ademés serd necesario realizar una serie de juntas de dilatacion para evitar la aparicién de grietas.

Una vez preparado el soporte se aplicard un puente de unién (pavimento monolitico), se colocard el mallazo
sobre calzos y se realizard el hormigonado. Después se realizard un trafamiento superficial a base de fratasado
mecanico una vez que el hormigédn tenga la consistencia adecuada.

Criterios de medicién y valoracién
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Se abonaré de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1, que comprende toda la
mano de obra, maquinaria y medios auxiliares para la correcta ejecucion de la obra. Incluye la carga a
camién del material y tiempo de espera del camion.

2.3.3.3.  Fabrica de bloque de hormigén gris 40x20x20 cm.
Definicion

Fabrica caravista de 20 cm de espesor, realizada con bloques de hormigén de aridos densos de
40x20x20cm, recibidos con mortero de cemento M-5, con junfas de 1 cm de espesor.

Proceso de ejecucién

Se humedeceran las partes en contacto con el mortero
Segun DB SE-F del CTE y NTE/FFB.

A fin de verificar la distribucién de bloques, se hace un replanteo de los bloques en seco para ajustarlos a las
dimensiones de la obra, jugando con los espesores de las juntas en el caso de que las dimensiones del pafio @
ejecutar no fuesen multiplo de la modulacién del blogue.

Una vez efectuado el replanteo se asentard la primera hilada sobre una capa de mortero de cemento y arena y
se colocardn, aplomadas y arriostradas, miras a una distancia maxima de 4,00 metros y en todas las esquinas,
quiebros y mochetas.

No se utilizaran piezas inferiores a medio bloque.

Control de ejecucién, ensayos vy pruebas

Se realizaran los ensayos que estime oportunos la Direccion facultativa de las obras.

Criterios de medicién vy valoracién

Se abonard al precio que figura en el Cuadro de Precios n° 1, y que comprende todos los materiales, bloque,
piezas especiales, mortero, parfe proporcional de huecos y armaduras, la mano de obra, limpieza de la
fabrica por ser a cara vista, y mano de obra, maquinaria y los medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad de obra totalmente acabada y rematada.

2.3.4. SEGURIDAD Y SALUD
2.3.4.1.  Estudio de Seguridad y Salud segun R.D. 1627/1997.

Serd de aplicacién el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el Contratista (y aprobado por el coordinador
de Seguridad y Salud) a portir del Estudio de Seguridad y Salud incluido en el presente Proyecto como un
Anejo, adapténdolo a los medios y procesos constructivos finalmente adoptados por él.

Ciriterios de medicién vy valoracién

En el Cuadro de Precios n° 1 aparece reflejado el importe total destinado a Seguridad y Salud.

2.3.5. GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

la gestion de los residuos peligrosos sequird lo establecido en la legislacién bésica de residuos estatal y de la

Comunidad Valenciana y especialmente lo establecido en la legislacion especifica para este tipo de residuos,
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ademds se tendran en cuenta los procedimientos de autorizacién y registro para productores y gestores de

residuos establecido en la legislacion autonémica.

De acuerdo con la legislacién y el tipo de actuacion a redlizar el contratista (productor) debera cumplir los
siguientes requisitos:

Residuos peligrosos

Requisitos generales

- Firmar un confrato con un gesfor autorizado de Residuos Peligrosos, entregandole los residuos para su
correcfo frasporte y valorizacion o eliminacion.

- Darse de alta en el Registro de pequefios productores de RP de la Comunidad Valenciana (produccién

menor de 10 T/afio).
- Supervisar la correcta gestion de los RP.

Almacenamiento vy manipulacién de los residuos

- Disponer de una dofacién adecuada de contenedores para cada fipo de residuos, evitando la mezcla
de residuos peligrosos y no peligrosos mediante el correcto efiquetado de los confenedores.

- Envasar los residuos peligrosos en confenedores adecuados.

- Garantizar una correcta manipulacién y almacenamiento de los RP. El terreno en el que se ubique la
maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, asi como el resto de residuos peligrosos
que se generen durante la obra (baterias, envases de plastico contaminados, aerosoles, filiros, efc.), se
habra impermeabilizado previamente y estard sefializado convenientemente. la maquinaria y el drea
de almacenamiento de lubricantes y combustibles se ubicaran siempre a mas de 200 m del cauce mas
proximo.

- Comprobar en la zona de obras que no haya vertidos accidentales en el suelo o en las aguas y que
no se depositan direclamente sobre el suelo envases de residuos peligrosos. El' combustible requerido
para la maquinaria y equipos serd fransportado hasta el sitio de trabajo y suministrado por medio de
surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para
realizar cambios a la maquinaria.

- Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior a seis meses (cabe
la posibilidad de solicitar una ampliacién de este plazo).

Requisitos documentales

- Lllevar un registro de produccion de RP

- Cumplimentar y conservar durante cinco afios la documentacion exigida en la legislacion. En concreto
lo siguientes documentos:

- Solicitudes de admision
- Documentos de aceptacion

- Nofificaciones de traslado
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- Jusfificantes de enfrega (susfituyen a los documentos de control y seguimiento en el caso de pequefios
productores)

- Informar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanismo i Habitalge en el caso de pérdida,
escape o desaparicion de residuos. En el caso de que se produzca un vertido accidental en el suelo
de aceites o combustible, se refirara el suelo contaminado en un contenedor especifico para poder ser
recogido por un gestor autorizado de residuos peligrosos.

Se debe tener en cuenta que ademds de los requisitos generales para RP, existen requisitos especificos para
algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes:

Residuos fitosanitarios: El Real Decreto 1416,/2001, sobre envases de productos fitosanitarios por el que se
establecen sistemas infegrados de gestién o sistemas de depdsito, devolucién y reforno para los envases
fitosanitarios.

Pilas y acumuladores: El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los residuos de
pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la recogida selectiva
como flujo preferencial, asi como normas de marcado para la identificacion de los diferentes tipos de pilas y de
acumuladores y su contenido en mefales.

Aceites usados: Segun lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestién de aceites usados
(modificada a ofros efectos por la Orden 13/6,/1990).Ademds de lo especificado para RP, para aceites
usados se evifard especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red de alcantarillado. Para ello las
reparaciones o cambios de aceifes usados y demds operaciones de mantenimiento de la maquinaria y
vehiculos de obra, cuando no sea posible realizarlas en talleres autorizados, se realizarén en zonas
expresamente destinadas para ello, sobre una plataforma impermeabilizada previamente, colocando, ademés,
los recipientes que permitan recolectar el aceite usado. Ademas en el caso de los aceites se debe documentar
su cesién mediante documentos especificos para este tipo de residuos (Orden 13/6,/1990).

Residuos inertes

Cuando sea necesario se establecerd y acondicionard un area especifica para su recogida (por ejemplo, para
el agua procedente del lavado de las hormigoneras).

los residuos inertes podrén tener dos destinos posibles:

1. EIMINACION en vertedero autorizado. Esta operacion quedard acreditada mediante una Carfa aceptacion
de los residuos por parte del verledero y un Albaran indicando la cantidad de residuos que se depositan en
vertedero.

En el caso de vertederos municipales, sélo fienen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo
que si autorizan la enfrada de residuos procedentes de obras mayores, serd con la consideracién vy justificacion
de su reutilizacién, restauracion, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones.

2. REUTILIZACION O VALIORIZACION (restauracion, acondicionamiento y relleno, o con fines de construccion).
Acreditada mediante un Permiso por escrito del propiefario y un Permiso de la Consellerio de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge y de la Confederacion Hidrografica del Jicar en el caso de Dominio Publico. El
exceso de fierras podria ser aprovechado para el acondicionamiento o relleno de huecos o en ofras obras. En
el caso de no ser posible, esfe exceso de tierras deberia ser eliminado en vertedero confrolado de residuos
inertes.
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Cualquier ofro destino distinto de los anteriores serd considerado como ilegal. los depositos o almacenamientos
en fincas colindantes, caminos, etc. solamente podrén considerarse como depdsito temporal de los residuos,
pero por tiempo inferior a un afio cuando su destfino sea la eliminacién, y de dos afios cuando su destino sea la
valorizacion. En este caso serd necesario la comunicacion del hecho y autorizacién posterior de la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, no sirviendo la autorizacion del duefio de la finca. Si el
almacenamiento o depésito afecta a zona de dominio publico, la comunicacion se hard extensiva a la
Confederacion Hidrogréfica correspondiente. Se pondré especial cuidado en que se justifique la enfrega de
esfos residuos a los lugares adecuados a través de la presentacién de albaranes o facturas donde se
especifiquen las cantidades enfregadas.

Residuos No peligrosos

El contrafista (productor) tiene que firmar un confrato con un gesfor autorizado de Residuos No Peligrosos,
entregéndole los residuos para su correcto trasporte y valorizacion o eliminacion o entregarlos a las entidades
locales en las condiciones que deferminen las correspondientes ordenanzas municipales.

De acuerdo con la legislacién y el tipo de actuacion a redlizar el contratista (productor) debera cumplir los
siguientes requisitos:

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en cuenta que el
periodo maximo de almacenamiento es de dos afios.

- Evifar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos

los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de arbolado o restouracion deben ser
retirados y gestionados adecuadamente y en su caso se depositard en verfederos debidamente autorizados por
la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

Si durante el periodo de obra se realizase susfitucion de neumdticos se debe tener en cuenta la existencia de
legislacién especifica (Decreto 7/1/2003 Aprueba el Reglomento de produccién, posesién y gestion de los
neumdticos fuera de uso en la Comunidad Valenciana) que establece la prohibicién de la eliminacion de
neumdticos fuera de uso por incineracién sin recuperacion de energia y su depdsito en vertedero en el caso de
neumdaticos usados enteros, con exclusién de los neumdticos utilizados como elementos de profeccion en el
vertedero, y a partir del 15 de marzo del 2006 en el caso de neumdticos usados reducidos a firas.

2.3.5.1.  Transporte de escombros, distancia de més de 20km, no peligrosos

Ciriterios de medicién y valoracién

Se abonard de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1.
2.3.5.2.  Transporte de escombros, distancia de més de 20km, peligrosos

Ciriterios de medicién y valoracién

Se abonard de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1.
2.3.5.3.  Canon de vertido materiales no peligrosos

Criterios de medicién y valoracién

Se abonard de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1.
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2.3.5.4.  Canon de vertido materiales peligrosos

Criterios de medicién v valoracién

Se abonard de acuerdo a las unidades correspondientes del Cuadro de Precios n° 1.

Valencia, Junio de 2017
Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico. Colegiado n® 3161
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LIMPIEZA Y PREPARACION DE EDIFICIOS
Limpieza interior de edificios, ejecutada por medios manuales y me-
canicos de todos aquellos elementos que no sean fabricas o ele-
mentos estructurales, desmontaje y retirada de mobiliario, basuras,
enseres, elementos sueltos,..., incluso desinfectado y desinsectado
en caso de ser necesario. Incluso carga en camion para transporte
a vertedero o planta de reciclaje.
Act0010 Planta Baja
Act0010 Mddulos 22 2,40 6,20 327,36
Act0010 Planta primera
Act0010 Mddulos 22 2,40 6,20 327,36
654,72
01.02 ud NEUTRALIZACION SERVICIOS
Neutralizacion o desvios de las acometidas existentes de las dife-
rentes instalaciones, electricidad, agua, saneamiento,..., siempre
en coordinacién con la Compafiia Suministradora, incluso inspec-
cién previa por técnico especializado, ayudas necesarias, tramita-
cioén y pago en la compafiia de los permisos correspondientes y ta-
sas.
1,00
01.03 u  Levntinodoro
Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Act0010 Planta baja 8 8,00
Act0010 Planta primera 4 4,00
12,00
01.04 u Levntlavabo
Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Act0010 Planta primera 2 2,00
2,00
01.05 u  Levntplato ducha
Levantado de plato ducha y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
Act0010 Planta baja 12 12,00
12,00
01.06 u  Desmontaje termo eléctrico
Desmontaje de termo eléctrico, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.
Act0010 Planta baja 4 4,00
4,00
01.07 ud LIMPIEZA EXTERIOR OFICINAS Y ALMACENES
Limpieza exterior de edificio base China, ejecutada por medios ma-
nuales y mecanicos de todos aquellos elementos que no sean fabri-
cas o elementos estructurales, desmontaje y retirada de elemen-
tos, basuras, enseres, elementos sueltos,... Incluso carga en ca-
mion y transporte a lugar de acopio indicado por la propiedad o a
vertedero o planta de reciclaje.
1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
01.08 u  Levntacccesorio aseos/vestuarios
Levantado de accesorios y apliques de aseos, vestuarios, etc. (ja-
boneras, secadores de mano,....), incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te a vertedero.
Act0010 Planta baja 12 12,00
Act0010 Planta primera 6 6,00
18,00
01.09 u  Partida de desconexion eléctrica
Partida de desconexion de acometida a edificio nave en centro de
transformacion.
Desconexién de alimentacién de instalacion de alumbrado exterior
desde cuadro alumbrado en el interior de la nave.
Act0010 1 1,00
1,00
01.10 u  Partida de traslado de cuadro eléctrico.
Adecuacién y traslado de cuadro eléctrico de alumbrado existente,
a hornacina exterior junto a centro de transformacion. El cuadro de
alumbrado sera modificado con la aparamenta existente en los cua-
dros existentes para disponer de las misma salida de alumbrado ex-
terior y ademas salidas para 3 tomas de corriente de al menos 25A.
En la propia hornacina del cuadro eleéctrico se colocaran las to-
mas de corriente.
Act0010 1 1,00
1,00
01.12 u  Partida de colocacion en murete de instalaciones existentes
Partida de colocacion en muro de:
- acometida eléctrica a contenedores y depositos de gasoil, inclu-
yendo parte proporcional de bandeja y suportacion a muro.
- acometida de comunicaciones a contenedores, incluyendo parte
proporcional de bandeja y suportacion a muro.
- acometida de agua potable a contenedores, incluyendo parte pro-
porcional de suportaciéon a muro.
Act0010 1 1,00
1,00
01.13 u  Desmontaje de tuberia de acometida agua potable a contenedores llave y tapa.
Act0010 1 1,00
1,00
01.14 u  Hormigonado y desmontaje tuberia acometida saneamiento a contenedores
Act0010 1 1,00
1,00
01.15 u  DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR
Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, retirada de gas
y desmontaje de tuberias y cableado, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
Act0010 29 29,00
29,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD
02 DEMOLICIONES
01.11 u  DESCONEXION DE MODULOS DE CASETAS
Trabajos de desconexién de modulo de caseta prefabricada que in-
cluye corte de la impermeabilizacion de cubierta, retirada de tapa-
juntas y chapas de remates, desconexion de las uniones entre moé-
dulos, eliminacion de sellados, corte de pavimentos, etc... incluyen-
do todos los trabajos necesarios para la completa separacién de
los médulos entre si quedando preparados para su carga y trans-
porte (no incluidos) a lugar de almacenamiento o valorizacion.
Act0010 44 44,00
44,00
02.01 u  Cargay transporte caseta
Carga sobre camién y transporte para retirada de caseta prefabrica-
da hasta una distancia maxima de 100 kilémetros. Incluso descar-
ga en lugar de almacenamiento y/o valorizacion
Act0010 44 44,00
44,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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03 VALORACIONES POR REUTILIZACION
03.01 u VR plato ducha porcelana blanco 80x80 cm
Valorizacion por reutilizacion de plato de ducha de porcelana vitrifi-
cada, de dimensiones 80x80 cm, acabado blanco.
Act0010 12,00 =01/01.05
12,00
03.02 u VR lavabo peds mur bl
Valorizacién por reutilizacion de lavabo mural, con pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco.
Act0010 2,00 =01/01.04
2,00
03.03 u VR tzinodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap
Valorizacion por reutilizacion de taza inodoro para tanque bajo, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable, de gama estandar.
Act0010 12,00 =01/01.03
12,00
03.04 u VR TAQUILLA/ARMARIO METALICO
Valorizacién por reutilizacion de taquilla/armario metalico
Act0010 Estimacion 75 75,00
75,00
03.05 u  Cijto splt p/tch cal (3-4)kW
Valorizacion por reutilizacion de conjunto split para instalar en te-
cho con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia
frigorifica 3.25 kW.
Act0010 29 29,00
29,00
03.06 u  Extiaut polv ABC 6 kg
Valorizacion por reutilizacion de extintor por disparo automatico
con valvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado
CE, para la extincion de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero
y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, manémetro extraible y valvula de comprobacién de
presion interna.
Act0010 4 4,00
4,00
03.07 u  Modulo prefabricado ch galv 2.44x6.30m
Valorizacion por reutilizacion de médulo prefabricado de dimensio-
nes aproximadas 2.44x6.30x2.30m, estructura y cerramiento de
chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aisla-
da con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de ta-
blero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm,
aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de
chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero
galvanizado de 0.60mm.
Act0010 44 44,00
44,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

04
04.01

Act0010

04.02

Act0010

04.03

Act0010

04.04

Act0010

04.05

Act0010

04.06

Act0010

04.07

Act0010

VARIOS
m  Corte de pav bituminoso

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

2 75,00

150,00

m3  Demol firme mezcla bituminosa mmec

Demolicién de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecanicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

12 75,00 0,40 0,10

150,00

3,60

m3 Excv de znj mmec

Excavacién de zanja en tierras realizada mediante medios mecani-
cos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su trans-
porte a vertedero a un distancia menor de 10km.

12 75,00 0,40 0,50

3,60

18,00

m2 H Limpieza 150/P/20 e=10 cm

Capa de hormigén de limpieza HL-150/P/20, para formacién de so-
lera de asiento, con una dosificacion minima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plastica, tamafio maximo del arido 20 mmy
10 cm de espesor, en la base de la cimentacion, vertido directa-
mente desde camion, transportado y puesto en obra, segin
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

1 75,00 0,40 0,10

18,00

3,00

m3 HA-25/P/20/lla en zapatas-riostras

Hormigon armado HA-25/P/20/1la preparado en central, para hormi-
gonado de zapatas y riostras de cimentacion, vertido directamente
desde camidn , con una cuantia media de acero B 500 S de 35 kg,
suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado
y curado del hormigén segun EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

1 75,00 0,40 0,40

3,00

12,00

m2  Solera HA-25/P/12/lla-ME 500 T 20x20 @5 10cm

Solera de 10cm de espesor, de hormigon HA-25/P/12/l1a fabricado
en central, vertido directamente desde camién, armada con malla
electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de diametro, de acero B 500 T,
extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre ca-
pa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigdn con regla vibrante, formacion de juntas de hor-
migonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecucién de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminaciéon mediante
reglado, segiin EHE-08.

Regularizacion superficie 1 245,00

12,00

245,00

m2 Fratasado solera

Fratasado mecanico de solera y aserrado de las juntas de retrac-
cion, por medios mecanicos, con una profundidad de 1/3 del espe-
sor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.

245,00

245,00 =04/04.06

245 NN
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CANTIDAD

04.08

Act0010

04.09

Act0010

ml  VERJA METALICA PLASTIFICADA

Verja metalica, formada por paneles de malla electrosoldada rigida
y postes metdlicos, para cerramientos de zonas residenciales y de-
portivas, obras de caracter publico, de naves industriales, parques
y jardines. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado, plega-
do longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes especiales, fa-
bricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos
para cerramientos con accesorios para acoplamiento rapido y torni-
lleria indesmontable, anclados a pavimentos mediante placas de
anclaje y tornilleria. Altura del cerramiento 1,50 m y distancia entre
eje de postes similar a la existente. Acabado plastificado de tipo
Protecline de espesor minimo de 100 micras en color estandar
blanco RAL 9010, totaltmente colocada.

1 75,00

75,00

m  Zoc rev 60x20 BHO CV 40x20x20

Zécalo caravista, de 60cm de altura 'y 20cm de espesor, realizado
con bloques huecos CV gris de 40x20x20, sentados con mortero
de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelacion y aploma-
do, rebaje de juntas, parte proporcional de mermas y roturas y lim-
pieza.

75,00

75,00 =04/04.08

75,00
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05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud Estudio de Seguridad y Salud segiin R.D. 1627/1997.

Estudio de Seguridad y Salud segin R.D. 1627/1997.

1,00
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CANTIDAD

06

06.01
06.01.01

Act0010

06.01.02

Act0010

06.01.03

Act0010

06.01.04

Act0010

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Canon
u  Coste vertido aerosoles 60l

Entrega de un bidon de 60 | con aerosoles con sustancias peligro-
sas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligro-
sos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
lleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Regis-
tro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valo-
rizacion o eliminacion, segun R.D. 105/2008. Todo ello segln la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a
nivel nacional, asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comuni-
tat Valenciana.

Estimacion 1 1,00

1,00

u  Coste vertido pilas 1kg

Entrega de 1 kilogramo con pilas que contienen mercurio (incluso
canon de vertido), considerados como residuos peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conselleria
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valoriza-
cion o eliminacion, segun R.D. 106/2008. Todo ello segun la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel
nacional, asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

Estimacion 1

1,00

1,00

u  Coste vertido fluorescentes 1kg

Entrega de 1 kilogramo con tubos fluorescentes (con contenido en
mercurio) (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segin R.D. 105/2008. Todo ello se-
gun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos a nivel nacional, asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

Estimacion 50

1,00

50,00

u  Coste vertido resid plas 220l

Entrega de un bidén de 220 | con residuos de plastico que contie-
nen sustancias peligrosas o estan contaminados (incluso canon de
vertido), considerados como residuos peligrosos segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambien-
te de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autoriza-
dos de Residuos para operaciones de valorizacién o eliminacion,
segun R.D. 105/2008. Todo ello seglin la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, asi como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Estimacion 1

50,00

1,00

1,00
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06.01.05

Act0010
Act0010
Act0010
Act0010

06.01.06

Act0010

06.01.07

Act0010
Act0010

06.01.08

Act0010

06.01.09

Act0010

06.01.10

Act0010

m3 Canon vert residuo cer/h/mad

Canon de vertido de residuos ceramicos, hormigén o madera, con-
siderados como residuos no peligrosos segun la legislacion vigen-
te, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado para ope-
raciones de reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacién o
eliminacion en dltimo caso.

Estimacion

Hormigén 1 3,25
Ceramicos 1 0,17
Madera 1 0,87

3,25
0,17
0,87

m3 Canon vert residuo plésticos

Canon de vertido de residuos plasticos, considerados como resi-
duos no peligrosos segun la legislacion vigente, a vertedero especi-
fico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutiliza-
cion, reciclado, otras formas de valorizacion o eliminacién en udltimo
caso.

Estimacion 1 13,00

4,29

13,00

m3 Canon vert residuo pap/car

Canon de vertido de papel o cartén, considerados como residuos
no peligrosos segun la legislacién vigente, a vertedero especifico o
gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilizacién, re-
ciclado, otras formas de valorizacién o eliminacion en dltimo caso.

Estimacion
Papel/cartén 1 6,50

13,00

6,50

m3 Canon vert residuo mezclado

Canon de vertido de residuos de construccion y demolicion mezcla-
dos, considerados como residuos no peligrosos segun la legisla-
cion vigente, a vertedero especifico o gestor de residuos autoriza-
do para operaciones de reutilizacién, reciclado, otras formas de va-
lorizacién o eliminacion en dltimo caso.

Asfalto 1 3,81

6,50

381

m3 Canon vert residuo metal

Canon de vertido de residuos metalicos o vidrio, considerados co-
mo residuos no peligrosos segun la legislacién vigente, a vertedero
especifico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacién o eliminacién
en ultimo caso.

3,81

1,37

m3 Canon vertido residuos de excavacion

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte proce-
dentes de la excavacion, con cddigo 170504 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

1 18,00

1,37

18,00

18,00

Colegio Oficial de

Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de Edificacion de Valencia

1712014571 COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS

1 7/07/201 7 PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
V I S A D O EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia




PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO
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CANTIDAD

06.02
06.02.01

Act0010

06.02.02

Act0010

06.02.03

Act0010

06.02.04

Act0010

Transporte
u  Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de 1 m3 con residuos procedentes de la construccion y demolicion
considerados como peligrosos segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comu-
nitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operacio-
nes de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marca-
do del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del
residuo peligroso a transportar, segiin RD 833/1988 y su madifica-
cion por RD 952/1997. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

Estimacion 2

2,00

u  Recogida/transporte bidén 60l resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidén de 60 |
con residuos procedentes de la construccién y demolicion conside-
rados como peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, segun RD 833/1988 y su modifica-
cion por RD 952/1997. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

Estimacion 1

2,00

1,00

u  Recogida/transporte bidén 220l resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidén de 220
I con residuos procedentes de la construccion y demolicion conside-
rados como peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, segiin RD 833/1988 y su modifica-
cion por RD 952/1997. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

Estimacion 1

1,00

1,00

u  Transporte conte mad >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de madera producidos en obras de construccién y/o de-
molicién hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

Madera 1

1,00

1,00

1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

CANTIDAD

06.02.05

Act0010

06.02.06

Act0010

06.02.07

Act0010

06.02.08

Act0010

06.02.09

Act0010

06.02.10

Act0010

u  Transporte conte plas >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de plastico producidos en obras de construccion y/o de-
molicién hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

Plastico 2

2,00

u  Transporte conte ppl >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de papel o carton producidos en obras de construccion
y demolicién hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos o centro de valorizacién o eliminacién situado a >20km
de distancia (sin considerar el coste de vertido), segun R.D.
105/2008.

Papel y carton 1

2,00

1,00

u  Transporte conte escom >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de construccion y demolicién mezclados producidos en
obras de construccién y/o demolicion hasta vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eli-
minacion situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de
vertido), segun R.D. 105/2008.

Asfalto 1

1,00

1,00

u  Transporte conte met >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos metdlicos producidos en obras de construccién y/o de-
molicién hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

1,00

1,00

m3  Transp H >20km

Transporte de residuos de hormigén de densidad media 2.30 t/m3
considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado
a mas de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, con-
siderando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello segln la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

Hormigén 1 3,25

1,00

3,25

m3  Transp C >20km

Transporte de residuos ceramicos (ladrillos,tejas...) de densidad
media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista
Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a mas de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Ladrillos/gres 1 0,17

3,25

0,17

0,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  CANTIDAD

06.02.11 m3 Transp tierras >20km

Transporte de tierras de excavacion a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a mas de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello segln la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

Act0010 1 18,00 18,00

18,00

Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)

PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2  LIMPIEZA Y PREPARACION DE EDIFICIOS 0,90

Limpieza interior de edificios, ejecutada por medios manuales y
mecdénicos de todos aquellos elementos que no sean fabricas o
elementos estructurales, desmontaje y retirada de mobiliario,
basuras, enseres, elementos sueltos,..., incluso desinfectado y
desinsectado en caso de ser necesario. Incluso carga en ca-
mion para transporte a vertedero o planta de reciclaje.

) CERO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.02 ud  NEUTRALIZACION SERVICIOS 361,65
Neutralizacion o desvios de las acometidas existentes de las di-
ferentes instalaciones, electricidad, agua, saneamiento,..., siem-
pre en coordinacion con la Compafiia Suministradora, incluso
inspeccién previa por técnico especializado, ayudas necesa-
rias, tramitacion y pago en la compaiiia de los permisos corres-
pondientes y tasas.

TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
CINCO CENTIMOS
01.03 u Levnt inodoro 11,25
Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

ONCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
01.04 u Levnt lavabo 12,07
Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.

DOCE EUROS con SIETE CENTIMOS
01.05 u Levnt plato ducha 17,36
Levantado de plato ducha y accesorios, incluida la retirada de
escombros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la car-
gay el transporte a vertedero.

DIECISIETE EUROS con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS
01.06 u Desmontaje termo eléctrico 31,27
Desmontaje de termo eléctrico, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
01.07 ud  LIMPIEZA EXTERIOR OFICINAS Y ALMACENES 98,54

Limpieza exterior de edificio base China, ejecutada por medios

manuales y mecanicos de todos aquellos elementos que no se-

an fabricas o elementos estructurales, desmontaje y retirada de

elementos, basuras, enseres, elementos sueltos,... Incluso car-

ga en camion y transporte a lugar de acopio indicado por la pro-

piedad o a vertedero o planta de reciclaje.

NOVENTA'Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CENTIMOS
01.08 u Levnt acccesorio aseos/vestuarios 8,20
Levantado de accesorios y apliques de aseos, vestuarios, etc.
(jaboneras, secadores de mano,....), incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga
y el transporte a vertedero.
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS

01.09 u Partida de desconexion eléctrica 31,57

01.10

01.12

01.13

01.14

01.15

Partida de desconexiéon de acometida a edificio nave en centro
de transformacion.

Desconexion de alimentacion de instalacién de alumbrado exte-
rior desde cuadro alumbrado en el interior de la nave.

TREINTA'Y UN EUROS con CINCUENTAY SIETE
CENTIMOS

u Partida de traslado de cuadro eléctrico. 759,30

Adecuacion y traslado de cuadro eléctrico de alumbrado exis-

tente, a hornacina exterior junto a centro de transformacion. El

cuadro de alumbrado sera modificado con la aparamenta exis-

tente en los cuadros existentes para disponer de las misma sali-

da de alumbrado exterior y ademas salidas para 3 tomas de co-

rriente de al menos 25A.

En la propia hornacina del cuadro eleéctrico se colocaran las to-

mas de corriente.

SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA CENTIMOS

u Partida de colocacion en murete de instalaciones existentes 1.203,65

Partida de colocacion en muro de:

- acometida eléctrica a contenedores y depésitos de gasoil, in-

cluyendo parte proporcional de bandeja y suportacion a muro.

- acometida de comunicaciones a contenedores, incluyendo

parte proporcional de bandeja y suportaciéon a muro.

- acometida de agua potable a contenedores, incluyendo parte

proporcional de suportacion a muro.

MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS
u Desmontaje de tuberia de acometida agua potable a contenedores llave y tapa. 156,97

CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS con NOVENTA'Y
SIETE CENTIMOS
u Hormigonado y desmontaje tuberia acometida saneamiento a contenedores 191,85

CIENTO NOVENTA'Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CENTIMOS

u DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR 97,86

Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, in-

cluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, retirada

de gas y desmontaje de tuberias y cableado, sin transporte a

vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-

dios auxiliares.

NOVENTA'Y SIETE EUROS con OCHENTA'Y SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO UD  RESUMEN PRECIO
02 DEMOLICIONES
01.11 u DESCONEXION DE MODULOS DE CASETAS 60,69

Trabajos de desconexién de modulo de caseta prefabricada
que incluye corte de la impermeabilizacion de cubierta, retirada
de tapajuntas y chapas de remates, desconexion de las unio-
nes entre modulos, eliminacion de sellados, corte de pavimen-
tos, etc... incluyendo todos los trabajos necesarios para la com-
pleta separacion de los modulos entre si quedando preparados
para su carga y transporte (no incluidos) a lugar de almacena-
miento o valorizacion.

SESENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.01 u Carga y transporte caseta 289,30
Carga sobre camidn y transporte para retirada de caseta prefa-
bricada hasta una distancia maxima de 100 kilémetros. Incluso
descarga en lugar de almacenamiento y/o valorizacion

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
03 VALORACIONES POR REUTILIZACION
03.01 u VR plato ducha porcelana blanco 80x80 cm 5,15

Valorizacién por reutilizacion de plato de ducha de porcelana
vitrificada, de dimensiones 80x80 cm, acabado blanco.

MENOS CINCO EURQS con MENOS QUINCE CENTIMOS

03.02 u VR lavaho peds mur bl

Valorizacion por reutilizacion de lavabo mural, con pedestal,
de porcelana vitrificada acabado blanco.

MENOS CINCO EUROS con MENOS SESENTA'Y DOS

CENTIMOS
03.03 u VR tz inodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap
Valorizacion por reutilizacion de taza inodoro para tanque bajo,
de porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bi-
sagras de acero inoxidable, de gama estandar.

-5,62

-8,42

MENOS OCHO EUROS con MENOS CUARENTA Y DOS

CENTIMOS
03.04 u VR TAQUILLA/ARMARIO METALICO

Valorizacion por reutilizacién de taquilla/armario metélico

-14,12

MENOS CATORCE EUROS con MENOS DOCE CENTIMOS

03.05 u Cjto splt p/tch cal (3-4)kW

Valorizacion por reutilizacién de conjunto split para instalar en
techo con sistema de bomba de calor con marcado CE, de po-
tencia frigorifica 3.25 kW.

-53,05

MENOS CINCUENTA Y TRES EUROS con MENOS CINCO

CENTIMOS
03.06 u Exti aut polv ABC 6 kg

Valorizacién por reutilizacion de extintor por disparo automatico
con valvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con
agente extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con
marcado CE, para la extincién de fuegos de tipo A,B y C, fabri-
cado en acero y protegido exteriormente con pintura epoxi de
color rojo, agente impulsor N2, manémetro extraible y valvula
de comprobacién de presion interna.

-6,84

MENOS SEIS EUROS con MENOS OCHENTA Y CUATRO

CENTIMOS
03.07 u Modulo prefabricado ch galv 2.44x6.30m

Valorizacion por reutilizacién de modulo prefabricado de dimen-
siones aproximadas 2.44x6.30x2.30m, estructura y cerramiento
de chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada,
aislada con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, sue-
lo de tablero aglomerado revestido con plancha continua de
PVC de 2mm, aislada con plancha de poliestireno expandido
de 50mm, puerta de chapa galvanizada de 1mm aislada tam-
bién con chapa de acero galvanizado de 0.60mm.

-508,03

MENOS QUINIENTOS OCHO EUROS con MENOS TRES

CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

04
04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

VARIOS
m Corte de pav bituminoso 2,14

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm
de profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manua-
les.

DOS EUROS con CATORCE CENTIMOS
m3 Demol firme mezcla bituminosa mmec 28,53
Demoliciébn de mezcla bituminosa en firme realizada con me-
dios mecanicos, incluida la retirada de escombros a contenedor
0 acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a verte-
dero.

VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
m3  Excv de znj mmec 6,11
Excavacion de zanja en tierras realizada mediante medios me-
canicos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o
su transporte a vertedero a un distancia menor de 10km.

SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
m2  H Limpieza 150/P/20 e=10 cm 8,95
Capa de hormigén de limpieza HL-150/P/20, para formacion de
solera de asiento, con una dosificacion minima de cemento de
150 kg/m3, de consistencia plastica, tamafio maximo del arido
20 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentacion, verti-
do directamente desde camidn, transportado y puesto en obra,
segln EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
m3  HA-25/P/20/lla en zapatas-riostras 121,76
Hormigén armado HA-25/P/20/11a preparado en central, para
hormigonado de zapatas y riostras de cimentacion, vertido di-
rectamente desde camién , con una cuantia media de acero B
500 S de 35 kg, suministrado en jaulas y colocado en obra, in-
cluido vertido, vibrado y curado del hormigén segun EHE-08,
DB SE-C del CTE y NTE-CS.

CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA'Y SEIS
CENTIMOS

m2  Solera HA-25/P/12/lla-ME 500 T 20x20 g5 10cm 15,90

Solera de 10cm de espesor, de hormigdén HA-25/P/12/lIla fabri-

cado en central, vertido directamente desde camion, armada

con malla electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de diametro, de

acero B 500 T, extendido sobre lamina aislante de polietileno;

realizada sobre capa base existente (no incluida en este pre-

cio). Incluso curado y vibrado del hormigén con regla vibrante,

formacién de juntas de hormigonado y plancha de poliestireno

expandido para la ejecucién de juntas de contorno, colocada al-

rededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como

pilares y muros, terminacién mediante reglado, segun EHE-08.

QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
m2  Fratasado solera 4,86
Fratasado mecanico de solera y aserrado de las juntas de re-
traccion, por medios mecénicos, con una profundidad de 1/3
del espesor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

04.08 ml VERJA METALICA PLASTIFICADA

Verja metalica, formada por paneles de malla electrosoldada ri-
gida y postes metalicos, para cerramientos de zonas residencia-
les y deportivas, obras de caracter publico, de naves industria-
les, parques y jardines. Bastidores fabricados con mallazo elec-
trosoldado, plegado longitudinalmente para mejorar su rigidez.
Postes especiales, fabricados en chapa galvanizada en calien-
te tipo Z-275 concebidos para cerramientos con accesorios pa-
ra acoplamiento rapido y tornilleria indesmontable, anclados a
pavimentos mediante placas de anclaje y tornilleria. Altura del
cerramiento 1,50 m y distancia entre eje de postes similar a la
existente. Acabado plastificado de tipo Protecline de espesor
minimo de 100 micras en color estandar blanco RAL 9010, to-
taltmente colocada.

48,64

CUARENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO

CENTIMOS
04.09 m Zoc rev 60x20 BHO CV 40x20x20
ZOcalo caravista, de 60cm de altura y 20cm de espesor, realiza-
do con bloques huecos CV gris de 40x20x20, sentados con
mortero de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelacion
y aplomado, rebaje de juntas, parte proporcional de mermas y
roturas y limpieza.

19,78

DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO ub RESUMEN PRECIO
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud Estudio de Seguridad y Salud segun R.D. 1627/1997. 1.508,65

Estudio de Seguridad y Salud segin R.D. 1627/1997.

MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO
CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

UD  RESUMEN

PRECIO

06

06.01
06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Canon
u Coste vertido aerosoles 60l

Entrega de un biddn de 60 | con aerosoles con sustancias peli-
grosas (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publica-
da por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valencia-
na en el Registro de Gestores Autorizados de Residuos para
operaciones de valorizacién o eliminacién, segin R.D.
105/2008. Todo ello segln la Ley 22/2011, de 28 de julio, de re-
siduos y suelos contaminados a nivel nacional, asi como la Ley
10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CIENTO VEINTIDOS EUROS
u Coste vertido pilas 1kg
Entrega de 1 kilogramo con pilas que contienen mercurio (inclu-
so canon de vertido), considerados como residuos peligrosos
segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Con-
selleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operacio-
nes de valorizacién o eliminacién, segin R.D. 106/2008. Todo
ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional, asi como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana.

UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
u Coste vertido fluorescentes 1kg
Entrega de 1 kilogramo con tubos fluorescentes (con contenido
en mercurio) (incluso canon de vertido), considerados como re-
siduos peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos auto-
rizado por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro de Gestores Autorizados de Resi-
duos para operaciones de valorizacion o eliminacion, segun
R.D. 105/2008. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio,
de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, asi como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
u Coste vertido resid plas 2201
Entrega de un biddn de 220 | con residuos de plastico que con-
tienen sustancias peligrosas o estan contaminados (incluso ca-
non de vertido), considerados como residuos peligrosos segun
la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
lleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Re-
gistro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorizacion o eliminacion, segin R.D. 105/2008. Todo ello
segln la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos con-
taminados a nivel nacional, asi como la Ley 10/2000 de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana.

122,00

1,50

3,89

63,00

SESENTA'Y TRES EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

06.01.05

06.01.06

06.01.07

06.01.08

06.01.09

06.01.10

06.02

m3  Canon vert residuo cer/h/mad 7,14

Canon de vertido de residuos ceramicos, hormigdén o madera,
considerados como residuos no peligrosos segun la legislacion
vigente, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado
para operaciones de reutilizacién, reciclado, otras formas de va-
lorizacién o eliminacion en ultimo caso.

SIETE EUROS con CATORCE CENTIMOS
m3  Canon vert residuo plasticos 22,12
Canon de vertido de residuos plasticos, considerados como re-
siduos no peligrosos segun la legislacién vigente, a vertedero
especifico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion o elimina-
cién en Ultimo caso.

VEINTIDOS EUROS con DOCE CENTIMOS
m3  Canon vert residuo pap/car 12,37
Canon de vertido de papel o cartén, considerados como resi-
duos no peligrosos segun la legislacion vigente, a vertedero es-
pecifico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion o elimina-
cién en Ultimo caso.

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m3  Canon vert residuo mezclado 14,03
Canon de vertido de residuos de construccion y demolicion
mezclados, considerados como residuos no peligrosos segun
la legislacion vigente, a vertedero especifico o gestor de resi-
duos autorizado para operaciones de reutilizacién, reciclado,
otras formas de valorizacion o eliminacion en dltimo caso.

CATORCE EUROS con TRES CENTIMOS
m3 Canon vert residuo metal 12,37
Canon de vertido de residuos metalicos o vidrio, considerados
como residuos no peligrosos segun la legislacién vigente, a ver-
tedero especifico o gestor de residuos autorizado para opera-
ciones de reutilizacién, reciclado, otras formas de valorizacion
o eliminacion en ultimo caso.

DOCE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
m3  Canon vertido residuos de excavacion 1,75

Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte pro-
cedentes de la excavacion, con codigo 170504 segun la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
Transporte
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

06.02.01 u Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de 1 m3 con residuos procedentes de la construccion y de-
molicién considerados como peligrosos segun la Lista Europea
de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 lleva-
do a cabo por empresa autorizada por la Conselleria de Medio
Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro General
de Residuos para operaciones de recogida y transporte de resi-
duos peligrosos, incluso marcado del contenedor con la etique-
ta correspondiente dependiendo del residuo peligroso a trans-
portar, segun RD 833/1988 y su modificacion por RD 952/1997.
Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados a nivel nacional asi como la Ley 10/2000
de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de
vertido).

CIENTO TREINTAY SIETE EUROS
06.02.02 u Recogida/transporte bidon 60l resid peligr
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidén de
60 | con residuos procedentes de la construccion y demolicion
considerados como peligrosos segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Resi-
duos para operaciones de recogida y transporte de residuos pe-
ligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta corres-
pondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, se-
gun RD 833/1988 y su modificacion por RD 952/1997. Todo
ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de verti-
do).

TREINTA'Y SEIS EUROS
06.02.03 u Recogida/transporte bidon 220l resid peligr
Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidén de
220 | con residuos procedentes de la construccion y demolicién
considerados como peligrosos segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo
por empresa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente
de la Comunitat Valenciana en el Registro General de Resi-
duos para operaciones de recogida y transporte de residuos pe-
ligrosos, incluso marcado del contenedor con la etiqueta corres-
pondiente dependiendo del residuo peligroso a transportar, se-
gun RD 833/1988 y su modificacion por RD 952/1997. Todo
ello segun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados a nivel nacional asi como la Ley 10/2000 de Re-
siduos de la Comunitat Valenciana. (No incluido coste de verti-
do).

CIEN EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

06.02.04 u Transporte conte mad >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-

dor de residuos de madera producidos en obras de construc-

cién y/o demolicion hasta vertedero especifico, instalacion de

tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion

situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-

do), segun R.D. 105/2008.

137,00

36,00

100,22

130,00

CIENTO TREINTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

06.02.05 u Transporte conte plas >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-
dor de residuos de plastico producidos en obras de construc-
cién y/o demolicion hasta vertedero especifico, instalacion de
tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion
situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-
do), segun R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS

06.02.06 u Transporte conte ppl >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-

dor de residuos de papel o carton producidos en obras de cons-

truccidn y demolicion hasta vertedero especifico, instalacion de

tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eliminacion

situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de verti-

do), segun R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS

06.02.07 u Transporte conte escom >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-

dor de residuos de construccién y demolicién mezclados produ-

cidos en obras de construccién y/o demolicion hasta vertedero

especifico, instalacién de tratamiento de residuos o centro de

valorizacion o eliminacidn situado a >20km de distancia (sin

considerar el coste de vertido), segun R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
06.02.08 u Transporte conte met >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contene-

dor de residuos metalicos producidos en obras de construccion

ylo demolicién hasta vertedero especifico, instalacion de trata-

miento de residuos o centro de valorizacién o eliminacién situa-

do a >20km de distancia (sin considerar el coste de vertido), se-

gun R.D. 105/2008.

CIENTO TREINTA EUROS
06.02.09 m3  Transp H >20km

Transporte de residuos de hormigén de densidad media 2.30

t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista Europea

de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autoriza-

do situado a mas de 20km de distancia realizado por empresa

autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-

do ello segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contamina-

dos y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

06.02.10 m3  Transp C >20km

Transporte de residuos cerdmicos (ladrillos,tejas...) de densi-

dad media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos segun

la Lista Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tra-

tamiento autorizado situado a mas de 20km de distancia reali-

zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,

vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011 de residuos y

suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-

munitat Valenciana.

CINCO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS

130,00

130,00

130,00

130,00

5,16

5,16
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CUADRO DE PRECIOS 1
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
CODIGO UD  RESUMEN

PRECIO

06.02.11 m3  Transp tierras >20km
Transporte de tierras de excavacién a vertedero o planta de tra-
tamiento autorizado situado a mas de 20km de distancia reali-
zado por empresa autorizada, considerando tiempos de ida,
vuelta y descarga, todo ello segun la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Co-
munitat Valenciana.

CINCO EUROS con UN CENTIMOS

Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)

5,01
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01 TRABAJOS PREVIOS
01.01 m2 LIMPIEZA Y PREPARACION DE EDIFICIOS 654,72 0,90 589,25
Limpieza interior de edificios, ejecutada por medios manuales y me-
canicos de todos aquellos elementos que no sean fabricas o ele-
mentos estructurales, desmontaje y retirada de mobiliario, basuras,
enseres, elementos sueltos,..., incluso desinfectado y desinsectado
en caso de ser necesario. Incluso carga en camion para transporte
a vertedero o planta de reciclaje.
01.02 ud  NEUTRALIZACION SERVICIOS 1,00 361,65 361,65
Neutralizacion o desvios de las acometidas existentes de las dife-
rentes instalaciones, electricidad, agua, saneamiento,..., siempre
en coordinacién con la Compafiia Suministradora, incluso inspec-
cion previa por técnico especializado, ayudas necesarias, tramita-
cion y pago en la compania de los permisos correspondientes y ta-
sas.
01.03 u Levntinodoro 12,00 11,25 135,00
Levantado de inodoro y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
01.04 u  Levntlavabo 2,00 12,07 24,14
Levantado de lavabo y accesorios, incluida la retirada de escom-
bros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
01.05 u  Levntplato ducha 12,00 17,36 208,32
Levantado de plato ducha y accesorios, incluida la retirada de es-
combros a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el
transporte a vertedero.
01.06 u  Desmontaje termo eléctrico 4,00 31,27 125,08
Desmontaje de termo eléctrico, incluida la retirada de escombros a
contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transporte
a vertedero.
01.07 ud LIMPIEZA EXTERIOR OFICINAS Y ALMACENES 1,00 98,54 98,54
Limpieza exterior de edificio base China, ejecutada por medios ma-
nuales y mecanicos de todos aquellos elementos que no sean fabri-
cas o elementos estructurales, desmontaje y retirada de elemen-
tos, basuras, enseres, elementos sueltos,... Incluso carga en ca-
mion y transporte a lugar de acopio indicado por la propiedad o a
vertedero o planta de reciclaje.
01.08 u  Levntacccesorio aseos/vestuarios 18,00 8,20 147,60
Levantado de accesorios y apliques de aseos, vestuarios, etc. (ja-
boneras, secadores de mano,....), incluida la retirada de escombros
a contenedor o acopio intermedio y sin incluir la carga y el transpor-
te a vertedero.
01.09 u  Partida de desconexion eléctrica 1,00 31,57 31,57

Partida de desconexion de acometida a edificio nave en centro de
transformacion.

Desconexion de alimentacion de instalacion de alumbrado exterior
desde cuadro alumbrado en el interior de la nave.
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.10 u

Partida de traslado de cuadro eléctrico.

1,00

Adecuacién y traslado de cuadro eléctrico de alumbrado existente,
a hornacina exterior junto a centro de transformacion. El cuadro de
alumbrado sera modificado con la aparamenta existente en los cua-
dros existentes para disponer de las misma salida de alumbrado ex-
terior y ademas salidas para 3 tomas de corriente de al menos 25A.
En la propia hornacina del cuadro eleéctrico se colocaran las to-
mas de corriente.

01.12 u

Partida de colocacion en murete de instalaciones existentes 1,00

Partida de colocacion en muro de:
- acometida eléctrica a contenedores y depdsitos de gasoil, inclu-
yendo parte proporcional de bandeja y suportacion a muro.

- acometida de comunicaciones a contenedores, incluyendo parte
proporcional de bandeja y suportacion a muro.

- acometida de agua potable a contenedores, incluyendo parte pro-

porcional de suportaciéon a muro.

01.13 u
01.14 u
01.15 u

Desmontaje de tuberia de acometida agua potable a contenedores llave y tapa. 1,00

Hormigonado y desmontaje tuberia acometida saneamiento a contenedores 1,00
DESMONTAJE SPLIT Y UNIDAD EXTERIOR
Desmontaje de split y unidad exterior, por medios manuales, inclu-

so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, retirada de gas

y desmontaje de tuberias y cableado, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

29,00

759,30

1.203,65

156,97
191,85
97,86

TOTAL DL

759,30

1.203,65

156,97
191,85
2.837,94
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02 DEMOLICIONES
01.11 u  DESCONEXION DE MODULOS DE CASETAS 44,00 60,69

Trabajos de desconexién de modulo de caseta prefabricada que in-
cluye corte de la impermeabilizacion de cubierta, retirada de tapa-
juntas y chapas de remates, desconexion de las uniones entre moé-
dulos, eliminacion de sellados, corte de pavimentos, etc... incluyen-
do todos los trabajos necesarios para la completa separacién de
los médulos entre si quedando preparados para su carga y trans-
porte (no incluidos) a lugar de almacenamiento o valorizacion.

02.01 u  Cargay transporte caseta 44,00 289,30

Carga sobre camién y transporte para retirada de caseta prefabrica-
da hasta una distancia maxima de 100 kilémetros. Incluso descar-
ga en lugar de almacenamiento y/o valorizacién

TOTAL 021t s

2.670,36

12.729,20

15.399,56

Colegio Oficial de 1 7/07/201 7 PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
Aparejadores, Arquitectos Técnicos V I S A D O EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia

1712014571 b
e Ingenieros de Edificacion de Valencia COLEGIADOS: JOSE ALONSO JURADO CAMPOS




PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03
03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

VALORACIONES POR REUTILIZACION
u VR plato ducha porcelana blanco 80x80 cm

Valorizacion por reutilizacion de plato de ducha de porcelana vitrifi-
cada, de dimensiones 80x80 cm, acabado blanco.

u VR lavabo peds mur bl

Valorizacién por reutilizacion de lavabo mural, con pedestal, de
porcelana vitrificada acabado blanco.

u VR tzinodoro tanque bajo bl cld est c/asi+tap

Valorizacion por reutilizacion de taza inodoro para tanque bajo, de
porcelana vitrificada blanca, con asiento y tapa lacados y bisagras
de acero inoxidable, de gama estandar.

U VR TAQUILLA/ARMARIO METALICO
Valorizacién por reutilizacion de taquilla/armario metalico

u  Cijto splt p/tch cal (3-4)kW

Valorizacion por reutilizacion de conjunto split para instalar en te-
cho con sistema de bomba de calor con marcado CE, de potencia
frigorifica 3.25 kW.

u  Extiaut polv ABC 6 kg

Valorizacién por reutilizacién de extintor por disparo automatico
con valvula sprinkler accionado a temperatura de 68°C, con agente
extintor polvo polivalente ABC y 6 kg de capacidad con marcado
CE, para la extincién de fuegos de tipo A,B y C, fabricado en acero
y protegido exteriormente con pintura epoxi de color rojo, agente
impulsor N2, manémetro extraible y valvula de comprobacion de
presion interna.

u  Modulo prefabricado ch galv 2.44x6.30m

Valorizacion por reutilizacién de méodulo prefabricado de dimensio-
nes aproximadas 2.44x6.30x2.30m, estructura y cerramiento de
chapa galvanizada y cubierta en arco de chapa galvanizada, aisla-
da con manta de fibra de vidrio de 60mm de espesor, suelo de ta-
blero aglomerado revestido con plancha continua de PVC de 2mm,
aislada con plancha de poliestireno expandido de 50mm, puerta de
chapa galvanizada de 1mm aislada también con chapa de acero
galvanizado de 0.60mm.

12,00

2,00

12,00

75,00

29,00

4,00

44,00

-5,15

-5,62

-8,42

-14,12

-53,05

-6,84

-508,03

TOTAL 03 e

-61,80

-11,24

-101,04

-1.059,00

-1.538,45

-27,36

-22.353,32

-25.152,21
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

VARIOS
m  Corte de pav bituminoso

Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de
profundidad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.

m3  Demol firme mezcla bituminosa mmec

Demolicién de mezcla bituminosa en firme realizada con medios
mecanicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o aco-
pio intermedio y sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

m3 Excv de znj mmec

Excavacién de zanja en tierras realizada mediante medios mecani-
cos, incluida la carga de material y su acopio intermedio o su trans-
porte a vertedero a un distancia menor de 10km.

m2 H Limpieza 150/P/20 =10 cm

Capa de hormigén de limpieza HL-150/P/20, para formacion de so-
lera de asiento, con una dosificacion minima de cemento de 150
kg/m3, de consistencia plastica, tamafio maximo del arido 20 mmy
10 cm de espesor, en la base de la cimentacién, vertido directa-
mente desde camion, transportado y puesto en obra, seguin
EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

m3 HA-25/P/20/lla en zapatas-riostras

Hormigon armado HA-25/P/20/1la preparado en central, para hormi-
gonado de zapatas y riostras de cimentacion, vertido directamente
desde camidn , con una cuantia media de acero B 500 S de 35 kg,
suministrado en jaulas y colocado en obra, incluido vertido, vibrado
y curado del hormigén segun EHE-08, DB SE-C del CTE y NTE-CS.

m2  Solera HA-25/P/12/lla-ME 500 T 20x20 g5 10cm

Solera de 10cm de espesor, de hormigon HA-25/P/12/1la fabricado
en central, vertido directamente desde camién, armada con malla
electrosoldada de 20x20cm y 5 mm de diametro, de acero B 500 T,
extendido sobre lamina aislante de polietileno; realizada sobre ca-
pa base existente (no incluida en este precio). Incluso curado y vi-
brado del hormigdn con regla vibrante, formacion de juntas de hor-
migonado y plancha de poliestireno expandido para la ejecucién de
juntas de contorno, colocada alrededor de cualquier elemento que
interrumpa la solera, como pilares y muros, terminacién mediante
reglado, segun EHE-08.

m2 Fratasado solera

Fratasado mecanico de solera y aserrado de las juntas de retrac-
cion, por medios mecanicos, con una profundidad de 1/3 del espe-
sor de la solera y posterior sellado con masilla elastica.

ml VERJA METALICA PLASTIFICADA

Verja metalica, formada por paneles de malla electrosoldada rigida
y postes metdlicos, para cerramientos de zonas residenciales y de-
portivas, obras de caracter publico, de naves industriales, parques
y jardines. Bastidores fabricados con mallazo electrosoldado, plega-
do longitudinalmente para mejorar su rigidez. Postes especiales, fa-
bricados en chapa galvanizada en caliente tipo Z-275 concebidos
para cerramientos con accesorios para acoplamiento rapido y torni-
lleria indesmontable, anclados a pavimentos mediante placas de
anclaje y tornilleria. Altura del cerramiento 1,50 m y distancia entre
eje de postes similar a la existente. Acabado plastificado de tipo
Protecline de espesor minimo de 100 micras en color estandar
blanco RAL 9010, totaltmente colocada.

150,00

3,60

18,00

3,00

12,00

245,00

245,00

75,00

2,14

28,53

6,11

8,95

121,76

15,90

4,86

48,64

321,00

102,71

109,98

26,85

1.461,12

3.895,50

1.190,70

3.648,00
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.09 m  Zoc rev 60x20 BHO CV 40x20x20 75,00 19,78 1.483,50

Zbcalo caravista, de 60cm de altura y 20cm de espesor, realizado

con bloques huecos CV gris de 40x20x20, sentados con mortero

de cemento y aparejados, incluso replanteo, nivelacién y aploma-

do, rebaje de juntas, parte proporcional de mermas y roturas y lim-

pieza.

TOTAL D4ttt bbb bbb 12.239,36

PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 ud Estudio de Seguridad y Salud segiin R.D. 1627/1997. 1,00 1.508,65 1.508,65
Estudio de Seguridad y Salud segin R.D. 1627/1997.
TOT AL 05ttt r e bt e st e b et et e e et e s e st e Re et eRe st ebe e ebe st ete e etenenrerea 1.508,65

Colegio Oficial de 1 7/07/201 7 PROMOTOR: VALE.NCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06

06.01
06.01.01

06.01.02

06.01.03

06.01.04

06.01.05

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Canon
u  Coste vertido aerosoles 60l

Entrega de un bidon de 60 | con aerosoles con sustancias peligro-
sas (incluso canon de vertido), considerados como residuos peligro-
sos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Or-
den MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conse-
lleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Regis-
tro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valo-
rizacion o eliminacion, segun R.D. 105/2008. Todo ello segln la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a
nivel nacional, asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comuni-
tat Valenciana.

u  Coste vertido pilas 1kg

Entrega de 1 kilogramo con pilas que contienen mercurio (incluso
canon de vertido), considerados como residuos peligrosos segun la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden
MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Conselleria
de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el Registro de
Gestores Autorizados de Residuos para operaciones de valoriza-
cion o eliminacién, segun R.D. 106/2008. Todo ello segun la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados a nivel
nacional, asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Va-
lenciana.

u  Coste vertido fluorescentes 1kg

Entrega de 1 kilogramo con tubos fluorescentes (con contenido en
mercurio) (incluso canon de vertido), considerados como residuos
peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER) publicada
por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la
Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat Valenciana en el
Registro de Gestores Autorizados de Residuos para operaciones
de valorizacién o eliminacién, segun R.D. 105/2008. Todo ello se-
gun la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contamina-
dos a nivel nacional, asi como la Ley 10/2000 de Residuos de la
Comunitat Valenciana.

u  Coste vertido resid plas 220l

Entrega de un bidén de 220 | con residuos de plastico que contie-
nen sustancias peligrosas o estan contaminados (incluso canon de
vertido), considerados como residuos peligrosos segun la Lista Eu-
ropea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a
gestor de residuos autorizado por la Conselleria de Medio Ambien-
te de la Comunitat Valenciana en el Registro de Gestores Autoriza-
dos de Residuos para operaciones de valorizacién o eliminacion,
segun R.D. 105/2008. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional, asi como
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

m3 Canon vert residuo cer/h/mad

Canon de vertido de residuos ceramicos, hormigén o madera, con-
siderados como residuos no peligrosos segun la legislacién vigen-
te, a vertedero especifico o gestor de residuos autorizado para ope-
raciones de reutilizacion, reciclado, otras formas de valorizacion o
eliminacion en dltimo caso.

1,00

1,00

50,00

1,00

4,29

122,00

1,50

3,89

63,00

7,14

122,00

1,50

194,50

63,00

30,63
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES
cODIGO RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.01.06 m3 Canon vert residuo plésticos

Canon de vertido de residuos plasticos, considerados como resi-
duos no peligrosos segun la legislacion vigente, a vertedero especi-
fico o gestor de residuos autorizado para operaciones de reutiliza-
cion, reciclado, otras formas de valorizacion o eliminacién en ultimo
caso.

06.01.07 m3 Canon vert residuo pap/car

Canon de vertido de papel o cartén, considerados como residuos
no peligrosos segun la legislacion vigente, a vertedero especifico o
gestor de residuos autorizado para operaciones de reutilizacién, re-
ciclado, otras formas de valorizacién o eliminacion en ultimo caso.

06.01.08 m3 Canon vert residuo mezclado

Canon de vertido de residuos de construccion y demolicion mezcla-
dos, considerados como residuos no peligrosos segun la legisla-
cion vigente, a vertedero especifico o gestor de residuos autoriza-
do para operaciones de reutilizacién, reciclado, otras formas de va-
lorizacién o eliminacion en dltimo caso.

06.01.09 m3  Canon vert residuo metal

Canon de vertido de residuos metalicos o vidrio, considerados co-
mo residuos no peligrosos segun la legislacién vigente, a vertedero
especifico o gestor de residuos autorizado para operaciones de
reutilizacién, reciclado, otras formas de valorizacién o eliminacién
en ultimo caso.

06.01.10 m3 Canon vertido residuos de excavacion
Canon de vertido a vertedero autorizado de residuos inerte proce-

dentes de la excavacién, con codigo 170504 segun la Lista Euro-
pea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002).

13,00

6,50

381

1,37

18,00

22,12

12,37

14,03

12,37

1,75

TOTAL 06.01......oiiiiiiiiiii s

06.02 Transporte
06.02.01 u  Recogida/transporte conte 1m3 resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de 1 m3 con residuos procedentes de la construccion y demolicion
considerados como peligrosos segun la Lista Europea de Residuos
(LER) publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por em-
presa autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comu-
nitat Valenciana en el Registro General de Residuos para operacio-
nes de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marca-
do del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del
residuo peligroso a transportar, segun RD 833/1988 y su modifica-
cion por RD 952/1997. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

137,00

287,56

80,41

53,45

16,95

31,50

881,50

274,00

EMPLAZAMIENTO: CL FILIPINAS 2 - 46006 Valencia
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PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

06.02.02

06.02.03

06.02.04

06.02.05

06.02.06

06.02.07

u  Recogida/transporte bidén 60l resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidén de 60 |
con residuos procedentes de la construccién y demolicidn conside-
rados como peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, segun RD 833/1988 y su modifica-
cion por RD 952/1997. Todo ello segln la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

u  Recogida/transporte bidén 220l resid peligr

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de bidén de 220
| con residuos procedentes de la construccion y demolicion conside-
rados como peligrosos segun la Lista Europea de Residuos (LER)
publicada por Orden MAM/304/2002 llevado a cabo por empresa
autorizada por la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunitat
Valenciana en el Registro General de Residuos para operaciones
de recogida y transporte de residuos peligrosos, incluso marcado
del contenedor con la etiqueta correspondiente dependiendo del re-
siduo peligroso a transportar, segiin RD 833/1988 y su modifica-
cion por RD 952/1997. Todo ello segun la Ley 22/2011, de 28 de ju-
lio, de residuos y suelos contaminados a nivel nacional asi como la
Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana. (No incluido
coste de vertido).

u  Transporte conte mad >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de madera producidos en obras de construccion y/o de-
molicién hasta vertedero especifico, instalacién de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), segun R.D. 105/2008.

u  Transporte conte plas >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de plastico producidos en obras de construccién y/o de-
molicién hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

u  Transporte conte ppl >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de papel o carton producidos en obras de construccion
y demolicion hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos o centro de valorizacién o eliminacion situado a >20km
de distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D.
105/2008.

u  Transporte conte escom >20km

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos de construccién y demolicién mezclados producidos en
obras de construccién y/o demolicién hasta vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos o centro de valorizacion o eli-
minacion situado a >20km de distancia (sin considerar el coste de
vertido), segin R.D. 105/2008.

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

1,00

36,00

100,22

130,00

130,00

130,00

130,00

36,00

100,22

130,00

260,00

130,00

130,00
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PRESUPUESTO

PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

cODIGO RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

06.02.08 u  Transporte conte met >20km

1,00 130,00

Servicio de entrega, alquiler, recogida y transporte de contenedor
de residuos metdlicos producidos en obras de construccién y/o de-
molicién hasta vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos o centro de valorizacion o eliminacion situado a >20km de
distancia (sin considerar el coste de vertido), segin R.D. 105/2008.

06.02.09 m3  Transp H >20km

Transporte de residuos de hormigén de densidad media 2.30 t/m3
considerados como no peligrosos segun la Lista Europea de Resi-
duos (LER) a vertedero o planta de tratamiento autorizado situado
a mas de 20km de distancia realizado por empresa autorizada, con-
siderando tiempos de ida, vuelta y descarga, todo ello segln la Ley
22/2011 de residuos y suelos contaminados y la Ley 10/2000 de
Residuos de la Comunitat Valenciana.

06.02.10 m3 Transp C >20km

Transporte de residuos ceramicos (ladrillos,tejas...) de densidad
media 2.00 t/m3 considerados como no peligrosos segun la Lista
Europea de Residuos (LER) a vertedero o planta de tratamiento au-
torizado situado a mas de 20km de distancia realizado por empre-
sa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y descarga, to-
do ello segun la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y
la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

06.02.11 m3 Transp tierras >20km

Transporte de tierras de excavacion a vertedero o planta de trata-
miento autorizado situado a més de 20km de distancia realizado
por empresa autorizada, considerando tiempos de ida, vuelta y des-
carga, todo ello segin la Ley 22/2011 de residuos y suelos contami-
nados y la Ley 10/2000 de Residuos de la Comunitat Valenciana.

3,25 5,16

0,17 5,16

18,00 5,01

130,00

16,77

0,88

90,18

1.298,05

2.179,55

Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)

13.045,77
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE DEMOLICION DE INSTALACIONES EFIMERAS DE OFICINAS Y ALMACENES

CAPITULO RESUMEN IMPORTE %
01 TRABAJOS PREVIOS .....ooooecevvvvvvveeee s sassssssseeessssssssssssssssssseessssssssssssssssssssesssssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssesesnn 6.870,86 52,67
02 DEMOLICIONES «...oovvvvvvvvvvvvseeessssssssssmsssssssssss s ssssssssssss s ssssssssss s s 15.399,56 118,04
03 VALORACIONES POR REUTILIZACION .......oovvvvvveeeesssssessisssssssssesssssssssisssssssssssssssssssinssssssssssssssssssssssssssssssssseess -25.152,21 -192,80
04 VARIOS. ..o evvvsvsvssee s ssssssossssss s ssss stk 12.239,36 93,82
05 SEGURIDAD Y SALUD w..oovvvvvvvvveeeeeseesesinsasssssseessssssssssssssssssssseesssssassssssssssssssessssssssssssosssssssosesssssssssssssssssssssssesssssssses 1508,65 11,56
06 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.....covvvvvveveeeeersssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnens 2.179,55 16,71
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 13.045,77
13,00 % Gastos generales........ 1.695,95
6,00 % Beneficio industrial ...... 782,75
SUMA e eeens 2.478,70
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 15.524,47
219 IVA oo 3.260,14
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 18.784,61

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con

SESENTA Y UN CENTIMOS

Valencia, junio de 2017
El Autor del Proyecto

Fdo. J. Alonso Jurado Campos
Arquitecto Técnico Col. N° 3.161
(TYPSA)

PROMOTOR: VALENCIA PARQUE CENTRAL ALTA VELOCIDAD 2003 SA
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