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ADENDA: Modificaciones al Proyecto de 

demolición de instalaciones efímeras de oficinas 
y almacenes ferroviario en c/Filipinas nº 2, 

Valencia 
 
 

       
Con fecha 29 de octubre de 2019 se adjudica a URBANISTAS INGENIEROS, S.A. el contrato 

de “Prestación de los servicios de Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud 

de las obras del Proyecto de Demolición de Instalaciones efímeras de oficinas y almacenes 

ferroviario, en C/Filipinas nº2, Valencia. (Nº expediente 19/12-02). 

 

Tras analizar el proyecto, se determinó lo siguiente: 

• Desechar la posible valoración de las siguientes unidades: plato de ducha, lavabo, 

inodoro, split, extintor, cuyo importe asciende a 1.739,89 €. Supone un incremento del 

presupuesto de 1.739,89 € 

• Quitar la unidad de la verja metálica, que será ejecutada por la obra de Parc Central, 

cuyo importe asciende a 3.648,00 €. Supone una disminución del presupuesto de -

3.648,00 €. 

• Realizar una depreciación del valor del contendor del 60%, pasando de 508,03 €/ud 

a 203,21 €/ud, debido a la pérdida de valor ocasionado por el paso del tiempo. Supone 

un incremento de 13.411,99 €. 

• Realizar una depreciación del valor de las taquillas del 20%, debido a la pérdida de 

valor ocasionado por el paso del tiempo. Suponer un incremento de 211,80 €. 

 

Con todo el nuevo presupuesto de ejecución material de las obras es de 24.761,45 €, en 

lugar de los 13.045,77 € que se indican en el presupuesto del proyecto redactado en junio 

de 2017. 
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En la tabla adjunta se muestran las modificaciones indicadas. 

 

Unidad Medición 
Precio 

proyecto 
Precio 

modificado Diferencia 
Plato ducha 12 -5,15 € 0,00 € 61,80 € 
Lavabo 2 -5,62 0,00 € 11,24 € 
Inodoro 12 -8,42 0,00 € 101,04 € 
Taquilla 75 -14,12 -11,30 € 211,80 € 
Split 29 -53,05 0,00 € 1.538,45 € 
Extintor 4 -6,84 0,00 € 27,36 € 
Modulo prefabricado 44 -508,03 -203,21 € 13.411,99 € 
Verja metálica 75 48,64 0,00 € -3.648,00 € 
        11.715,68 € 

  PEM anterior 13.045,77 € 

  PEM actualizado 24.761,45 € 
 

 

 

 

 

 

Juan Fco. Ferrándiz Dauder 

URBANISTAS INGENIEROS, S.A. 
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